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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C - 2013/21005]

14 JANVIER 2013. — Arrété royal établissant
les regles générales d’exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics

RAPPORT AU ROI,

Sire,
Introduction générale

Ce projet d’arrété royal est pris en exécution de la loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et a certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de la loi du 13 aott 2011 relative aux
marchés publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et de
services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Les arrétés royaux du 15 juillet 2011, du 23 janvier 2012 et du
16 juillet 2012 traitent essentiellement, tant pour les marchés publics et
les concessions de travaux publics que pour les marchés publics dans
les secteurs de l'eau, de I'énergie, des transports et des services postaux,
et les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité,
des regles de procédure aboutissant a 1’attribution et la conclusion d'un
marché ou d"une concession de travaux publics. Le présent projet régit
quant a lui la phase d’exécution desdits marchés et concessions de
travaux publics. Les regles générales d’exécution qu'il prévoit s’appli-
quent :

1° aux marchés publics et aux concessions de travaux publics des
pouvoirs adjudicateurs du niveau fédéral, régional et local et des
associations et organismes de droit public ainsi qu’a certains marchés
subventionnés (titre II de la loi du 15 juin 2006);

2° aux marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux, c’est-a-dire aux marchés des
pouvoirs adjudicateurs cités au 1° et des entreprises publiques dans la
mesure oll ces pouvoirs et entreprises sont actifs dans un de ces
secteurs (par exemple : les intercommunales de distribution d’eau et
d’électricité, bpost, la SNCB, Infrabel, De Lijn, le groupe TEC) (titre III
de la loi du 15 juin 2006);

3° aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la
sécurité (titre 2 de la loi du 13 aotit 2011).

Il convient de rappeler que les marchés visés par le titre IV de la loi
du 15 juin 2006 ne sont pas soumis a 'application des regles générales
d’exécution déterminées dans le projet. Pour rappel, le titre IV de la loi
s’applique en effet :

— a certains marchés d’entreprises privées bénéficiant de droits
Zpéciaux ou exclusifs pour gérer des activités dans les secteurs de I'eau,
e l'énergie, des transports et des services postaux (par exemple :
Brussels Airport Company, certains exploitants de lignes d’autobus,...);

— a certains marchés ayant trait, en vertu d’une loi, d'un décret ou
d’une ordonnance, a des activités concurrentielles d’entreprises publi-
ques, et non a leurs taches de service public. Ces marchés restent
néanmoins soumis aux regles de droit supérieures résultant essentiel-
lement des directives européennes, dans la mesure uniquement ot ils
tombent dans le champ d’application de ces directives, ce que précise
l'article 72 de la loi du 15 juin 2006;

— il en va de méme pour les marchés visés par le titre 3 de la loi du
13 aotit 2011.

Le présent projet d’arrété royal établit les régles générales d’exécu-
tion des marchés publics et des concessions de travaux publics,
contenues actuellement dans l'arrété royal du 26 septembre 1996
établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics.

Par rapport a 'arrété royal actuellement applicable du 26 septem-
bre 1996, ce projet marque une évolution tant au niveau de la forme que
du fond.

Au plan de la forme, la structure actuelle comprenant 1’arrété royal
proprement dit et une annexe établissant le Cahier général des charges,
a été abandonnée. Afin d’expliquer les modifications par rapport aux
régles actuelles, il sera néanmoins toujours renvoyé, si nécessaire, aux

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C - 2013/21005]

14 JANUARI 2013. — Koninklijk besluit tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies voor openbare werken

VERSLAG AAN DE KONING,

Sire,
Algemene inleiding

Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt genomen in uitvoering van
de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augus-
tus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

De koninklijke besluiten van 15 juli 2011, 23 januari 2012 en
16 juli 2012 behandelen hoofdzakelijk, zowel voor de overheidsopdrach-
ten en de concessies voor openbare werken als voor de overheidsop-
drachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, en de
overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, de procedure-
regels die leiden tot de gunning en sluiting van een opdracht of een
concessie voor openbare werken. Dit ontwerp regelt op zijn beurt de
uitvoeringsfase van die opdrachten en concessies voor openbare
werken. De erin bepaalde algemene uitvoeringsregels zijn van toepas-
sing op :

1° de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken
van de aanbestedende overheden op federaal, regionaal en lokaal
niveau, en van de publiekrechtelijke verenigingen en instellingen,
alsook op bepaalde gesubsidieerde opdrachten (titel II van de wet van
15 juni 2006);

2° de overheidsopdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en
postdiensten, dat wil zeggen de opdrachten van de aanbestedende
overheden vermeld in 1° en van de overheidsbedrijven voor zover die
overheden en bedrijven activiteiten voeren in één van die sectoren
(bijvoorbeeld : de intercommunales voor de water- en elektriciteits-
verdeling, bpost, de NMBS, Infrabel, De Lijn, de groep TEC) (titel III
van de wet van 15 juni 2006);

3° de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (titel 2
van de wet van 13 augustus 2011).

Er weze aan herinnerd dat de opdrachten bedoeld in titel IV van de
wet van 15 juni 2006 niet onderworpen zijn aan de algemene
uitvoeringsregels bepaald in dit ontwerp. Ter herinnering, titel IV van
de wet is van toepassing op :

— bepaalde opdrachten van privéondernemingen die bijzondere of
exclusieve rechten genieten voor hun activiteiten in de sectoren water,
energie, vervoer en postdiensten (bijvoorbeeld : Brussels Airport
Company, sommige uitbaters van autobuslijnen,...);

— bepaalde opdrachten die krachtens een wet, decreet of ordonnan-
tie, concurrentiéle activiteiten van overheidsbedrijven betreffen, en dus
niet hun taken van openbare dienst. Die opdrachten blijven niettemin
onderworpen aan de voorschriften van het hoger recht, hoofdzakelijk
voortvloeiend uit de Europese richtlijnen, doch enkel voor zover ze
onder het toepassingsveld van die richtlijnen vallen, wat in artikel 72
van de wet van 15 juni 2006 wordt bepaald;

— hetzelfde geldt voor de opdrachten bedoeld in titel 3 van de wet
van 13 augustus 2011.

Dit ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, die momenteel zijn vervat in het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996, dat heden van
toepassing is, wordt zowel naar de inhoud als naar de vorm herzien.

Wat de vorm betreft, wordt de huidige structuur opgeheven die het
eigenlijke koninklijk besluit en een bijlage tot vaststelling van de
Algemene aannemingsvoorwaarden omvat. Om de wijzigingen ten
opzichte van de huidige regeling te duiden, wordt in de commentaren
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dispositions de 'actuel Cahier général des charges dans les commen-
taires des articles du présent projet. Le projet integre donc les regles
générales dans un seul ensemble formant l'arrété royal, qui est
structuré comme suit :

CHAPITRE 1°. — Dispositions générales

Transposition ..........ccccciiiiiiiiiiicce art. 1
DEfINIHIONS ...oovvviieiiiciccc e art. 2
Taxe sur la valeur ajoutée ...........ccccoovviiiiiiiiiinn art. 3
Fixation des délais ..........ccccovrriniiniiiciiiccicccns art. 4
Champ d’application ... art. 5a8
Dérogations et clauses abusives .........cccooecviricniennnns art. 9

CHAPITRE 2. — Dispositions communes aux marchés
de travaux, de fournitures et de services

Section 1". — Cadre général

Utilisation des moyens électroniques ...........ccccccevueee.. art. 10
Fonctionnaire dirigeant ..........ccccocoviiiiiniiiiiennnns art. 11
SOUS-IAItANES ...evoveeeiciieeecircec e art. 12a 15
MaiN=-d GBUVTE ....ovevveriiirieieieiteeteeie ettt art. 16
Marchés diStNCES ....ccovurueveveiririririeeecinirieeeceenereaeienene art. 17
Confidentialité art. 18
Section 2. — Droits intellectuels

Utilisation des résultats ........cccocoveeernnniciecrenininecenene art. 19
Meéthodes et savoir-faire .......c.c.coeceeveeireviniciecneninineicienne art. 20
Enregistrements ..o art. 21
Sous-licence d’exploitation ............cccccceeieciicniniicinnnne. art. 22
Assistance mutuelle et garantie ..o art. 23
Section 3. — Garanties financieres

ASSUTANCES ...ttt art. 24
Cautionnement

Etendue et montant .........cccccccvvvieeecinnnicccieee art. 25
Nature du cautionnement ...........cccccceeeverreereerennreceenene art. 26
Constitution du cautionnement et justification de cette
CONSEITULION v art. 27
Adaptation du cautionnement ..........cccocoevvvririniciniiinnns art. 28
Défaut de cautionnement ...........cceeeeerirneereeeninineeenene art. 29

Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement .  art. 30
Cautionnement constitué par des tiers .........cc.ccccc.ce..... art. 31
Transfert du cautionnement ...........ccccooeveiicniiiicninnn, art. 32
Libération du cautionnement ..........cccccooeveiireieiricnnn. art. 33

Section 4. — Documents du marché
Conformité de I'exécution ..........ccoceeveeeeeeeeeieeceeenen, art. 34

Plans, documents et objets établis par le pouvoir
AdjudiCateUr ......ccovvviiiiiiciicc e art. 35

Plans de détail et d’exécution établis par 'adjudicataire  art. 36
Section 5. — Modifications au marché .......................... art. 37 et 38

Section 6. — Controle et surveillance du marché

Etendue du controle et de la surveillance .................... art. 39
Controéle des quantités .............. art. 40
Modes de réception technique ... art. 41
Réception technique préalable art. 42

Réception technique a posteriori .........ccooveeicinieinnes art. 43

bij de artikelen van dit ontwerp waar nodig niettemin steeds verwezen
naar de bepalingen van de huidige Algemene aannemingsvoorwaar-
den. Het ontweri voegt dus de algemene regels samen in één enkele
tekst, zijnde het koninklijk besluit, dat als volgt gestructureerd is :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

OMZEtting ...ooovveriiceiccc e art. 1
Definities ..o art. 2
Belasting over de toegevoegde waarde ..........c.cc.co...... art. 3
Vaststelling van de termijnen ..........cccccoeecevvinniiccnninnes art. 4
Toepassingsgebied ... art. 5 tot 8
Afwijkingen en onbillijke bedingen .........c.cccccceevrniiie. art. 9
HOOFDSTUK 2. — Gemeenschappelijke bepalingen

opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Afdeling 1. — Algemeen kader

Gebruik van elektronische middelen ..........ccccceuruenee. art. 10
Leidend ambtenaar ... art. 11
Onderaannemers. ..........cccoocevieeinicnnininnnieeececees art. 12 tot 15
Arbeidskrachten ... art. 16
Afzonderlijke opdrachten art. 17
Vertrouwelijkheid art. 18
Afdeling 2. — Intellectuele rechten

Gebruik van de resultaten ..........ccooeviiciiicininnnne. art. 19
Methodes en KNOWhOW .........ccccovriiiiiiiiiie, art. 20
Registraties ... art. 21
SUDLCENTIE ..o art. 22
Wederzijdse bijstand en waarborg ..........ccccccocovvevvinicnns art. 23
Afdeling 3. — Financiéle garanties

VerzeKeringen ..o art. 24
Borgtocht

Draagwijdte en bedrag ........c.cccooovveieinineiiniccce art. 25
Aard van de borgtocht ..o art. 26
Borgstelling en bewijs van de borgstelling ................... art. 27
Aanpassing van de borgtocht ..o, art. 28
Verzuim van borgstelling ..o, art. 29
Rechten van de aanbestedende overheid op de borg-

FOCHE e art. 30
Door derden gestelde borgtocht .........c.ccccoceeeicirrnne. art. 31
Overdracht van de borgtocht .........cccccceiiiiiiis art. 32
Vrijgave van de borgtocht ..o art. 33
Afdeling 4. — Opdrachtdocumenten

Conforme UitVOering .........cccovevuviieiniceiiiceccces art. 34
Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door

de aanbestedende overheid ..o art. 35
Detail- en werktekeningen opgemaakt door de
opdrachtnemer ... art. 36
Afdeling 5. — Wijzigingen aan de opdracht ................ art. 37 en 38
Afdeling 6. — Controle en toezicht op de opdracht
Draagwijdte van de controle en het toezicht ............... art. 39
Controle van de hoeveelheden ... art. 40
Soorten keuringen ..........cccccceueeee. art. 41
Voorafgaande keuring art. 42
A posteriori uitgevoerde keuring ...........cccooeeririinnnn. art. 43
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Section 7. — Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

Défaut d’exécution et sanctions ............cccceeecevricnieinnnns art. 44
PENQALItES ..o art. 45
Amendes pour retard ..., art. 46
Mesures d'Office ... art. 47
Autres SaNCONS .......coevieiiiciiiniceee e art. 48
Remise des amendes pour retard et des pénalités ...... art. 50
Section 8. — Conditions d’introduction des réclama-

tions et TeQUELES ......coevevieiiiiiic e art. 52
Section 9. — Incidents d’exécution

Manquements du pouvoir adjudicateur ..........c.cccc..... art. 54
Indemnisation pour suspensions ordonnées par le

pouvoir adjudicateur ... art. 55
Circonstances imprévisibles ..........cccoooiriicnieiccnnnn. art. 56
Conditions d’introduction des requétes par
I'adjudicataire ..o art. 57
Vérification sur place des pieces comptables ............... art. 58
Conséquences sur le marché ... art. 59
Manquements de I'adjudicataire et circonstances impré-

VISIDIES .ot art. 60
Section 10. — Fin du marché

RESIHAtION ..vocviiiiciec e art. 61
Réceptions et garanties ..........c.cocoecevieieiniiiiiiciiiiicin, art. 64
Section 11. — Conditions générales de paiement art. 66
AVANCES .oeecececieieieie s art. 67
Paiement en cas d’opposition au paiement ou de
SAISIE-ATITEL .vveviii art. 68
Intérét pour retard dans les paiements et indemni-

sation pour frais de recouvrement ..........ccccocoeeveirinnee. art. 69
Interruption ou ralentissement de l'exécution par
l'adjudicataire .........ocooevmioceieiciiceece art. 70
Réfaction pour moins-value .........ccccoeveeuviniciniienienns art. 71
Compensation art. 72
Section 12. — Actions judiciaires art. 73
CHAPITRE 3. — Dispositions propres aux marchés de

travaux

Section 1. — Dispositions communes a tous les

marchés de travaux

AUOrisations ......cccceveieiiiiiicic e art. 74
Direction et controle ..o art. 75
Délais d’exécution ..o art. 76
Mise a disposition de terrains et locaux ..........cccceevuee. art. 77
Conditions relatives au personnel .............cccccoooeuerinnee. art. 78
Organisation du chantier ..., art. 79
Modifications au marché ...........cccceoeviiiiiniininininicnns art. 80
Jeu des quantités présumées art. 81
Moyens de controle ..o art. 82
Journal des travauX ......ccccceveevieieeeieieieieeeeee e art. 83
Responsabilité de 1'entrepreneur ...........ccccococeierrieee. art. 84
Moyens d’action

Soupgon de fraude ou de malfagon .......c.c.cccoeuviririnnne. art. 85
Amendes pour retard ... art. 86
Mesures d'office ........coovimiiiiiniiii art. 87

et 49
et 51

et 53

a63
et 65

Afdeling 7. — Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

In gebreke blijven en sancties
Straffen ..o
Vertragingsboetes ...,
Ambtshalve maatregelen ...........c.ccccocerriiciieiicicce.
Overige Sancties .........cccccoeriiiiiiiiiiiciccces
Teruggave vertragingsboetes en straffen ......................

Afdeling 8. — Indieningsvoorwaarden voor de klach-
ten en Verzoeken ...,
Afdeling 9. — Incidenten bij de uitvoering

Tekortkomingen van de aanbestedende overheid .......

Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de

aanbestedende overheid .........ccccooevievievieiciieiieieieens
Onvoorzienbare omstandigheden

Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de
opdrachtnemer ...

Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stuk-
KON oo

Gevolgen voor de opdracht ..........ccccccoeveiirininiicinnnnnnn.

Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare
omstandigheden

Afdeling 10. — Einde van de opdracht
Verbreking ..o,

Opleveringen en waarborgen ...........cccooeecueceicurcuennn.
Afdeling 11. — Algemene betalingsvoorwaarden
VOOrsChOtten ..o

Betaling in geval van verzet tegen betaling of van
derdenbeslag

Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding voor
invorderingskoSten ...

Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de
opdrachtnemer ...

Korting wegens minderwaarde

Compensatie
Afdeling 12. — Rechtsvorderingen

HOOFDSTUK 3. — Specifieke bepalingen opdrachten voor
werken

Afdeling 1. — Bepalingen toepasselijk op alle opdrach-
ten voor werken

Toelatingen .......ccoevevieiiiicic e
Leiding en controle

Uitvoeringstermijnen

Ter beschikking stellen van gronden en lokalen

Voorwaarden betreffende het personeel

Organisatie van de bouwplaats
Wijzigingen aan de opdracht ...,
Spel van de vermoedelijke hoeveelheden .....................
Controlemiddelen ...,
Dagboek van de werken

Aansprakelijkheid van de aannemer

Middelen van optreden

Vermoeden van bedrog of slecht werk

Vertragingsboetes

Ambtshalve maatregelen .........cc.cooovvvveiieiicnnicnnn.

art.
. 45
. 46
. 47
. 48 en 49
.50 en 51

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.
art.
art.

art.

art.

art.

art.
art.
art.

art.

44

52 en 53

54

55
56

57

58
59

60

61 tot 63
64 en 65
66
67

68

69

70
71
72
73

.74
.75
.76
.77
.78
.79
. 80
. 81
. 82
. 83
. 84

. 85
. 86
. 87
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Retenues pour salaires, charges sociales et impdts dus

Incidents d’exécution

Découvertes en cours de travauX .......ccccccceeveeeereereeneans
Réceptions et garantie ...
Libération du cautionnement ...........ccccceeeeeeieeereeeenennn.
Prix du marché en cas de retard d’exécution ..............

Paiements .......ccceecveeieiieeeeeeee e

Section 2. — Dispositions complémentaires pour les
marchés de promotion de travaux

Dispositions applicables ........c...ccoovieiiiinniiininicininnns
Droits des parties sur les terrains .........c.cccccooeevecinnne.
Obligations du pouvoir adjudicateur

Obligations du promoteur

Mise a disposition de l'ouvrage

Durée et libération du cautionnement ...............c.c........
Moyens d’action du pouvoir adjudicateur ...................
Paiements .......coeecieeieniieieeeeeee e e

CHAPITRE 4. — Dispositions propres aux concessions de
travaux publics

Dispositions applicables ..........cccccooviiiiiiiniiiinnns
Droits sur les terrains concédés ...........coevveeeeereereerennen.
Durée de la CONCESSION ......ceevvevieeierieiieiieiieieeeeieeieeie e

Assurances .........

CautioNNeMEeNt ......cccveevieeieeieeieeieeieeteceeere et

Continuité du service public
Responsabilité décennale ..........ccooooevriririciicieieicne.
Concession assortie d"un prix .......cccccoeveceinicniennnes
Concession assortie d'une redevance ...........cc.ccccocoeee..

Fin de la concesSSioN .......ccccceeeeieieieieieieiceeeeeeeeennn

CHAPITRE 5. — Dispositions propres aux marchés de
Sfournitures

Section 1. — Dispositions communes a tous les
marchés de fournitures
Commandes partielles ..o,
Délai de livraison ......c.ccccccvvvecccciceinrnicccceeeeenene
Quantités a fOUTNIT ....ccoeoveieieieieieieeceeeee e
Modalités de ivraiSon ..........ccccceovvvncricccceenrreeens
Emballages ........ccccoeoiiieiiiiiiicc e
Vérification de la livraison ..........cccoocveeeennnenccnes
Modifications au marché ..o
Responsabilité du fournisseur ...........cccocoevvecevricinicinnnns
Amendes pour retard

Mesures d’office

Réclamations en matiere de réception ...............

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Paiements .......cceecveeiiiieeeeee e

Section 2. — Dispositions complémentaires pour les
marchés de fournitures sous forme d’achat

Réceptions provisoires

Double réception provisoire

Réception compléte au lieu de livraison sans réception
partielle au lieu de production

Transfert de propriété

art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

88
89
90
91 et 92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113 et 114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

. 128 et 129
. 130

. 131
. 132

Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten
en belastingen die zijn verschuldigd .........cc.cccccccooeeee..

Incidenten bij de uitvoering ...

Vondsten tijdens de werken
Opleveringen en waarborg ........c.cccceeveveveieiicninicnennnn.
Vrijgave van de borgtocht .........c.cooeoiiiiiiiiiiic
Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering ..........
Betalingen

Afdeling 2. — Aanvullende bepalingen promotieop-
drachten van werken

Toepasselijke bepalingen ........c..ccccooveiiininicnicicieinnns
Rechten van de partijen op de gronden ......................
Verplichtingen van de aanbestedende overheid ..........
Verplichtingen van de promotor ...........ccccccooeveuecuennne.
Terbeschikkingstelling van het bouwwerk ...................
Looptijd en vrijgave van de borgtocht .............c...........
Actiemiddelen van de aanbestedende overheid ..........
Betalingen

HOOFDSTUK 4. — Specifieke bepalingen concessies voor
openbare werken

Toepasselijke bepalingen .........c..ccccoovveiiiicniiiiniiceinnn,
Rechten op de in concessie gegeven gronden

Duur van de concessie

Verzekeringen .

BOTrgtoCht .....coiiiiiiiiiicicccc e
Continuiteit van de openbare dienst ..........c.ccccceuruenee.
Tienjarige aansprakelijkheid ...,
Concessie met te betalen prijs .......cccccovevvvenviccinicnnnnn.
Concessie met te betalen retributie ...

Einde van de concessie

HOOFDSTUK 5. — Specifieke bepalingen opdrachten voor
leveringen

Afdeling 1. — Gemeenschappelijke bepalingen alle
opdrachten voor leveringen

Gedeeltelijke bestellingen ..........c.ccoevvvreviiicniicninicnnnnn.
Leveringstermijn ..........cccooieiiiiiniiiiniiec
Te leveren hoeveelheden ..o,
Leveringsmodaliteiten

Verpakkingen

Nazicht van de levering ...,

Wijzigingen aan de opdracht

Aansprakelijkheid van de leverancier

Vertragingsboetes ...

Ambtshalve maatregelen ..........cccooovvreiicnicninicnnne.

Klachten inzake oplevering

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Betalingen

Afdeling 2. — Aanvullende bepalingen opdrachten
voor leveringen met aankoop

Voorlopige opleveringen

Dubbele voorlopige oplevering

Volledige oplevering op de leveringsplaats zonder
gedeeltelijke oplevering op de productieplaats ...........

Eigendomsoverdracht ...

art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.

art.

art.

88
89
90
91 en 92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113 en 114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128 en 129
130

. 131
. 132
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Libération du cautionnement ..........ccccooovveeiirniciernnnnn. art. 133
Délai de garantie ... art. 134
Réception définitive ..o art. 135
Section 3. — Dispositions complémentaires pour les

marchés de fournitures sous forme de location, location-
vente ou crédit-bail

Obligations du pouvoir adjudicateur .. art. 136
Obligations du fournisseur ................... art. 137 et 138
Transfert de propriété en cas de location-vente .......... art. 139
Délai de garantie en cas de location-vente ................... art. 140
Paiement du priX ..o art. 141
Réceptions définitives

Réception du marché en cas de location ou de

Crédit-bail ..o art. 142
Réception du marché en cas de location-vente ........... art. 143
Libération du cautionnement ............cccccoeeeiiiininiennnns art. 144
CHAPITRE 6. — Dispositions propres aux marchés de

services

Conflit dINtEréts ......occvviiviiiiiiicccccccs art. 145
Modalités d’eXECUtion ..........ccccvveriicieiiieiiiceicenns art. 146
Délais d’eXECUtiON .......ccccevvireiiiiiiiiiciccsccns art. 147
Services a quantités fixes ou comportant des minima .  art. 148
Modalités de prestations ...........ccceeeuerureeeieciicieieiciceens art. 149
Vérification des Services ........ccevvmnercccererernnnnenecees art. 150
Modifications au marché............ccccoevevviiininicninicniinns art. 151
Responsabilité du prestataire de services ................. art. 152 et 153
Amendes pour retard ... art. 154
Mesures d'office ..o art. 155
Réception du marché ... art. 156 et 157
Libération du cautionnement ..........cccceevvvvrrniriiiniicnnns art. 158

Prix du marché en cas de retard d’exécution .............. art. 159
Paiements ..o, art. 160
CHAPITRE 7. — Dispositions finales ..............cccccoceuu... art. 161 et 162

Au plan du fond, ce projet ne reprend que les regles ayant une portée
générale dans la mesure ou elles doivent en principe s’appliquer sans
distinction aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques car
elles sont ju%ées indispensables dans le cadre de l'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics. Sur la base
d’une analyse approfondie de I’ensemble des regles générales d’exécu-
tion actuelles menée par la Commission des marchés publics, 1’objectif
est d’établir un projet cohérent prenant é§alement en compte les
enseignements de la pratique de ces quinze derniéres années.

Le projet a été adapté conformément & 1’avis du Conseil d’Etat. Seule
la remarque mentionnée au point 7.3 de l'avis n’a pas été prise en
considération. Ce choix est justifié dans le commentaire de l'article 105
du projet.

Pour ce qui concerne la remarque relative a 1’évaluation d’incidence,
le caractere formel invoqué dans la dispense est confirmé.

CHAPITRE 1°". — Dispositions générales

Transposition

Article 1¢. L’article 1¢" se réfere aux Directives 2000/35/CE du
29 juin 2000 et 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le projet
transpose partiellement ces directives, en tenant compte du fait que les
dispositions de la seconde s’appliquent uniquement pour les marchés
conclus a partir du 16 mars 2013.

Vrijgave van de borgtocht .........cc.cocoeoiriciiiniciici, art. 133
Waarborgtermijn ........cccoovevvieniiicicicicccccces art. 134
Definitieve oplevering ...........ccooooeereieiicinceiiciece. art. 135

Afdeling 3. — Aanvullende bepalingen opdrachten
voor leveringen met huur, huurkoop of leasing

Verplichtingen van de aanbestedende overheid .......... art. 136

Verplichtingen van de leverancier ...........ccccccooovvninines art. 137 en 138
Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop ............ art. 139
Waarborgtermijn in geval van huurkoop .................. art. 140
Betaling van de prijs ........ccccoevemiiiieininnicce art. 141

Definitieve opleveringen

Oplevering van de opdracht in geval van huur of

1€aSING ..eovvvicieiciic e art. 142
Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop .  art. 143
Vrijgave van de borgtocht ..o art. 144

HOOFDSTUK 6. — Specifieke bepalingen opdrachten voor
diensten

Belangenvermenging ..........cccccccveeeiviinciiccncinicniinnns art. 145
Uitvoeringsmodaliteiten ...........cccoooveiiiniiinniiineinnn, art. 146
Uitvoeringstermijnen ...........ccccocoeeeeniniiiiiciceeeeee art. 147
Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te

verlenen diensten ... art. 148
Modaliteiten inzake prestaties ...........ccocooveveueiennn. art. 149
Nazicht van diensten .........cooveceveceennnnnccceenenns art. 150
Wijzigingen aan de opdracht ..........cccoooiiiiriinn. art. 151
Aansprakelijkheid van de dienstverlener ..................... art. 152 en 153
Vertragingsboetes ..., art. 154
Ambtshalve maatregelen ............c.ccccocoveiriiriniciiciccen. art. 155
Oplevering van de opdracht .........cccccovevviiiiiiinininnnen. art. 156 en 157
Vrijgave van de borgtocht ..o art. 158
Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering .......... art. 159
Betalingen art. 160

HOOFDSTUK 7. — Slotbepalingen ............cccocevuevunrnnee. art. 161 en 162

Wat de inhoud betreft, neemt dit ontwerp enkel de regels over die
een algemene draagwijdte hebben in de zin dat ze zonder onderscheid
voor alle aan dit ontwerp onderworpen aanbestedende overheden en
overheidsbedrijven principieel toepasselijk moeten zijn aangezien ze
noodzakelijk worden geacht in het kader van de uitvoering van de
overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken. Op basis
van een grondige analyse van het geheel van de huidige algemene
uitvoeringsregels binnen de Commissie voor de overheidsopdrachten
is getracht een coherent ontwerp uit te werken, dat bovendien rekening
houdt met de praktijkervaring van de laatste vijftien jaar.

Het ontwerp is aangepast conform het advies van de Raad van State.
Enkel is geen gevolg gegeven aan de opmerking vermeld in punt 7.3
van het advies. Voor ge%)eweegreden aarvoor wordt verwezen naar
de commentaar bij artikel 105 van het ontwerp.

Wat betreft de opmerking in verband met de effectbeoordeling wordt
het in de vrijstelling ingeroepen formeel karakter van de tekst
bevestigd.

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Omzetting

Artikel 1. Artikel 1 verwijst naar Richtlijnen 2000/35/EG van
29 juni 2000 en 2011/7/EU van 16 februari 2011 betreffende bestrijding
van betalingsachterstand bij handelstransacties. Het ontwerp zorgt
voor de gedeeltelijke omzetting van die richtlijnen, rekening houdend
met het feit dat de bepalingen van de tweede genoemde richtlijn maar
van toepassing zullen zijn voor de opdrachten gesloten vanaf
16 maart 2013.
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Définitions

Art. 2. Cet article définit une série de concepts utilisés dans le projet.
La plupart de ces concepts existent actuellement mais l'interprétation
qui en est donnée varie parfois en fonction des services qui appliquent
ces dispositions. La s&lstématisation qui est ici opérée devrait contribuer
a uniformiser ces différentes pratiques.

Les 1° a 5° réferent a la loi du 15 juin 2006 et a la loi du 13 aotit 2011
ainsi qu’a leurs arrétés d’exécution

Au 6°, la notion de « marché » couvre tous les marchés, concessions
de travaux publics et accords-cadres tels que visés a 1’article 3 de la loi
et a I’article 3 de la loi défense et sécurité. Cette définition fonctionnelle,
qui a été ajoutée dans le cadre des adaptations techniques faisant suite
a l'avis du Conseil d’Etat, permet d’éviter la répétition d’énumérations
qui alourdirait inutilement le texte.

Au 7°, la définition du « fonctionnaire dirigeant » correspond a celle
donnée a l'article 1°* du Cahier général des charges.

Il est a nouveau souligné que le fonctionnaire dirigeant n’est pas
nécessairement issu des services du pouvoir adjudicateur puisqu’il
peut s’agir, par exemple, d'un auteur de projets privé.

Au 8°, la définition du cautionnement ne correspond pas a la notion
du Code civil et jouit d’un statut propre, tel que défini dans le présent
arrété.

Au 9°, la cession de marché est une notion que l'on rencontre
actuellement dans certaines hypotheses spécifiques visées aux arti-
cles 15,87, et 21, § 1°", du Cahier général des charges mais qui n’est pas
expressément définie de maniere générale. Cette notion ne doit pas étre
confondue avec celle de I'absorption d"une société par une autre car
dans pareille hypothése, les droits et obligations de la société absorbée
sont repris par la société absorbante sur la base des dispositions du
droit des sociétés, donc sans recourir au contrat.

Au 10°, la notion de « produits » correspond a celle visée a I'article 12,
§ 2, du Cahier général des charges.

Au 11°, la définition de la réception technique correspond a la
définition donnée a l'article 12, § 1°", du Cahier général des charges.

Au 12°, la définition de la notion de « pénalité » est nouvelle, cette
notion étant toutefois déja utilisée actuellement aux articles 6, 20, 22, 3°,
43, 48 et 61 du Cahier général des charges.

Au 13° la définition de 1'amende pour retard correspond a la
définition donnée a l'article 20, § 5, du Cahier général des charges.

Au 14°, la portée de la mesure d’office est davantage ciblée par
rapport a l'article 20, § 6, du Cahier général des charges qui prévoit
l'application de telles mesures «en cas de défaut d’exécution du
marché » alors que la nouvelle définition correspond davantage a
I'esprit de ce type de mesure et en limite donc I'application aux cas de
manquement grave dans I'exécution du marché.

Au 15°, la définition de la réception correspond pour l'essentiel a
celle figurant a l'article 19, § 1°", du Cahier général des charges. Cette
définition est cependant légérement remaniée afin que l’accent soit mis
non pas sur la « vérification » mais sur le résultat de celle-ci, c’est-a-dire
sur la constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité des
prestations aux exigences prescrites. Par ailleurs, les mots « en tout ou
en partie » ont été ajoutés afin de viser I'hypothése des réceptions
partielles.

Au 16° la définition de révision du marché correspond pour
I'essentiel a celle figurant a l'article 16, § 6, du Cahier général des
charges. Elle ne peut porter exclusivement que sur l'octroi de dom-
mages et intéréts.

Au 17°, la définition de révision des prix se réfere au mécanisme
prévu a larticle 6, § 1°", de la loi du 15 juin 2006 et a I'article 7, § 1%, de
la loi du 13 aotit 2011, selon le cas.

Au 18°, 1a notion de « décompte » figure déja aux articles 42, § 4, et 44
du Cahier général des charges mais ne fait pas 1'objet d"une définition.
C’est pourquoi la définition adoptée explicite le principe selon lequel
un décompte adapte bien le métré récapitulatif ou, ce qui est nouveau,
Iinventaire. Par ailleurs, la question controversée de savoir a qui
appartenait la responsabilité d’établir le décompte est dorénavant

Definities

Art. 2. Dit artikel bevat de definities van een aantal begrippen die in
het ontwerp worden gebruikt. De meeste begrippen bestaan nu reeds,
maar de eraan gegeven interpretatie varieert soms naargelang de
diensten die deze bepalingen toepassen. Deze systematisering zou
moeten bijdragen tot een grotere eenvormigheid van deze verschillende
praktijken.

De bepalingen onder 1° tot 5° verwijzen naar de wetten van
15 juni 2006 en 13 augustus 2011, alsook de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het in 6° omschreven begrip « opdracht » omvat alle opdrachten,
concessies voor openbare werken en raamovereenkomsten als bedoeld
in artikel 3 van de wet alsook artikel 3 van de wet defensie en
veiligheid. Deze functionele definitie, die naar aanleiding van de
technische aanpassingen ingevolge het advies van de Raad van State is
toegevoegd, heeft tot doel herhaalde opsommingen te vermijden die de
tekst nodeloos zouden verzwaren.

De definitie van « leidend ambtenaar » in de bepaling onder 7° stemt
overeen met die vermeld in artikel 1 van de Algemene aannemings-
voorwaarden.

Opnieuw blijkt dat de leidend ambtenaar niet noodzakelijk afkom-
stig is van de diensten van de aanbestedende overheid, aangezien het,
bijvoorbeeld, kan gaan om een privé-ontwerper van projecten.

De definitie van «borgtocht » in de bepaling onder 8° stemt niet
overeen met die van dit begrip in het burgerlijk recht en heeft een eigen
strekking, zoals blijkt uit dit besluit.

De overdracht van opdracht in de bepaling onder 9° is een begrip dat
momenteel opduikt in sommige specitieke gevallen als bedoeld in de
artikelen 15,§ 7, en 21, § 1, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.
Het is evenwel niet op algemene wijze gedefinieerd. Dit begrip mag
niet worden verward met dat van de overname van een vennootschap
door een andere omdat, in dat geval, de overnemende vennootschap de
rechten en plichten van de overgenomen vennootschap overneemt op
basis van de bepalingen van het vennootschapsrecht, dus zonder
gebruik te maken van het contract.

Het begrip « producten » in de bepaling onder 10° stemt overeen met
dat bedoeld in artikel 12, § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaar-
den.

De definitie van « keuring » in de bepaling onder 11° stemt overeen
met de definitie vermeld in artikel 12, § 1, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden.

De definitie van het begrip « straf » in de bepaling onder 12° is nieuw.
Dit begrip wordt momenteel evenwel reeds gebruikt in de artikelen 6,
20, 22, 3°, 43, 48 en 61 van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

De definitie van « vertragingsboete » in de bepaling onder 13° stemt
overeen met de definitie vermeld in artikel 20, § 5, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden.

In de bepaling onder 14° is de draagwijdte van de ambtshalve
maatregel doelgerichter omschreven dan in artikel 20, § 6, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden dat voorziet in de toepassing van
deze maatregelen « in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van
de opdracht ». De nieuwe definitie geeft beter de strekking weer van dit
soort maatregelen en beperkt de toepassing ervan dus tot de gevallen
waarin een ernstige tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht
wordt vastgesteld.

De definitie van «oplevering » in de bepaling onder 15° stemt
hoofdzakelijk overeen met die vermeld in artikel 19, § 1, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Deze definitie werd evenwel
lichtjes aangepast zodat de klemtoon niet komt te liggen op de
« controle » maar op het resultaat ervan, d.w.z. op de vaststelling door
de aanbestedende overheid van de overeenstemming van de prestaties
met de opgelegde eisen. Bovendien werden de woorden « geheel of
gedeeltelijk » toegevoegd om rekening te houden met de hypothese van
de gedeeltelijke opleveringen.

De definitie van « herziening van de opdracht » in de bepaling onder
16° stemt hoofdzakelijk overeen met die vermeld in artikel 16, § 6, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden. Ze kan uitsluitend betrekking
hebben op de toekenning van schadevergoeding.

De definitie van « prijsherziening » in de bepaling onder 17° verwijst
naar het mechanisme bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van
15 juni 2006 en in artikel 7, § 1, van de wet van 13 augustus 2011, al
naargelang.

Het begrip « verrekening » in de bepaling onder 18° is reeds vermeld
in de artikelen 42, § 4, en 44 van de Algemene aannemingsvoorwaarden
maar is er niet gedefinieerd. De gekozen definitie verduidelijkt dan ook
het principe volgens hetwelke een verrekening de samenvattende
opmeting of, en dit is nieuw, de inventaris aanpast. Bovendien wordt
nu een duidelijk antwoord gegeven op de omstreden vraag wie
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tranchée puisque le texte prévoit que c’est le pouvoir adjudicateur qui
établit un tel décompte et non l’adjudicataire. Les hypotheses dans
lesquelles un décompte doit étre établi figurent pour les travaux a
larticle 80.

Cette notion de « décompte » ne vise pas la révision des prix en
fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou social au sens
du 17°.

La notion «d’acompte » prévue au 19° ne fait pas l'objet d'une
définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant
évoquée a larticle 8 de la loi du 24 décembre 1993 ainsi qu’aux
articles 4, § 2, et 5, § 2, de l'arrété royal du 26 septembre 1996 et a
l'article 15 du Cahier général des charges. La caractéristique principale
de I'acompte est d’étre uniquement octroyé lorsque des prestations ont
déja été réalisées et acceptées.

La notion d’«avance» prévue au 20° ne fait pas 1’'objet d'une
définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant
évoquée aux articles 8 et 23, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 ainsi qu’a
l'article 5 de 1’arrété royal du 26 septembre 1996. La caractéristique de
l'avance est qu’elle a lieu alors méme que les prestations concernées
n’ont pas encore été réalisées ni acceptées.

La notion d’«avenant» prévue au 21° ne fait pas 1'objet d'une
définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant
évoquée aux articles 42, § 5, 66, § 1", et 75, § 1", du Cahier général des
charges. La caractéristique essentielle de l'avenant est d’étre un
document contractuel puisqu’il est établi d"'un commun accord en cours
d’exécution du marché, au contraire d’un ordre modificatif ou de toute
autre disposition unilatérale du pouvoir adjudicateur. L’avenant a pour
objet une modification des documents applicables au marché, c’est-a-
dire non seulement aux documents du marché mais également a 1’offre.
Ainsi par exemple, une modification proposée en cours d’exécution par
l'adjudicataire et portant sur une autre solution technique que celle
prévue dans l'offre fera 1’'objet d'un avenant.

La notion de « métré récapitulatif » prévue au 22° ne fait pas 1'objet
d'une définition dans la réglementation actuelle. Cependant, les
caractéristiques essentielles du métré récapitulatif sont déja formulées a
l'article 96, § 1°", de I'arrété royal du 8 janvier 1996 et a I'article 84, § 1,
de I’arrété royal du 10 janvier 1996. Une définition de cette notion figure
désormais a 'article 1, 8°, de I'arrété royal du 15 juillet 2011 relatif a la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle figure
également dans les arrétés du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012.

La notion d’«inventaire » prévue au 23° ne fait pas 'objet d'une
définition dans la réglementation actuelle. Cependant, les caractéristi-
ques essentielles de I'inventaire sont déja formulées a l'article 97, § 1,
de l'arrété royal du 8 janvier 1996 et a l'article 85, § 1¢*, de l'arrété royal
du 10 janvier 1996. Une définition de cette notion figure désormais a
l'article 1°, 9°, de I'arrété royal du 15 juillet 2011 relatif a la passation
des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle figure également
dans les arrétés du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012.

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3. Cet article précise que tout montant mentionné dans le projet
s’entend toujours hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette précision a été
apportée afin de faciliter la lecture du texte.

Fixation des délais

Art. 4. Cet article précise que sauf disposition contraire, les délais
mentionnés dans le projet sont exprimés en jours de calendrier.

Champ d’application

Art. 5. Cet article précise le champ d’application du projet, qui
concerne les marchés relevant des titres II (marchés publics) et III
(marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les
secteurs de I'eau, de 1’énergie, des transports et des services postaux) de
la loi du 15 juin 2006, ainsi que les marchés relevant du titre 2 de la loi
du 13 aotit 2011 (marchés publics dans les domaines de la défense et de
la sécurité).

Cet article établit un régime différencié en fonction de la valeur du
marché. Ainsi, tous les marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la
valeur ajoutée, est supérieur a 30.000 euros, seront soumis a toutes les
régles du projet.

Par contre, les marchés dont le montant estimé se situe entre
8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux) et 30.000 euros
(actuellement 22.000 euros), ne seront soumis qu’a un certain nombre

verantwoordelijk is voor het opstellen van de verrekening. De tekst
bepaalt immers dat het de aanbestedende overheid en niet de
opdrachtnemer is die deze verrekening opstelt. De gevallen waarin een
verrekening moet worden opgesteld voor werken, zijn vermeld in
artikel 80.

Het begrip « verrekening » heeft geen betrekking op de prijsherzie-
ning op basis van bepaalde economische of sociale factoren als bedoeld
in de bepaling onder 17°.

Het begrip « betaling in mindering » in de bepaling onder 19° is niet
gedefinieerd in de huidige reglementering. Het is evenwel vermeld in
artikel 8 van de wet van 24 december 1993, in de artikelen 4, § 2, en 5,
§ 2, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 en in artikel 15 van
de Algemene aannemingsvoorwaarden. Het voornaamste kenmerk van
de betaling in mindering is dat ze enkel wordt toegestaan wanneer de
prestaties reeds zijn uitgevoerd en aanvaard.

Het begrip « voorschot » in de bepaling onder 20° is niet gedefinieerd
in de huidige reglementering. Het is evenwel vermeld in de artikelen 8
en 23, § 3, van de wet van 24 december 1993 en in artikel 5 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996. Het kenmerk van het
voorschot is dat het verstrekt wordt terwijl de betrokken prestaties nog
niet zijn uitgevoerd noch aanvaard.

Het begrip « bijakte » in de bepaling onder 21° is niet gedefinieerd in
de huidige reglementering. Dit begrip is evenwel vermeld in de
artikelen 42, § 5, 66, § 1, en 75, § 1, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden. Het voornaamste kenmerk van de bijakte is dat het een
contractueel document is omdat het in gezamenlijk overleg wordt
opgesteld tijdens de uitvoering van de opdracht, in tegenstelling tot een
wijzigingsbevel of elke andere eenzijdige bepaling van de aanbeste-
dende overheid. De bijakte heeft betrekking op een wijziging van de
documenten die op de opdracht van toepassing zijn, d.w.z. niet enkel
op de opdrachtdocumenten maar ook op de offerte. Zo zal bijvoorbeeld
een wijziging die tijdens de uitvoering door de opdrachtnemer wordt
voorgesteld en betrekking heeft op een andere technische oplossing dan
die welke vermeld is in de offerte, het voorwerp uitmaken van een
bijakte.

Het begrip « samenvattende opmeting » in de bepaling onder 22° is
niet gedefinieerd in de huidige reglementering. De belangrijkste
kenmerken van de samenvattende opmeting zijn evenwel reeds
vermeld in artikel 96, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996
en in artikel 84, § 1, van het koninklijk besluit van 10 januari 1996. Dit
begrip is nu gedefinieerd in artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, wat
eveneens het geval is in de besluiten van 23 januari 2012 en van
16 juli 2012.

Het begrip «inventaris » in punt 23° is niet gedefinieerd in de
huidige reglementering. De belangrijkste kenmerken van de inventaris
zijn evenwel reeds vermeld in artikel 97, § 1, van het koninklijk besluit
van 8 januari 1996 en in artikel 85, § 1, van het koninklijk besluit van
10 januari 1996. Dit begrip is nu gedefinieerd in artikel 1, 9°, van het
koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
van 15 juli 2011, wat eveneens het geval is in de besluiten van
23 januari 2012 en van 16 juli 2012.

Belasting over de toegevoegde waarde

Art. 3. Dit artikel bepaalt dat elk bedrag vermeld in het ontwerp
steeds zonder belasting over de toegevoegde waarde is. Deze verdui-
delijking heeft als bedoeling de lezing van de tekst van het besluit te
vergemakkelijken.

Vaststelling van de termijnen

Art. 4. Dit artikel verduidelijkt dat behoudens andersluidende bepa-
ling, de in het ontwerp vermelde termijnen in kalenderdagen zijn
uitgedrukt.

Toepassingsgebied

Art. 5. Dit artikel bepaalt het toepassingsgebied van het ontwerp dat
betrekking heeft op de opdrachten die onder titel II (overheidsopdrach-
ten) en titel III (overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten) van de
wet van 15 juni 2006 vallen, alsook de opdrachten die onder titel 2 van
de wet van 13 augustus 2011 vallen (overheidsopdrachten op defensie-
en veiligheidsgebied).

Dit artikel voert een gedifferentieerde regeling in naargelang de
waarde van de opdracht. Zo zullen alle opdrachten waarvan het
geraamde bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde,
groter is dan 30.000 euro, onderworpen zijn aan alle regels van het
ontwerp.

De opdrachten waarvan het geraamde bedrag zich situeert tussen
8.500 euro (17.000 euro voor de speciale sectoren) en 30.000 euro
(vandaag 22.000 euro) zullen daarentegen slechts onderworpen zijn aan
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de dispositions essentielles. L'intention est en effet de trouver une
certaine souplesse pour 'exécution des marchés de plus faible impor-
tance. En ce qui concerne les marchés dont le montant estimé est
inférieur a 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux), aucune
disposition de cet arrété n’est applicable. Ce montant (de 8.500 euros)
remplace le montant actuel de 5.500 euros.

Il est a noter que, dans un souci de simplification, a été supprimée la
restriction qui est actuellement prévue a l'article 3, § 2, alinéa 4, de
l'arrété royal du 26 septembre 1996. Cette disposition ne permet de
conclure le marché, si le montant de 1'offre retenue est égal ou supérieur
a 22.000 euros, que si 1’écart entre le montant de l'offre a approuver et
celui de l'estimation est inférieur a 10 pour cent de cette estimation.
Ainsi, le montant initialement estimé déterminera toujours les regles
applicables a I'exécution du marché.

Il importe de préciser que le régime général décrit ci-dessus fait
I'objet de regles dérogatoires dans les articles subséquents.

Art. 6. Cette disposition apporte un certain nombre de dérogations
au régime général établi par l'article 5.

A T’exception des dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3 relatives a
I'interdiction d’allonger les délais de paiement et de vérification, la
totalité du projet est rendu inapplicable pour certains types de marchés.
11 s’agit en 1’'occurrence de certains cas de procédure négociée pour des
marchés de fournitures (fournitures cotées et achetées a une bourse de
matiéres premiéres, achats d’opportunité ou a des conditions particu-
lierement avantageuses suite a une fin d’activité), compte tenu des
conditions tout a fait hors normes des modalités de conclusion des
marchés concernés, ainsi que, quelle que soit la procédure, des marchés
de services financiers, des marchés de services sociaux et sanitaires,
ainsi que des marchés de services juridiques visés a l’article 33, § 2, de
la loi du 15 juin 2006. En ce qui concerne ces dernieres catégories de
prestations, les dispositions contenues dans le présent arrété sont en
effet difficilement compatibles avec les regles qui s’appliquent aux
professions concernées.

Le paragraphe 1°* rend également le projet inapplicable pour les
marchés conjoints passés par des pouvoirs adjudicateurs de plusieurs
pays. Il convient en effet dans ce cas de déterminer quelles seront les
regles applicables a I'exécution du marché.

Il en va de méme pour les marchés concernant la création et le
fonctionnement d’une société mixte en vue de I’exécution d’un marché,
ainsi que pour certains marchés de promotion de travaux.

D’autre part, le second paragraphe apporte un certain nombre de
précisions quant aux dispositions du projet qui sont applicables ou non
pour les marchés de promotion et les concessions de travaux publics. La
nature de ces opérations rend en effet malaisé ou inopportune
l'application du présent projet.

Le second paragraphe précise également que les articles relatifs aux
paiements et aux intéréts de retard prévus dans le présent projet ne
s’appliquent pas aux marchés des entreprises publiques dans les
secteurs spéciaux. En effet, ceux-ci sont soumis au régime général
applicable aux transactions entre entreprises tel que mentionné a
l'article 3 de la Directive 2011/7/UE, qui fera l'objet d’une loi de
transposition.

Enfin, le paragraphe 3 permet que les documents du marché rendent
applicables a un marché déterminé des dispositions non obligatoires du
présent projet en fonction de l'appréciation ou de l'expérience de
chaque pouvoir adjudicateur.

Art. 7. Cet article est une disposition nouvelle qui précise que
l'accord-cadre en tant que tel ne doit en principe pas étre soumis a la
totalité des régles prévues dans ce projet. L'accord-cadre comme tel est
en effet exécuté par la conclusion des marchés subséquents et leur
propre exécution. Le deuxieme alinéa souligne que les marchés qui
seront conclus sur la base d’un tel accord-cadre seront bien, sans
préjudice des articles 5 et 6, soumis a toutes les dispositions du présent
projet. Il est néanmoins possible de déroger dans les documents du
marché a certaines dispositions du présent projet, mais en aucun cas
aux dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, ni a celles de 1'article 69. Cette
derniere précision fait suite aux adaptations techniques apportées
conformément a 1’avis du Conseil d’Etat. Il est en effet souhaitable de
pouvoir travailler de maniere plus souple pour les marchés basés sur
un accord-cadre et de notamment pouvoir déroger a certaines disposi-
tions du présent projet sans devoir chaque fois donner une motivation.
Ainsi, il ne serait, par exemple, pas opportun de demander un
cautionnement pour chaque marché basé sur un accord-cadre.

een aantal essentiéle bepalingen. Het is immers de bedoeling om een
zekere soepelheid in te bouwen voor de uitvoering van kleinere
opdrachten. Op de opdrachten waarvan het geraamde bedrag kleiner is
dan 8.500 euro (17.000 voor de speciale sectoren) is het besluit in zijn
geheel niet toepasselijk. Dit bedrag (van 8.500 euro) komt in de plaats
van het huidige bedrag van 5.500 euro.

Op te merken valt dat, om redenen van vereenvoudiging, de
beperking werd geschrapt die momenteel vervat is in artikel 3, § 2,
vierde lid, van het koninklijk besluit van 26 september 1996. Volgens
die bepaling kan, wanneer het bedrag van de goed te keuren offerte
gelijk is aan of groter dan 22.000 euro, een opdracht maar worden
gesloten voor zover het verschil tussen het bedrag van de goed te
keuren offerte en de raming kleiner is dan 10 procent van die raming.
Bijgevolg zal het oorspronkelijk geraamde bedrag steeds de regels
bepalen die toepasselijk zijn op de uitvoering van de opdracht.

Op te merken valt dat de hierboven beschreven algemene regeling
het voorwerp uitmaakt van afwijkende regels in de daaropvolgende
artikelen.

Art. 6. Deze bepaling bevat een aantal afwijkingen op de in artikel 5
vermelde algemene regeling.

Met uitzondering van de bepalingen van artikel 9, §§ 2 en 3,
betreffende het verbod op verlenging van de betalings- en de verifica-
tietermijnen, is het ontwerp in zijn geheel niet toepasselijk op bepaalde
soorten opdrachten. Het betreft hier enkele gevallen van onderhande-
lingsprocedure voor de opdrachten voor leveringen (op een grondstof-
fenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen, opportuniteitsaan-
kopen of aankopen tegen bijzonder voordelige voorwaarden na
stopzetting van een activiteit), rekening houdend met de volledig
buiten de norm vallende voorwaarden van de modaliteiten voor het
sluiten van de opdrachten in kwestie, alsook, ongeacht de procedure,
de opdrachten voor financiéle diensten, en de gezondheids- en sociale
diensten alsook de in artikel 33, § 2, van de wet van 15 juni 2006
bedoelde opdrachten voor juridische diensten. Wat deze laatste catego-
rieén van prestaties betreft, zijn de bepalingen van dit besluit immers
moeilijk verenigbaar met de regels die toepasselijk zijn op de betrokken
beroepscategorieén.

Volgens paragraaf 1 is het ontwerp evenmin toepasselijk op de
samengevoegde opdrachten geplaatst door aanbestedende overheden
van meerdere landen. In dat geval moet immers worden bepaald welke
regels toepasselijk zijn op de uitvoering van de opdracht.

Hetzelfde geldt voor de opdrachten die betrekking hebben op de
oprichting en de werking van een gemengde vennootschap met het oog
op de uitvoering van een opdracht, alsook voor bepaalde promotieop-
drachten voor werken.

De tweede paragraaf brengt enkele verduidelijkingen aan in de
bepalingen van het ontwerp die al dan niet toepasselijk zijn op de
promotieopdrachten en de concessies voor openbare werken. Wegens
de aard van deze verrichtingen is het immers moeilijk of niet raadzaam
om ze te onderwerpen aan de toepassing van dit ontwerp.

De tweede paragraaf bepaalt ook dat de in dit ontwerp vermelde
artikelen betreffende de betalingen en de verwijlintresten niet toepas-
selijk zijn op de opdrachten van de overheidsbedrijven in de speciale
sectoren. Deze zijn immers onderworpen aan de algemene regeling die
toepasselijk is op de transacties tussen ondernemingen, zoals vermeld
in artikel 3 van Richtlijn 2011/7/EU, die het voorwerp zal uitmaken
van een omzettingswet.

De derde paragraaf, ten slotte, vermeldt dat de opdrachtdocumenten
niet-verplichte bepalingen van dit ontwerp toepasselijk kunnen maken
op een bepaalde opdracht, naargelang de beoordeling of de ervaring
van elke aanbestedende overheid.

Art. 7. Dit artikel is een nieuwe bepaling volgens dewelke de
raamovereenkomst als dusdanig in principe niet aan alle in dit ontwerp
vermelde regels is onderworpen. De raamovereenkomst als dusdanig
wordt immers uitgevoerd door het sluiten van de latere opdrachten en
de uitvoering daarvan. Het tweede lid wijst erop dat de opdrachten die
op basis van een dergelijke raamovereenkomst worden gesloten,
onverminderd de artikelen 5 en 6, onderworpen zijn aan alle bepalin-
gen van dit ontwerp. Het is evenwel mogelijk om in de opdrachtdocu-
menten af te wijken van sommige bepalingen van het huidige ontwerp,
zij het, zoals naar aanleiding van de technische aanpassingen aan het
advies van de Raad van State is gepreciseerd, nooit van de bepalingen
van artikel 9, §§2 en 3, en artikel 69. Voor de opdrachten gebaseerd op
een raamovereenkomst is het inderdaad wenselijk dat men op een meer
soepele wijze kan werken en met name kan afwijken van bepaalde
bepalingen van het huidige ontwerp zonder dat dit telkens gemoti-
veerd dient te worden. Zo zal het bijvoorbeeld niet opportuun zijn om
voor elke opdracht gebaseerd op een raamovereenkomst een borgstel-
ling te vragen.
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Art. 8. Cet article est une disposition nouvelle déterminant les régles
applicables lorsque la prise en considération d'une variante libre par le
pouvoir adjudicateur a pour effet de transformer un marché de services
en marché de fournitures ou inversement. Ce peut étre par exemple le
cas lorsque la solution proposée par un concurrent consiste déja dans
un produit fini, par exemple un progiciel en informatique, et non en
une prestation essentiellement de services tendant a développer un
logiciel.

Dans cette hypothése, les regles d’exécution applicables restent en
principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché.
Cependant, il pourra s’avérer nécessaire d’apporter certaines adapta-
tions par le biais d'un avenant.

Dérogations et clauses abusives

Art. 9. Cet article est nouveau. Outre l'adaptation d'un certain
nombre de dispositions en matiere de dérogations contenues dans
l'article 3 de l'arrété royal du 26 septembre 1996, il contient certaines
dispositions nouvelles par lesquelles est notamment assurée la trans-
position de la Directive 2011/7/UE.

La notion de « dérogation » ne fait pas 1'objet d'une définition dans
I'arrété royal du 26 septembre 1996. La circulaire du Premier Ministre
du 29 juin 1982 relative aux dérogations injustifiées au Cahier général
des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services indique cependant qu’il y a lieu d’entendre par « dérogation »
la modification ou la non application du Cahier général des charges.
Cette approche a été retenue dans le présent projet.

Ainsi par exemple, lorsque les documents du marché indiquent que
le délai de garantie dans le cadre d"un marché public de travaux est de
deux ans, il ne s’agit pas d'une dérogation au Cahier général des
charges. En effet, larticle 43, § 2, dernier alinéa, du Cahier général des
charges, auquel correspond l'article 92, § 2, dernier alinéa du présent
projet, prévoit que « si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai
de garantie, celui-ci est d'un an». La marge laissée au pouvoir
adjudicateur ne peut des lors étre qualifiée de dérogation puisqu’elle
est prévue par la disposition précitée.

Il y a lieu de juger au cas par cas si pourront étre qualifiées de
dérogations les dispositions des cahiers des charges-types qui ajoutent
des dispositions spécifiques que le pouvoir adjudicateur estime justi-
fiées par la nature des prestations qu’elles concernent. Il en ira de méme
en cas de dispositions qualifiées d’« interprétatives » ou de « complé-
mentaires ».

L’ordre des dispositions de 'article 9 est légerement modifié suite aux
adaptations techniques apportées conformément a 1’avis du Conseil
d’Etat. L'article commence désormais en toute logique par 1'énuméra-
tion des dispositions auxquelles il ne peut jamais étre dérogé.

Le paragraphe 1°" énumere, des lors, les dispositions auxquelles il ne
peut pas étre dérogé, dans la mesure ou celles-ci sont applicables en
vertu des articles 5, 6, §§ 1" et 2, ainsi que de l'article 7.

Ensuite, le paragraphe 2 précise, comme 1'article 3, § 1", alinéa 3, et
§ 2, alinéa 3, de l'arrété royal du 26 septembre 1996 que les délais de
paiement des travaux, des fournitures et des services ne peuvent étre
rendus plus longs que ce que prévoit la réglementation, toute
disposition contraire étant réputée non écrite. Cette interdiction prévue
a l'alinéa 1°" s’applique désormais également a toute disposition qui
prévoirait un allongement des délais de vérification pour les travaux,
fournitures et services, ce afin de respecter les obligations résultant de
l'article 4, § 5, de la Directive 2011/7/UE.

Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 contiennent des dispositions
nouvelles par lesquelles, conformément a 1'article 4, §§ 5 et 6, de la
Directive 2011/7/UE, sont prévues des exceptions strictement enca-
drées a l'interdiction d’allonger les délais mentionnés a 1’alinéa 1.

Le paragraphe 3 constitue une disposition nouvelle par laquelle est
transposé l'article 7 de la Directive 2011/7/UE. Il introduit la notion de
«clause contractuelle ou pratique constituant un abus manifeste a
I'égard de 1’adjudicataire » qui concerne plus particuliérement l'inter-
diction d’allonger les délais de paiement et de vérification, ainsi que
lI'interdiction d’exclure le paiement de l'intérét pour retard de paiement
ou l'indemnisation pour les frais de recouvrement. Par ailleurs, ce
paragraphe prévoit qu’une telle clause contractuelle ou pratique
constituant un abus manifeste est réputée non écrite.

Le paragraphe 4, enfin, reprend les regles a appliquer en cas de
dérogation. Il précise tout d’abord, comme l'article 3 de I’arrété royal du
26 septembre 1996, qu'il ne peut étre dérogé aux dispositions obliga-
toires autres que celles énumérées aux paragraphes 1°" et 2, que dans la
mesure rendue indispensable par les exigences particulieres du marché
considéré.

Art. 8. Dit artikel is een nieuwe bepaling die de toepasselijke regels
bepaalt wanneer een vrije variante in aanmerking werd genomen door
de aanbestedende overheid, waardoor een opdracht voor diensten een
opdracht voor leveringen geworden is of omgekeerd. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn wanneer de door een concurrent voorgestelde
oplossing reeds een afgewerkt product is, zoals een softwarepakket, en
niet het verlenen, hoofdzakelijk van diensten, met het oog op de
ontwikkeling van software.

In dat geval blijven de toepasselijke uitvoeringsregels in principe die
welke bepaald zijn in de opdrachtdocumenten. Het kan evenwel
noodzakelijk zijn om sommige aanpassingen aan te brengen via een
bijakte.

Afwijkingen en onbillijke bedingen

Art. 9. Dit artikel is nieuw. Naast een aantal aanpassingen aan
bepalingen inzake afwijkingen die vervat zijn in artikel 3 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996, omvat het tevens een aantal
nieuwe bepalingen waarmee mmn. omzetting wordt gegeven aan
Richtlijn 2011/7/EU.

Het begrip « afwijking » is niet gedefinieerd in het koninklijk besluit
van 26 september 1996. De omzendbrief van de Eerste Minister van
29 juni 1982 betreffende de ongeoorloofde afwijkingen van de Alge-
mene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten verduidelijkt evenwel dat onder een
« afwijking » de wijziging of de niet-toepassing van de Algemene
aannemingsvoorwaarden moet worden verstaan. In dit ontwerp werd
aangesloten bij deze benadering.

Wanneer de opdrachtdocumenten bijvoorbeeld vermelden dat de
waarborgtermijn in het kader van een overheidsopdracht voor werken
twee jaar bedraagt, gaat het niet om een afwijking van de Algemene
aannemingsvoorwaarden. Artikel 43, § 2, laatste lid, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden, waarmee artikel 92, § 2, laatste lid, van dit
ontwerp overeenstemt, luidt immers als volgt : « Indien het bestek geen
waarborgtermijn vooropstelt, wordt hij op één jaar gesteld ». De
speelruimte die de aanbestedende overheid wordt gelaten, kan bijge-
volg niet als een afwijking worden beschouwd omdat voormelde
bepaling daarin voorziet.

Er moet geval per geval worden nagegaan of de aan de typebestek-
ken toegevoegde specifieke bepalingen als afwijkingen kunnen worden
beschouwd. Het gaat hier om bepalingen die de aanbestedende
overheid als gerechtvaardigd beschouwt door de aard van de prestaties
waarop ze betrekking hebben. Hetzelfde geldt voor bepalingen die als
«interpretatief » of « aanvullend » worden omschreven.

Naar aanleiding van de technische aanpassingen ingevolge het
advies van de Raad van State is de volgorde van de bepalingen van
artikel 9 licht gewijzigd. Logischerwijze vat het artikel nu aan met de
opsomming van de bepalingen waarvan nooit kan worden afgeweken.

Paragraaf 1 somt zodoende de bepalingen op waarvan niet mag
worden afgeweken, voor zover ze van toepassing zijn krachtens de
artikelen 5, 6, §§ 1 en 2, alsook artikel 7.

Net zoals artikel 3, § 1, derde lid, en § 2, derde lid, van het koninklijk
besluit van 26 september 1996 verduidelijkt paragraaf 2 vervolgens dat
de betalingstermijnen voor de werken, leveringen en diensten niet
langer mogen zijn dan wat bepaald is in de reglementering en dat elke
andersluidend beding voor niet-geschreven wordt gehouden. Dat in
het eerste lid vermelde verbod is voortaan ook toepasselijk op elke
bepaling die voorziet in een verlenging van de verificatietermijnen voor
werken, leveringen en diensten, overeenkomstig de verplichtingen die
voortvloeien uit artikel 4, § 5, van Richtlijn 2011/7/EU.

Het tweede en derde lid van paragraaf 2 omvatten enkele nieuwe
bepalingen waarmee overeenkomstig artikel 4, §§ 5 en 6, van Richt-
liijn 2011/7/EU wordt voorzien in een aantal strikt geformuleerde
uitzonderingen op het verbod op verlenging van de in het eerste lid
bedoelde termijnen.

Paragraaf 3 vormt verder een nieuwe bepaling waarmee omzetting
wordt gegeven aan artikel 7 van Richtlijn 2011/7/EU. Het introduceert
het begrip van de « kennelijk onbillijke bedingen en praktijken jegens
de opdrachtnemer » dat meer bepaald verband houdt met het verbod
op de verlenging van de betalings- en verificatietermijn alsook op het
verbod tot uitsluiting van de betaling van intrest voor betalingsachter-
stand en de vergoeding van invorderingskosten. Daarnaast voorziet
deze paragraaf erin dat dergelijke kennelijk onbillijke bedingen en
praktijken voor niet-geschreven worden gehouden.

Paragraaf 4 bevat ten slotte de toe te passen regels in geval van
afwijking. Net zoals artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 1996, bepaalt hij in de eerste plaats dat slechts mag worden
afgeweken van de andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in
paragrafen 1 en 2 voor zover de bijzondere eisen van de betrokken
opdracht dit noodzakelijk maken.



MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

8761

Comme l'article précité, le paragraphe prévoit ensuite que la liste des
dispositions auxquelles il est dérogé doit figurer au début du cahier
spécial des charges.

En outre, 'absence de motivation formelle attachée a la dérogation
aux articles fondamentaux y énumérés est désormais sanctionnée par la
nullité de la dérogation. Cette derniere sanction ne s’applique cepen-
dant pas dans le cas d’une convention signée par les parties. Il y a en
effet lieu de considérer que, dans le cadre d'une procédure négociée ou
d’un dialogue compétitif les parties ont pu apprécier diment la portée
de leur engagement lors des négociations ou du dialogue. Il serait en
effet disproportionné d’appliquer la sanction de la nullité lorsque les
parties se sont accordées sur une dérogation déterminée, méme si
celle-ci n'a pas été motivée explicitement.

CHAPITRE 2. — Dispositions communes aux marchés de travaux,
de fournitures et de services

Section 1". — Cadre général

Utilisation des moyens électroniques

Art. 10. Cet article traite des moyens de communication, dont les
moyens électroniques, matiére réglée actuellement par les articles 3bis
a 3quater de l’arrété royal du 26 septembre 1996. Il exécute I'article 10 de
la loi du 15 juin 2006 et l'article 11 de la loi du 13 aotit 2011.

L'alinéa 1°" est une disposition identique a celle prévue, au stade de
la passation, a l’article 6 de l'arrété royal du 15 juillet 2011, a l'article 6
de l'arrété royal du 23 janvier 2012 et a l'article 5 de l'arrété royal du
16 juillet 2012, selon le cas.

Il précise qu’en cas d’utilisation ou non de moyens électroniques, les
communications, les échanges et le stockage d’informations se dérou-
lent de manieére a assurer 'intégrité des données et leur confidentialité.

L'alinéa 2 détermine ensuite quel sort est a réserver a un écrit établi
par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus
informatique ou toute autre instruction nuisible est détectée dans la
version recue.

Il est possible que la version recue fasse 1'objet d'un archivage de
sécurité par le destinataire. En cas de nécessité technique, le document
peut étre réputé n’avoir jamais été recu. L'expéditeur de 1’écrit en est
informé sans délai. La notion ‘sans délai’ signifie ‘des réception par le
pouvoir adjudicateur’. Le destinataire peut également décider d’accep-
ter le document en question s’il croit pouvoir le lire ou le désinfecter
sans risque, non seulement pour ses systemes informatiques mais aussi
pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle
opération doit étre siir que celle-ci ne va pas modifier le contenu du
document. L'autorité compétente est responsable de la décision finale et
doit veiller a ce que le principe d’égalité soit respecté.

L'alinéa 3 prévoit que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire
peuvent autoriser 1'utilisation de moyens €électroniques pour 1'envoi de
piéces écrites. Dans ce cas, il peut étre convenu de commun accord que
des moyens électroniques pourront étre utilisés lorsqu'une disposition
de l'arrété prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par
recommandeé. Ceci peut avoir lieu tant sur papier que par le biais de
moyens électroniques. L'autorisation de recourir a des moyens électro-
niques peut étre prévue dans les documents du marché ou délivrée par
le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution. En ce qui le concerne,
l'adjudicataire peut autoriser cette utilisation par un document joint a
son offre ou par une information donnée en cours d’exécution.

Fonctionnaire dirigeant

Art. 11. Cet article correspond pour l’essentiel au contenu de
l'article 1°* du Cahier général des charges. La disposition est cependant
simplifiée puisque la définition du fonctionnaire dirigeant figure déja a
l'article 2 du projet.

L’article 11 distingue des lors deux situations, comme l’article 1°
précité :

— lorsque le fonctionnaire dirigeant est un fonctionnaire du pouvoir
adjudicateur, toute limite éventuelle a ses pouvoirs de direction et de
controle de l'exécution est notifiée a l'adjudicataire, sauf si cette
mention figure déja dans les documents du marché.

En I'absence d’une telle mention ou jusqu’a ce que cette notification
ait lieu, les éventuelles limites aux pouvoirs du fonctionnaire dirigeant
seront inopposables a 1’adjudicataire;

Net zoals bovenvermeld artikel, bepaalt de paragraaf vervolgens dat
de lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken, vooraan in het
bestek moet staan.

Bovendien moet voortaan elke afwijking van de in die lijst vermelde
essentiéle artikelen uitdrukkelijk worden gemotiveerd, op straffe van
nietigheid van de afwijking. Deze sanctie geldt evenwel niet in geval
van een door de partijen ondertekende overeenkomst. Er moet immers
worden aangenomen dat in het kader van een onderhandelingsproce-
dure of van concurrentiedialoog, de partijen de draagwijdte van hun
verbintenis bij de onderhandelingen of de dialoog behoorlijk hebben
kunnen inschatten. Het zou inderdaad niet proportioneel zijn om de
straf van de nietigheid toe te passen wanneer de partijen het over een
bepaalde afwijking onderling eens zijn geraakt, zij het dat die afwijking
niet uitdrukkelijk is gemotiveerd.

HOOFDSTUK 2. — Gemeenschappelijke bepalingen
opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Afdeling 1. — Algemeen kader

Gebruik van elektronische middelen

Art. 10. Dit artikel is gewijd aan de communicatiemiddelen, waar-
onder de elektronische middelen, een materie die heden behandeld
wordt door de artikelen 3bis tot 3quater van het koninklijk besluit van
26 september 1996. Het geeft uitvoering aan artikel 10 van de wet van
15 juni 2006 en artikel 11 van de wet van 13 augustus 2011.

Het eerste lid stemt overeen met de bepaling die, in het stadium van
de plaatsing, vervat is in artikel 6 van het koninklijk besluit van
15 juli 2011, in artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 en
in artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, al naargelang.

Hij verduidelijkt dat ongeacht of elektronische middelen worden
gebruikt, de mededeling, uitwisseling en opslag van informatie zoda-
nig moeten plaatsvinden dat de integriteit en de vertrouwelijkheid van
de gegevens gewaarborgd worden.

Het tweede lid bepaalt vervolgens het gevolg dat moet worden
gegeven aan een schriftelijk stuk dat met elektronische middelen is
opgesteld en dat in de ontvangen versie een macro, een computervirus
of een andere schadelijke instructie vertoont.

Het is mogelijk dat de ontvangen versie door de bestemmeling in een
veiligheidsarchief wordt opgenomen. Indien zulks technisch noodza-
kelijk is, wordt het document als niet ontvangen beschouwd en wordt
de afzender van het schriftelijk stuk hiervan onmiddellijk op de hoogte
gebracht. Met ‘'onmiddellijk” wordt bedoeld ’vanaf de ontvangst door
de aanbestedende overheid’. De bestemmeling kan eveneens beslissen
het bewuste document te aanvaarden, indien hij meent het zonder
risico te kunnen lezen of desinfecteren, teneinde niet enkel zijn
computersysteem, maar ook de integriteit van dat document te
vrijwaren. De bestemmeling die een dergelijke verrichting overweegt,
moet zich ervan vergewissen dat hierdoor de inhoud van het document
niet zal worden gewijzigd. De bevoegde overheid is verantwoordelijk
voor de eindbeslissing en moet erop toezien dat het gelijkheidsbeginsel
wordt nageleefd.

Het derde lid bepaalt dat de aanbestedende overheid en de
opdrachtnemer het gebruik van elektronische middelen kunnen toe-
staan voor de verzending van de schriftelijke stukken. In dat geval kan
in onderling overleg worden afgesproken dat elektronische middelen
mogen worden gebruikt wanneer een bepaling van het besluit vermeldt
dat een verzending aangetekend moet plaatsvinden of worden beves-
tigd. Dit kan zowel op papier als via elektronische middelen gebeuren.
De aanbestedende overheid kan het gebruik van elektronische midde-
len toestaan in de opdrachtdocumenten maar kan deze toestemming
ook verlenen in de loop van de uitvoering. De opdrachtnemer van zijn
kant kan een document bij zijn offerte voegen waarin hij verklaart dat
elektronische middelen mogen worden gebruikt of deze informatie
verstrekken in de loop van de uitvoering.

Leidend ambtenaar

Art. 11. Dit artikel stemt grotendeels overeen met artikel 1 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. De bepaling wordt evenwel ver-
eenvoudigd gezien het begrip leidend ambtenaar reeds is gedefinieerd
in artikel 2 van het ontwerp.

Net zoals voormeld artikel 1 maakt artikel 11 een onderscheid tussen
twee situaties :

— wanneer de leidend ambtenaar een ambtenaar van de aanbeste-
dende overheid is, wordt elke eventuele beperking van zijn bevoegd-
heden inzake leiding en controle op de uitvoering aan de opdracht-
nemer betekend, tenzij dit reeds in de opdrachtdocumenten gebeurd is.

Zonder deze vermelding of tot deze betekening plaatsvindt, zullen
de eventuele beperkingen van de bevoegdheden van de leidend
ambtenaar niet tegenstelbaar zijn aan de opdrachtnemer;
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— lorsque le fonctionnaire dirigeant est une personne étrangere au
pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat est également notifiée avant
le début de I'exécution a 1’adjudicataire sauf si cette information figure
déja dans les documents du marché.

En l'absence d’une telle mention et jusqu’a ce que cette notification
ait lieu, cette personne est présumée ne pas étre en mesure d’engager le
pouvoir adjudicateur.

Sous-traitants

Art. 12. Cet article correspond a 1'article 10, § 1°", du Cahier général
des charges, méme si le texte a été remanié et complété.

L’alinéa 1° rappelle que I’adjudicataire est responsable de 1’exécution
de ses engagements méme s’il recourt a des sous-traitants. Ces derniers
sont en effet des tiers par rapport au pouvoir adjudicateur.

L'alinéa 2 reprend la di(siposition actuellement en vigueur permettant
au pouvoir adjudicateur d’exiger que ces tiers satisfassent, en propor-
tion de leur participation au marché, aux exigences en matiere de
capacité économique, financiere, technique et professionnelle.

Cette disposition, qui ne s’applique jusqu’a présent qu’aux marchés
de travaux par le biais des exigences requises en matiere d’agréation,
est désormais étendue aux marchés de fournitures et de services.

Cet article est complété par un alinéa établissant un lien entre la
phase de sélection qualitative et ’exécution du marché, plus précisé-
ment lorsque la capacité d’un sous-traitant a été prise en considération
au stade de la sélection.

Dans ce cas, I'adjudicataire est tenu de faire appel au sous-traitant qui
a été pris en considération lors de la sélection qualitative et il ne peut
choisir un autre sous-traitant sans l’accord préalable du pouvoir
adjudicateur. Le méme raisonnement vaut lorsque le sous-traitant a été
identifié dans I'offre, conformément aux exigences des documents du
marché et lorsque le pouvoir adjudicateur impose le recours a certains
sous-traitants.

Art. 13. Cet article reprend le contenu de I'article 10, § 2, du Cahier
général des charges, portant interdiction a ’adjudicataire de confier des
engagements a des personnes physiques ou morales qui sont exclues de
la participation a des marchés publics.

L'alinéa 1 a été complété par un 3° visant 'hypothese d'un
adjudicataire exclu a la suite du défaut d’exécution d’un marché.

Art. 14. Cet article reprend en partie et adapte le contenu de
l'article 6 de I'arrété royal du 26 septembre 1996 ainsi que de l'article 13,
§ 5, du Cahier général des charges.

Le paragraphe 1¢ correspond au paragraphe 5 du dernier article cité.
I détermine les conditions dans lesquelles les contrats de sous-traitance
sont soumis a l'application de l'article 14, soit en termes de montant,
soit en termes de délai. Il convient de souligner que la disposition a été
adaptée afin de la rendre davantage lisible et praticable. En premier
lieu, il est a présent question d’une possible adaptation du contrat de
sous-traitance puisque, tant dans l’article 13, § 5, 2°, du Cahier général
des charges que dans le § 1", 2°, du présent article, la date fixée pour
le début de I'exécution du marché n’est pas nécessairement connue au
moment de conclure le contrat de sous-traitance. En second lieu, la
référence au délai d’exécution a été abandonnée au profit de la seule
référence au délai compris entre la date de conclusion du contrat de
sous-traitance et celle fixée pour l'exécution de la partie du marché
sous-traitée. En effet, la révision des prix est une mesure destinée a
assouplir le principe du caractere forfaitaire des marchés publics en
permettant d’adapter le prix des travaux, fournitures et services prestés
par l’adjudicataire pendant l’exécution du marché afin de le faire
correspondre a I'évolution de certains composants du prix de revient.
L’élément important est donc moins le délai d’exécution -qui pourrait
étre bref- que le moment ol cette exécution débutera, lequel peut
survenir beaucoup plus tard que le début d’exécution du marché
principal. Autrement dit, 1’adaptation des prix se justifie si le laps de
temps écoulé entre le contrat et son exécution entraine un changement
de réalité économique, et ce indépendamment du délai d’exécution
dudit contrat. Par ailleurs, les conditions d’application de 1’article 13,
§ 5, 2°, étaient passablement peu lisibles et, par conséquent, rarement
correctement appliquées. Il a des lors été décidé de simplifier fonciéere-
ment cette disposition en prenant en compte le dépassement d’un délai
unique de 90 jours entre la date de conclusion du contrat de

— wanneer de leidend ambtenaar een persoon buiten de aanbested-
ende overheid is, wordt de draagwijdte van het mandaat aan de
opdrachtnemer betekend v66r de aanvang van de uitvoering, tenzij
deze informatie reeds in de opdrachtdocumenten is vermeld.

Zonder deze vermelding en tot deze betekening plaatsvindt, moet
ervan worden uitgegaan dat die persoon de aanbestedende overheid
niet kan binden.

Onderaannemers

Art. 12. Dit artikel stemt overeen met artikel 10, § 1, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, zij het dat de tekst is herwerkt en
aangevuld.

Het eerste lid herinnert eraan dat de opdrachtnemer verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van zijn verbintenissen, zelfs wanneer hij een
beroep doet op onderaannemers. Laatstgenoemden zijn immers derden
ten aanzien van de aanbestedende overheid.

Het tweede lid neemt de huidige bepaling over volgens dewelke de
aanbestedende overheid kan verlangen dat deze derden, in verhouding
tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren, voldoen aan de
eisen inzake economische en financiéle draagkracht en technische en
beroepsbekwaamheid.

Deze bepaling die heden enkel toepasselijk is op de opdrachten voor
werken, via de opgelegde eisen inzake erkenning, wordt nu uitgebreid
tot de opdrachten voor leveringen en diensten.

Dit artikel wordt aangevuld met een lid dat een verband legt tussen
de kwalitatieve selectiefase en de uitvoering van de opdracht, meer
bepaald wanneer de draagkracht van een onderaannemer in aanmer-
king werd genomen in de selectiefase.

In dat geval is de opdrachtnemer gehouden een beroep te doen op de
onderaannemer die in aanmerking werd genomen voor de kwalitatieve
selectie en kan hij geen andere onderaannemer kiezen dan mits de
voorafgaande instemming van de aanbestedende overheid. Deze
redenering geldt ook wanneer de onderaannemer geidentificeerd werd
in de offerte, overeenkomstig de eisen in de opdrachtdocumenten en
wanneer de aanbestedende overheid het inzetten van bepaalde onder-
aannemers oplegt.

Art. 13. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 10, § 2, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende het verbod voor de
opdrachtnemer om de opdracht toe te vertrouwen aan natuurlijke of
rechtspersonen die uitgesloten zijn van deelname aan overheids-
opdrachten.

Het eerste lid is aangevuld met een bepaling onder 3° betreffende het
geval waarin een opdrachtnemer werd uitgesloten omdat hij in gebreke
is gebleven bij de uitvoering van een opdracht.

Art. 14. Dit artikel neemt gedeeltelijk, en in een aangepaste vorm, de
inhoud over van artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 1996 alsook van artikel 13, § 5, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden.

De eerste paragraaf stemt overeen met de vijfde paragraaf van
laatstgenoemd artikel. Hij bepaalt de voorwaarden waaronder arti-
kel 14 toepasselijk is op de onderaannemingscontracten, zowel wat het
bedrag als wat de termijn betreft. Op te merken valt dat de bepaling is
aangepast om de leesbaarheid en toepasbaarheid ervan te verbeteren.
In de eerste plaats is nu sprake van een mogelijke aanpassing van het
onderaannemingscontract. Zowel in artikel 13, § 5, 2°, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden als in § 1, 2°, van dat artikel is de vastgestelde
aanvangsdatum van de uitvoering van de opdracht immers niet
noodzakelijk gekend bij het sluiten van het onderaannemingscontract.
In de tweede plaats is de verwijzing naar de uitvoeringstermijn
vervangen door één enkele verwijzing naar de tijdspanne tussen de
datum waarop het onderaannemingscontract wordt gesloten en de
vastgestelde uitvoeringsdatum van het gedeelte van de in onderaan-
neming gegeven opdracht. De prijsherziening beoogt immers een
versoepeling van het principe van de forfaitaire grondslag van de
overheidsopdrachten. Voortaan kan daarom de prijs van de door de
opdrachtnemer gepresteerde werken, leveringen en diensten tijdens de
uitvoering van de opdracht worden aangepast om die af te stemmen op
de evolutie van sommige componenten van de kostprijs. Belangrijk is
dus niet zozeer de uitvoeringstermijn, die kort kan zijn, maar wel het
aanvangstijdstip van deze uitvoering dat veel later kan plaatsvinden
dan dat van de uitvoering van de hoofdopdracht. Met andere woorden,
de prijsaanpassing is gerechtvaardigd als de tijdspanne tussen het
contract en de uitvoering ervan tot een wijziging van de economische
realiteit leidt, en dit onafhankelijk van de uitvoeringstermijn van dat
contract. Bovendien waren de toepassingsvoorwaarden van artikel 13,
§ 5, 2°, vrij onleesbaar, waardoor ze zelden correct werden toegepast.
Bijgevolg is beslist om deze bepaling grondig te vereenvoudigen,
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sous-traitance et celle fixée pour le début de son exécution.

Les paragraphes 2 et 3 traitent de la révision des prix des contrats de
sous-traitance dont il est question ci-avant.

Le pouvoir adjudicateur n’assume aucune responsabilité concernant
la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de
sous-traitance.

Une précision a été apportée au paragraphe 3 afin de permettre a
I'adjudicataire qui n’obtiendrait pas de ses sous-traitants l’attestation
selon laquelle ceux-ci certifient bénéficier a due concurrence de la
révision, de présenter un extrait pertinent du contrat de sous-traitance
démontrant qu’il est satisfait aux obligations de révision des prix des
marchés sous-traités.

A été omise du dispositif la disposition figurant a l'article 6, § 2, de
l'arrété royal du 26 septembre 1996 selon laquelle tout manquement
constaté par le pouvoir adjudicateur aux dispositions relatives a la
révision au profit des sous-traitants donne lieu a l’application des
pénalités prévues en cas d’inobservation par 1’adjudicataire des clauses
du marché, et ce pendant toute la durée du manquement. En effet, il
s’agit 1a d’un simple rappel des dispositions particulieres prévues par
ailleurs dans le présent arrété.

Art. 15. Cet article précise que l’adjudicataire doit informer son
sous-traitant lors de la conclusion du contrat avec ce dernier des
modalités de paiement fixées avec le pouvoir adjudicateur. Le sous-
traitant peut se prévaloir de ces modalités pour exiger de I'adjudicataire
le paiement des sommes dues a raison de I'exécution des prestations
dans le cadre du marché en question. Le dernier alinéa implique que
cette méme regle s’applique pour les sous-traitants en cascade, mais
seulement au premier degré.

La distinction suivante doit étre rappelée. L'article 1798 du Code civil
a reconnu au sous-traitant une action directe en paiement aupres du
maitre de l'ouvrage en cas de défaillance de 1’entrepreneur principal.
Quant a l'article 43 de la loi du 15 juin 2006 et I'article 42 de la loi du
13 aoht 2011, ils completent la protection assurée au sous-traitant
notamment par l'article 1798 du Code civil. Celui-ci interdit certes la
saisie, la cession et la mise en gage de créances dues en exécution d'un
marché public jusqu’a la réception provisoire, mais il déroge a cette
régle, au profit des sous-traitants, des fournisseurs et des ouvriers et
employés de I'adjudicataire. Par ailleurs, le présent article 15 intervient
dans les relations contractuelles entre l’adjudicataire et son sous-
traitant, en imposant a 1’adjudicataire la transparence des modalités de
paiement convenues avec le pouvoir adjudicateur. Il s’agit donc la de
situations distinctes réglées par des textes différents mais qui ne se
contredisent pas.

L'adjudicataire ne pourra cependant pas étre pénalisé par le pouvoir
adjudicateur en cas d’application du présent article 15 si le sous-traitant
ne respecte pas ses obligations.

Main-d’ceuvre

Art. 16. Cet article correspond a la deuxieme phrase de 'article 35
du Cahier général des charges. Il permet au pouvoir adjudicateur
d’exiger de I'adjudicataire qu'il remplace immédiatement tout membre
du personnel qui compromet la bonne exécution du marché par son
incapacité, sa mauvaise volonté ou son inconduite notoire.

Marchés distincts

Art. 17. Le paragraphe 1 correspond a l’article 11 du Cahier
général des charges et le paragraphe 2, a l'article 9 de l'arrété royal du
26 septembre 1996.

II consacre le principe selon lequel l'exécution dun marché est
indépendante de tout autre marché attribué au méme adjudicataire par
le méme pouvoir adjudicateur. Il en résulte que 1’adjudicataire ne peut
invoquer des difficultés relatives a un marché pour modifier ou retarder
I'exécution d’un autre marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut quant
a lui suspendre les paiements dus a la suite de I'exécution d’un autre
marché.

Une exception est cependant prévue pour la compensation légale.
L'article 1291 du Code civil précise en effet, en matiére de paiement, que
si une dette et une créance sont fongibles, liquides et exigibles, elles
s’annulent mutuellement a concurrence de la somme la plus faible, de
sorte que si elles ne sont pas d"un montant égal, seul le solde en devient
exigible.

rekening houdend met de overschrijding van één enkele termijn van
90 dagen tussen de datum waarop het onderaannemingscontract wordt
gesloten en de vastgestelde aanvangsdatum van de uitvoering ervan.

De tweede en derde paragraaf handelen over de herziening van de
prijzen van voormelde onderaannemingscontracten.

De aanbestedende overheid draagt geen enkele verantwoordelijk-
heid voor de samenstelling van de herzieningsformule die in het
onderaannemingscontract is vermeld.

De derde paragraaf bevat een verduidelijking in de zin dat de
opdrachtnemer die van zijn onderaannemers geen verklaring zou
bekomen waarin zij bevestigen dat zij een dienovereenkomstige
herziening genieten, een relevant uittreksel van het onderaannemings-
contract kan overleggen. Daaruit moet blijken dat voldaan is aan de
verplichtingen inzake prijsherziening van de in onderaanneming
gegeven opdrachten.

In het dispositief is de bepaling weggelaten die vervat is in artikel 6,
§ 2, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 volgens dewelke
elke door de aanbestedende overheid vastgestelde overtreding van de
bepalingen inzake de herziening ten voordele van de onderaannemers
aanleiding geeft tot de toepassing van de straffen in geval van
niet-naleving door de opdrachtnemer van de bepalingen van de
opdracht en dit zolang de overtreding duurt. Het betreft hier immers
een gewone verwijzing naar de bijzondere bepalingen die elders in dit
besluit zijn vermeld.

Art. 15. Dit artikel bepaalt dat de opdrachtnemer de met de
aanbestedende overheid vastgestelde betalingsmodaliteiten moet mee-
delen aan zijn onderaannemer bij het sluiten van de overeenkomst met
laatstgenoemde. De onderaannemer kan zich op deze modaliteiten
beroepen om van de opdrachtnemer de betaling op te eisen van de
sommen die voor de uitvoering van prestaties in het kader van de
betrokken opdracht verschuldigd zijn. Het laatste lid impliceert dat
dezelfde regel van toepassing is op de onderaannemers in cascade,
maar enkel op die in de eerste graad.

Het volgende onderscheid moet worden benadrukt. Artikel 1798 van
het Burgerlijk Wetboek heeft aan de onderaannemer een directe
vordering in betaling tegenover de bouwheer toegekend in geval van in

ebreke blijven van de hoofdaannemer. Artikel 43 van de wet van
15 juni 2006 en artikel 42 van de wet van 13 augustus 2011
vervolledigen de aan de onderaannemer verleende bescherming, met
name door artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek. Weliswaar wordt
daarin het beslag, de overdracht en de inpandgeving van schulden in
uitvoering van een overheidsopdracht verboden tot aan de voorlopige
oplevering, maar van de andere kant wordt van deze regel afgeweken
ten voordele van de onderaannemers, de leveranciers en de arbeiders
en bedienden van de opdrachtnemer. Bovendien komt dit artikel 15
tussen in de contractuele verhoudingen tussen de opdrachtnemer en
zijn onderaannemer door aan de opdrachtnemer de transparantie van
de betalingsmodaliteiten overeengekomen met de aanbestedende over-
heid op te leggen. Het gaat hier dus om diverse gevallen die geregeld
worden door verschillende teksten maar die elkaar niet tegenspreken.

De opdrachtnemer kan nochtans niet worden bestraft door de
aanbestedende overheid in geval van toepassing van dit artikel 15,
wanneer de onderaannemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Arbeidskrachten

Art. 16. Dit artikel stemt overeen met de tweede zin van artikel 35
van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Het bepaalt dat de aan-
bestedende overheid van de opdrachtnemer kan verlangen dat hij
onmiddellijk alle personeelsleden vervangt die de goede uitvoerin
van de opdracht in het gedrang brengen wegens hun onbekwaamheid,
hun slechte wil of hun algemeen gekend wangedrag.

Afzonderlijke opdrachten

Art. 17. De eerste paragraaf stemt overeen met artikel 11 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden en de tweede paragraaf met
artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 september 1996.

Hij bevestigt het principe dat de uitvoering van een opdracht losstaat
van elke andere opdracht die aan dezelfde opdrachtnemer werd
gegund door dezelfde aanbestedende overheid. Bijgevolg kan een
opdrachtnemer zich niet beroepen op moeilijkheden met betrekking tot
een welbepaalde opdracht om de uitvoering van een andere opdracht
te wijzigen of te uit te stellen. De aanbestedende overheid kan van haar
kant de verschuldigde betalingen ingevolge de uitvoering van een
andere opdracht niet opschorten.

Er is evenwel in een uitzondering voorzien voor de wettelijke
compensatie. Artikel 1291 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt inzake
betaling immers dat indien een schuld en een schuldvordering
vervangbaar, vaststaand en opeisbaar zijn, zij elkaar wederzijds
opheffen ten belope van het laagste bedrag. Indien het bedrag ervan
niet gelijk is, zal dus enkel het saldo ervan opeisbaar zijn.
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Cette compensation ne doit pas étre confondue avec celle organisée
au sein d'un méme marché par l'article 72 du présent projet.

En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de rappeler que les
arrétés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012, selon
le cas, traitent des regles de procédure aboutissant a l’attribution
lorsque plusieurs lots sont prévus dans les documents du marché. Le
texte de l'article 17 précise que pour son exécution, chaque lot constitue
un marché distinct, a moins que les documents du marché n’en
disposent autrement.

Le paragraphe 2 est fondé sur la volonté d’éviter que lorsque
quelques lots ou 'ensemble des lots d'un marché sont attribués a un
méme adjudicataire, les délais d’exécution de ces lots soient addition-
nés. g en va par exemple de méme pour le calcul des amendes pour
retard.

Confidentialité

Art. 18. Cet article est une disposition nouvelle qui constitue le
pendant des régles en matiére de confidentialité imposées au stade de
la passation par l'article 11 de la loi du 15 juin 2006 et l’article 12 de la
loi du 13 aotit 2011, selon le cas. La confidentialité visée au paragraphe
1°" n’est pas la regle puisqu’elle dépendra d'une décision prise au cas
par cas par le pouvoir adjudicateur ou 'adjudicataire.

Le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicataire ne peut demander la
confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’il a
lui-méme rendus publics.

L'obligation de confidentialité subsiste tant que le cocontractant ne I'a
pas levée.

Un dessin ou un modele doit étre nouveau pour pouvoir bénéficier
de la protection la plus large prévue par le droit des dessins et modeles.
C’est pour cette raison qu’il est important de tenir un dessin ou un
modele secret avant le dép6t d'une demande de protection par le droit
des dessins et modéles.

Le savoir-faire, la méthode ou les secrets de fabrication sont toutes des
créations industrielles qui, indépendamment de leur brevetabilité, contien-
nent des informations techniques, scientifiques ou industrielles intéres-
santes, qui sont de nature confidentielle et qui sont disponibles pour une
exploitation commerciale ou industrielle. Le savoir-faire et la méthode
continuent d’exister aussi longtemps que les connaissances qu’ils contien-
nent ne sont pas disponibles pour les tiers. Ces connaissances peuvent
bien entendu étre partagées par exemple avec l’adjudicataire.

Une des conditions pour breveter une invention est que cette
derniere soit nouvelle, c’est-a-dire qu’elle n’appartient pas a 1’état
actuel de la technique. C’est pourquoi il est important de tenir une
invention secrete avant d’introduire la demande de brevet.

Vu l'intérét de garder le secret autour des dessins et modeles, du
savoir-faire, des méthodes ou d'une invention pour l'existence méme
de ce savoir-faire et de cette méthode, ou la brevetabilité de l'invention
ou pour bénéficier de la protection la plus large du droit des dessins et
modeles, le paragraphe 2 du présent article prévoit que 1'adjudicataire
ou le pouvoir adjudicateur devra s’abstenir de toute communications
aux tlers concernant ces dessins et modeles, ces inventions, ces
méthodes ou ce savoir-faire.

A l'inverse du premier paragraphe, la confidentialité ainsi imposée
au paragraphe 2 est la regle et ne dépend pas d"une décision a prendre
au cas par cas.

Si le pouvoir adjudicateur ou I'adjudicataire rend lui-méme le dessin
ou le modele, l'invention, la méthode ou le savoir-faire public,
linvention cesse d’étre brevetable et le savoir-faire et la méthode
disparaissent de sorte que le présent article n’est plus d’application.

Le paragraphe 3 prévoit que 'adjudicataire doit reprendre dans les
contrats conclus avec ses sous-traitants des obligations de confidentia-
lité qu’il est tenu de respecter.

Section 2. — Droits intellectuels

Utilisation des résultats

Art. 19. Cet article s'inspire de l'article 14, § 3, du Cahier général des
charges.

Son paragraphe 1 réaffirme le principe selon lequel le pouvoir
adjudicateur n’acquiert pas automatiquement la propriété des droits
intellectuels utilisés ou mis au point a 1'occasion du marché.

Le pouvoir adjudicateur obtient cependant une licence qui lui permet
d’utiliser le résultat obtenu par le marché pour tous les modes
d’exploitation mentionnés dans les documents du marché, quand bien
méme cette utilisation ultérieure n’entrerait pas strictement dans la
définition de I'objet du marché.

Deze compensatie mag niet worden verward met die waarin voor
eenzelfde opdracht is voorzien door artikel 72 van dit ontwerp.

Wat de tweede paragraaf betreft moet worden opgemerkt dat de
koninklijke besluiten van 15 juli 2011, 23 januari 2012 en 16 juli 2012 al
naargelang, de procedureregels bevatten die leiden tot de gunning
wanneer de opdrachtdocumenten in meerdere percelen voorzien.
Volgens artikel 17 wordt elk perceel met het oog op de uitvoering ervan
als een afzonderlijke OEdracht beschouwd, behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten.

Ten grondslag aan de tweede paragraaf ligt de wil om te voorkomen
dat in geval van gunning aan dezelfde opdrachtnemer van meerdere of
alle percelen van een opdracht, de uitvoeringstermijnen van deze
percelen worden samengebracht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de
berekening van de vertragingsboetes.

Vertrouwelijkheid

Art. 18. Dit artikel is een nieuwe bepaling en vormt de tegenhanger
van de regels inzake vertrouwelijkheid die in het stadium van de
plaatsing worden opgelegd bij artikel 11 van de wet van 15 juni 2006 en
bij artikel 12 van de wet van 13 augustus 2011, al naargelang. De in de
eerste paragraaf bedoelde vertrouwelijkheid is niet de regel omdat ze
afhankelijk is van een beslissing die geval per geval door de aanbes-
tedende overheid of de opdrachtnemer wordt genomen.

De aanbestedende overheid noch de opdrachtnemer mogen vragen
dat informatie, documenten of gegevens vertrouwelijk worden behan-
deld als ze die zelf openbaar hebben gemaakt.

De verplichting inzake vertrouwelijkheid blijft bestaan zolang de
medecontractant die niet heeft opgeheven.

Een tekening of model moet nieuw zijn opdat het de breedste
bescherming kan genieten van het tekeningen- en modellenrecht.
Daarom is het belangrijk om een tekening en model voor de indiening
van een aanvraag tot bescherming door het tekeningen- en modellen-
recht geheim te houden.

Knowhow, methode of fabrieksgeheimen zijn alle industriéle creaties,
ongeacht of ze octrooieerbaar zijn of niet, die interessante technische,
wetenschappelijke of industriéle informatie bevatten, die van vertrou-
welijke aard is en vatbaar is voor industriéle of commerciéle exploitatie.
Knowhow en methode blijft bestaan zolang de betreffende kennis niet
voor anderen beschikbaar is. De kennis kan uiteraard wel gedeeld
worden, bijvoorbeeld met de opdrachtnemer.

Eén van de voorwaarden om een octrooi te verkrijgen is dat de
uitvinding nieuw moet zijn, of m.a.w. nog niet tot de huidige stand van
de techniek mag behoren. Daarom is het belangrijk om de uitvinding
voor de indiening van een octrooiaanvraag geheim te houden.

Gezien het belang van geheimhouding van tekeningen en modellen,
knowhow, methode of een uitvinding voor het bestaan zelf van de
knowhow en de methode of de octrooieerbaarheid van de uitvinding of
om de ruimste bescherming van het tekeningen- en modellenrecht te
kunnen genieten, bepaalt de tweede paragraaf dat de opdrachtnemer of
de aanbestedende overheid zich moet onthouden van elke mededeling
van de tekening of het model, de uitvinding, methode of de knowhow
aan een derde.

In tegenstelling tot de eerste paragraaf is de aldus opgelegde
vertrouwelijkheid van paragraaf 2 de regel en is niet afthankelijk van
een beslissing die geval per geval moet genomen worden.

Indien de aanbestedende overheid of de opdrachtnemer de tekenin
of het model, de uitvinding, de methode of de knowhow zelf heeft
openbaar gemaakt, is de uitvinding niet meer octrooieerbaar en bestaat
de knowhow en de methode niet meer, zodat deze paragrafen dan geen
toepassing meer vinden.

Paragraaf 3 voorziet erin dat de opdrachtnemer in de overeenkom-
sten met zijn onderaannemers de verplichtingen inzake vertrouwelijk-
heid moet overnemen die hijzelf dient te respecteren.

Afdeling 2. — Intellectuele rechten

Gebruik van de resultaten

Art. 19. Dit artikel is gebaseerd op artikel 14, § 3, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden.

Paragraaf 1 herbevestigt het principe dat de aanbestedende overheid
niet automatisch de eigendom van de intellectuele rechten verkrijgt die
gebruikt of ontwikkeld worden in het kader van de opdracht.

De aanbestedende overheid geniet evenwel een licentie waardoor zij
de door de opdracht verkregen resultaten kan gebruiken voor alle in de
opdrachtdocumenten vermelde exploitatiewijzen, zelfs als dit latere
gebruik niet strikt onder de definitie van de opdracht zou vallen.
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Les modes d’exploitation a détailler dans les documents du marché
sont de différentes natures : il peut s’agir de la maintenance et de la
mise a jour de programmes informatiques et de bases de données, du
support électronique ou autre de textes, images et enregistrements, du
droit d’adaptation de l'ceuvre ou de la création, etc.

Leur énumération dans les documents du marché permet d’éviter
tout probleme d’interprétation quant a la portée de la licence.

Si le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir les droits de propriété
intellectuelle développés a I’occasion du marché, il doit le préciser dans
les documents du marché et en détailler les conditions conformément a
la loi applicable.

A Tinverse de ce dprincipe, le pouvoir adjudicateur regoit bien
automatiquement les droits intellectuels sur les dessins et modeles, les
signes distinctifs qui peuvent étre déposés comme marque et sur les
noms de domaines lorsque ceux-ci font I'objet du marché et ce, a moins
que les documents du marché en disposent autrement.

Le paragraphe 2 précise que les droits de propriété intellectuelle nés,
mis au point ou utilisés a I'occasion du marché ne peuvent étre opposés
au pouvoir adjudicateur pour empécher une utilisation des résultats du
marché. Ceci s’applique sans préjudice des dispositions de 1'article 17
de l'arrété royal du 15 juillet 2011, de l'article 18 de I'arrété royal du
23 janvier 2012 et de l'article 17 de I'arrété royal du 16 juillet 2012, selon
le cas.

Si certains droits appartiennent a des tiers, il revient a I’adjudicataire
d’obtenir les droits d’exploitation et le consentement nécessaire pour
permettre au pouvoir adjudicateur de faire usage des résultats du
marché dans les limites dégagées par le paragraphe 1°.

Les paragraphes 3 et 4 traitent de l'utilisation des informations
générales sur l’existence du marché et des résultats obtenus par le
pouvoir adjudicateur et par 'adjudicataire.

Le paragraphe 5 stipule que, dans I'hypothese ot1 les documents du
marché prévoient un financement, par le pouvoir adjudicateur, de la
recherche et du développement liés a 1’'objet du marche, ce dernier peut
prévoir, dans les documents du marché, une rémunération en sa faveur
dans I'hypothese ou1 'adjudicataire opére une exploitation commerciale
des résultats du marché.

Méthodes et savoir-faire

Art. 20. Le premier alinéa du présent article établit une regle
similaire a celle de l'article 19, § 1°, pour les connaissances acquises,
méthodes et savoir-faire : le pouvoir adjudicateur n’en acquiert pas la
propriété a moins de le prévoir explicitement dans les documents du
marché.

Le deuxieme alinéa impose cependant a 1’adjudicataire de commu-
niquer ces connaissances et savoir-faire au pouvoir adjudicateur afin de
lui permettre d’utiliser pleinement le résultat du marché.

Enregistrements

Art. 21. Cet article reprend le contenu de larticle 14, § 4, du Cahier
général des charges, traitant de l'obligation pour l'adjudicataire de
déclarer au pouvoir adjudicateur tout dépdt de demande d’enregistre-
ment d'un droit de propriété intellectuelle concernant les créations ou
inventions mises au point ou utilisées a 'occasion de I'exécution du
marché.

L'application du présent article ne porte pas préjudice au respect des
regles de confidentialité reprises a l'article 18.

Si Iinvention, le dessin ou le modeéle sont la propriété commune de
I'adjudicataire et du pouvoir adjudicateur, ’adjudicataire ne pourra
déposer une demande d’enregistrement sans l'accord préalable du
pouvoir adjudicateur, au risque de violer le devoir de confidentialité
que larticle 18 lui impose.

Si par contre l'invention, le dessin ou le modele appartiennent en
propre a I'adjudicataire, il est libre de mettre fin a la confidentialité de
leur existence en introduisant une demande d’enregistrement.

Dans ce cas, conformément au présent article, 1’adjudicataire en
avertit le pouvoir adjudicateur qui, dans les limites des informations
contenues dans la demande d’enregistrement, est libéré de 1'obligation
de confidentialité que l'article 18 lui impose.

De in de opdrachtdocumenten uiteen te zetten exploitatiewijzen zijn
van diverse aard : het kan gaan om het onderhoud en de actualisering
van informaticaprogramma’s en databanken, de al dan niet elektroni-
sche ondersteuning van teksten, beelden en opnames, het recht om het
werk of de creatie aan te passen, enz.

De opsomming ervan in de opdrachtdocumenten voorkomt interpre-
tatieproblemen wat de draagwijdte van de licentie betreft.

Indien de aanbestedende overheid de intellectuele eigendomsrechten
wenst te verkrijgen die ontwikkeld worden in het kader van de
opdracht, moet zij dit in de opdrachtdocumenten vermelden en de
voorwaarden ervan uiteenzetten overeenkomstig de toepasselijke wet.

In tegenstelling tot dit principe verkrijgt de aanbestedende overheid
wel automatisch de intellectuele rechten op de tekeningen en modellen,
de emblemen die als merk kunnen worden gedeponeerd en op de
domeinnamen wanneer die het voorwerp uitmaken van de opdracht,
tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen.

Volgens paragraaf 2 kunnen de intellectuele eigendomsrechten die
gedaan, ontwikkeld of gebruikt worden in het kader van de opdracht,
niet tegen de aanbestedende overheid aangevoerd worden om te
voorkomen dat de resultaten van de opdracht worden gebruikt. Dit
geldt onverminderd de bepalingen van artikel 17 van het koninklijk
besluit van 15 juli 2011, artikel 18 van het koninklijk besluit van
23 januari 2012 en artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012,
al naargelang.

Indien bepaalde rechten aan derden toebehoren, dient de opdracht-
nemer de gebruiksrechten te verkrijgen, alsook de vereiste instemming
zodat de aanbestedende overheid gebruik kan maken van de resultaten
van de opdracht binnen de perken van paragraaf 1.

De paragrafen 3 en 4 gaan nader in op het gebruik van algemene
gegevens over het bestaan van de opdracht en de resultaten verkregen
door de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer.

Uit paragraaf 5 blijkt dat, in de veronderstelling dat de opdracht-
documenten voorzien in de financiering door de aanbestedende
overheid van het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het
voorwerp van de opdracht, laatstgenoemde in de opdrachtdocumenten
kan bepalen dat haar een vergoeding verschuldigd is in geval van
commerciéle exploitatie van de resultaten van de opdracht door de
opdrachtnemer.

Methodes en knowhow

Art. 20. Het eerste lid van dit artikel bevat een regel die vergelijk-
baar is met die van artikel 19, § 1, voor de verworven kennis, methodes
en knowhow : de aanbestedende overheid verwerft slechts de eigen-
dom ervan wanneer dit uitdrukkelijk in de opdrachtdocumenten is
vermeld.

Het tweede lid verplicht de opdrachtnemer evenwel om de aanbes-
tedende overheid in kennis te stellen van deze kennis en knowhow
zodat zij ten volle gebruik kan maken van de resultaten van de
opdracht.

Registraties

Art. 21. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 14, § 4, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de verplichting voor
de opdrachtnemer om bij de aanbestedende overheid aandgifte te doen
van alle registratieaanvragen van een intellectueel eigendomsrecht in
verband met creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt
heeft bij de uitvoering van de opdracht.

De toepassing van dit artikel doet geen afbreuk aan de naleving van
de vertrouwelijkheidsregels vermeld in artikel 18.

Indien de uitvinding, de tekening of het model gemeenschappelijk
eigendom is van de opdrachtnemer en van de aanbestedende overheid,
mag de opdrachtnemer een registratieaanvraag enkel indienen mits
voorafgaande instemming van de aanbestedende overheid. Hij mag
immers de in artikel 18 opgelegde geheimhoudingsplicht niet schen-
den.

Indien de uitvinding, de tekening of het model daarentegen alleen
eigendom is van de opdrachtnemer, staat het hem vrij de geheim-
houding van het bestaan ervan te beéindigen en een registratieaan-
vraag in te dienen.

Overeenkomstig dit artikel brengt de opdrachtnemer de aanbested-
ende overheid daarvan op de hoogte die, binnen de perken van de
gegevens vervat in de registratieaanvraag, ontheven wordt van de in
artikel 18 opgelegde geheimhoudingsplicht.



8766

MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

Sous-licence d’exploitation

Art. 22. Le présent article reprend la disposition de l'article 14, § 5,
du Cahier général des charges qui permet au pouvoir adjudicateur
titulaire d'une licence d’exploitation d’accorder des sous-licences a des
tiers.

Il va de soi que le champ d’application de la sous-licence ne pourra
étre plus large que le champ d’application de la licence d’exploitation
obtenue en application de l'article 19, § 1, alinéa 4.

Assistance mutuelle et garantie

Art. 23. Cet article reprend le contenu de I’article 14, § 6, du Cahier
général des charges, traitant, d’une part, de 1’assistance mutuelle face a
la revendication d'un tiers et, d’autre part, a la garantie que l’adjudi-
cataire et le pouvoir adjudicateur doivent supporter 1'un vis-a-vis de
l'autre en cas de recours d’un tiers, lorsqu’ils n‘ont pas respecté les
droits de ce tiers ou ne les ont pas signalés a leurs cocontractants.

Cette derniére disposition ne visait jusqu’a présent que 'adjudica-
taire. Elle est désormais logiquement étendue au pouvoir adjudicateur.

L’avant-dernier alinéa constitue une disposition nouvelle et a trait a
la question spécifique des droits attachés aux illustrations et tout
particulierement aux portraits. L’adjudicataire garantit le pouvoir
adjudicateur contre toute prétendue violation du droit a I'image d'un
tiers en veillant a se conformer aux exigences de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Section 3. — Garanties financieres

Assurances

Art. 24. Cet article reprend en l'adaptant et en l'étendant aux
marchés de fournitures et de services, le contenu de l’article 38 du
Cahier général des charges, applicable actuellement aux seuls marchés
de travaux.

L'article 38 du Cahier général des charges date d'une époque ot ce
dernier n’était applicable qu’aux seuls marchés de I'Etat, lequel était et
est encore généralement son propre assureur pour les risques qu’il
encourt. Cette situation explique que seuls le personnel et les tiers
soient mentionnés dans cette disposition.

La situation prise en compte par l'article 24 n’est pas celle de la
quasi-totalité des autres pouvoirs adjudicateurs qui n‘ont pas une
surface financiére suffisante pour étre leur propre assureur.

IIs doivent donc impérativement avoir la possibilité d’imposer a
I'adjudicataire, quelle que soit la catégorie de marché, d’assurer non
seulement sa responsabilité a I’égard de son personnel ou de tiers mais
également de souscrire toute autre assurance prévue par les documents
du marché et se rapportant a ce marché. Cette derniere extension ne
peut se faire actuellement que par le biais d'une dérogation au Cahier
général des charges. Une telle situation justifie la modification du texte
dans le sens de l'article 24 et son extension a I'ensemble des marchés.

Cette modification n’a toutefois pas en soi d’impact sur la responsa-
bilité de 1’adjudicataire telle qu’elle est déterminée par le présent projet
et pour le surplus par le droit commun.

Enfin, en ce qui concerne la couverture des risques spécifiques au
sens du paragraphe 1°, alinéa 2, il est souhaitable, dans un souci de
maintien de I'égalité de traitement des soumissionnaires et de transpa-
rence, que le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents du
marché le montant a assurer ainsi que le montant de la franchise
éventuelle.

Cautionnement

Etendue et montant

Art. 25. Le paragraphe 1° de cet article énumere, comme le dernier
alinéa de l'article 5, § 1°", du Cahier général des charges, les marchés
pour lesquels un cautionnement n’est pas exigé, sauf disposition
contraire dans les documents du marché. Il s’agit plus précisément :

— des marchés de fournitures ou de services dont le délai d’exécu-
tion n'excede pas un délai porté de trente a quarante-cinq jours de
calendrier;

En effet, I'article 27 prévoyant que la constitution du cautionnement
a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché,
le maintien de la possibilité de ne pas constituer de cautionnement pour

les marchés inférieurs a trente jours pourrait aboutir a un résultat
singulier pour un marché de trente-et-un jours et ne valoir que pour un

Sublicentie

Art. 22. Dit artikel neemt de bepaling over van artikel 14, § 5, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden volgens hetwelke de aanbeste-
dende overheid die houder is van een gebruikslicentie, sublicenties kan
toestaan aan derden.

Het spreekt vanzelf dat het toepassingsgebied van de sublicentie niet
ruimer kan zijn dan het dat van de gebruikslicentie die verkregen
wordt overeenkomstig artikel 19, § 1, vierde lid.

Wederzijdse bijstand en waarborg

Art. 23. Dit artikel bevat de inhoud van artikel 14, § 6, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende, enerzijds, de weder-
zijdse bijstand in geval van een vordering van een derde en, anderzijds,
de waarborg die de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid ten
opzichte van elkaar moeten dragen in geval van verhaal ingesteld door
een derde, wanneer ze de rechten van deze derde niet hebben
geéerbiedigd of ze niet aan hun medecontracten kenbaar hebben
gemaakt.

Deze laatste bepaling heeft tot nog toe enkel betrekking op de
opdrachtnemer. Ze is logischerwijze verruimd tot de aanbestedende
overheid.

Het voorlaatste lid is een nieuwe bepaling die nader ingaat op de
specifieke kwestie van de rechten die verbonden zijn aan de illustraties
en in het bijzonder aan de portretten. De opdrachtnemer vrijwaart de
aanbestedende overheid tegen elke beweerde schending van het recht
op afbeelding van een derde door toe te zien op de naleving van de
voorschriften van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten.

Afdeling 3. — Financiéle garanties
Verzekeringen

Art. 24. Dit artikel bevat een aangepaste versie van artikel 38 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, dat momenteel enkel van toepas-
sing is op de opdrachten voor werken, en verruimt het toepassings-
gebied ervan tot de opdrachten voor leveringen en diensten.

De tekst van artikel 38 van de Algemene aannemingsvoorwaarden
dateert van een periode waarin ze enkel van toepassing waren op de
opdrachten van de Staat, die doorgaans zijn eigen verzekeraar was en
is voor de risico’s die hij loopt. Deze situatie verklaart waarom deze
bepaling enkel het personeel en de derden vermeldt.

De door artikel 24 beschreven situatie beantwoordt niet aan die van
veruit alle andere aanbestedende overheden die niet over voldoende
financiéle draagkracht beschikken om te kunnen optreden als hun
eigen verzekeraar.

Ze moeten de opdrachtnemer, ongeacht de opdrachtcategorie, dus de
verplichting kunnen opleggen om niet alleen zijn aansprakelijkheid ten
aanzien van zijn personeel of van derden te verzekeren, maar ook elke
andere verzekering af te sluiten met betrekking tot deze opdracht
waarin de opdrachtdocumenten voorzien. Deze laatste uitbreiding is
momenteel enkel mogelijk via een afwijking op de Algemene aan-
nemingsvoorwaarden. Deze situatie rechtvaardigt een wijziging van de
tekst in de zin van artikel 24 en de uitbreiding ervan tot alle opdrachten.

Deze wijziging heeft op zich evenwel geen impact op de aansprake-
lijkheid van de opdrachtnemer zoals ze bepaald is in dit ontwerp en
bovendien ook in het gemeen recht.

Wat ten slotte het dekken van de specifieke risico’s als bedoeld in
paragraaf 1, tweede lid, betreft, is het wenselijk dat de aanbestedende
overheid, om de gelijke behandeling van de inschrijvers en de
transparantie te waarborgen, in de opdrachtdocumenten het te verze-
keren bedrag en het bedrag van de eventuele franchise vermeldt.

Borgtocht
Draagwijdte en bedrag

Art. 25. Paragraaf 1 van dit artikel somt, net zoals het laatste lid van
artikel 5, § 1, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, de opdrach-
ten op waarvoor geen borgtocht wordt geéist, behoudens anderslui-
dende bepaling in de opdrachtdocumenten. Het gaat meer bepaald
om :

— de opdrachten voor leveringen of diensten waarvan de uitvoe-
ringstermijn een termijn die is verlengd van dertig naar vijfenveertig
kalenderdagen niet overschrijdt;

Aangezien artikel 27 bepaalt dat de borgtocht gesteld wordt binnen
dertig dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten,
zou het behoud van de mogelijkheid om geen borgtocht te stellen voor
de opdrachten van minder dan dertig dagen tot een eigenaardig
resultaat kunnen leiden voor een opdracht van eenendertig dagen en
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seul jour, ce qui ne contribue assurément pas a une gestion efficace des
marchés. Le probleme se rencontre avec davantage d’acuité pour les
marchés de services, les bureaux d’études étant par exemple rarement
affiliés a une caisse de cautionnement collectif. Par ailleurs, les banques
ne parviennent pas toujours a constituer le cautionnement dans le délai
de trente jours.

Enfin, les termes «le délai d’exécution » marquent le fait que les
quarante-cing jours visés sont a compter, non a partir de la conclusion
du marché mais bien a partir du moment prévu pour son exécution
effective, méme si celle-ci ne commencera qu’ultérieurement. En outre,
la durée d’exécution du marché vise bien la durée totale d’exécution de
celui-ci méme si des livraisons échelonnées s’inscrivant dans le cadre de
ce marché doivent étre par exemple exécutées dans des délais plus
courts;

— des marchés de services des catégories 21 et 24 de ’annexe II de la
loi du 15 juin 2006, auxquelles s’ajoutent désormais les catégories 3
(services de transports aériens), 4 (services postaux) et 18 (services de
transports ferroviaires). Ces trois dernieres catégories ont été ajoutées
car compte tenu de leurs spécificités, il n’est pas concevable d’exiger un
cautionnement a leur propos. Il est a noter qu'un cautionnement n’est
pas davantage exigé pour les services de la catégorie 6 de ’'annexe II de
la loi du 15 juin 2006 (services financiers). L'exclusion de ces services a
cet égard découle toutefois déja de I'exclusion générale de l'article 6,
§ 1°%, 2°, si bien qu'il n’est plus nécessaire de les mentionner ici;

— des marchés de services des catégories 6 a 8 de ’annexe 1 et 23 de
l'annexe 2 de la loi du 13 aofit 2011. Le méme commentaire que celui
repris au précédent tiret s’applique aux services financiers (catégorie 12
de I’annexe 1 de la loi précitée);

— et d’une nouvelle catégorie, a savoir les marchés dont le montant
initial est inférieur a 50.000 euros et, pour les marchés soumis a la loi du
15 juin 2006 et passés dans les secteurs spéciaux, 100.000 euros.

La raison de l'introduction de cette nouvelle catégorie est le constat
que nombre de PME ne remettent pas offre lorsqu’un cautionnement est
prévu dans les documents du marché. Cette nouvelle catégorie permet
également de soustraire a 1'obligation du cautionnement nombre de
marchés passés a 1’étranger, dans des pays ot un tel systeme n’existe

pas.

Cet article reprend dans son paragraphe 2 le contenu de l'article 5,
§1¢, alinéa 1", 2° phrase, et alinéas 2 a 4, du Cahier général des charges
traitant du montant du cautionnement et de son assiette.

Une précision a été apportée en ce qui concerne 1’accord-cadre. Pour
celui-ci, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, soit un cautionnement
par marché concluy, soit la constitution d'un cautionnement global pour
l'accord-cadre. Cette derniere possibilité ne vaut cependant qu’en cas
d’accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire.

Pour rappel, en cas de modification au marché conformément aux
articles 37 et 38, le cautionnement est adapté en conséquence. Enfin, en
présence d'une option, si la commande a lieu lors de la conclusion du
marché, le montant de l'option sera inclus dans le prix global. Si
'option est levée en cours d’exécution, ceci ne devrait pas entrainer une
adaptation du cautionnement, vu le caractere accessoire de 1'option.

Nature du cautionnement

Art. 26. Cet article reprend dans son paragraphe 1°" le contenu de
l'article 5, § 2, du Cahier général des charges, traitant de la nature du
cautionnement et énumérant les diverses formes que peut prendre le
cautionnement, au choix de 'adjudicataire.

En ce qui concerne les litiges relatifs aux engagements pris en la
matiere, il est conseillé aux pouvoirs adjudicateurs d’inclure dans les
documents du marché une clause prévoyant l'application du droit
belge et la compétence des juridictions belges. En effet, a défaut de la
détermination du droit applicable et du juge compétent dans le contrat,
les articles 4 de la Convention du 19 juin 1980, 5, 1°, de la Convention
de Bruxelles et 5.1, de la Convention de Lugano trouveront, en regle
générale, a s’appliquer. Ces dispositions prévoient que, en l’absence
d’un choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec
lequel il présente les liens les plus étroits et que le juge compétent, en
matiere contractuelle, est notamment celui du lieu ou1 I'obligation doit
étre exécutée.

Cet article contient, dans son paragraphe 2, une disposition nouvelle
précisant que la personne se portant caution ne peut assortir la garantie
octroyée d’autres conditions que celles prévues par le présent projet ou
par les documents du marché. Cette disposition a pour objet de mettre

slechts gelden voor één enkele dag, wat geenszins bijdraagt tot een
doeltreffend beheer van de opdrachten. Het probleem is nog acuter
voor de opdrachten voor diensten. Studiebureaus, bijvoorbeeld, zijn
immers zelden aangesloten bij een collectieve borgstellingskas. Boven-
dien slagen de banken er niet altijd in om de borgtocht te stellen binnen
de termijn van dertig dagen.

Ten slotte wijzen de woorden « de uitvoeringstermijn » erop dat de
bedoelde vijfenveertig dagen niet ingaan vanaf het sluiten van de
opdracht maar wel op het ogenblik van de werkelijke uitvoering ervan,
ook al volgt die pas later. Bovendien heeft de uitvoeringsduur van de
opdracht betrekking op de volledige uitvoeringsduur ervan, zelfs
indien gespreide leveringen in het kader van deze opdracht bijvoor-
beeld binnen kortere termijnen moeten worden uitgevoerd;

— de opdrachten voor diensten van de categorieén 21 en 24 van
bijlage II van de wet van 15 juni 2006, waaraan nu de categorieén 3
(diensten van luchtvervoer), 4 (postdiensten) en 18 (vervoer per spoor)
zijn toegevoegd. Deze drie laatste categorieén zijn toegevoegd omdat
het, rekening houdend met hun specifieke karakter, ondenkbaar is om
voor deze diensten een borgtocht te eisen. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat voor de diensten van de categorie 6 van bijlage II van de
wet van 15 juni 2006 (diensten van financiéle instellingen) evenmin een
borgtocht wordt geéist. De uitsluiting van die diensten in dit verband
vloeit evenwel reeds voort uit de algemene uitsluiting van artikel 6, § 1,
2°, zodat deze hier niet meer moeten worden vermeld;

— de opdrachten voor diensten van de categorieén 6 tot 8 van
bijlage 1 en 23 van bijlage 2 van de wet van 13 augustus 2011. Wat
betreft de diensten van financiéle instellingen (categorie 12 van bijlage
1 van de voormelde wet) geldt dezelfde commentaar als die vermeld in
het vorige streepije;

— een nieuwe categorie van opdrachten, namelijk die waarvan het
oorspronkelijke bedrag kleiner is dan 50.000 euro respectievelijk
100.000 euro voor de opdrachten onderworpen aan de wet van
15 juni 2006 en geplaatst in de speciale sectoren.

Deze nieuwe categorie is ingevoerd omdat werd vastgesteld dat tal
van KMO'’s geen offerte indienen wanneer de opdrachtdocumenten in
een borgtocht voorzien. Deze nieuwe categorie biedt ook de mogelijk-
heid om veel opdrachten die in het buitenland worden geplaatst, in
landen waar dit systeem niet bestaat, te onttrekken aan de verplichting
om een borgtocht te stellen.

De tweede paragraaf van dit artikel bevat de inhoud van artikel 5,
§ 1, eerste lid, tweede zin, en tweede tot vierde lid, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden betreffende het bedrag van de borgtocht en
de berekeningsbasis ervan.

Er is een verduidelijking aangebracht wat de raamovereenkomst
betreft. Voor deze overeenkomst kan de aanbestedende overheid hetzij
een borgtocht stellen per gesloten opdracht, hetzij een globale borgstel-
ling toestaan voor de raamovereenkomst. Deze laatste mogelijkheid
geldt evenwel alleen indien de raamovereenkomst met één enkele
opdrachtnemer is gesloten.

Ter herinnering : in geval van wijziging van de opdracht overeen-
komstig de artikelen 37 en 38, wordt de borgtocht dienovereenkomstig
aangepast. Bij een optie, ten slotte, zal het bedrag van de optie
inbegrepen zijn in de globale prijs, indien de bestelling plaatsvindt bij
het sluiten van de opdracht. Indien de optie in de loop van de
uitvoering wordt besteld, zou dit niet tot een aanpassing van de
borgtocht mogen leiden, gezien het bijkomstige karakter van de optie.

Aard van de borgtocht

Art. 26. Dit artikel bevat in zijn eerste paragraaf de inhoud van
artikel 5, § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende
de aard van de borgtocht, en somt de diverse vormen op die de
borgtocht kan aannemen, naar keuze van de opdrachtnemer.

Wat de geschillen over de terzake aangegane verbintenissen betreft,
nemen de aanbestedende overheden best een clausule op in de
opdrachtdocumenten volgens dewelke het Belgisch recht toepasselijk is
en de Belgische rechtscolleges bevoegd zijn. Wanneer de overeenkomst
noch het toepasselijke recht, noch de bevoegde rechter bepaalt, zijn
doorgaans immers de artikelen 4 van het Verdrag van 19 juni 1980, 5, 1°,
van het Verdrag van Brussel en 5.1 van het Verdrag van Lugano van
toepassing. Uit deze bepalingen blijkt dat, wanneer de partijen geen
keuze hebben gemaakt, de overeenkomst onder het recht valt van het
land waarmee zij het nauwst is verbonden, en dat de bevoegde rechter,
inzake overeenkomsten, met name die is van de plaats waar de
verplichting moet worden uitgevoegd.

De tweede paragraaf van dit artikel vormt een nieuwe bepaling
volgens dewelke de borgsteller aan het stellen van de borg geen andere
voorwaarden kan verbinden dan die vermeld in dit ontwerp of in de
opdrachtdocumenten. Deze bepaling heeft tot doel een einde te stellen
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fin a la pratique d’organismes financiers assortissant la garantie
bancaire de conditions nettement dérogatoires aux dispositions de
I'actuel Cahier général des charges.

Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

Art. 27. Cet article reprend le contenu de l'article 5, § 3, du Cahier
général des charges, traitant de la constitution du cautionnement et de
la justification de cette constitution.

Adaptation du cautionnement

Art. 28. Cet article reprend le contenu de l'article 5, § 4, du Cahier
général des charges, traitant de ’adaptation du cautionnement en cours
d’exécution du marché. Il est a noter que si le cautionnement peut étre
réduit au profit de I'adjudicataire, celui-ci peut en obtenir une libération
partielle dans le respect de I'article 33.

Si a un moment donné de l’exécution du marché, notamment au
moment de la réception provisoire, plus aucune somme n’est due a
I'adjudicataire, rendant ainsi inapplicable la solution prévue a l'arti-
cle 29, alinéa 2, 1°, dans ce cas le pouvoir adjudicateur, aprés avoir mis
I'adjudicataire en demeure, peut appliquer une pénalité prévue a
l'article 45.

Défaut de cautionnement
Art. 29. Cet article correspond en partie a l'article 6 du Cahier
général des charges.

La disposition du § 2 est cependant remaniée. Il est dorénavant prévu
que la mise en demeure par lettre recommandée vaut procés-verbal au
sens de l'article 44, § 2, du projet. Cette solution s’écarte donc du
paragraphe 3 de l'article 6 du Cahier général des charges qui prévoit
que les manquements aux clauses relatives au cautionnement ne
donnent pas lieu a I'établissement d'un procés-verbal.

Quant au paragraphe 1" de I’article 6 du Cahier général des charges,
il n"a pas été conservé car il est apparu que l'application automatique
d’une pénalité lorsque la preuve de la constitution du cautionnement
n’est pas produite dans le délai prévu n’atteint pas le but recherché et
peut nuire indtiment aux relations entre les co-contractants.

Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement

Art. 30. L'alinéa 1" de cet article, qui correspond pour l'essentiel a
l'article 7 du Cahier général des charges, précise que le pouvoir
adjudicateur peut retenir sur le cautionnement les sommes qui lui
reviennent, « notamment » en cas de défaut d’exécution ou en cas
d’inexécution totale ou partielle. Le mot « notamment » est nouveau et
signifie que le droit de prélevement concerne toute somme due au
pouvoir adjudicateur, méme en dehors de tout manquement de
I’adjudicataire. On pourrait par exemple saisir le cautionnement si le
pouvoir adjudicateur payait trop a un entrepreneur qui refuserait de
rembourser et qu’il n'y ait plus de sommes dues.

II faut souligner que le prélevement sur le cautionnement peut avoir
lieu méme lorsqu’il y a résiliation ou résolution du marché. Un tel cas
de figure pourrait par exemple se présenter en cas de déclaration
d’absence d’effets du marché prononcée par le juge postérieurement a
la conclusion de celui-ci.

L'alinéa 2 de l'article 30 est une disposition nouvelle qui subordonne
ce prélevement au respect des conditions visées a l'article 44, § 2,
particulierement 1’établissement d’un proces-verbal transmis a 1’adju-
dicataire afin de permettre a celui-ci de faire valoir ses moyens de
défense.

Cautionnement constitué par des tiers

Art. 31. Cet article reprend le contenu de l'article 8 du Cahier
général des charges. Cette disposition précise que lorsque le caution-
nement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et est 1ié
par toute décision judiciaire intervenant a la suite d’une contestation
relative a 1’existence, a l'interprétation ou a l'exécution du marché,
pourvu que cette contestation lui ait été signifiée par exploit d’huissier
dans le délai fixé pour la comparution a I'audience.

Le dernier alinéa a été reformulé afin de faire ressortir que le refus en
question est celui de la réception et que les mesures d’office ne sont pas
simultanément applicables.

aan de praktijken van financiéle instellingen die het stellen van de borg
in de vorm van een bankwaarborg koppelen aan voorwaarden die sterk
afwijken van de bepalingen van de huidige Algemene aannemingsvoor-
waarden.

Borgstelling en bewijs van de borgstelling

Art. 27. Dit artikel bevat de inhoud van artikel 5, § 3, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de borgstelling en het
bewijs van deze borgstelling.

Aanpassing van de borgtocht

Art. 28. Dit artikel bevat de inhoud van artikel 5, § 4, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de aanpassing van de
borgtocht in de loop van de uitvoering van de opdracht. Op te merken
valt dat indien de borgtocht ten voordele van de opdrachtnemer kan
worden verminderd, deze laatste de gedeeltelijke vrijgave ervan kan
verkrijgen overeenkomstig artikel 33.

Wanneer op een bepaald tijdstip in de loop van de uitvoering van de
opdracht, met name op het ogenblik van de voorlopige oplevering,
geen enkel bedrag meer verschuldigd is aan de opdrachtnemer,
waardoor de in artikel 29, tweede lid, 1°, vermelde oplossing niet
toepasselijk is, kan de aanbestedende overheid, nadat ze de opdracht-
nemer in gebreke heeft gesteld, een in artikel 45 bedoelde straf

opleggen.
Verzuim van borgstelling

Art. 29. Dit artikel stemt gedeeltelijk overeen met artikel 6 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

De bepaling van § 2 is evenwel herwerkt in de zin dat nu is bepaald
dat de ingebrekestelling bij aangetekende brief geldt als proces-verbaal
als bedoeld in artikel 44, § 2, van het ontwerp. Deze oplossing wijkt dus
af van de derde paragraaf van artikel 6 van de Algemene aannemings-
voorwaarden volgens dewelke de tekortkomingen inzake de bepalin-
gen betreffende de borgtocht geen aanleiding geven tot het opmaken
van een proces-verbaal.

De eerste paragraaf van artikel 6 van de Algemene aannemingsvoor-
waarden wordt evenwel niet overgenomen daar is gebleken dat
wanneer het bewijs van de borgstelling niet wordt overgelegd binnen
de toegestane termijn, de automatische toepassing van een straf, het
nagestreefde doel niet bereikt en de betrekkingen tussen de medecon-
tractanten ten onrechte kan schaden.

Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht

Art. 30. Het eerste lid van dit artikel, dat grotendeels overeenstemt
met de inhoud van artikel 7 van de Algemene aannemingsvoorwaar-
den, verduidelijkt dat de aanbestedende overheid van de borgtocht de
sommen mag afhouden die haar toekomen, « met name » indien de
opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering of in geval van gehele
of gedeeltelijke niet-uitvoering. De woorden « met name » zijn nieuw
en betekenen dat het afhoudingsrecht betrekking heeft op elk bedrag
dat verschuldigd is aan de aanbestedende overheid, zelfs buiten elke
tekortkoming van de opdrachtnemer. Men zou de borgtocht bijvoor-
beeld in beslag kunnen nemen indien de aanbestedende overheid te
veel betaalde aan een aannemer die de terugbetaling zou weigeren, en
er geen verschuldigde bedragen meer zijn.

Er dient te worden onderstreept dat de athouding van de borgtocht
zelfs mogelijk is in geval van verbreking of ontbinding van de
opdracht. Een dergelijk geval kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de
opdracht door de rechter onverbindend wordt verklaard nadat die
werd gesloten.

Het tweede lid van artikel 30 is een nieuwe bepaling volgens dewelke
deze athouding dient te gebeuren met inachtneming van de voorwaar-
den van artikel 44, § 2, in het bijzonder de opmaak van een
proces-verbaal dat aan de opdrachtnemer wordt overgemaakt zodat hij
zijn verweermiddelen kan doen gelden.

Door derden gestelde borgtocht

Art. 31. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 8 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Uit deze bepaling blijkt dat
wanneer de borgtocht door een derde wordt gesteld, deze solidair borg
staat en gebonden is door elke gerechtelijke beslissing die naar
aanleiding van een betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie of
de uitvoering van de opdracht wordt genomen, op voorwaarde dat
hem van die betwisting kennis werd gegeven bij deurwaardersexploot
binnen de termijn die voor het verschijnen op de rechtszitting is
bepaald.

Het laatste lid is geherformuleerd om te benadrukken dat het om de
weigering van de oplevering gaat en dat de ambtshalve maatregelen
niet allemaal tegelijk van toepassing zijn.
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Transfert du cautionnement

Art. 32. 1l s’agit d'une disposition nouvelle visant la situation des
marchés comportant une ou plusieurs reconductions au sens de
l'article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006 et de I'article 33, § 2, de la loi
du 13 aott 2011, selon le cas. Sauf disposition contraire dans les
documents du marché, le cautionnement constitué pour le marché
initial est transféré au marché reconduit, le montant étant adapté s'il y
a lieu. Ce texte a été prévu afin de réduire les charges de constitution et
de libération du cautionnement.

Libération du cautionnement

Art. 33. Cet article reprend le contenu de l'article 9, § 3, du Cahier
général des charges, traitant des modalités générales de libération du
cautionnement et des conséquences résultant pour le pouvoir adjudi-
cateur d’une libération tardive. Une différence réside cependant dans le
fait que la demande par l'adjudicataire de procéder a la réception,
provisoire ou définitive, vaudra désormais comme demande de
libération du cautionnement. Dés lors, I'adjudicataire ne devra plus
introduire formellement une demande séparée de libération du cau-
tionnement. Les modalités spécifiques pour la libération du cautionne-
ment sont prévues aux articles 93, 133 et 158, selon qu’il s’agit de
travaux, de fournitures ou de services. Pour ce qui concerne les marchés
des entreprises publiques visés a I'article 6, § 2, 3°, du présent projet, ces
modalités seront prévues dans les dispositions pertinentes de la loi

énérale assurant la transposition des obligations résultant de la
Directive 2011/7/UE pour les transactions entre entreprises.

Section 4. — Documents du marché

Conformité de I’exécution

Art. 34. Cet article reprend dans un ordre adapté le contenu de
l'article 3 du Cahier général des charges.

L'alinéa 2 reprend la disposition du paragraphe 1°* de l'article 3
précité, portant sur les différents éléments susceptibles de compléter les
spécifications techniques applicables.

L'emploi de la terminologie « peuvent étre complétées » au lieu de
«sont complétées » souligne le fait que les éléments désignés ne sont
pas présents dans tous les marchés.

L’alinéa 3 reprend la disposition du paragraphe 2, alinéa 2, du méme
article, qui détermine l'usage auquel sont destinés les différents
documents évoqués.

Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

Art. 35. Cet article reprend dans son paragraphe 1°° une forme
simplifiée des dispositions contenues a l'article 4, § 1°", 2° et 3°,
alinéas 1, 2 et 6, du Cahier général des charges. Ce paragraphe
détermine les documents, plans et objets que l'adjudicataire peut
obtenir gratuitement du pouvoir adjudicateur et renvoie aux conditions
et modalités de mise a disposition et, éventuellement, de restitution
prévues dans les documents du marché.

Le paragraphe 2 reprend, en l'étendant aux fournitures et aux
services, la disposition figurant a I’article 39, § 2, du Cahier général des
charges. Celle-ci prévoit que 1'adjudicataire doit conserver et tenir a la
disposition du pouvoir adjudicateur, jusqu’a la réception définitive, les
documents et la correspondance se rapportant a l'attribution et a
I'exécution du marché.

Plans de détail et d’exécution établis par 1’adjudicataire

Art. 36. Cet article reprend les dispositions figurant actuellement
dans larticle 4, § 2, du Cahier général des charges, traitant de
I'établissement par 1’adjudicataire des plans de détail et d’exécution et
des modalités de transmission et d’approbation de ceux-ci par le
pouvoir adjudicateur.

Section 5. — Modifications au marché

Art. 37. Cet article opeére la fusion des dispositions figurant actuel-
lement dans les articles 7 et 8 de 'arrété royal du 26 septembre 1996.

L’alinéa 1°" de l'article 37 reprend la disposition de l’article 7 précité,
traitant des modifications au marché initial apportées unilatéralement
par le pouvoir adjudicateur. De telles modifications peuvent, par
exemple, s’avérer utiles en cas de «sujétions techniques imprévues »
rencontrées lors de 'exécution du marché.

Overdracht borgtocht

Art. 32. Het gaat om een nieuwe bepaling betreffende de toestand
van de opdrachten die één of meer verlengingen omvatten als bedoeld
in artikel 37, § 2, van de wet van 15 juni 2006 en van artikel 33, § 2, van
de wet van 13 augustus 2011, al naargelang. Behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten, wordt de borgtocht die voor de
oorspronkelijke opdracht werd gesteld, overgedragen op de verlengde
opdracht en wordt het bedrag ervan eventueel aangepast. Deze tekst is
ingevoegd om de lasten verbonden aan de borgstelling en de vrijgave
van de borgtocht te verminderen.

Vrijgave borgtocht

Art. 33. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 9, § 3, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de algemene modali-
teiten voor de vrijgave van de borgtocht en de gevolgen van een
niet-tijdige vrijgave voor de aanbestedende overheid, met dit verschil
dat het verzoek vanwege de opdrachtnemer om over te gaan tot de
oplevering voortaan geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht, en
dit zowel voor de voorlopige als voor de definitieve oplevering.
Bijgevolg zal de opdrachtnemer geen apart formeel verzoek tot vrijgave
van de borgtocht meer moeten indienen. De specifieke modaliteiten
voor de vrijgave van de borgtocht zijn opgenomen in de artikelen 93,
133 en 158, naargelang het om werken, leveringen of diensten gaat. Wat
de opdrachten van de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 6, § 2, 3°,
van dit ontwerp betreft, zullen deze modaliteiten worden opgenomen
in de relevante bepalingen van de algemene wet die voorziet in de
omzetting van de verplichtingen die voortvloeien uit Richt-
liin 2011/7/EU voor de transacties tussen ondernemingen.

Afdeling 4. — Opdrachtdocumenten

Conforme uitvoering

Art. 34. Dit artikel neemt in een aangepaste volgorde de inhoud
over van artikel 3 van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

Het tweede lid bevat de bepaling van paragraaf 1 van voormeld
artikel 3, betreffende de verschillende elementen die de toepasselijke
technische specificaties kunnen aanvullen.

Het gebruik van de woorden « kunnen worden aangevuld » in plaats
van « worden aangevuld » wijst erop dat de betrokken elementen niet
noodzakelijk bij alle opdrachten voorkomen.

Het derde lid bevat de bepaling van paragraaf 2, tweede lid, van
hetzelfde artikel, en verduidelijkt voor welk gebruik de verschillende
aangehaalde documenten bestemd zijn.

Plannen, documenten en voorwerpen
opgemaakt door de aanbestedende overheid

Art. 35. De eerste paragraaf van dit artikel bevat een vereenvou-
digde versie van de bepalingen vervat in artikel 4, § 1, 2° en 3°, eerste,
tweede en zesde lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Deze
paragraaf bepaalt welke documenten, plannen en voorwerpen de
opdrachtnemer gratis kan verkrijgen bij de aanbestedende overheid en
verwijst naar de voorwaarden en voorschriften voor de terbeschikking-
stelling, en eventueel, voor de terugbezorging die in de opdrachtdocu-
menten zijn vermeld.

De tweede paragraaf bevat de bepaling vervat in artikel 39, § 2, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden, maar verruimt die tot de
leveringen en diensten. Volgens die bepaling moet de opdrachtnemer,
tot de definitieve oplevering, de documenten en briefwisseling met
betrekking tot de gunning en de uitvoering van de opdracht bewaren
en ter beschikking houden van de aanbestedende overheid.

Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer

Art. 36. Dit artikel neemt de bepalingen over die momenteel vervat
zijn in artikel 4, § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de opmaak door de opdrachtnemer van de detail- en
werktekeningen en de modaliteiten voor de overdracht en goedkeuring
ervan door de aanbestedende overheid.

Afdeling 5. — Wijzigingen aan de opdracht

Art. 37. Dit artikel voegt de bepalingen samen die momenteel vervat
zijn in de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 1996.

Het eerste lid van artikel 37 neemt de bepaling over van het
voormelde artikel 7 betreffende de wijzigingen aan de oorsgronkelijke
opdracht die eenzijdig worden aangebracht door de aanbestedende
overheid. Dergelijke wijzigingen kunnen bijvoorbeeld nuttig blijken in
geval van « onvoorziene technische hinder » waarop men botst bij de
uitvoering van de opdracht.



8770

MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

Cependant, une condition importante a été ajoutée par rapport a cet
article 7. Outre les conditions déja connues imposant que l'objet du
marché reste inchangé et qu'une juste compensation soit, s'il y a lieu,
prévue pour l'adjudicataire, s’applique dorénavant la condition sup-
plémentaire selon laquelle la modification en valeur doit rester limitée
a 15 % du montant initial du marché, indépendamment des cas
d’application de la procédure négociée sans publicité pour lesquels est
prévu dans la loi un seuil spécifique de 50 % (travaux, fournitures et
services complémentaires).

Cette modification est inspirée de 1’évolution de la jurisprudence de
la Cour de Justice de I'Union européenne qui s’est développée tres
récemment dans le domaine de I'exécution des marchés publics. Depuis
l'arrét Pressetext (CJCE, arrét C-454/06, 19 juin 2008), il est en effet
devenu difficile d’accepter une modification d’un marché sans limita-
tion de I'étendue et de la portée de cette modification (en dehors de la
limitation évidente selon laquelle I'objet du marché ne peut pas étre
modifié).

Quant a la condition selon laquelle s’il y a lieu une juste compensa-
tion doit étre payée, le texte néerlandais traduit désormais la notion de
«juste compensation » par «passende compensatie» au lieu de
« rechtmatige compensatie » sans que, pour autant, la portée de cette
notion ne soit modifiée. La juste compensation peut porter sur d’autres
aspects que la seule indemnisation, comme par exemple, la révision du
prix ou la modification du délai d’exécution. Cette disposition ne porte
par ailleurs pas préjudice a la possibilité pour le pouvoir adjudicateur
de prendre des mesures en équité dans des cas exceptionnels en faveur
des adjudicataires. Il peut étre référé a titre d’exemple a un accord
conclu de maniére amiable dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009
relative a la continuité des entreprises.

L'alinéa 2 du méme article correspond a la premiere phrase de
l'article 8 précité, traitant de 1’obligation pour le pouvoir adjudicateur
d’établir en outre une décision motivée pour les dérogations aux
clauses et conditions essentielles du marché.

La disposition précise en outre dans quels documents cette déroga-
tion doit étre établie, a savoir soit un ordre modificatif ou toute autre
décision unilatérale du pouvoir adjudicateur, soit un avenant.

Quant a la derniére phrase de l'article 8 précité, mentionnant que
ledit article ne s’applique pas aux marchés ne dépassant pas 5.500 euros
HTVA, elle a été omise car elle est désormais reprise dans la disposition
générale de 'article 5, § 4, prévoyant une exclusion pour les marchés de
moins de 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux).

Art. 38. Cet article est une disposition nouvelle déterminant les
conditions dans lesquelles une cession de marché peut avoir lieu. Cette
cession implique I'accord préalable de la partie cédée. En cas de cession
par l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur doit notamment vérifier si
le cessionnaire satisfait aux conditions de sélection appropriées fixées
pour le marché considéré.

L’alinéa 3 de cet article impose en outre comme condition de validité
de la cession le maintien des conditions essentielles du marché. Le
cessionnaire reprend l'intégralité des droits et obligations du cédant. Il
en résulte également que seules des modifications mineures pourraient
étre apportées au marché a 1’occasion de la cession.

Section 6. — Controle et surveillance du marché

Etendue du controle et de la surveillance

Art. 39. Cet article reprend dans ses deux premiers alinéas les
dispositions figurant actuellement a l'article 2, alinéas 1°* et 2, du
Cahier général des charges. Celles-ci prévoient que le pouvoir adjudi-
cateur peut faire surveiller ou controler partout la préparation et la
réalisation du marché et obtenir de 1’adjudicataire les renseignements
nécessaires. La notion de «surveillance » ici employée est plus large
que celle de la seule réception technique.

L'alinéa 3 de cet article correspond a l'article 2, alinéa 3, du Cahier
général des charges.

Il importe de distinguer les deux notions de «surveillance » et de
«contrdle », le contréle ayant un sens plus actif que la surveillance.

Contrdle des quantités

Art. 40. Cette disposition reprend l'article 24, § 2, du Cahier général
des charges. Un second alinéa est toutefois ajouté dans ce cadre afin de
protéger les droits de 1’adjudicataire.

Evenwel is ten opzichte van het bedoelde artikel 7 een belangrijke
voorwaarde toegevoegd, naast de reeds gekende voorwaarden dat het
voorwerp van de opdracht onveranderd moet blijven en dat zo nodig
moet worden voorzien in een passende compensatie voor de opdracht-
nemer. Meer bepaald geldt nu als bijkomende voorwaarde dat de
wijziging in waarde beperkt dient te blijven tot 15% van het oorspron-
kelijke opdrachtbedrag, afgezien van de toepassingsgevallen van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarvoor in de wet
in een specifieke drempel van 50% is voorzien (aanvullende werken,
leveringen en diensten).

Deze gewijzigde opstelling is ingegeven door de evolutie in de
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie die zich op
het vlak van de uitvoering van overheidsopdrachten vrij recent is gaan
ontwikkelen. Sinds het arrest Pressetext (Hv], arrest C-454/06,
19 juni 2008), kunnen immers moeilijk nog opdrachtwijzigingen zonder
meer, d.w.z. zonder beperking naar de omvang en de draagwijdte
(buiten de vanzelfsprekende beperking dat het voorwerp van de
opdracht niet mag worden gewijzigd), worden aanvaard.

Wat betreft de voorwaarde dat indien nodig een passende compen-
satie dient te worden betaald, is in de Nederlandse tekst het begrip
«juste compensation » nu vertaald door « passende compensatie » in
plaats van « rechtmatige compensatie » zonder de draagwijdte van dit
begrip te wijzigen. De passende compensatie kan betrekking hebben op
andere aspecten dan alleen de schadevergoeding, zoals de prijsherzie-
ning of de wijziging van de uitvoeringstermijn. Deze bepaling doet
bovendien geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de aanbestedende
overheid om in uitzonderlijke gevallen maatregelen te nemen naar
billijkheid ten voordele van de opdrachtnemers. Als voorbeeld kan
worden verwezen naar een akkoord dat minnelijk is gesloten in het
kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuiteit van de
ondernemingen.

Het tweede lid van hetzelfde artikel stemt overeen met de eerste zin
van voormeld artikel 8, betreffende de verplichting voor de aanbested-
ende overheid om bovendien een gemotiveerde beslissing op te stellen
voor de afwijkingen van de essentiéle bepalingen en voorwaarden van
de opdracht.

De bepaling verduidelijkt tevens in welke documenten deze afwij-
king moet staan, d.w.z. hetzij in een wijzigingsbevel of in elke andere
eenzijdige beslissing van de aanbestedende overheid, hetzij in een
bijakte.

De laatste zin van voormeld artikel 8, volgens dewelke dit artikel niet
van toepassing is op de opdrachten waarvan het bedrag niet hoger is
dan 5.500 euro zonder BTW, is hier weggelaten daar ze nu is
opgenomen in de algemene bepaling van artikel 5, § 4, die voortaan
geldt voor opdrachten kleiner dan 8.500 euro (17.000 euro voor de
speciale sectoren).

Art. 38. Dit artikel is een nieuwe bepaling die de voorwaarden bevat
waarin overdracht van een opdracht kan plaatsvinden. Voor deze
overdracht is de voorafgaande instemming van de gecedeerde partij
vereist. In geval van overdracht door de opdrachtnemer moet de
aanbestedende overheid met name nagaan of de overnemer aan de
passende selectievoorwaarden voor de opdracht in kwestie voldoet.

Het derde lid van dit artikel bepaalt bovendien dat de overdracht
slechts geldig is indien de essentiéle voorwaarden van de opdracht niet
worden gewijzigd. De overnemer neemt alle rechten en plichten van de
overdrager over. Dit betekent ook dat de opdracht slechts in geringe
mate kan worden gewijzigd bij de overdracht.

Afdeling 6. — Controle en toezicht op de opdracht

Draagwijdte van de controle en het toezicht

Art. 39. De beide eerste leden van dit artikel nemen de bepalingen
over die momenteel vervat zijn in artikel 2, eerste en tweede lid, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Volgens deze bepalingen kan de
aanbestedende overheid overal toezicht laten houden of controle laten
uitvoeren op de voorbereiding en de uitvoering van de opdracht en de
noodzakelijke inlichtingen verkrijgen van de opdrachtnemer. Het hier
gebruikte begrip « toezicht » is ruimer dan enkel dat van de technische
keuring.

Het derde lid van dit artikel stemt overeen met artikel 2, derde lid,
van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

Het is van belang een onderscheid te maken tussen de begrippen
«toezicht» en «controle ». Controle heeft immers een actievere
betekenis dan toezicht.

Controle van de hoeveelheden
Art. 40. Deze bepaling neemt artikel 24, § 2, van de Algemene

aannemingsvoorwaarden over. In dit kader wordt evenwel een tweede
lid toegevoegd om de rechten van de opdrachtnemer te beschermen.
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Modes de réception technique

Art. 41. Cet article reprend les dispositions figurant aux alinéas 2 et
5 de l'article 12, § 1°", du Cahier général des charges. Hormis quelques
modifications formelles, le texte demeure inchangé. L'alinéa 1°" a
cependant été intégré dans la définition figurant a I'article 2, 11°, du
présent projet.

Réception technique préalable

Art. 42. Cet article regroupe les dispositions figurant a l’article 12,
§2, alinéas 1°" et 3 a 8, ainsi qu’au § 5, alinéas 5 et 6, et au § 6, du Cahier
général des charges traitant de la réception technique préalable.

Pour l'essentiel, le texte reste inchangé. Les modifications suivantes
ont toutefois été apportées a l'alinéa 4 du paragraphe 1°: le texte
précise désormais que la vérification s’opere a la demande de
l'adjudicataire. En outre, dans le méme alinéa, les mots «selon les
moyens qui sont... » ont été supprimés car jugés superflus.

Le texte du paragraphe 3 a été réécrit pour le rendre plus lisible. Cette
disposition traite du délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour
notifier sa décision d’acceptation ou de refus. Les documents du
marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Réception technique a posteriori

Art. 43. Cet article reprend dans son paragraphe 1°" le contenu
inchangé de I'article 12, § 7, du Cahier général des charges, traitant de
la réception technique a posteriori.

Le paragraphe 2 est une disposition nouvelle. Il détermine les délais
dans lesquels le pouvoir adjudicateur communique les résultats de la
réception technique a posteriori.

Le paragraphe 3 précise les garanties des prestations soumises a une
telle réception et qui consistent soit en un cautionnement spécifique
complémentaire, soit en une retenue sur le paiement. Ce paragraphe ne
constitue pas une disposition nouvelle mais une disposition qui a été
complétée pour permettre de recourir a la solution du cautionnement
complémentaire spécifique prévue au § 3, 1°. Cette solution a été
inscrite pour conforter une pratique courante en la matiére et moins
onéreuse pour l'adjudicataire que la retenue prévue au 2°.

Section 7. — Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

Défaut d’exécution et sanctions

Art. 44. Cet article reprend le contenu de l'article 20, §§ 1°" et 2, du
Cahier général des charges, traitant du défaut d’exécution du marché
par l'adjudicataire.

Le paragraphe 1°" énumere les circonstances dans lesquelles ’adju-
dicataire est considéré en défaut d’exécution.

Parmi ces circonstances, le 1° concerne 'hypothese des prestations
qui ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les
documents du marché. Cette disposition englobe les obligations
incombant a l'adjudicataire par application de toutes dispositions
légales et réglementaires relatives au marché, notamment en matiere de
sécurité et de santé ou d’inobservation des délais d’exécution contrac-
tuels.

Le paragraphe 2 n’a subi aucune modification par rapport au texte
actuel.

Le paragraphe 3, qui correspond a l'article 20, § 3, du Cahier général
des charges, énumere les mesures applicables a 1’adjudicataire en
défaut d’exécution.

Pénalités

Art. 45. Cet article reprend le contenu de I'article 20, § 4, du Cahier
général des charges, traitant de la pénalité applicable pour tout défaut
d’exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n’est prévue et pour
lequel aucune justification n’a été fournie dans les délais et admise. Le
texte n’est pas modifié sur le fond mais sa rédaction a été améliorée par
une subdivision claire des hypotheses. Il convient aussi de remarquer
que les mots « de plein droit » ont été supprimés. En effet, 1’établisse-
ment d'un proces-verbal est toujours requis avant l'application des
pénalités, tant spéciales que générales.

Le montant de la pénalité spéciale doit étre proportionné a la gravité
du manquement a sanctionner.

Amendes pour retard
Art. 46. Cet article reprend le contenu de 1'article 20, § 5, du Cahier

général des charges, traitant de I'application des amendes pour retard
d’exécution.

Soorten keuringen

Art. 41. Dit artikel bevat de bepalingen van het tweede en vijfde lid
van artikel 12, § 1, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Behalve
enkele formele aanpassingen blijft de tekst ongewijzigd. Het eerste lid
werd evenwel opgenomen in de definitie vermeld in artikel 2, 11°, van
dit ontwerp.

Voorafgaande keuring

Art. 42. Dit artikel bevat de bepalingen van artikel 12, § 2, eerste
en derde tot achtste lid, alsook van § 5, vijfde en zesde lid, en van § 6,
van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de vooraf-
gaande keuring.

De tekst blijft hoofdzakelijk ongewijzigd. In het vierde lid van de
eerste paragraaf werden evenwel de volgende wijzigingen aange-
bracht : de tekst verduidelijkt nu dat het onderzoek plaatsvindt op
verzoek van de opdrachtnemer. In hetzelfde lid werden bovendien de
woorden « met de middelen die... » geschrapt omdat ze overbodig zijn..

De tekst van de derde paragraaf werd geherformuleerd om die
duidelijker te maken. Hij handelt over de termijn waarover de
aanbestedende overheid beschikt voor de kennisgeving van de goed-
keuring of weigering. De opdrachtdocumenten kunnen evenwel in
kortere termijnen voorzien.

A posteriori uitgevoerde keuring

Art. 43. De eerste paragraaf van dit artikel stemt volledig overeen
met artikel 12, § 7, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de a posteriori uitgevoerde keuring.

De tweede paragraaf is nieuw. Hij bepaalt de termijnen waarbinnen
de aanbestedende overheid de resultaten van de a posteriori uitge-
voerde keuring mededeelt.

De derde paragraaf bevat de zekerheidstelling voor de prestaties die
onderworpen zijn aan deze keuring. Voor deze prestaties wordt ofwel
voorzien in een specifieke aanvullende borgtocht, ofwel in een
inhouding op de betaling. Deze paragraaf vormt geen nieuwe bepaling
maar een aanvulling waardoor de oplossing van de in § 3, 1°, bedoelde
specifieke aanvullende borgtocht kan worden toegepast. Voor deze
oplossing is geopteerd om een courante praktijk te bevestigen die
minder duur is voor de opdrachtnemer dan de in punt 2° bedoelde
inhouding.

Afdeling 7. — Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

In gebreke blijven en sancties

Art. 44. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 20,8§§ 1 en 2,
van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende het in gebreke
blijven van de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht.

De eerste paragraaf somt de omstandigheden op waarin de opdracht-
nemer geacht wordt in gebreke te zijn gebleven bij de uitvoering.

Wat die omstandigheden betreft heeft de bepaling onder 1° betrek-
king op het geval waarin de prestaties niet zijn uitgevoerd volgens de
voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten. Deze bepaling
omvat de verplichtingen voor de opdrachtnemer bij toepassing van alle
wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op de
opdracht, met name inzake veiligheid en gezondheid of niet-
inachtneming van de contractuele uitvoeringstermijnen.

De tweede paragraaf stemt volledig overeen met de huidige tekst.

Paragraaf 3, die overeenstemt met artikel 20, § 3, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden, somt de maatregelen op die van toepassing
zijn op de opdrachtnemer die in gebreke is gebleven bij de uitvoering.

Straffen

Art. 45. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 20, § 4, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de toepasselijke straf-
fen in geval van een gebrekkige uitvoering waarvoor geen speciale straf
is voorzien en waarvoor geen enkele rechtvaardiging werd verstrekt en
aanvaard binnen de toegestane termijn. De tekst is inhoudelijk niet
gewijzigd. De duidelijke onderverdeling van de diverse gevallen zorgt
evenwel voor een betere leesbaarheid. Verder werden de woorden
«van rechtswege » geschrapt. Er dient immers steeds een proces-
verbaal te worden op§esteld v6or de toepassing van de straffen,
ongeacht of die speciaal of algemeen zijn.

Het bedrag van de speciale straf moet in verhouding staan tot de
ernst van de tekortkoming die aanleiding geeft tot de sanctie.

Vertragingsboetes
Art. 46. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 20, § 5, van de

Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de toepassing van de
vertragingsboetes.
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L’alinéa 1°" précise que les amendes pour retard sont indépendantes
des pénalités prévues a l'article 45. En effet, un fait bien identifié
constitutif d'un manquement imputable a un adjudicataire est suscep-
tible d’étre sanctionné par une pénalité, générale ou spéciale, et, en
outre dans la mesure ou il est la cause d'un retard d’exécution, par
l'application d’amendes pour retard.

Ainsi, en cas de travaux a réaliser sur une voie navigable sans
interruption de la navigation, les documents du marché mentionnent
souvent l’application d"une pénalité spéciale a charge de I'entrepreneur
en cas d’entrave a la navigation imputable a ce dernier. Lorsque le fait
a l'origine de cette entrave a également pour conséquence un retard
d’exécution des travaux, les amendes pour retard seront elles aussi
appliquées en sus de la pénalité spéciale.

Sans préjudice de 'article 60, les amendes constituent une indemni-
sation forfaitaire du seul pouvoir adjudicateur pour les dommages
résultant pour celui-ci du retard dans l'exécution du marché. 11 en
résulte que I'adjudicataire reste garant vis-a-vis du pouvoir adjudica-
teur des dommages et intéréts dont celui-ci serait éventuellement
redevable a des tiers du fait du retard dans 'exécution du marché dans
la mesure ou I'adjudicataire serait responsable de ce retard.

Mesures d’office

Art. 47. Le paragraphe 1%, alinéa 1, de cet article correspond a
l'article 48, § 3, 1°, premiére phrase, du Cahier général des charges,
applicable actuellement aux travaux. Il en étend l'application aux
fournitures et aux services. Ce paragraphe précise le moment et les

situations autorisant le pouvoir adjudicateur a recourir aux mesures
d’office décrites au paragraphe 2.

Le second alinéa du paragraphe 1°° correspond, au point 1°, a
l'article 48, § 3, 1°, 2° phrase, du Cahier général des charges. Il permet
de recourir a I'une des mesures d’office avant l'expiration du délai
imparti a I'adjudicataire pour présenter ses moyens de défense lorsque
ce dernier a reconnu les manquements constatés. Cette possibilité a été
étendue aux marchés de fournitures et de services.

L'article 20, § 6, alinéa 3, du Cahier général des charges, qui permet
également d’appliquer une mesure d’office avant 1’expiration du délai
susmentionné si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver que
la prestation ne pourra étre exécutée dans le délai contractuel, n’a pas
été reproduit. En effet, 'hypothése qu’il envisage est déja couverte par
l'article 44, § 1%, 3°, du projet. Il est recommandé aux pouvoirs
adjudicateurs d’user avec précaution de cette faculté et d’en limiter
l'application aux cas olt une urgence réelle peut étre démontrée, par
exemple dans le cas de 'organisation d’un événement public dont la
date de survenance ne peut étre modifiée (féte nationale, sommet
européen,...).

Le paragraphe 2 reprend le contenu de l'article 20, § 6, alinéas 1°
et 2, du Cahier général des charges, traitant des sanctions les plus
lourdes que sont les mesures d’office. Il est souligné que certaines de ces
mesures d’office sont cumulables (il s’agit des points 2° et 3°). Il est
également souligné que les mots « totalité du cautionnement » impli-
quent que le cautionnement spécifique complémentaire dont question a
l'article 43, § 3 est ici compris.

Le paragraphe 3 reprend le contenu de l'article 20, § 6, alinéas 4 a 6,
du Cahier général des charges. Il détermine les modalités et les
conséquences résultant de la notification par le pouvoir adjudicateur de
sa décision de passer a la mesure d’office qu’il a choisie.

Le paragraphe 4 reprend le contenu de 'article 20, § 6, alinéa 7, du
Cahier général des charges. Il fait supporter par l’adjudicataire
défaillant le cotit supplémentaire éventuel de 1’exécution en régie ou du
marché pour compte, la différence étant, dans le cas inverse, acquise au
pouvoir adjudicateur.

Het eerste lid bepaalt dat de vertragingsboetes onafhankelijk zijn van
de in artikel 45 bedoelde straffen. Een duidelijk omschreven feit dat aan
de basis ligt van een tekortkoming van de opdrachtnemer, kan immers
het voorwerp uitmaken van een bijzondere of algemene straf en,
wanneer het feit ook vertraging bij de uitvoering veroorzaakt, van
vertragingsboetes.

Zo voorzien de opdrachtdocumenten, in geval van uit te voeren
werken op een waterweg die bevaarbaar moet blijven, vaak in de
toepassing van een bijzondere straf ten laste van de aannemer in geval
van belemmering van de scheepvaart door toedoen van laatstge-
noemde. Wanneer het feit dat aan de oorsprong van die belemmering
ligt, ook vertraging bij de uitvoering van de werken veroorzaakt,
worden bovenop de bijzondere straf ook vertragingsboetes toegepast.

Onverminderd artikel 60 bieden de boetes de aanbestedende over-
heid enkel een forfaitaire vergoeding voor de schade die voor haar
voortvloeit uit de vertraging bij de uitvoering van de opdracht.
Bijgevolg blijft de opdrachtnemer gehouden de aanbestedende over-
heid te vrijwaren tegen elke schadevergoeding die deze eventueel aan
derden verschuldigd zou zijn op grond van zijn vertraging bij de
uitvoering van de opdracht, voor zover de opdrachtnemer voor deze
vertraging verantwoordelijk zou zijn.

Ambtshalve maatregelen

Art. 47. Paragraaf 1, eerste lid, van dit artikel stemt overeen met
artikel 48, § 3, 1°, eerste zin, van de Algemene aannemingsvoorwaar-
den, dat momenteel van toepassing is op de werken. Het toepassings-
gebied ervan wordt verruimd tot de leveringen en de diensten. Deze
paragraaf bepaalt wanneer en in welke situaties de aanbestedende
overheid gebruik kan maken van de in paragraaf 2 beschreven
ambtshalve maatregelen.

Het tweede lid van paragraaf 1 stemt, in punt 1°, overeen met
artikel 48, § 3, 1°, tweede zin, van de Algemene aannemingsvoorwaar-
den. Het bepaalt dat één van de ambtshalve maatregelen kan worden
gebruikt voor het verstrijken van de aan de opdrachtnemer toegestane
termijn om zijn verweermiddelen te doen gelden wanneer laatstge-
noemde de vastgestelde tekortkomingen heeft toegegeven. Deze moge-
lijkheid wordt uitgebreid tot de opdrachten voor leveringen en
diensten.

Artikel 20, § 6, derde lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
volgens hetwelke ambtshalve maatregelen ook kunnen worden toege-
past voor het verstrijken van bovengenoemde termijn wanneer de
aanbestedende overheid kan aantonen dat het niet mogelijk is om de
prestaties uit te voeren binnen de contractuele termijn, is niet overge-
nomen. De bedoelde hypothese wordt immers reeds behandeld in
artikel 44, § 1, 3°, van het ontwerp. De aanbestedende overheden
dienen omzichtig om te springen met deze mogelijkheid en de
toepassing ervan te beperken tot de gevallen waarin een echte
dringendheid kan worden aangetoond, bijvoorbeeld bij het organiseren
van een oienbaar evenement, wanneer de datum waarop het plaats-
vindt niet kan worden gewijzigd (Nationale Feestdag, Europese top,...).

Paragraaf 2 neemt de inhoud over van artikel 20, § 6, eerste en
tweede lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de
ambtshalve maatregelen die als de zwaarste sancties gelden. Op te
merken valt dat sommige van deze ambtshalve maatregelen cumuleer-
baar zijn (het gaat om de punten 2° en 3°). Verder wordt erop gewezen
dat de woorden «geheel van de borgtocht» impliceren dat de
specifieke aanvullende borgtocht, waarvan sprake in artikel 43, § 3,
hierin begrepen is.

Paragraaf 3 neemt de inhoud over van artikel 20, § 6, vierde tot zesde
lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Hij bepaalt de moda-
liteiten en de gevolgen die voortvloeien uit de kennisgeving door de
aanbestedende overheid van haar beslissing om tot de door haar
gekozen ambtshalve maatregel over te gaan.

Paragraaf 4 bevat de inhoud van artikel 20, § 6, zevende lid, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Hij laat de in gebreke gebleven
opdrachtnemer de eventuele meerkosten dragen voor de uitvoering in
eigen beheer of van de opdracht die voor rekening werd gesloten,
waarbij het verschil, in het tegenovergestelde geval, ten goede komt aan
de aanbestedende overheid.
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Autres sanctions

Art. 48. Cet article reprend en le reformulant le contenu de l'arti-
cle 20, § 8, du Cahier général des charges, traitant des sanctions
complémentaires applicables a I'adjudicataire en défaut d’exécution,
indépendamment de celles prévues aux articles 45 a 47.

Ces sanctions consistent :

— en cas de marché de travaux, a appliquer les sanctions prévues par
l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant 1’agréation d’entrepre-
neurs de travaux. Ces sanctions sont le déclassement, la suspension ou
le retrait de l’agréation et enfin, 1’exclusion des marchés publics;

— en cas de marché de travaux, de fournitures ou de services, a
exclure l'adjudicataire de la participation aux marchés du pouvoir
adjudicateur pour une durée déterminée qui doit étre précisée par le
pouvoir adjudicateur. Cette possibilité d’exclusion par le pouvoir
adjudicateur a été étendue aux marchés de travaux, dans la mesure ot
cette sanction revét un caractere moins pénalisant que l’application de
l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant 1’agréation d’entrepre-
neurs de travaux.

L'intéressé est préalablement entendu avant qu’une décision formel-
lement motivée Iui soit notifiée.

Art. 49. Cet article reprend le contenu de l'article 22 du Cahier
général des charges, traitant des mesures applicables en cas de
découverte d'une entente de nature a fausser les conditions normales
de la concurrence au sens de l'article 9 de la loi du 15 juin 2006 et a
l'article 10 de la loi du 13 aofit 2011, selon le cas. L'application de la
pénalité prévue au § 1°, 1°, exclut toute indemnisation supplémentaire.

Remise des amendes pour retard et des pénalités

Art. 50. Cet article reprend le contenu de l'article 17 du Cahier
général des charges, traitant de la remise d’amendes pour retard
d’exécution.

Le paragraphe 1°* détermine les circonstances et conditions permet-
tant a l’adjudicataire d’obtenir une remise totale ou partielle des
amendes.

La présomption de disproportion prévue a l'article 17, § 1¢, 2°, du
Cahier général des charges a été étendue aux marchés de fournitures et
de services.

En outre, la disposition prévoit dorénavant que l’adjudicataire
obtient la remise des amendes lorsqu’il y a disproportion entre le
montant des amendes appliquées et I'importance minime des presta-
tions en retard. Le pouvoir discrétionnaire reconnu par l'article 17 du
Cahier général des charges se voit des lors limité.

Le paragraphe 2 impose que lorsque des faits et circonstances
imprévisibles au sens de l'article 56 du présent projet sont invoqués
pour obtenir une remise en vertu du paragraphe 1°, 1°, ces faits et
circonstances soient dénoncés au plus tot au pouvoir adjudicateur
conformément a l'article 52.

Enfin, le paragraphe 3 détermine le délai dans lequel la demande de
remise d’amendes doit étre introduite sous peine de déchéance.

Art. 51. Cet article est une disposition nouvelle, traitant de la remise
partielle des pénalités lorsqu’il y a disproportion entre la pénalité
appliquée et le défaut d’exécution constaté.

Il s’agit d"une remise en équité comme prévu a l'article 50, § 1, 2°,
pour les amendes de retard.

L’alinéa 2 de cet article prévoit une condition préalable selon laquelle
I'adjudicataire doit avoir mis tout en ceuvre pour remédier au défaut
d’exécution dans les meilleurs délais. Cette exigence doit étre comprise
de maniere raisonnable. Par exemple, en cas de non-délivrance d'un
certificat d’origine d’un matériau qu’il n’est absolument pas possible
d’obtenir par l’adjudicataire malgré ses nombreuses démarches, le
pouvoir adjudicateur pourra appliquer la remise visée.

L'alinéa 3 de cet article fixe le délai dans lequel doit étre introduite la
demande de remise des pénalités, en alignant celui-ci sur le délai prévu
a l'article 50, § 3, pour la remise des amendes de retard.

Section 8. — Conditions d’introduction des réclamations et requétes

Art. 52. Cet article reprend en l'aménageant le contenu de l'arti-
cle 16, § 3, du Cahier général des charges.

Overige sancties

Art. 48. Dit artikel herformuleert de inhoud van artikel 20, § 8, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de bijkomende
sancties die van toepassing zijn op de in gebreke gebleven opdracht-
nemer, onverminderd die bepaald in artikelen 45 tot 47.

Deze sancties omvatten :

— in geval van opdrachten voor werken, de toepassing van de
sancties vermeld in artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 houdende
regeling van de erkenning van aannemers van werken. Deze sancties
zijn de klasseverlaging, de schorsing en de intrekking van de erkenning
en, ten slotte, de uitsluiting van overheidsopdrachten;

— in geval van opdrachten voor werken, leveringen of diensten, de
uitsluiting van de opdrachtnemer van deelname aan de opdrachten van
de aanbestedende overheid voor een bepaalde duur die door de
aanbestedende overheid moet worden bepaald. Deze mogelijkheid tot
uitsluiting door de aanbestedende overheid wordt uitgebreid tot de
opdrachten voor werken, aangezien deze sanctie minder nadelig is dan
de toepassing van artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 houdende
regeling van de erkenning van aannemers van werken.

De betrokkene wordt vooraf gehoord en er wordt een formeel
gemotiveerde beslissing genomen die hem wordt betekend.

Art. 49. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 22 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de toepasselijke maat-
regelen wanneer afspraken worden ontdekt die de normale mededin-
gingsvoorwaarden kunnen vertekenen als bedoeld in artikel 9 van de
wet van 15 juni 2006 en in artikel 10 van de wet van 13 augustus 2011,
al naargelang. De toepassing van de in de bepaling onder § 1, 1°,
bedoelde straf sluit elke bijkomende schadevergoeding uit.

Teruggave vertragingsboetes en straffen

Art. 50. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 17 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de teruggave van
vertragingsboetes.

De eerste paragraaf bepaalt de omstandigheden en voorwaarden
waarin de opdrachtnemer de volledige of gedeeltelijke teruggave van
de boetes kan verkrijgen.

Het vermoeden van wanverhouding vermeld in artikel 17, § 1, 2°,
van de Algemene aannemingsvoorwaarden wordt uitgebreid tot de
opdrachten voor leveringen en diensten.

Bovendien vermeldt de bepaling nu dat de opdrachtnemer de
teruggave van de boetes verkrijgt in geval van wanverhouding tussen
het bedrag van de toegepaste boetes en het geringe belang van de te laat
uitgevoerde prestaties. De discretionaire bevoegdheid, zoals erkend
door artikel 17 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, wordt dan
ook ingeperkt.

Volgens de tweede paragraaf moeten onvoorziene feiten of omstan-
digheden, als bedoeld in artikel 56 van dit besluit, die eventueel
worden ingeroepen om een teruggave te verkrijgen krachtens para-
graaf 1, 1°, zo vlug mogelijk worden medegedeeld aan de aanbeste-
dende overheid overeenkomstig artikel 52.

Ten slotte bepaalt de derde paragraaf de termijn waarin de aanvraag
tot teruggave van boetes moet worden ingediend, op straffe van verval.

Art. 51. Dit artikel is een nieuwe bepaling betreffende de gedeelte-
lijke teruggave van de straffen in geval van wanverhouding tussen de
toegepaste straf en de vastgestelde gebrekkige uitvoering.

Het gaat om een billijke teruggave, zoals vermeld in artikel 50, § 1, 2°,
voor de vertragingsboetes.

Het tweede lid van dit artikel voorziet in een voorafgaande
bijkomende voorwaarde waardoor de opdrachtnemer alles in het werk
moet hebben gesteld om de gebrekkige uitvoering zo vlug mogelijk te
verhelpen. Dit voorschrift dient op redelijke wijze te worden geinter-
preteerd. Wanneer bijvoorbeeld geen certificaat van oorsprong werd
afgegeven voor een bepaald materiaal dat, ondanks herhaaldelijk
aandringen, op geen enkele manier door de opdrachtnemer kan
worden verkregen, kan de aanbestedende overheid de betrokken
teruggave toepassen.

Het derde lid van dit artikel bepaalt de termijn waarbinnen de
aanvraag tot teruggave van de straffen moet worden ingediend. Deze
termijn stemt overeen met de termijn bepaald in artikel 50, § 3, voor de
teruggave van de vertragingsboetes.

Afdeling 8. — Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken

Art. 52. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm de inhoud over
van artikel 16, § 3, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.
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L’alinéa 1°" de l'article 52 prévoit que I'adjudicataire doit, sous peine
de déchéance, dénoncer au plus tot au pouvoir adjudicateur les faits ou
circonstances perturbant 1’exécution normale du marché ainsi que
I'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le
déroulement et le cofit du marché.

Une précision a été apportée selon laquelle la dénonciation s’impose
méme si les faits ou circonstances sont connus du pouvoir adjudicateur.
En effet, il importe également et surtout que le pouvoir adjudicateur
soit averti de l'influence possible de ces faits et circonstances sur le
déroulement et le cotit du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut éventuellement procéder contradictoi-
rement aux constatations nécessaires pour vérifier la réalité des faits ou
circonstances.

L’alinéa 2 énonce la sanction d’une non-dénonciation des faits ou
circonstances dans un délai utile.

L’alinéa 3 précise que si les faits ou circonstances dont question a
l'alinéa 1° sont des ordres écrits du pouvoir adjudicateur, ’adjudica-
taire est simplement tenu de signaler leur influence sur le déroulement
et le cotit du marché dés qu’il a pu apprécier celle-ci. Une dénonciation
est en effet dans ce cas superflue.

L’alinéa 4 détermine le délai au-dela duquel les réclamations ou
requétes ne sont plus recevables.

Art. 53. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 4, du Cahier
général des charges.

I est rappelé que la révision du marché comprend également la
prolongation des délais. Toutefois, comme la présente disposition traite
séparément de la prolongation des délais au point 1°, le point 2° est
consacré aux autres formes de révision.

Dans un souci d’harmonisation, le délai de soixante jours au point 3°
a été porté a nonante jours.

Section 9. — Incidents d’exécution

Manquements du pouvoir adjudicateur

Art. 54. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 1°*, alinéa 1¢,
premiére phrase, du Cahier général des charges. Les mots « ou a ses
agents » ont été supprimés vu que la notion de « pouvoir adjudicateur »
couvre dans cette disposition toute personne physique ou morale
agissant en son nom ou pour son compte ou dans le cadre dune
délégation.

Indemnisation pour suspensions
ordonnées par le pouvoir adjudicateur

Art. 55. Cet article reprend le contenu de larticle 15, § 5, alinéa 2, du
Cahier général des charges. Les mots « d'un montant & convenir de
commun accord » sont cependant supprimés, cette condition ne
correspondant pas a la pratique générale et n’ayant pas en soi de portée
réelle. Le membre de phrase « ni avoir été prévues au cahier spécial des
charges » a également été supprimé. Cette modification a pour
conséquence de limiter la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de
ne pas accorder de dommages et intéréts pour les suspensions
ordonnées par lui-méme dépassant les durées prévues au présent
article. Dorénavant, une telle possibilité devra répondre aux conditions
fixées pour les dérogations, prévues a l'article 9 du présent projet.

Circonstances imprévisibles

Art. 56. Cet article reprend en le réaménageant le contenu de
l'article 16, § 2, 1° a 3°, du Cahier général des charges. Cette disposition
confirme l'application de la théorie de 'imprévision dans le cadre des
marchés publics et atténue celle du principe du forfait dans les
circonstances dont question dans cet article.

L’article 56 objective le seuil de recevabilité des demandes de révision
du marché et fixe une limite a 1'étendue de la réparation, mais, ce
faisant, il ne porte pas atteinte aux principes de base qui fondent la ratio

legis de l'actuel article 16, § 2, 1° a 3°, du Cahier général des charges.

Les demandes de prolongation de délai, de révision ou de résiliation
du marché en cas de survenance de circonstances quelconques
auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger demeurent un
droit pour 'adjudicataire, pour autant que les conditions d’application
de l'article 56 soient respectées. L'adjudicataire doit en effet prouver :

— la survenance de la circonstance. Il convient a ce propos de noter
que méme sil n’est plus expressément fait état des circonstances
météorologiques, celles-ci peuvent bien entendu constituer une des
circonstances a prendre en considération dans le cadre de 1’application
du présent article;

Volgens het eerste lid van artikel 52 moet de opdrachtnemer, op
straffe van verval, zo vlug mogelijk de aanbestedende overheid
inlichten over de feiten of omstandigheden die de goede gang van de
opdracht verstoren, alsook over de invloed die deze feiten of omstan-
digheden hebben of kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van
de opdracht.

De precisering is aangebracht dat deze bekendmaking verplicht is
esteld, zelfs indien de aanbestedende overheid op de hoogte is van de
eiten of omstandigheden. Het is immers ook en vooral van belang dat

de aanbestedende overheid wordt ingelicht over de mogelijke invlioed
van deze feiten en omstandigheden op het verloop en de kostprijs van
de opdracht.

Eventueel kan de aanbestedende overheid op tegensprekelijke wijze
overgaan tot de noodzakelijke vaststellingen om de gegrondheid van
de feiten of omstandigheden na te gaan.

Het tweede lid vermeldt de sanctie die verbonden is aan een
niet-bekendmaking van de feiten of omstandigheden binnen een
nuttige termijn.

Het derde lid verduidelijkt dat indien de in het eerste lid bedoelde
feiten of omstandigheden schriftelijke bevelen van de aanbestedende
overheid zijn, de opdrachtnemer enkel verplicht is laatstgenoemde in te
lichten zodra hij de invloed ervan op het verloop en de kostprijs van de
opdracht kent. In dat geval is een bekendmaking immers overbodig.

Het vierde lid bepaalt de termijn na dewelke de klachten of
verzoeken niet meer ontvankelijk zijn.

Art. 53. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 16, § 4, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

Er wordt herinnerd aan het feit dat de herziening van de opdracht
eveneens de termijnverlenging omvat maar vermits deze bepaling de
termijnverlenging apart behandelt in de bepaling onder 1° wordt in de
bepaling onder 2° gesproken over de andere vormen van herziening.

Vanuit een bezorgdheid van harmonisering is in de bepaling onder 3°
de termijn van zestig dagen op negentig dagen gebracht.

Afdeling 9. — Incidenten bij de uitvoering

Tekortkomingen van de aanbestedende overheid

Art. 54. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 16, § 1,
eerste lid, eerste zin, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. De
woorden «of haar personeel » zijn geschrapt omdat het begrip
«aanbestedende overheid » in deze bepaling elke natuurlijke of
rechtspersoon omvat die optreedt in haar naam, voor haar rekening of
in het kader van een machtiging.

Schadevergoeding voor schorsingen
op bevel van de aanbestedende overheid

Art. 55. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 15, § 5,
tweede lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. De woorden
«voor een in gemeen overleg te bepalen bedrag» zijn evenwel
geschrapt, omdat deze voorwaarde niet overeenstemt met de algemene
praktijk en op zich geen reéle draagwijdte heeft. Ook het zinsdeel
«noch voorzien zijn in het bestek » is geschrapt. Deze wijziging beperkt
de mogelijkheid voor een aanbestedende overheid om geen schadever-
goeding toe te kennen voor de schorsingen op haar bevel die de in dit
artikel vermelde duur overschrijden. Voortaan moet deze mogelijkheid
voldoen aan de vastgestelde voorwaarden voor de afwijkingen, die
vermeld zijn in artikel 9 van dit ontwerp.

Onvoorzienbare omstandigheden

Art. 56. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, de inhoud over
van artikel 16, § 2, 1° tot 3°, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.
Deze bepaling bevestigt de toepassing van de imprevisieleer in het
kader van overheidsopdrachten en versoepelt het principe van de
forfaitaire grondslag in de in dit artikel vermelde omstandigheden.

Artikel 56 objectiveert de ontvankelijkheidsdrempel van de verzoe-
ken om herziening van de opdracht en beperkt de omvang van de
schadevergoeding, zonder evenwel afbreuk te doen aan de basisprin-
cipes van de ratio legis van het huidige artikel 16, § 2, 1° tot 3°, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

De opdrachtnemer behoudt het recht om een verzoek om termijn-
verlenging, herziening of verbreking van de opdracht in te dienen
wanneer zich eender welke omstandigheden voordoen die vreemd zijn
aan de aanbestedende overheid, voor zover de toepassingsvoorwaar-
den van artikel 56 worden nageleefd. Hij moet immers aantonen dat :

— de omstandigheden zich hebben voorgedaan. Hierbij moet
worden opgemerkt dat zelfs indien de weersomstandigheden niet meer
uitdrukkelijk zijn vermeld, zij vanzelfsprekend één van de omstandig-
heden kunnen vormen die in aanmerking dienen te worden genomen
in het kader van de toepassing van dit artikel;
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— son caractere extraordinaire ou imprévisible constitutif de force
majeure et a laquelle 'adjudicataire ne pouvait obvier;

— un préjudice trés important.

Si dans la pratique, les deux premieres conditions ne suscitent
généralement guere de débats, il en va autrement de la derniere
condition, 'appréciation du seuil relevant d’une décision prise au cas
par cas, de sorte que les décisions a ce propos sont fort divergentes.

Le nouvel article 56, en fixant un seuil de recevabilité, garantira un
traitement égalitaire des adjudicataires qui ne dépendra plus des
appréciations divergentes des divers pouvoirs adjudicateurs et dans de
nombreux cas, le recours obligé aux tribunaux. L’atteinte du seuil
dispensera désormais l’adjudicataire de toute preuve supplémentaire
en termes de recevabilité.

Dans le méme esprit, le nouvel article ne dénature pas la notion de
préjudice tres important mais établit un équilibre entre les droits et
obligations des parties.

En fixant un critere déterminant le seuil du préjudice treés important,
le nouveau texte offre l'avantage de cerner la notion de «trés
important » et de supprimer toute discussion au cas par cas tout en
laissant au juge du fond la faculté d'user, en cas de désaccord des
parties, de son pouvoir d’appréciation sur les éléments constitutifs du
dommage et l'atteinte ou non du seuil de recevabilité de la demande
d’indemnisation.

Le seuil retenu s’applique tant aux marchés de travaux, qu’aux
marchés de fournitures et de services. En cas de préjudice tres
important causé du fait d’une circonstance imprévisible quelle qu’en
soit sa nature, ce seuil sera en regle générale inférieur aux marges
bénéficiaires des adjudicataires et donc tres régulierement atteint.

Globalement, la version nouvelle prévue a l'article 56 est méme
favorable aux adjudicataires, toutes catégories de marchés confondues.

La franchise s’établit quant a elle sur le montant du préjudice et non
par rapport au montant de l'offre. Elle participe a I'idée de révision
dans le sens d'un rééquilibrage financier du marché un peu a l'instar
d’une formule de révision contractuelle censée garantir non de maniere
absolue mais de maniére suffisante 1’évolution des prix par hypothese
imprévisible et opérer a ce titre un tempérament au principe du forfait.

Il est en effet inéquitable de faire supporter par le seul pouvoir
adjudicateur l'intégralité des conséquences financieres de situations
auxquelles il est demeuré totalement étranger.

Tel est 1'objectif rencontré par le principe de la franchise, par ailleurs
de pratique courante dans d’autres domaines du droit.

En pratique, 'article 56 est donc soumis a l'application de deux
seuils. Le premier est relatif a la recevabilité de la demande de
réparation fondée sur une circonstance imprévisible, ce qui signifie que
pour étre considéré comme trés important, le préjudice allégué et
reconnu suivant accord entre parties ou a la suite d’'une décision
judiciaire doit atteindre au minimum 2,5 pour cent du montant de
l'offre. Ce pourcentage pourrait résulter de plusieurs circonstances
n’atteignant pas individuellement le seuil de 2,5 pour cent mais
l'atteignant par leur addition. Ce seuil est en toute hypothése atteint a
partir d'un préjudice s’élevant a 100.000 euros. Le second concerne
l'application d'une franchise de 17,5 pour cent qui limitera 1'indemni-
sation effective a 82,5 pour cent du montant du préjudice tel que défini
supra. La franchise est cependant au maximum de 20.000 euros.

Conditions d’introduction des requétes par 1’adjudicataire

Art. 57. Cet article reprend le contenu de 1'article 16, § 7, du Cahier
général des charges. Il précise que les articles 54 et 56 ne portent pas
préjudice a l'application des autres dispositions du présent arrété.

Vérification sur place des pieces comptables

Art. 58. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 5, du Cahier
général des charges, mais élargit le champ d’application a toutes les
situations possibles de dommages et intéréts et de révision.

Conséquences sur le marché

Art. 59. Cet article reprend le contenu de 1'article 16, § 8, du Cahier
général des charges. Il précise que lorsque des discussions sont en cours
en vertu des articles 54 a 56, 1’adjudicataire ne peut se prévaloir de
celles-ci pour, selon le cas, ralentir le rythme d’exécution, interrompre

— de omstandigheden buitengewoon en onvoorzien zijn en een
geval van overmacht vormen die de opdrachtnemer niet kon vermij-
den;

— het om een zeer belangrijk nadeel gaat.

Alhoewel er in de praktijk doorgaans weinig discussie is over de
eerste twee voorwaarden, is dit niet het geval voor de laatste
voorwaarde. De beoordeling van de drempel hangt immers af van een
beslissing die geval per geval wordt genomen, zodat de beslissingen
hieromtrent zeer uiteenlopend zijn.

De in het nieuwe artikel 56 vastgestelde ontvankelijkheidsdrempel
waarborgt de gelijke behandeling van de opdrachtnemers die niet meer
uiteenlopend zullen worden beoordeeld door de diverse aanbeste-
dende overheden en, in tal van gevallen, de verplichte inschakeling van
de rechtbanken. De opdrachtnemer die de drempel haalt, zal voortaan
ig,een bijkomende bewijzen inzake ontvankelijkheid meer moeten
everen.

In dezelfde geest doet het nieuwe artikel geen afbreuk aan het begrip
van het zeer belangrijk nadeel maar zorgt het voor een evenwicht
tussen de rechten en plichten van de partijen.

Aangezien de nieuwe tekst een criterium vaststelt dat de drempel
van het zeer belangrijke nadeel bepaalt, biedt hij het voordeel dat het
begrip « zeer belangrijk » wordt afgebakend en elke discussie wordt
vermeden in specifieke gevallen. In geval van betwisting tussen de
partijen kan de feitenrechter immers gebruik maken van zijn beoorde-
lingsbevoegdheid over de precieze samenstelling van de schade en de
vraag of de ontvankelijkheidsdrempel van het verzoek om schadever-
goeding al dan niet is bereikt.

De gekozen drempel is toepasselijk op de opdrachten voor werken,
leveringen en diensten. In geval van een zeer belangrijk nadeel
ingevolge onvoorziene omstandigheden ongeacht de aard ervan, zal
deze drempel doorgaans lager liggen dan de winstmarges van de
opdrachtnemers en dus zeer regelmatig worden bereikt.

Globaal gezien is de nieuwe versie van artikel 56 zelfs voordelig voor
de opdrachtnemers, en dit voor alle opdrachtencategorieén.

De franchise wordt berekend op basis van het bedrag van het nadeel
en niet op basis van het offertebedrag. Ze sluit aan bij het idee van een
herziening in de zin van een herstel van het financiéle evenwicht van de
opdracht, net zoals een contractuele herzieningsformule geacht wordt
de prijsevolutie die naar alle waarschijnlijkheid onvoorspelbaar is niet
op absolute wijze maar wel voldoende te waarborgen en aldus het
principe van de forfaitaire grondslag te versoepelen.

Het zou immers onrechtvaardig zijn om alle financiéle gevolgen van
situaties die de aanbestedende overheid volledig vreemd zijn, alleen
door deze laatste te laten dragen.

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het principe van de
franchise, dat in andere rechtsdomeinen overigens tot de dagelijkse
praktijk behoort.

Artikel 56 is in de praktijk dus onderworpen aan de toepassing van
twee drempels. De eerste drempel heeft betrekking op de ontvankelijk-
heid van het verzoek om schadevergoeding op grond van onvoorziene
omstandigheden. Dit betekent dat het beweerde nadeel waarover de
partijen een akkoord hebben bereikt of dat na een rechterlijke beslissing
wordt erkend, minstens 2,5 percent van het offertebedrag moet
bedragen om als zeer belangrijk te worden beschouwd. Dit percentage
kan voortvloeien uit verschillende omstandigheden die individueel
niet de drempel van 2,5 percent bereiken maar wel door de samenvoe-

ing ervan. Deze drempel is in elk geval bereikt vanaf een nadeel van
100.000 euro. De tweede drempel betreft de toepassing van een
franchise van 17,5 percent die de werkelijke schadevergoeding beperkt
tot 82,5 percent van het bedrag van het hierboven omschreven nadeel.
Deze franchise bedraagt nochtans maximum 20.000 euro.

Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de opdrachtnemer

Art. 57. Dit artikel bevat de inhoud van artikel 16, § 7, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Het bepaalt dat de artikelen 54 en
56 geen afbreuk doet aan de toepassing van de andere bepalingen van
dit besluit.

Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken

Art. 58. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 16, § 5, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, maar verruimt het toepassingsge-
bied ervan tot alle mogelijke gevallen van schadevergoeding en
herziening.

Gevolgen voor de opdracht

Art. 59. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 16, § 8, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Het bepaalt dat wanneer overleg
plaatsvindt krachtens de artikelen 54 tot 56, de opdrachtnemer er zich
niet op kan beroepen om, naargelang het geval, het uitvoeringstempo te
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I’exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, hormis dans les cas
évidents de force majeure. Dans les cas de faits ou de circonstances
justifiant le choix de nouvelles solutions techniques, il appartient au
pouvoir adjudicateur de délivrer un ordre d’interruption des presta-
tions dans l'attente d’une décision de sa part.

Manquements de 1’adjudicataire et circonstances imprévisibles

Art. 60. Cet article reprend pour l'essentiel le contenu de I'article 16,
§ 1, alinéa 2, et § 2, 4°, du Cahier général des charges.

Alors que l'article 54 traite des carences, lenteurs ou faits quelcon-
ques imputés par I'adjudicataire au pouvoir adjudicateur, le présent
article, dans son alinéa 1¢', porte sur la situation inverse.

L’alinéa 2 traite également de la situation inverse de celle mentionnée
a l'alinéa 2 de l'article 56 du projet, dans le cas ou les circonstances
invoquées font bénéficier I'adjudicataire d'un avantage tres important.

Cet avantage trés important est a apprécier compte tenu de
I’ensemble du marché. En effet, il peut arriver que certains postes soient
moins rentables que d’autres, de sorte qu’une appréciation globale doit
étre retenue.

L'alinéa 3 précise que les réclamations et requétes visées aux alinéas
précédents ne sont recevables que pour autant que les faits ou
circonstances aient été dénoncés dans le délai y prévu.

Il convient de signaler que l'indication d"un délai maximum de trente
jours est nouvelle et vise a aligner la solution applicable aux pouvoirs
adjudicateurs sur celle qui s’applique aux adjudicataires.

Section 10. — Fin du marché
Résiliation

Art. 61. Cet article reprend le contenu de l'article 21, §§ 1" a 3,
alinéa 1°", du Cahier général des charges.

Cette disposition traite de la résiliation du marché lorsque celui-ci est
conclu avec une ou plusieurs personnes physiques et que 1'une d’elles
décede.

Le paragraphe 1°" vise I'hypothése du déces de 1’adjudicataire, seule
personne physique. Dans ce cas, ses ayants droit font part au pouvoir
adjudicateur par écrit du déces et de leur intention de continuer ou non
le marché et ce, dans les trente jours qui suivent le déces. Le pouvoir
adjudicateur dispose a son tour d’un d€lai de trente jours pour décider
de la poursuite ou non du marché par les ayants droit. Dans le cas
contraire, le marché est résilié de plein droit.

Il y a lieu de souligner que le cas prévu au paragraphe 1°" n’est pas
comparable aux cas de la SPRLU ou de la SPRL starter constituée par
un seul associé. En effet, de telles structures peuvent employer du
personnel susceptible d’assurer la continuité du marché.

Le paragraphe 2 vise I'hypothese du marché conclu avec plusieurs
personnes physiques. Suite a la remarque du Conseil d’Etat au point 33
de son avis, il est également prévu Four ce cas que les ayants droit des
défunts ainsi que les survivants fassent part du déces au pouvoir
adjudicateur par écrit dans les trente jours qui suivent celui-ci. Il
appartient toutefois aux seuls survivants d’exprimer leur intention de
continuer ou non le marché. En effet, lorsqu’il y a un ou plusieurs
survivants, ceux-ci sont en principe tenus de poursuivre I'exécution du
marché, méme si des ayants droit du défunt devaient se sentir appelés
a le faire. Le pouvoir adjudicateur apprécie sur la base d'un état
contradictoire de I'avancement du marché, s’il y a lieu de résilier ou
non le marché compte tenu de la capacité d'un ou de plusieurs
survivants et donc éventuellement aussi de celle des ayants droit des
défunts.

Art. 62. Cet article reprend le contenu de l'article 21, § 4, du Cahier
général des charges, traitant de la résiliation du marché par le pouvoir
adjudicateur lorsqu’une des situations y énumérées se présente.

Ces situations survenant en cours d’exécution rendent impossible ou
en tout cas difficile le maintien du lien contractuel, 1’adjudicataire
n‘ayant plus la capacité d’honorer ses engagements ou se trouvant
condamné pour participation a certaines infractions.

vertragen, de uitvoering van de opdracht te onderbreken of die niet te
hervatten, behalve in evidente gevallen van overmacht. In de gevallen
waarin de keuze van nieuwe technische oplossingen verantwoord is gp
grond van bepaalde feiten of omstandigheden, dient de aanbestedende
overheid het bevel te geven om de prestaties te onderbreken in
afwachting dat ze een beslissing neemt.

Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare omstandigheden

Art. 60. Dit artikel neemt hoofdzakelijk de inhoud over van arti-
kel 16, § 1, tweede lid, en § 2, 4°, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden.

Terwijl artikel 54 handelt over de nalatigheden, vertragingen of
welke feiten ook die de opdrachtnemer ten laste legt van de aanbes-
tedende overheid, heeft het eerste lid van dit artikel betrekking op de
omgekeerde situatie.

Ook het tweede lid betreft een situatie die omgekeerd is ten opzichte
van die vermeld in het tweede lid van artikel 56 van het ontwerp,
waarbij de ingeroepen omstandigheden de opdrachtnemer een zeer
belangrijk voordeel opleveren.

Dit zeer belangrijke voordeel moet worden beoordeeld rekening
houdend met de volledige opdracht. Sommige posten kunnen immers
minder rendabel zijn dan andere zodat voor een globale beoordeling
moet worden gekozen.

Het derde lid verduidelijkt dat de in de vorige leden bedoelde
klachten en verzoeken slechts ontvankelijk zijn voor zover de feiten of
omstandigheden binnen de erin vermelde termijn werden bekendge-
maakt.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de vermelding van een maxi-
mumtermijn van dertig dagen nieuw is en tot doel heeft om de
oplossing die op de aanbestedende overheden van toepassing is, af te
stemmen op die welke voor de opdrachtnemers geldt.

Afdeling 10. — Einde van de opdracht
Verbreking

Art. 61. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 21, §§ 1 tot 3,
eerste lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

Het gaat nader in op de verbreking van de opdracht wanneer die met
één of meerdere natuurlijke personen is gesloten en één van hen
overlijdt.

De eerste paragraaf handelt over het geval waarin de opdrachtnemer
als enige natuurlijke persoon, overlijdt. In dat geval geven zijn
rechthebbenden de aanbestedende overheid binnen dertig dagen na het
overlijden schriftelijk kennis van het overlijden en van hun wil om de
opdracht al dan niet voort te zetten. Laatstgenoemde beschikt op haar
beurt over een termijn van dertig dagen om te beslissen of de opdracht
al dan niet door de rechthebbenden mag worden voortgezet. Zo niet
wordt de opdracht van rechtswege verbroken.

Er dient op gewezen te worden dat het in paragraaf 1 bedoelde geval
niet vergelijkbaar is met de gevallen van de EBVBA of van de
starters-BVBA die uit één enkele vennoot bestaat. Deze structuren
kunnen immers personeel tewerkstellen dat de continuiteit van de
opdracht kan waarborgen.

De tweede paragraaf handelt over het geval waarin de opdracht met
meerdere natuurlijke personen is gesloten. Rekening houdende met de
opmerking van de Raad van State in punt 33 van zijn advies, is nu ook
voor dat geval bepaald dat de rechthebbenden van de overledenen
alsook de overlevenden binnen 30 dagen na het overlijden schriftelijk
kennis geven van het overlijden. Evenwel komt het enkel aan de
overlevenden toe om hun wil te uiten om de opdracht al dan niet voort
te zetten. Immers, wanneer er één of meer overlevenden zijn, zijn die er
in principe toe gehouden de uitvoering van de opdracht voort te zetten,
onafhankelijk van het feit of er ook rechthebbenden zijn van de
overledene die zich hiertoe geroepen zouden kunnen voelen. Op basis
van de stand van de opdracht die tegensprekelijk wordt opgesteld,
oordeelt de aanbestedende overheid dan of de opdracht al dan niet
moet worden verbroken, rekening houdend met de draagkracht van
één of meer van de overlevenden en eventueel dus ook van de
rechthebbenden van de overledenen.

Art. 62. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 21, § 4, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de verbreking van de
opdracht door de aanbestedende overheid wanneer één van de daarin
voormelde situaties zich voordoet.

Deze situaties die zich voordoen in de loop van de uitvoering, maken
het onmogelijk of in elk geval moeilijk om de contractuele band te
behouden omdat de opdrachtnemer niet meer bekwaam is om zijn
verbintenissen na te komen of veroordeeld is wegens deelname aan
sommige misdrijven.
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Parmi les différents cas énumérés, ceux visés au 1° sont plus larges
dans la mesure ot1 ils concernent toutes les situations d’exclusion et non
plus seulement la faillite ou une situation analogue dans les législations
et réglementations nationales. Il convient de souligner qu’en matiere de
faillite ou de situation analogue, n’entre pas dans ce champ d’applica-
tion un adjudicataire qui se verrait appliquer la législation relative a la
continuité des entreprises. Toute cession qui interviendrait dans le
cadre de cette législation est bien entendu subordonnée au respect des
dispositions prévues par le présent arrété en matiere de cession de
marché.

Par ailleurs, cette disposition ne contient plus de 6° visant la radiation
de l'enregistrement de I'adjudicataire. En effet, la loi-programme du
27 avril 2007 a profondément réformé le régime de 1’enregistrement et
de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales.
L'obligation d’effectuer des retenues n’est en effet désormais plus liée a
un enregistrement en tant que tel mais au fait que l'entreprise a
effectivement, dans le champ couvert par l'enregistrement, des dettes
sociales ou fiscales.

Art. 63. Cet article reprend en l’adaptant le contenu de l'article 21,
§ 5, du Cahier général des charges, traitant de la liquidation du marché
en cas de résiliation.

Les adaptations suivantes ont cependant été apportées :

— au premier alinéa, les causes de résiliation invoquées sont celles
des articles 61 et 62 du présent projet et non plus seulement celles de
l'article 21, § 4, du Cahier général des charges, telles que reprises a
l'article 62 du présent projet. Le libellé de la disposition a en outre été
simplifié afin d’englober dans une seule phrase tant les marchés de
travaux que les marchés de fournitures et de services;

N

— le second alinéa constitue une précision nouvelle destinée a
donner une solution pour ce qui concerne I'accord-cadre. La disposition
prévoit que les articles 61 et 62 s’appliquent tant a I’accord-cadre qu’aux
marchés subséquents conclus sur la base de cet accord. Le pouvoir
adjudicateur a cependant le droit de décider que la résiliation de
I’accord-cadre est sans effet sur ces marchés subséquents. L'objectif de
cette disposition est de permettre de gérer ces marchés avec une plus
grande souplesse par rapport a 1’accord-cadre.

Réceptions et garanties

Art. 64. Cet article reprend le contenu de l'article 19, § 1, alinéa 2,
du Cahier général des charges, traitant de la réception des prestations,
notion qui figure a l'article 2, 15°, du présent projet.

Cet article rappelle en premier lieu le principe selon lequel les
prestations ne sont réceptionnées qu’apres avoir préalablement satisfait
aux vérifications, aux réceptions techniques et épreuves prescrites.

Le texte distingue la réception provisoire a l'issue de 'exécution des
prestations et la réception définitive a 1’expiration du délai de garantie.
Ceci ne porte pas préjudice a I'application éventuelle de la responsa-
bilité décennale des entrepreneurs et architectes conformément aux
articles 1792 et 2270 du Code civil pour les vices graves affectant la
solidité d'un ouvrage.

L'alinéa 2 vise a déterminer la fin de 1’accord-cadre lorsqu’il est
conclu avec un seul adjudicataire de maniére a permettre 1’accomplis-
sement de certaines formalités telles la libération du cautionnement ou
la prise de cours de certains délais fixés par le présent projet,
notamment pour 'introduction de réclamations ou de requétes. Cette
disposition n’a de sens que si 1'accord-cadre est conclu avec un seul
adjudicataire. Il n’est en effet pas concevable d’avoir un cautionnement
global en cas d’accord-cadre conclu avec plusieurs adjudicataires.

Art. 65. Cet article reprend en le restructurant le contenu de
l'article 19, §§ 2, alinéas 2 et 3, et 3 a 7 du Cahier général des charges.

II traite de la garantie accordée par I'adjudicataire, laquelle est en
outre régie, le cas échéant, par les dispositions complémentaires
prévues dans les documents du marché.

Les dispositions qui précedent ne portent pas préjudice aux éven-
tuelles garanties commerciales supplémentaires offertes librement par
I'adjudicataire.

Le paragraphe 2 précise que toute constatation d’avarie ou de mise
hors service fait I'objet d'un procés-verbal établi par le pouvoir
adjudicateur avant I'expiration du délai de garantie. En outre, I'adju-
dicataire doit en étre avisé dans les trente jours par lettre recommandée.

Wat de diverse opgesomde gevallen betreft, zijn die bedoeld in punt
1° ruimer omdat ze alle uitsluitingssituaties omvatten en niet enkel het
faillissement of een vergelijkbare situatie in de nationale wetgevingen
en reglementeringen. Inzake het faillissement of een vergelijkbare
situatie moet worden opgemerkt dat een opdrachtnemer die onder-
worpen zou zijn aan de wetgeving betreffende de continuiteit van de
ondernemingen, niet tot dit toepassingsgebied behoort. Elke overdracht
die zou plaatsvinden in het kader van deze wetgeving, dient vanzelf-
sprekend te gebeuren met inachtneming van de bepalingen van dit
besluit betreffende de overdracht van opdracht.

Bovendien bevat deze bepaling geen punt 6° meer betreffende de
schrapping van de registratie van de opdrachtnemer. De programma-
wet van 27 april 2007 heeft het systeem van de registratie en van de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden
immers grondig hervormd. Zo is de verplichting om afhoudingen te
verrichten niet langer verbonden aan een registratie als dusdanig maar
wel aan het feit dat de onderneming, in het kader van de registratie,
daadwerkelijk sociale en fiscale schulden heeft.

Art. 63. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm artikel 21, § 5, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden over, betreffende de vereffening
van de opdracht in geval van verbreking.

De volgende aanpassingen worden evenwel aangebracht :

— in het eerste lid zijn de ingeroepen verbrekingsgronden die van de
artikelen 61 en 62 van dit ontwerp en niet meer alleen die van artikel 21,
§ 4, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, die vermeld zijn in
artikel 62 van dit ontwerp. Bovendien wordt de bepaling vereenvou-
digd zodat één enkele zin zowel de opdrachten voor werken als die
voor leveringen en diensten omvat;

— het tweede lid vormt een nieuwe precisering die een oplossing
moet bieden wat de raamovereenkomst betreft. Volgens de bepaling
zijn de artikelen 61 en 62 zowel van toepassing op de raamovereen-
komst als op de latere opdrachten die op basis van die overeenkomst
zijn gesloten. De aanbestedende overheid heeft evenwel het recht om te
beslissen dat de verbreking van de raamovereenkomst geen gevolgen
heeft voor deze latere opdrachten. Deze bepaling strekt ertoe een
soepeler beheer van deze opdrachten mogelijk te maken ten opzichte
van de raamovereenkomst.

Opleveringen en waarborgen

Art. 64. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 19, § 1, tweede
lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de opleve-
ring van de prestaties, een begrip dat gedefinieerd is in artikel 2, 15°,
van dit ontwerp.

Dit artikel herinnert in de eerste plaats aan het principe dat de
prestaties slechts worden opgeleverd nadat de controles, de keuringen
en de voorgeschreven proeven voldoening schenken.

De tekst maakt een onderscheid tussen de voorlopige oplevering na
afloop van de uitvoering van de prestaties en de definitieve oplevering
bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Dit doet geen afbreuk aan
de eventuele toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid van de
aannemers en architecten overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek voor de zware gebreken die de stevigheid van
een bouwwerk in gevaar brengen.

Het tweede lid strekt ertoe het einde van de raamovereenkomst te
bepalen die met één enkele opdrachtnemer is gesloten. Dit is immers
noodzakelijk om sommige formaliteiten te kunnen vervullen zoals de
vrijgave van de borgtocht of de aanvangsdatum van sommige in dit
ontwerp vastgestelde termijnen, met name voor de indiening van
klachten of verzoeken. Deze bepaling heeft slechts zin indien de
raamovereenkomst met één enkele opdrachtnemer is gesloten. Een
globale borgstelling is immers ondenkbaar indien de raamovereen-
komst met meerdere opdrachtnemers is gesloten.

Art. 65. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, de inhoud over
van artikel 19, §§ 2, tweede en derde lid, en 3 tot 7, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden.

Het is gewijd aan de door de opdrachtnemer verstrekte waarborg
die, in voorkomend geval, ook geregeld wordt in de aanvullende
bepalingen van de opdrachtdocumenten.

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de eventuele
bijkomende commerciéle waarborgen die de opdrachtnemer kan
bieden.

Volgens de tweede paragraaf moet de aanbestedende overheid een
proces-verbaal opmaken voor elke beschadiging of buitendienststelling
en dit v66r het verstrijken van de waarborgtermijn. Bovendien moet de
opdrachtnemer binnen dertig dagen bij aangetekende brief worden
ingelicht.
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Le paragraphe 3 traite du remplacement par 1’adjudicataire a ses frais
des produits ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions
du marché ou hors service, ainsi que des conséquences en cas de
non-remplacement.

Le paragraphe 4 régle les modalités de réparation des produits
avariés au cours du délai de garantie. La phrase selon laquelle
« Lorsque l'intérét du service 'exige, le pouvoir adjudicateur peut faire
effectuer par un tiers des travaux de réparation et de réfection aux frais
de l'adjudicataire dtment informé par un proces-verbal. » a été
supprimée, car elle fait double emploi avec l'article 47 du présent
projet, correspondant a l'article 20 du Cahier général des charges.

Le paragraphe 5 traite du délai de garantie applicable aux produits
fournis en remplacement.

Section 11. — Conditions générales de paiement

Art. 66. Cet article regroupe des dispositions figurant a l'article 4,
§§ 2 et 3, trois premieres phrases, de 1’arrété royal du 26 septembre 1996
et a larticle 15, § 5, alinéa 1%, du Cahier général des charges.

Le paragraphe 1° détermine les différentes modalités de paiement du
prix. Ce paiement peut étre effectué en une fois aprés l'exécution
complete du marché mais il peut I'étre également par acomptes au fur
et a mesure de son avancement, suivant les conditions prévues dans les
documents du marché.

L'alinéa 2 du méme paragraphe détermine deux exigences préalables
au paiement, a savoir I'établissement d'un proces-verbal par le pouvoir
adjudicateur et I'introduction par I'adjudicataire d’une déclaration de
créance.

Le paragraphe 2 traite de la conséquence, en matiere de paiement, de
I'interruption de l'exécution du marché par l'ordre ou par le fait du
pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, si 'interruption atteint au moins
trente jours, un acompte sur le prochain paiement est payé a
l'adjudicataire a concurrence des prestations exécutées.

Avances

Art. 67. Cet article reprend le contenu de l'article 5 de 'arrété royal
du 26 septembre 1996.

Contrairement aux acomptes, les avances représentent des sommes
qui sont versées a l'adjudicataire avant tout service fait et accepté.

L’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006 et I'article 8 de la loi du
13 aotit 2011, selon le cas, prévoit des lors que le Roi fixe les conditions
dans lesquelles elles peuvent étre accordées.

Le paragraphe 1° énumere des lors les cas permettant le paiement
d’avances. Aux 3° et 4°, deux cas supplémentaires ont été prévus pour
les marchés de fournitures et de services. Ils concernent d"une part, les
services de transport aérien de voyageurs et, d’autre part, les marchés
de fournitures et de services qui, selon les usages, sont conclus sur la
base d’un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est
requis, comme par exemple certaines commandes de livres via internet
ou l'acquisition de jetons pour le car-wash. En ce qui concerne par
exemple le transport aérien, les compagnies aériennes facturent le
voyage avant que celui-ci ne soit effectué.

Par ailleurs, I'alinéa 2 du méme paragraphe permet que le plafond
des cinquante pour cent ne soit pas respecté dans les nouveaux cas dont
question ci-avant ainsi que pour ceux énumérés au 2°.

Le premier paragraphe est sans préjudice des dispositions prises en
application de l'article 134 des lois sur la comptabilité de I’Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991. Cet article prévoit en effet un régime
spécifique de paiement d’avances par les entreprises d’Etat, qui reste
applicable sans qu’il faille y référer dans le dispositif.

Le paragraphe 2 régle la récupération des avances par préléevement
sur les acomptes selon les dispositions prévues dans les documents du
marché. Il prévoit également la suspension et la récupération des
avances si I'adjudicataire manque a ses obligations.

Paiement en cas d’opposition au paiement ou de saisie-arrét

Art. 68. Cet article correspond a l'article 15, § 3, du Cahier général
des charges, moyennant deux précisions.

En premier lieu, il est précisé, ce qui est sous-entendu actuellement,
que le délai de paiement est suspendu en cas d’opposition au paiement
ou de saisie-arrét conservatoire a charge de 'adjudicataire. En second

De derde paragraaf behandelt de vervanging op kosten van de
opdrachtnemer van de producten die geen gebruik toelaten dat in
overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht of die buiten
dienst geraken, alsook de gevolgen in geval van niet-vervanging.

De vierde paragraaf bevat de modaliteiten voor de herstelling van de
beschadigingen die tijdens de waarborgtermijn zijn opgetreden. De zin
« Wanneer het belang van de dienst het vereist, kan de aanbestedende
overheid herstellingswerken doen uitvoeren door een derde op kosten
van de opdrachtnemer, die behoorlijk verwittigd wordt door middel
van een proces-verbaal. » is geschrapt omdat die een herhaling is van
artikel 47 van dit ontwerp dat overeenstemt met artikel 20 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

De vijfde paragraaf handelt over de waarborgtermijn die van
toepassing is op de producten die ter vervanging worden geleverd.

Afdeling 11. — Algemene betalingsvoorwaarden

Art. 66. Dit artikel groepeert enkele bepalingen van artikel 4, §§ 2 en
3, drie eerste zinnen, van het koninklijk besluit van 26 september 1996
en artikel 15, § 5, eerste lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

De eerste paragraaf bepaalt de verschillende wijzen waarop de prijs
wordt betaald. De betaling kan in één keer plaatsvinden na de volledige
uitvoering van de opdracht, maar ook met betalingen in mindering
naargelang de uitvoering van de opdracht vordert, volgens de voor-
waarden van de opdrachtdocumenten.

Volgens het tweede lid van dezelfde paragraaf kan de betaling slechts
plaatsvinden indien twee voorwaarden vervuld zijn : de aanbestedende
overheid moet een proces-verbaal opmaken en de opdrachtnemer een
schuldvordering indienen.

De tweede paragraaf gaat nader in op de gevolgen inzake betaling
wanneer de uitvoering van de opdracht wordt onderbroken op bevel of
door toedoen van de aanbestedende overheid. Indien de onderbreking
in dat geval minstens dertig dagen duurt, ontvangt de opdrachtnemer
een betaling in mindering naar rato van de uitgevoerde prestaties.

Voorschotten

Art. 67. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 5 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996.

In tegenstelling tot de betalingen in mindering, vertegenwoordigen
de voorschotten bedragen die aan de opdrachtnemer worden gestort
alvorens de prestaties verstrekt en aanvaard zijn.

Volgens artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 juni 2006 en artikel 8
van de wet van 13 augustus 2011, al naargelang, bepaalt de Koning de
voorwaarden waarin voorschotten kunnen worden toegestaan.

De eerste paragraaf somt de gevallen op waarin de betaling van
voorschotten mogelijk is. De bepalingen onder 3° en 4° vermelden twee
bijkomende gevallen voor de opdrachten voor leveringen en diensten.
Enerzijds hebben ze betrekking op de diensten van luchtvervoer van
passagiers en, anderzijds, op de opdrachten voor leveringen en
diensten die, volgens de gebruiken, op basis van een abonnement
worden gesloten of die een voorafbetaling vereisen, zoals bijvoorbeeld
sommige bestellingen van boeken via internet of het kopen van jetons
voor de car-wash. Wat bijvoorbeeld de diensten voor luchtvervoer
betreft, factureren de luchtvaartmaatschappijen immers de reis alvorens
die heeft plaatsgevonden.

Bovendien blijkt uit het tweede lid van dezelfde paragraaf dat het
plafond van vijftig procent niet moet worden gerespecteerd in voor-
melde nieuwe gevallen. Hetzelfde geldt voor de gevallen van de
bepaling onder 2°.

De eerste paragraaf doet geen afbreuk aan de bepalingen ter
uitvoering van artikel 134 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,
gecoordineerd op 17 juli 1991. Dit artikel bevat immers een specifieke
regeling voor de betaling van voorschotten door de Staatsbedrijven, die
van toepassing blijft zonder dat ernaar moet worden verwezen in het
dispositief.

De tweede paragraaf regelt de recuperatie van de voorschotten door
afthoudingen op de betalingen in mindering volgens de voorwaarden
van de opdrachtdocumenten. Hij voorziet ook in de schorsing en de
recuperatie van de voorschotten indien de opdrachtnemer zijn verplich-
tingen niet nakomt.

Betaling in geval van verzet tegen betaling of van derdenbeslag

Art. 68. Dit artikel stemt overeen met artikel 15, § 3, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, mits twee preciseringen.

In de eerste plaats wordt verduidelijkt, wat momenteel impliciet
vermeld is, dat de betalingstermijn geschorst wordt in geval van verzet
tegen de betaling of van bewarend derdenbeslag ten laste van de
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lieu, il est précisé que la suspension prend fin le jour ol le pouvoir
adjudicateur est informé que 1’obstacle au paiement est levé.

Intérét pour retard dans les paiements et indemnisation
pour frais de recouvrement

Art. 69. Cet article reprend dans son paragraphe 1° le contenu de
l'article 15, § 4, alinéa 1°", du Cahier général des charges, traitant des
dispositions relatives aux intéréts de retard a payer lorsque les délais
fixés pour le paiement sont dépassés. L'adjudicataire a droit a ces
intéréts de retard sans mise en demeure et il appartient des lors au
pouvoir adjudicateur de les calculer et de les lui verser automatique-
ment. Il convient de remarquer que la disposition figurant actuellement
a l'article 15, § 4, du Cahier général des charges, en vertu de laquelle
I'intérét n’est dt que s'il se chiffre a au moins cinq euros par paiement
effectué, a été supprimée pour les marchés qui seront conclus a partir
du 16 mars 2013. En effet, la disposition a la base de cette exemption, a
savoir l'article 6, § 3, ¢), de la Directive 2000/35/CE, ne figure plus dans
la nouvelle Directive 2011/7/UE.

Pour rappel, I'échéance du délai de retard pris en compte pour le
calcul de l'intérét tombe le jour ou le compte ouvert sur lequel le
paiement doit étre effectué est effectivement crédité des sommes dues.

Les mots « par mois ou partie de mois de retard » ont été supprimés
étant donné la confusion qu’ils peuvent entrainer dans le chef de
certains pouvoirs adjudicateurs, lesquels estiment a tort qu'il s’agit
d’un taux mensuel. Le taux est pourtant bien un taux annuel, adapté
périodiquement, et qui s’applique a la période pour laquelle un retard
de paiement est constaté.

Tenant compte de la Directive 2011/7/UE, la majoration du taux
d’intérét est portée de sept a huit pour cent.

Par contre, le contenu de 1'alinéa 2 de l'article 15, § 4, du Cahier
général des charges n’est pas repris. Cette disposition prévoit en effet
qu’il est possible de réduire dans certaines conditions le pourcentage de
majoration dont il est question a I'alinéa 1. Cette faculté, prévue dans
la Directive antérieure 2000/35/CE, n’est pas reprise dans la Direc-
tive 2011/7/UE.

Quant au paragraphe 2, il s’agit d’une disposition nouvelle issue de
l'article 6 de la Directive 2011/7/UE. Celle-ci prévoit une indemnisa-
tion d'un montant forfaitaire de quarante euros pour les frais de
recouvrement que le créancier a encourus lorsque des intéréts pour
retard de paiement sont exigibles. Outre ce montant, la disposition
précise que 1’adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation
raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement encourus par
suite du retard de paiement. Ces frais peuvent comprendre notamment,
les dépenses engagées pour faire appel a un avocat ou a une société de
recouvrement de créances.

Le texte de la directive cite en ce sens les dépenses engagées pour
faire appel a un avocat ou a une société de recouvrement de créances.
L'indemnisation raisonnable devra, en cas de contestation, faire 1’objet
d’une appréciation par le juge.

Interruption ou ralentissement
de l'exécution par 1’adjudicataire

Art. 70. Cet article reprend le contenu de I'article 15, § 6, du Cahier
général des charges. Il prévoit que lorsque le paiement n’a pas été
effectué trente jours apres 1’échéance du délai de paiement et ce par la
faute du pouvoir adjudicateur, I’adjudicataire peut ralentir le rythme
d’exécution ou interrompre I'exécution, apres avoir notifié sa décision
dans les conditions prévues a l'alinéa 3.

I1 convient cependant de préciser que I'importance des paiements en
retard justifie une telle décision.

Dans ce cas, 'adjudicataire a droit a une prolongation de délai et
éventuellement a une indemnisation, selon les conditions de 1’alinéa 2.

Réfaction pour moins-value

Art. 71. Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 9, du Cahier
général des charges, traitant de la faculté du pouvoir adjudicateur
d’accepter des prestations comportant des divergences minimes par
rapport aux conditions non essentielles du marché, moyennant une
diminution du prix.

opdrachtnemer. Volgens een tweede precisering eindigt de schorsing
op de dag dat de aanbestedende overheid verwittigd wordt dat het
beletsel tegen de betaling is opgeheven.

Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding
voor invorderingskosten

Art. 69. Paragraaf 1 van dit artikel neemt de inhoud over van
artikel 15, § 4, eerste lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
dat de bepalingen bevat betreffende de te betalen verwijlintresten
wanneer de vastgestelde betalingstermijnen worden overschreden. De
opdrachtnemer heeft recht op deze verwijlintresten zonder ingebre-
kestelling. Bijgevolg dient de aanbestedende overheid die te berekenen
en ze hem automatisch te storten. Er weze opgemerkt dat de huidige
bepaling van artikel 15, § 4, van de Algemene aannemingsvoorwaarden
die erin voorziet dat de intrest alleen verschuldigd is indien hij ten
minste vijf euro bedraagt per betaling, is geschrapt voor de opdrachten
die zullen worden gesloten vanaf 16 maart 2013. De aan die vrijstelling
ten gronde liggende bepaling van artikel 6, derde lid, ¢), van
Richtlijn 2000/35/EG is immers niet overgenomen in de nieuwe
Richtlijn 2011/7/EU.

Verder moet eraan worden herinnerd dat de einddatum van de
vertragingstermijn die in aanmerking wordt genomen voor de bereke-
ning van de intrest, overeenstemt met de dag waarop de verschuldigde
bedragen werkelijk op de rekening, waarop de betaling moet gebeuren,
worden gestort.

De woorden « per maand of per gedeelte van een maand vertraging »
zijn geschrapt gezien de verwarring die ze al eens veroorzaken bij
sommige aanbestedende overheden die soms denken dat het om een
maandelijkse intrestvoet gaat. Het gaat nochtans wel degelijk om een
jaarlijkse rentevoet die periodiek wordt aangepast en van toepassing is
op de periode waarvoor een betalingsachterstand wordt vastgesteld.

Rekening houdend met Richtlijn 2011/7/EU wordt de vermeerde-
ring van de intrestvoet verhoogd van zeven naar acht procent.

De inhoud van het tweede lid van artikel 15, § 4, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden is evenwel niet overgenomen. Volgens deze
bepaling is het in bepaalde omstandigheden immers mogelijk om het
vermeerderingspercentage, waarvan sprake in het eerste lid, te vermin-
deren. Deze mogelijkheid, die vermeld is in de vorige Richt-
lijn 2000/35/EG, wordt niet vermeld in Richtlijn 2011/7/EU.

Paragraaf 2 is een nieuwe bepaling die gebaseerd is op artikel 6 van
Richtlijn 2011/7/EU. Deze voorziet in een forfaitaire vergoeding van
veertig euro voor de eigen invorderingskosten wanneer de intresten
voor achterstallige betalingen opeisbaar zijn. Naast dat bedrag kan de
opdrachtnemer, volgens deze bepaling, aanspraak maken op een
redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die
ontstaan zijn door de betalingsachterstand. Daartoe kunnen onder
meer de kosten worden gerekend die worden gemaakt voor het
inschakelen van een advocaat of een incassobureau.

De tekst van de richtlijn citeert in dat verband de gemaakte kosten
voor het inschakelen van een advocaat of incassobureau. In geval van
betwisting komt het aan de rechter toe om de redelijke schadeloosstel-
ling te bepalen.

Onderbreking of vertraging
van de uitvoering door de opdrachtnemer

Art. 70. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 15, § 6, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Het bepaalt dat wanneer de
betaling niet verricht is binnen dertig dagen na het verstrijken van de
betalingstermijn en dit door de schuld van de aanbestedende overheid,
de opdrachtnemer het uitvoeringstempo kan vertragen of de uitvoering
kan onderbreken, na zijn beslissing te hebben gemeld overeenkomstig
de in het derde lid vermelde voorwaarden.

Deze beslissing moet evenwel gerechtvaardigd zijn op grond van de
omvang van de achterstallige betalingen.

In dat geval heeft de opdrachtnemer recht op een termijnverlenging
en eventueel een schadevergoeding, volgens de voorwaarden van het
tweede lid.

Korting wegens minderwaarde

Art. 71. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 20, § 9, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de mogelijkheid voor
de aanbestedende overheid om prestaties te aanvaarden die minieme
afwijkingen vertonen ten opzichte van de niet-essentiéle voorwaarden
van de opdracht, tegen korting wegens minderwaarde.
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Compensation

Art. 72. Cet article reprend le contenu de I'article 20, § 7, du Cahier
général des charges, traitant de l'imputation des sommes dues au
pouvoir adjudicateur par 1’adjudicataire, notamment en cas de surcott
résultant de l'application de mesures d’office. La portée de cette

disposition est cependant élargie a toute somme due au pouvoir
adjudicateur dans le cadre de 'exécution du marché.

Section 12. — Actions judiciaires

Art. 73. Cet article reprend le contenu de l'article 18, §§ 1°, 2 et 3,
alinéa 2, du Cahier général des charges. Il traite des délais de forclusion
des actions judiciaires.

Jusqu’a sa modification par l'article 2 de l'arrété ministériel du
8 octobre 1985, I'article 18, § 2, du Cahier général des charges précédent
prévoyait un double régime en matiere d’introduction d’actions
judiciaires par 1’adjudicataire.

En regle générale, toute action judiciaire relative a un marché devait,
sous peine de forclusion, étre introduite par I'adjudicataire au plus tard
un an apres la réception provisoire complete de l'ensemble des
fournitures.

Toutefois, toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits
ou circonstances survenus pendant la période de garantie devait étre
introduite au plus tard un an aprés l'expiration de la période de
garantie.

Ces délais ont été remplacés dans l'arrété ministériel précité par un
délai unique porté a deux ans apres le proces-verbal de réception
définitive de 1'ensemble du marché.

ATlexpérience, il a été jugé nécessaire d’aménager le régime actuel en
fonction des considérations suivantes.

D’une part, avec des délais aussi longs que ceux qui découlent de
l'article 18, § 2, du Cahier général des charges, celui-ci ne trouve
quasiment plus a s’appliquer, compte tenu du délai général de
prescription quinquennale fixé par 1’article 100 des lois coordonnées sur
la comptabilité de 1'Etat, a tout le moins lorsqu’il s’agit de marchés
publics relevant d’un pouvoir adjudicateur auquel cette loi est appli-
cable. Cette différence de régime entre pouvoirs adjudicateurs est en
outre source d'insécurité juridique.

D’autre part, 'allongement des délais d’introduction des actions
judiciaires et du reglement des litiges qui en résulte ne permet pas une
gestion correcte de l'encours budgétaire a charge des pouvoirs
adjudicateurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles le délai général de forclusion
des actions judiciaires est de trente mois et son point de départ ne sera
plus le proces-verbal de réception définitive, mais bien celui de
réception provisoire. Par contre, en ce qui concerne les actions
judiciaires trouvant leur origine dans des faits ou circonstances
survenus pendant le délai de garantie, leur délai d’introduction sera
désormais de trente mois a compter du proces-verbal de réception
définitive.

CHAPITRE 3. — Dispositions propres aux marchés de travaux

Section 1. — Dispositions communes
a tous les marchés de travaux

Autorisations

Art. 74. Cet article reprend le contenu de I'article 25, § 2, du Cahier
général des charges, traitant des autorisations de principe nécessaires a
I'exécution du marché, comme par exemple un permis de batir ou la
réalisation des études d’incidence. Celles-ci doivent étre obtenues par le
pouvoir adjudicateur.

Par contre, les autorisations nécessaires pour 1'exécution des travaux,
comme par exemple une autorisation d’utiliser la voirie publique,
d’installer des équipements ou d’entreposer des matériaux, sont a
demander par I'entrepreneur.

Direction et contrdle

Art. 75. Cet article reprend en le simplifiant le contenu de 'article 26
du Cahier général des charges, traitant de la direction et du controle des
travaux.

Son paragraphe 1 correspond au paragraphe 2 de l'article 26 précité,
fixant la regle selon laquelle le contréle des travaux est exercé par le
pouvoir adjudicateur au moyen d’ordres de service, de procées-verbaux
et autres actes ou pieces notifiés a 1’entrepreneur sans préjudice de la
tenue du journal des travaux prévue a l'article 83. Cette notification a
lieu par lettre recommandée ou par un écrit dont I'entrepreneur accuse

Compensatie

Art. 72. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 20, § 7, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de aanrekening van
de bedragen die de opdrachtnemer verschuldigd is aan de aanbested-
ende overheid, met name in geval van meerkosten die voortvloeien uit
de toepassing van ambtshalve maatregelen. De draagwijdte van deze
bepaling wordt verruimd tot alle aan de aanbestedende overheid
verschuldigde bedragen in het kader van de uitvoering van de
opdracht.

Afdeling 12. — Rechtsvorderingen

Art. 73. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 18,8§ 1,2 en 3,
tweede lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Het is gewijd
aan de vervaltermijnen van de rechtsvorderingen.

Tot het werd gewijzigd bij artikel 2 van het ministerieel besluit van
8 oktober 1985, voorzag artikel 18, § 2, van de vroegere Algemene
aannemingsvoorwaarden in een tweeledige regeling voor het instellen
van rechtsvorderingen door de opdrachtnemer.

Doorgaans diende elke rechtsvordering betreffende een opdracht, op
straffe van rechtsverval, door de opdrachtnemer te worden ingesteld
uiterlijk één jaar na de volledige voorlopige oplevering van alle
leveringen.

Elke rechtsvordering die haar oorsprong vindt in feiten of omstan-
digheden die zijn opgedoken tijdens de waarborgperiode, diende
evenwel uiterlijk één jaar na het verstrijken van de waarborgperiode te
worden ingesteld.

Deze termijnen werden in voormeld ministerieel besluit vervangen
door één enkele termijn die op twee jaar werd gebracht vanaf het
proces-verbaal van definitieve oplevering van de volledige opdracht.

Vanuit de ervaring werd het noodzakelijk geacht om de huidige
regeling aan te passen rekening houdend met de volgende overwegin-
gen.

Enerzijds wordt artikel 18, § 2, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden nagenoeg niet meer toegepast gezien de zeer lange termijnen
die het oplegt, rekening houdend met de algemene vijfjarige verjaring-
stermijn vastgesteld bij artikel 100 van de gecodrdineerde wetten op de
Rijkscomptabiliteit, althans wanneer het om overheidsopdrachten gaat
waarvoor een aanbestedende overheid bevoegd is die onder deze wet
valt. Deze uiteenlopende regelingen voor de aanbestedende overheden
leiden ook tot rechtsonzekerheid.

Anderzijds verhindert de verlenging van de termijnen voor het
instellen van de rechtsvorderingen en voor de geschillenbeslechting die
daaruit voortvloeit, een correct beheer van het uitstaande begrotings-
bedrag ten laste van de aanbestedende overheden.

Om die redenen zal de algemene vervaltermijn van de rechtsvorde-
ringen dertig maanden zijn en niet meer ingaan vanaf het proces-
verbaal van definitieve oplevering, maar wel vanaf dat van voorlopige
oplevering. Wat evenwel de rechtsvorderingen betreft die hun oor-
sprong vinden in feiten of omstandigheden die zijn opgedoken tijdens
de waarborgperiode, zal de termijn voor het instellen ervan voortaan
dertig maanden bedragen vanaf het proces-verbaal van definitieve
oplevering.

HOOEFDSTUK 3. — Specifieke bepalingen opdrachten voor werken

Afdeling 1. — Bepalingen toepasselijk
op alle opdrachten voor werken

Toelatingen

Art. 74. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 25, § 2, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de principiéle toelatin-
gen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, zoals een
bouwvergunning of de realisatie van effectenstudies. Deze moeten door
de aanbestedende overheid worden bezorgd.

De nodige vergunningen voor de uitvoering van de opdracht, zoals
de toelating om de openbare weg te gebruiken, om uitrustingen te
installeren of materiaal op te slaan, moeten daarentegen door de
aannemer worden gevraagd.

Leiding en controle

Art. 75. Dit artikel bevat een vereenvoudigde versie van de inhoud
van artikel 26 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende
de leiding en controle van de werken.

De eerste paragraaf ervan stemt overeen met de tweede paragraaf
van voormeld artikel 26 en bevat de regel dat de aanbestedende
overheid de controle uitoefent op de werken. Daartoe maakt ze gebruik
van dienstbevelen, processen-verbaal en andere akten of documenten
die aan de aannemer worden betekend, onverminderd het bijhouden
van het in artikel 83 bedoelde dagboek van de werken. Deze betekening
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réception sur ce méme document ou par un document distinct. La
formalité de la notification par exploit d’huissier a par contre été
supprimée.

Le paragraphe 2 de larticle 75 reprend le paragraphe 1" de
l'article 26 du Cahier général des charges. Il précise que la conduite et
la surveillance des travaux sont assurées par l’entrepreneur ou son
délégué.

La disposition prévoit enfin le droit du pouvoir adjudicateur d’exiger
le remplacement du délégué, pour des raisons bien entendu fondées.

Par contre, n’a pas été repris de l'article 26 précité le rappel, superflu
a cet endroit, selon lequel I'entrepreneur est en tout cas responsable de
la bonne exécution du marché. Il en va de méme de la disposition selon
laquelle le délégué de l'entrepreneur devait étre agréé par le pouvoir
adjudicateur et de celle prévoyant que le domicile dudit délégué était
d’office le domicile réel ou d’élection de I’entrepreneur.

Délais d’exécution

Art. 76. Le paragraphe 1 de cet article constitue une disposition
nouvelle. Celle-ci clarifie la maniére dont les délais d’exécution doivent
étre structurés. Dans la réglementation actuelle, cette problématique
n’est en effet traitée que sous 1'article 48, § 2, 3° et 4° du Cahier général
des charges, a I'occasion de la détermination des modalités d’applica-
tion des amendes pour retard. Une distinction est établie selon que le
délai d’exécution porte sur I'ensemble du marché ou que des délais
distincts sont établis lorsque le marché comporte plusieurs parties ou
phases. La partie concerne un découpage du marché dans 1’espace et la
phase, un découpage dans le temps. Les phases peuvent se chevaucher,
a l'instar des parties. En outre, les documents du marché peuvent
prévoir des délais d’exécution partiels stipulés ou non de rigueur.

L'article 76 reprend dans ses paragraphes 2 a 5 en le restructurant le
contenu de l'article 28, § 1", du Cahier général des charges, traitant de
la fixation du commencement des travaux et des modalités de calcul du
délai d’exécution.

Le paragraphe 2 détermine le délai dans lequel le pouvoir adjudica-
teur doit fixer le commencement des travaux. Cette notion concerne
exclusivement l'ordre initial de commencer l’'ouvrage et non les
éventuelles phases d’études préalables a 1’exécution des travaux. Aux
1° et 2°, la limite ultime a été portée respectivement au soixantieme jour
et au septante-cinquieme jour et ce essentiellement pour tenir compte
de I'évolution de la réglementation, en particulier celle relative aux
chantiers temporaires ou mobiles et de I'intervention du coordinateur
de sécurité pour les marchés ou il y a une sous-traitance.

La date du commencement des travaux peut également étre fixée de
commun accord entre le pouvoir adjudicateur et 'entrepreneur.

Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la période de fermeture
de l'entreprise de 1’entrepreneur pour les jours de vacances annuelles
payés et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglemen-
taire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les
documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et
prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au
pouvoir adjudicateur des qu’elles sont connues.

L'alinéa 2 du méme paragraphe prévoit qu'un délai minimum de
quinze jours doit s’écouler entre I'envoi de la lettre fixant le début des
travaux et la date prescrite pour celui-ci. Outre les exceptions a cette
régle en cas d'urgence diiment motivée et pour les phases autres que la
premiere phase d'un méme marché, une exception supplémentaire est
désormais prévue pour les marchés suivant un premier marché conclu
sur la base d'un accord-cadre.

Dans les cas ot le pouvoir adjudicateur tarde a fixer la date de
commencement des travaux, le paragraphe 3 subordonne la demande
de résiliation a des conditions supplémentaires par rapport a l'arti-
cle 54 et y déroge dans ce sens. Les délais de quarante-cinq et de
soixante jours sont respectivement portés a cent-vingt et cent-
cinquante jours. Cette majoration des délais a été introduite pour tenir
compte de la gravité de I'impact d'une résiliation du marché sur la
continuité du service public. Il est a noter que le régime prévu par
l'article 54 est d’application pour les demandes de révision ou de
dommages et intéréts, contrairement a la situation actuelle de 1’arti-
cle 28 du Cahier général des charges.

gebeurt bij aangetekende brief of via een schriftelijk stuk waarvan de
aannemer de ontvangst bevestigt op datzelfde document of via een
afzonderlijk document. De formaliteit van de betekening bij deurwaar-
dersexploot is daarentegen afgeschaft.

De tweede paragraaf van artikel 75 bevat de eerste paragraaf van
artikel 26 van de Algemene aannemingsvoorwaarden en verduidelijkt
dat de aannemer of zijn gemachtigde de leiding van en het toezicht op
de werken op zich neemt.

Ten slotte blijkt uit de bepaling dat de aanbestedende overheid
gerechtigd is de gemachtigde te doen vervangen, om redenen die
vanzelfsprekend gegrond moeten zijn.

De herinnering dat de aannemer in elk geval verantwoordelijk is
voor de goede uitvoering van de opdracht, wordt daarentegen niet
overgenomen uit voormeld artikel 26 omdat die hier overbodig is.
Hetzelfde geldt voor de bepaling volgens dewelke de gemachtigde van
de aannemer door de aanbestedende overheid moet worden erkend en
voor die waaruit blijkt dat de woonplaats van die gemachtigde
ambtshalve de werkelijke of de gekozen woonplaats van de aannemer
is.

Uitvoeringstermijnen

Art. 76. De eerste paragraaf van dit artikel vormt een nieuwe
bepaling. Hij verduidelijkt de wijze waarop de uitvoeringstermijnen
moeten worden gestructureerd. In de huidige reglementering wordt
deze problematiek immers enkel behandeld in artikel 48, § 2, 3° en 4°,
van de Algemene aannemingsvoorwaarden waarin de toepassingsmo-
daliteiten van de vertragingsboetes worden bepaald. Er wordt een
onderscheid gemaakt naargelang de uitvoeringstermijn betrekking
heeft op de volledige opdracht of afzonderlijke termijnen zijn bepaald
wanneer de opdracht uit verschillende delen of fasen bestaat. Het deel
heeft betrekking op een ruimtelijke opdeling van de opdracht en de fase
op een opdeling in de tijd. Zoals delen elkaar kunnen overlappen
kunnen ook fases in de tijd elkaar overlappen. Bovendien kunnen de
opdrachtdocumenten gedeeltelijke uitvoeringstermijnen vermelden die
al dan niet bindend zijn.

De paragrafen 2 tot 5 van artikel 76 nemen, in een gewijzigde vorm,
de inhoud over van artikel 28, § 1, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden, betreffende de vaststelling van de aanvang van de werken en
de berekeningsmodaliteiten van de uitvoeringstermijn.

De tweede paragraaf bepaalt de termijn waarbinnen de aanbeste-
dende overheid de aanvang van de werken moet vaststellen. Dit begrip
heeft uitsluitend betrekking op het oorspronkelijke bevel om het
bouwwerk aan te vatten en niet op de eventuele studiefasen die
voorafgaan aan de uitvoering van de werken. In de bepalingen onder 1°
en 2° werden de uiterste data respectievelijk verlengd tot de zestigste
en de vijfenzeventigste dag en dit hoofdzakelijk om rekening te houden
met de evolutie van de reglementering, met name die betreffende de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de tussenkomst van de veilig-
heidscoordinator voor de opdrachten met onderaanneming.

De aanvangsdatum van de werken kan eveneens worden bepaald in
onderling overleg tussen de aanbestedende overheid en de aannemer.

De aanbestedende arbeid dient rekening te houden met de sluitings-
periode van de onderneming van de aannemer voor de betaalde
jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire
wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst
zijn bepaald. Indien de opdrachtdocumenten dit vereisen, worden deze
periodes vermeld en bewezen in de offerte of worden zij, zodra zij
bekend zijn, onmiddellijk aan de aanbestedende overheid medege-
deeld.

Volgens het tweede lid van dezelfde paragraaf moeten minstens
vijftien dagen verlopen tussen de verzending van de brief waarin de
aanvang van de werken wordt vastgesteld en de hiervoor bepaalde
datum. Naast de uitzonderingen op deze regel in geval van behoorlijk
gemotiveerde dringendheid en voor elke andere dan de eerste fase van
eenzelfde opdracht, is nu in een bijkomende uitzondering voorzien
voor de opdrachten die volgen op de eerste opdracht gesloten op basis
van een raamovereenkomst.

Voor de gevallen waarin de aanbestedende overheid lang talmt om
de aanvangsdatum van de werken vast te stellen, verbindt de derde
paragraaf aan het verzoek tot verbreking bijkomende voorwaarden ten
opzichte van het artikel 54 en wijkt er in die zin van af. De termijnen
van vijfenveertig en zestig dagen worden verlengd tot honderdtwintig
respectievelijk honderdvijftig dagen. Deze termijnverlenging maakt het
mogelijk om rekening te houden met de ernst van de impact van een
verbreking van de opdracht op de continuiteit van de openbare
dienstverlening. Er dient te worden opgemerkt dat de regeling van
artikel 54 geldt voor de verzoeken tot herziening of schadevergoeding
in die gevallen, in tegenstelling tot de huidige situatie volgens artikel 28
van de Algemene aannemingsvoorwaarden.
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Le paragraphe 4 détermine les modalités de calcul du délai
d’exécution fixé en jours ouvrables ou en jours de calendrier. L'ordre du
texte du projet a été quelque peu modifié en vue de le rendre cohérent.

Le paragraphe 5 rappelle que si l'entrepreneur doit travailler en
dehors des limites légales, il doit faire apprécier la réalité de la situation
par le pouvoir adjudicateur et solliciter les autorisations des autorités
compétentes.

Mise a disposition de terrains et locaux

Art. 77. Cet article reprend en les simplifiant et les précisant des
dispositions figurant a l'article 32, § 1, alinéa 1, et § 2, du Cahier
général des charges.

L’alinéa 1" de Iarticle 77 précise que le terrain d’assiette des travaux
ou de l'ouvrage est mis gratuitement a la disposition de 'entrepreneur
par le pouvoir adjudicateur. Cette précision a été jugée utile pour
contrer une certaine pratique imposant un paiement de la part de
I'entrepreneur pour cette mise a disposition.

En dehors du terrain d’assiette, 'entrepreneur s’assure de la mise a
disposition des terrains qu’il juge nécessaires a l’exécution. Si le
pouvoir adjudicateur entend mettre de tels terrains a disposition, les

documents du marché doivent le préciser.

L’alinéa 2 détermine les obligations de 1’entrepreneur si des locaux
sont mis a sa disposition.

Conditions relatives au personnel

Art. 78. Cet article reprend le contenu de larticle 36 du Cahier
général des charges, traitant notamment du respect par 1’entrepreneur
des regles relatives aux conditions générales de travail, a la sécurité et
a I'hygiéne, au salaire a payer, a la tenue d'une liste mise a jour
quotidiennement du personnel occupé sur chantier et aux autres
informations exigibles par le pouvoir adjudicateur. Le personnel occupé
sur chantier comprend non seulement le personnel de I'entrepreneur
mais également celui des éventuels sous-traitants ou de toute personne
mettant du personnel a disposition sur le chantier. L'alinéa 2 du
paragraphe 1" a été adapté afin de permettre la consultation des
documents par tous les moyens de communication actuellement
disponibles.

Organisation du chantier

Art. 79. Cet article reprend le contenu de 1'article 30, § 1", alinéa 1,
et § 2, du Cahier général des charges, traitant des obligations de
I'entrepreneur en matiere de police du chantier et de protection des
constructions.

Il est précisé que cette disposition s’applique sans préjudice de la
législation relative au bien-étre des travailleurs. L’article 22, 6°, de la loi
du 4 aotit 1996 relative au bien-étre des travailleurs lors de I'exécution
de leur travail prévoit en effet que le coordinateur en matiére de
sécurité et de santé a également pour mission de prendre les mesures
nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier.

Il est rappelé, pour ce qui concerne la notion de tiers, que les
sous-traitants doivent étre considérés comme des tiers a 'égard du
pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la protection du personnel des
sous-traitants et du personnel mis a la disposition est également
garantie par cette disposition.

Modifications au marché

Art. 80. Cet article reprend le contenu de l'article 42, § 1", alinéas 2
a4, et §§2 a5 du Cahier général des charges, traitant des modifications
au marché.

Le paragraphe 1°" de 1'article 80 fixe les modalités par lesquelles les
ordres modificatifs du pouvoir adjudicateur sont donnés. Le délai de
démenti par le pouvoir adjudicateur d"un ordre verbal est désormais de
trois jours ouvrables au lieu de trois jours calendrier, ce qui est plus
réaliste. La disposition figurant actuellement a la fin de I'alinéa 1" du
paragraphe 1° de l'article 42 du Cahier général des charges, selon
laquelle I'entrepreneur n’est plus tenu d’exécuter des travaux supplé-
mentaires lorsque leur valeur totale excede cinquante pour cent du
montant initial du marché, a été supprimée. En effet, elle s’avere
incompatible avec la solution retenue a 'article 37.

Les paragraphes 2 et 3 précisent les modalités de calcul du prix des
travaux modificatifs ou modifiés et de révision des prix unitaires en
cas de travaux. Au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le montant actuel de
1.350 euros a été porté a 2.000 euros pour tenir compte de la

De vierde paragraaf bevat de berekeningsmodaliteiten van de
uitvoeringstermijn die uitgedrukt is in werk- of in kalenderdagen. De
volgorde van de tekst van het ontwerp is enigszins aangepast met het
00g op een betere samenhang.

De vijfde paragraaf herinnert eraan dat indien de aannemer buiten de
wettelijke perken moet werken, hij de aanbestedende overheid over de
gegrondheid van deze toestand moet laten oordelen en daarvoor de
toelatingen moet aanvragen bij de bevoegde overheden.

Ter beschikking stellen van gronden en lokalen

Art. 77. Dit artikel vereenvoudigt en verduidelijkt de bepalingen
van artikel 32, § 1, eerste lid, en § 2, van de Algemene aannemings-
voorwaarden.

Het eerste lid van artikel 77 bepaalt dat het terrein dat door de
werken of het bouwwerk wordt ingenomen, door de aanbestedende
overheid gratis ter beschikking gesteld wordt van de aannemer. Deze
precisering bleek nuttig om een bepaalde praktijk tegen te gaan waarbij
ge filannemer verplicht wordt voor deze terbeschikkingstelling te

etalen.

Buiten het terrein dat door het werk wordt ingenomen, zorgt de
aannemer er zelf voor dat hij de beschikking krijgt over de gronden die
hij voor de uitvoering nodig acht. Indien de aanbestedende overheid
deze gronden wil verschaffen, dan moeten de opdrachtdocumenten dit
vermelden.

Het tweede lid bepaalt de verplichtingen van de aannemer wanneer
hem lokalen ter beschikking worden gesteld.

Voorwaarden betreffende het personeel

Art. 78. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 36 van de
Al§emene aannemingsvoorwaarden. Het handelt met name over de
naleving door de aannemer van de regels inzake algemene arbeids-
voorwaarden, veiligheid en hygiéne, te betalen lonen, de verplichting
om dagelijks de lijst bij te werken van het personeel dat tewerkgesteld
is op de bouwplaats en de andere door de aanbestedende overheid
opvraagbare informatie. Het op de bouwplaats tewerkgestelde perso-
neel omvat niet alleen het personeel van de aannemer maar ook dat van
de eventuele onderaannemers of van elke persoon die personeel ter
beschikking stelt op de bouwplaats. Het tweede lid van paragraaf 1 is
aangepast in die zin dat de documenten via alle momenteel beschikbare
communicatiemiddelen kunnen worden geraadpleegd.

Organisatie van de bouwplaats

Art. 79. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 30, § 1, eerste
lid, en § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de
verplichtingen van de aannemer inzake de orde op de bouwplaats en
de bescherming van de bouwwerken.

Het verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is onverminderd
de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers. Artikel 22, 6°,
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt immers dat de
codrdinator inzake veiligheid en gezondheid ook als opdracht heeft de
nodige maatregelen te treffen opdat alleen bevoegde personen de
bouwplaats kunnen betreden.

Wat betreft het begrip derden, wordt eraan herinnerd dat de
onderaannemers ten aanzien van de aanbestedende overheid als
derden dienen te worden beschouwd. Derhalve is door deze bepaling
de bescherming van het personeel van onderaannemers en het ter
beschikking gesteld personeel eveneens gegarandeerd.

Wijzigingen aan de opdracht

Art. 80. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 42, § 1, tweede
tot vierde lid, en §§ 2 tot 5 van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de wijzigingen aan de opdracht.

De eerste paragraaf van artikel 80 verduidelijkt de regels betreffende
de door de aanbestedende overheid gegeven wijzigingsbevelen. De
termijn binnen dewelke de aanbestedende overheid een mondeling
bevel kan weerleggen, bedraagt voortaan drie werkdagen in plaats van
drie kalenderdagen, wat realistischer is. De bepaling die momenteel te
vinden is op het einde van het eerste lid van paragraaf 1 van artikel 42
van de Algemene aannemingsvoorwaarden, volgens dewelke de
aannemer niet verplicht is om bijkomende werken uit te voeren
wanneer de totale waarde ervan meer bedraagt dan vijftig procent van
het oorspronkelijke opdrachtbedrag, is geschrapt. Deze bepaling stemt
immers niet meer overeen met de gekozen oplossing in artikel 37.

De tweede en derde paragraaf bevatten de regels betreffende de
berekening van de prijs van de wijzigende of gewijzigde werken en de
herziening van de eenheidsprijzen in geval van werken. In paragraaf 2,
tweede lid, 2°, wordt het huidige bedrag van 1.350 euro verhoogd tot
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dépréciation monétaire. Au paragraphe 3, le délai d’introduction de la
demande de révision a été porté de quinze a trente jours, le délai actuel
ayant été jugé trop bref.

Le paragraphe 4 régle la prolongation de délai éventuelle par rapport
a un ordre modificatif dans le cas de travaux supplémentaires ou de
modifications a l'ouvrage prévu. Par souci de cohérence, le texte
mentionne désormais le décompte, a co6té de l'ordre écrit ou de
l'avenant.

Le paragraphe 5, enfin, prévoit que l'entrepreneur a droit a une
indemnité forfaitaire lorsque 1’ensemble des décomptes détermine une
diminution du montant initial du marché.

L'article 53 est d’application concernant les modalités d’introduction
de la demande.

Jeu des quantités présumées

Art. 81. Cet article traitant du jeu des quantités présumées est a
distinguer des cas de modifications au marché prévus a l’article 80. Il
reprend le contenu de l'article 42, § 6, du Cahier général des charges,
traitant de la révision des prix unitaires et des délais initiaux, lorsque
les quantités réellement exécutées d'un poste a bordereau de prix
dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures a la
moitié de ces quantités. Le délai d’exécution peut également faire I’objet
d’une adaptation, méme lorsque ces variations de quantités ne sont pas
atteintes et que cela se justifie en tenant compte de I'importance des
quantités réellement exécutées. En ce qui concerne la recevabilité des
demandes, une disposition particuliere est prévue a l'alinéa 4 pour le
cas ot le triple des quantités est atteint ou que la quantité exécutée est
inférieure a la moitié de la quantité présumée. Le délai fixé pour cette
demande est porté de quinze a trente jours, comme a 1’article 80 et pour
les mémes raisons. Il s’ensuit que dans les autres cas, l'article 53 est
applicable, tant a la demande de révision des délais qu’a la demande de
révision des prix.

Les alinéas suivants fixent les modalités des communications a ce
propos entre le pouvoir adjudicateur et ’entrepreneur et la solution a
apporter en cas de désaccord entre les parties. Dans ce dernier cas, les
prix sont arrétés d’office par le pouvoir adjudicateur, les droits de
I'entrepreneur restant saufs.

Moyens de controle

Art. 82. Cet article reprend en le restructurant le contenu de
I'article 27, § 2, 1°, § 4, § 5, alinéas 1°, 4, 6, 7 et 11, §§ 6 et 7, du Cahier
général des charges, traitant des modalités de réception technique des
produits.

Le paragraphe 1°" de l’article 82 reprend la regle selon laquelle
I'entrepreneur doit informer le pouvoir adjudicateur de la localisation
des travaux en cours et celle selon laquelle ce dernier a le choix de faire
effectuer les essais et les controles que comporte la réception technique
selon une des quatre modalités y prévues. A l'alinéa 2, 3°, dudit
paragraphe, la référence a des laboratoires agréés par le pouvoir
adjudicateur a été remplacée par celle de laboratoires acceptés par
celui-ci. En effet, 'agrément référe plutot aux situations couvertes par le
4°, référant a I'accréditation des organismes d’évaluation de confor-
mité.

Ce paragraphe prévoit également le libre acces aux lieux de
production aux fins de controle, y compris aux lieux de fabrication des
produits.

Le paragraphe 2 traite de 'hypothese dans laquelle les résultats des
essais sont contestés par une des parties. Un contre-essai, dont les
résultats sont décisifs, est dans ce cas organisé et la disposition précise
les conséquences en termes de charges des frais et de prolongation
éventuelle du délai d’exécution selon la partie qui a obtenu raison. Pour
rappel, les dispositions relatives a la prise en charge des frais liés au
contrdle sont reprises dans l'article 19 de I’arrété royal du 15 juillet 2011,
dans l'article 20 de l'arrété royal du 23 janvier 2012 et dans 1’article 19
de l'arrété royal du 16 juillet 2012, selon le cas.

Le paragraphe 3 précise que la propriété des produits approvisionnés
sur chantier est acquise au pouvoir adjudicateur dés que ces produits
sont admis en compte pour le paiement. Ces produits restent cependant
sous la garde de I'entrepreneur jusqu’a la réception provisoire et ne
peuvent étre évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir
adjudicateur.

Le paragraphe 4 traite des produits refusés et de leur enlévement et
transport hors du chantier.

2.000 euro, rekening houdend met de muntontwaarding. In paragraaf 3
wordt de indieningstermijn van de aanvraag om herziening verhoogd
van vijftien naar dertig dagen omdat de huidige termijn te kort werd
geacht.

De vierde paragraaf regelt de eventuele termijnverlenging met
betrekking tot een wijzigingsbevel in geval van bijkomende werken of
wijzigingen aan het voorziene werk. Om redenen van samenhang
vermeldt de tekst voortaan de verrekening, naast het geschreven bevel
en de bijakte.

De vijfde paragraaf, ten slotte, bepaalt dat de aannemer recht heeft op
een forfaitaire vergoeding wanneer de verrekeningen in hun geheel een
vermindering van het oorspronkelijke opdrachtbedrag veroorzaken.

Artikel 53 bevat de indieningsmodaliteiten van de aanvraag.

Spel van de vermoedelijke hoeveelheden

Art. 81. Dit artikel betreffende het spel van de vermoedelijke
hoeveelheden dient te worden onderscheiden van de in artikel 80
vermelde gevallen van wijzigingen aan de opdracht. Het neemt de
inhoud over van artikel 42, § 6, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden, betreffende de herziening van de oorspronkelijke eenheids-
prijzen en uitvoeringstermijnen, wanneer de werkelijk uitgevoerde
hoeveelheden van een post volgens prijslijst het drievoudige overtref-
fen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelhe-
den. Zelfs wanneer deze gewijzigde hoeveelheden niet bereikt zijn, kan
een aanpassing van de uitvoeringstermijn gerechtvaardigd zijn, reke-
ning houdend met de omvang van de werkelijk uitgevoerde hoeveel-
heden. Wat de ontvankelijkheid van de aanvragen betreft bevat het
vierde lid een specifieke bepaling voor het geval waarin het drievou-
dige van de hoeveelheden is bereikt of wanneer de werkelijk uitge-
voerde hoeveelheid minder dan de helft bedraagt. De vastgestelde
termijn voor deze aanvragen wordt verhoogd van vijftien naar dertig
dagen, zoals in artikel 80 en om dezelfde redenen. Bijgevolg is artikel 53
van toepassing in de andere gevallen, zowel op de aanvraag tot
herziening van de termijnen als op die van de prijzen.

De volgende leden verduidelijken de regels betreffende de kennisge-
ving hieromtrent tussen de aanbestedende overheid en de aannemer
alsook de oplossing die moet worden gevolgd wanneer de partijen geen
akkoord bereiken. In dat laatste geval worden de prijzen ambtshalve
vastgesteld door de aanbestedende overheid, met behoud van de
rechten van de aannemer.

Controlemiddelen

Art. 82. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, de inhoud over
van artikel 27, § 2, 1°, § 4, § 5, eerste, vierde, zesde, zevende en elfde lid,
§§ 6 en 7, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de
regels voor de keuring van de producten.

De eerste paragraaf van artikel 82 neemt de regel over volgens
dewelke de aannemer de aanbestedende overheid de juiste plaats moet
mededelen van de uitvoering van de werken en die volgens dewelke
laatstgenoemde de keuze heeft om de proeven en controles voor de
keuring te laten verrichten volgens één van de vier opgesomde
modaliteiten. In het tweede lid, 3°, van deze paragraaf werd de
verwijzing naar de door de aanbestedende overheid erkende laborato-
ria vervangen door een verwijzing naar de door haar aanvaarde
laboratoria. De erkenning verwijst immers veeleer naar situaties die
onder de bepaling onder 4° vallen, betreffende de accreditatie van
instellingen voor conformiteitsbeoordeling.

Deze paragraaf voorziet ook in de vrije toegang tot de plaatsen van
uitvoering voor controledoeleinden, met inbegrip van de plaatsen van
productie van de producten.

De tweede paragraaf gaat nader in op het geval waarin de resultaten
van de proeven door één van de partijen worden aangevochten. In dat
geval wordt een tegenproef uitgevoerd waarvan de uitkomst beslissend
is. De bepaling verduidelijkt de gevolgen inzake de tenlasteneming van
de kosten en de eventuele verlenging van de uitvoeringstermijn
naargelang de partij die in het gelijk wordt gesteld. Ter herinnering, de
bepalingen inzake de tenlasteneming van de controlekosten zijn
opgenomen in het artikel 19 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011,
in het artikel 20 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 en in het
artikel 19 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, al naargelang.

Volgens de derde paragraaf verwerft de aanbestedende overheid de
eigendom van de voor verwerking op de bouwplaats aangevoerde
producten zodra deze producten voor betaling zijn aanvaard. Deze
producten blijven evenwel onder toezicht van de aannemer tot de
voorlopige oplevering en mogen niet van de bouwplaats worden
verwijderd zonder toestemming van de aanbestedende overheid.

De vierde paragraaf handelt over de geweigerde producten en de
verwijdering en afvoer ervan buiten de bouwplaats.
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Journal des travaux

Art. 83. Cet article reprend le contenu de l'article 37 du Cahier
général des charges, traitant de la tenue, en principe sur chaque
chantier, d’un journal des travaux. Cet article a subi un certain nombre
de modifications par rapport au texte actuel de 1article 37 précité.

Le paragraphe 1°" de l'article 83 précise que ce journal, fourni par
I'entrepreneur, est exclusivement tenu par le pouvoir adjudicateur. Les
renseignements a y inscrire sont énumérés dans ce paragraphe, dont,
lorsque la réglementation concernant les chantiers temporaires ou
mobiles s’applique, les éléments et remarques correspondant au
contenu du journal de coordination au sens de cette réglementation.

Selon le paragraphe 2 et sans préjudice de 1’éventuelle tenue du
journal de coordination dont question au paragraphe 1, 3°, le pouvoir
adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché qu’il ne
tiendra pas tout ou partie du journal des travaux. Méme dans ce cas, les
attachements détaillés devront cependant étre tenus pour les marchés
autres qu’a prix globaux. Ceux-ci contiennent en effet les éléments
controlables sur chantier qui sont utiles au calcul des paiements a
effectuer a I'entrepreneur.

Le paragraphe 3 précise de qui peuvent émaner les mentions inscrites
dans le journal des travaux et aux attachements et qui signe et
contresigne ceux-ci. Le coordinateur en matiere de sécurité et de santé
est désormais mentionné.

Le paragraphe 4 regle la procédure a suivre en cas de désaccord de
I'entrepreneur sur les mentions précitées.

Responsabilité de 1’entrepreneur

Art. 84. Cet article regroupe en le restructurant le contenu des
articles 39, § 1%, et 41 du Cahier général des charges, traitant
respectivement des obligations de I'entrepreneur jusqu’a la réception
définitive et de I'étendue de la responsabilité de 1’entrepreneur.

En vertu du paragraphe 1° de l'article 84, l’entrepreneur est
responsable des travaux effectués par lui-méme ou par ses sous-
traitants et ce jusqu'a la réception définitive. Pendant le délai de
garantie précédant la réception définitive, I'entrepreneur effectue les
travaux de réparation ou d’entretien nécessaires. Il est ainsi tenu
d’exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage
ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboule-
ments, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelcon-
ques. Toutefois, a partir de la réception provisoire, I’entrepreneur ne
répond plus des dommages dont la cause ne lui est pas imputable.

Le paragraphe 2 fait courir a partir de la réception provisoire la
responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code
civil.

Moyens d’action

Soupgon de fraude ou de malfagon

Art. 85. Cet article reprend le contenu de l'article 45 du Cahier
général des charges, moyennant quelques corrections de pure forme.

Amendes pour retard

Art. 86. Cet article reprend le contenu de l'article 48, § 2, du Cahier
général des charges, traitant du calcul des amendes pour retard. Trois
modifications sont a mettre en évidence dans cet article.

Au dernier alinéa du paragraphe 1°" de la nouvelle disposition, les
données de base du calcul ont été adaptées. Ainsi, le montant de
cinquante-quatre mille euros qui figure dans l'actuel Cahier général
des charges a été porté a septante-cinq mille euros pour laligner
sur l'inflation. En outre, la valeur du terme N a été ramenée de
deux cents jours a cent cinquante jours pour rendre le calcul plus
proche de la réalité.

Les dispositions du Cahier général des charges sont en outre
complétées dans le projet par deux précisions figurant aux paragra-
phes 2 et 6 de l'article 86, afin de tenir compte de 'hypothése dans
laquelle le délai d’exécution a constitué un critére d’attribution du
marché.

Le paragraphe 2 prévoit en effet que dans ce cas, le mode de calcul
des amendes est fixé dans les documents du marché et que ce n’est qu’a
défaut que la formule prévue au paragraphe 1°" s’applique.

Dagboek van de werken

Art. 83. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 37 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de principiéle verplich-
ting om op elke bouwplaats een dagboek van de werken bij te houden.
Dit artikel heeft enkele wijzigingen ondergaan in vergelijking met de
huidige tekst van voormeld artikel 37.

De eerste paragraaf van artikel 83 bepaalt dat dit dagboek, dat door
de aannemer wordt geleverd, uitsluitend wordt bijgehouden door de
aanbestedende overheid. Deze paragraaf verduidelijkt welke inlichtin-
gen het moet bevatten. Wanneer de reglementering betreffende de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van toepassing is, gaat het om de
gegevens en opmerkingen die overeenstemmen met de inhoud van het
coordinatiedagboek als bedoeld in die reglementering.

Volgens de tweede paragraaf en onverminderd het eventueel bijhou-
den van het in paragraaf 1, 3°, bedoelde coordinatiedagboek, kan de
aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten vermelden dat zij
geen dagboek van de werken of een gedeelte ervan zal bijhouden. Zelfs
in dat geval moeten evenwel de gedetailleerde notities worden
bijgehouden voor de opdrachten tegen andere dan globale prijzen.
Deze bevatten immers de op de bouwplaats controleerbare elementen
die nuttig zijn voor het berekenen van de aan de aannemer te verrichten
betalingen.

De derde paragraaf verduidelijkt van wie de vermeldingen in het
dagboek van de werken en in de notities afkomstig kunnen zijn en wie
ze ondertekent en medeondertekent. Voortaan wordt ook verwezen
naar de codrdinator inzake veiligheid en gezondheid.

Paragraaf 4 regelt de te volgen procedure wanneer de aannemer niet
akkoord gaat met bovengenoemde vermeldingen.

Aansprakelijkheid van de aannemer

Art. 84. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, de inhoud over
van de artikelen 39, § 1, en 41 van de Algemene aannemingsvoorwaar-
den, betreffende de verplichtingen van de aannemer tot de definitieve
oplevering respectievelijk de omvang van de verantwoordelijkheid van
de aannemer.

Krachtens de eerste paragraaf van artikel 84 is de aannemer
aansprakelijk voor de werken die door hem of door zijn onderaanne-
mers zijn uitgevoerd en dit tot de definitieve oplevering. Gedurende de
waarborgtermijn die voorafgaat aan de definitieve oplevering, voert de
aannemer de noodzakelijke herstellings- of onderhoudswerken uit. Zo
is hij verplicht tot de uitvoering van alle herstellings-, herbouw-,
bagger- en andere werken die noodzakelijk zijn ten gevolge van
verzakkingen, verschuivingen, afkalvingen, aanslijkingen, breuken,
ontaardingen of beschadigingen van om het even welke aard. Vanaf de
voorlopige oplevering is de aannemer evenwel niet meer aansprakelijk
voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt.

De tweede paragraaf bepaalt dat de tienjarige aansprakelijkheid die
voortvloeit uit de artikelen 1792 et 2270 van het Burgerlijk Wetboek,
begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering.

Middelen van optreden

Vermoeden van bedrog of slecht werk

Art. 85. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm de inhoud over
van artikel 45 van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

Vertragingsboetes

Art. 86. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 48, § 2, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de berekening van de
vertragingsboetes. De aandacht moet worden gevestigd op drie
wijzigingen.

In het laatste lid van paragraaf 1 van de nieuwe bepaling werden de
basisgegevens van de berekening aangepast. Zo werd het bedrag van
vierenvijftig duizend euro dat vermeld is in de huidige Algemene
aannemingsvoorwaarden, verhoogd tot vijfenzeventig duizend euro,
rekening houdend met de inflatie. Bovendien werd de waarde van term
N teruggebracht van twee honderd naar honderdvijftig dagen om de
berekening nauwer te doen aansluiten bij de realiteit.

De bepalingen van de Algemene aannemingsvoorwaarden worden
ook aangevuld in het ontwerp met twee preciseringen die vermeld zijn
in de paragrafen 2 en 6 van artikel 86, rekening houdend met het geval
waarin de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht
was.

De tweede paragraaf bepaalt immers dat in dat geval de berekenings-
wijze van de boetes wordt vastgesteld in de opdrachtdocumenten en
dat de formule van de eerste paragraaf alleen buiten dat geval van
toepassing is.
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L'objectif poursuivi est ainsi de permettre au pouvoir adjudicateur de
prévoir des amendes plus élevées sans qu’il faille justifier une
dérogation aux regles générales d’exécution.

Il en va de méme au paragraphe 6, le montant total des amendes
pouvant étre porté par les documents du marché de cinq pour cent a
dix pour cent du montant initial du marché lorsque le délai d’exécution
constitue un critere d’attribution. Cette nouvelle disposition est estimée
indispensable pour assurer le respect d'une saine concurrence. Si le
pouvoir adjudicateur prévoit un critere d’attribution lié au délai
d’exécution du marché et laisse aux soumissionnaires le soin d’en
proposer un dans leur offre, il est normal que le plafond des éventuelles
amendes pour retard soit augmenté. Cette augmentation du plafond
sanctionnera ainsi les soumissionnaires ayant spéculé sur le délai et
s’étant vu attribuer le marché grace notamment a la proposition d'un
délai plus court, sachant que ce délai ne sera pas respecté et intégrant
le montant des amendes futures dans le prix remis.

Mesures d’office

Art. 87. Cet article reprend, en le restructurant, le contenu de
l'article 48, § 3, 2° a 4°, du Cahier général des charges, traitant des
dispositions relatives a la mise en ceuvre des mesures d’office qui sont

spécifiques aux travaux.

L’alinéa 1¢ du paragraphe 1" est une disposition nouvelle aux
termes de laquelle I’absence d’ordre de commencer les travaux ne fait
pas obstacle a I’application de larticle 87. Tel pourrait étre le cas lors de
la faillite de 1'entrepreneur.

Une disposition nouvelle a été ajoutée a la fin du paragraphe 1°" afin
de préciser les modes de notification a 1’entrepreneur défaillant des
lieux et date de la réception de 'ouvrage effectué pour compte.

Retenues pour salaires, charges sociales et imp6ts dus

Art. 88. Cet article reprend le contenu de l'article 48, § 4, du Cahier
général des charges. La seule modification apportée au texte concerne
la suppression de la mention d"un bureau de location de main-d’ceuvre
pour la mise a disposition de personnel, cette référence donnant une
portée trop restrictive a la disposition.

Incidents d’exécution

Art. 89. Cet article reprend I'article 29, § 1°", du Cahier général des
charges.

Découvertes en cours de travaux

Art. 90. Cet article reprend le contenu de l'article 29, § 2, du Cahier
général des charges, traitant des découvertes effectuées en cours de
travaux et des modalités d’information du pouvoir adjudicateur par
I'entrepreneur. Les mots « tout autre élément » ont été ajoutés afin de
viser d’autres éléments présentant un intérét scientifique.

Sauf disposition contraire dans les document du marché, les
catégories d’objets énumérés a 'alinéa 3 sont tenus a la disposition du
pouvoir adjudicateur en attendant la détermination des droits de
propriété.

Réceptions et garantie

Art. 91. Cet article reprend le contenu de l'article 40 du Cahier
général des charges, traitant de la prise de possession de 1'ouvrage par
le pouvoir adjudicateur. Aucune modification de fond ou de forme n’a
été apportée a cet article.

Il distingue, d"une part, la mise a disposition de 1’'ouvrage lors de la
réception provisoire et d’autre part, celle se produisant de fagon
successive au fur et a mesure de l'achévement des travaux avant la
réception provisoire.

Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la
totalité de 1'ouvrage exécuté par I'entrepreneur. Cette réception a pour
effet de couvrir les vices apparents, de faire courir le délai de garantie
et celui de la responsabilité décennale, de transférer les risques au
pouvoir adjudicateur, d’arréter les amendes pour retard d’exécution et
de permettre a I'entrepreneur d’introduire une demande de paiement
pour solde des travaux et de libération de la moitié du cautionnement.

Par contre, la mise a la disposition du pouvoir adjudicateur de
l'ouvrage au fur et a mesure de son exécution n’emporte pas les effets
ci-avant et ne vaut pas réception provisoire. Cette mise a disposition

Het is de bedoeling om de aanbestedende overheid toe te laten om
hogere boetes op te leggen zonder een afwijking van de algemene
uitvoeringsregels te moeten rechtvaardigen.

Hetzelfde geldt voor de zesde paragraaf volgens dewelke de
opdrachtdocumenten het totaalbedrag van de boetes kunnen verhogen
van vijf naar tien procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag
wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium vormt. Deze
nieuwe bepaling is noodzakelijk geacht om een eerlijke mededinging te
waarborgen. Indien de aanbestedende overheid een gunningscriterium
bepaalt dat verband houdt met de uitvoeringstermijn van de opdracht
en de inschrijvers vraagt in hun offerte een termijn voor te stellen, is het
normaal dat het maximumbedrag van de eventuele vertragingsboetes
wordt verhoogd. Deze verhoging zal de inschrijvers bestraffen die
gespeculeerd hebben op de termijn en de opdracht in de wacht hebben
kunnen slepen, met name dankzij het voorstel van een kortere termijn,
terwijl ze weten dat deze termijn niet zal worden gerespecteerd en het
bedrag van de toekomstige boetes in de ingediende prijs hebben
ingecalculeerd.

Ambtshalve maatregelen

Art. 87. Dit artikel neemt, in een gewijzigd vorm, de inhoud over
van artikel 48, § 3, 2° tot 4°, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de toepassing van de ambtshalve maatregelen binnen het
specifieke kader van de werken.

Het eerste lid van paragraaf 1 is een nieuwe bepaling volgens
dewelke het uitblijven van een bevel om de werken aan te vatten, de
toepassing van artikel 87 niet in de weg staat. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn bij faillissement van de aannemer.

Verder is op het einde van de eerste paragraaf een nieuwe bepaling
toegevoegd die de vormvereisten bevat voor de betekening aan de in
gebreke gebleven aannemer, van de plaats en datum voor de opleve-
ring van het voor zijn rekening uitgevoerde werk.

Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten
en belastingen die zijn verschuldigd

Art. 88. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 48, § 4, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. De enige wijziging die in de tekst
is aangebracht, betreft de schrapping van de verwijzing naar een
uitleenbureau van arbeidskrachten voor de terbeschikkingstelling van
personeel omdat deze verwijzing de draagwijdte van de bepaling te
veel beperkt.

Incidenten bij de uitvoering

Art. 89. Dit artikel neemt artikel 29, § 1, van de Algemene aanne-
mingsvoorwaarden over.

Vondsten tijdens de werken

Art. 90. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 29, § 2, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de vondsten tijdens
de werken en de regels inzake de verplichting voor de aannemer om de
aanbestedende overheid hierover in te lichten. De woorden «alle
andere elementen » werden toegevoegd om rekening te houden met
andere elementen die een wetenschappelijke waarde hebben.

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn
de in het derde lid opgesomde voorwerpen ter beschikking van de
aanbestedende arbeid, in afwachting van het bepalen van de eigen-
domsrechten.

Opleveringen en waarborg

Art. 91. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 40 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de inbezitneming van
het bouwwerk door de aanbestedende overheid. In dit artikel werden
geen inhoudelijke noch formele wijzigingen aangebracht.

Het maakt een onderscheid tussen, enerzijds, de terbeschikkingstel-
ling van het bouwwerk bij de voorlopige oplevering en, anderzijds, die
welke plaatsvindt voor de voorlopige oplevering naarmate de werken
worden voltooid.

Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende overheid
over heel het door de aannemer uitgevoerde bouwwerk. Deze opleve-
ring heeft tot gevolg dat de zichtbare gebreken worden gedekt, de
waarborgtermijn en die van de tienjarige aansprakelijkheid beginnen te
lopen, de risico’s aan de aanbestedende overheid, worden overge-
dragen de boetes wegens laattijdige uitvoering worden vastgesteld en
de aannemer de mogelijkheid krijgt om een aanvraag tot betaling van
het saldo van de werken en tot vrijgave van de helft van de borgtocht
in te dienen.

De terbeschikkingstelling van het bouwwerk aan de aanbestedende
overheid naarmate het wordt uitgevoerd, leidt daarentegen niet tot
bovenvermelde gevolgen en geldt niet als voorlopige oplevering. Deze
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implique l'établissement d’un état des lieux car a partir de la prise en
possession, 1’entrepreneur n’est plus tenu de réparer les dégradations
résultant de l'usage.

Art. 92. Cet article reprend le contenu de l'article 43 du Cahier
général des charges. Seule une modification de forme mineure a été
apportée au texte sans aucune modification de fond.

Le paragraphe 1°" de l'article 92 traite de 1'ouvrage non susceptible
d’étre réceptionné et qui doit des lors étre démoli et reconstruit. Il va de
soi que lorsque la mise en conformité peut étre effectuée sans
démolition, on ne doit pas recourir a la démolition et a la reconstruction
de 'ouvrage.

Le paragraphe 2 contient les modalités de la réception provisoire de
l'ouvrage, ce qui entraine les conséquences énumérées dans le com-
mentaire de I'article 91. Le texte est resté identique pour 1’essentiel sous
réserve de quelques modifications de forme.

Le paragraphe 3 contient les modalités de la réception définitive au
terme du délai de garantie. Le texte est resté inchangé.

Le paragraphe 4 reprend des clauses communes aux réceptions
provisoire et définitive, notamment en ce qui concerne la convocation
de I'entrepreneur et le délai pour le constat de 'ouvrage achevé. Le
texte est resté inchangé.

Libération du cautionnement

Art. 93. Cet article reprend le contenu de l'article 9, § 1°", du Cahier
général des charges, traitant de la libération du cautionnement dans le
cas de travaux. Le texte est resté inchangé sous réserve de quelques
modifications de forme.

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Art. 94. Cette disposition reprend en partie le texte de l’article 13,
§ 4, du Cahier général des charges dont le contenu est resté inchangé.
Cette disposition a été reprise dans la partie spécifique aux marchés de
travaux, étant donné que le présent projet contient désormais aux
articles 126 et 159 une disposition qui a pour objet de régler les
conséquences d'un retard d’exécution sur le jeu de la formule de
révision dans les marchés de fournitures et de services.

Paiements

Art. 95. Cet article reprend en 1’adaptant le contenu de I'article 15,
§1°, du Cahier général des charges, traitant des modalités de paiement
des travaux.

Au paragraphe 1, une précision a été apportée a propos du contenu
de I’état détaillé des travaux réalisés justifiant le paiement demandé. Le
1° réfere aux quantités exécutées sur la base des postes du métré
récapitulatif.

Le paragraphe 2 a été adapté en prenant en considération I'article 4,
§3,4a,iv), § 5 et § 6, de la Directive 2011/7/UE, selon lequel le délai
maximum de vérification préalable ne peut excéder trente jours. Ce
délai peut cependant étre d"une durée plus longue a condition que les
documents du marché (y compris le contrat) le prévoient expressément
et pourvu que cet allongement ne constitue pas un abus manifeste a
I'égard de l'entrepreneur au sens de l'article 9, § 2. Etant donné que le
texte ne prévoit pas de sanction de forclusion ou de déchéance, il va de
soi que ce délai de vérification n’est pas prévu a peine de déchéance.

Le paragraphe 3 traite du délai maximum de paiement qui est de
soixante jours pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013 et de
trente jours pour les marchés conclus a partir de cette date.

Par exception et conformément a l'article 4, § 4, de la Direc-
tive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement sera maintenu a
soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins
de santé. Cette exception est toutefois permise uniquement pour les
travaux relatifs a 1’exercice de cette activité. Cette exception est dans le
considérant 25 de la directive, justifiée comme suit : « Dans une grande
partie des Etats membres, les retards de paiement sont particulierement
inquiétants dans le secteur des services de santé. Les systemes de soins
de santé sont souvent obligés, en tant qu’élément fondamental de
lI'infrastructure sociale en Europe, de concilier besoins des individus et
ressources financiéres disponibles, tandis que la population européenne
vieillit, que les attentes grandissent et que la médecine progresse. Tous
les systemes sont confrontés a la nécessité de fixer des priorités parmi
les soins de santé, de maniere a établir un équilibre entre les besoins des
patients individuels et les ressources financieres disponibles. Il convient
des lors que les Etats membres aient la possibilité d’accorder aux entités
publiques dispensant des soins de santé une certaine souplesse
lorsqu’elles accomplissent leurs obligations. Il y a lieu, a cette fin,
d’autoriser les Etats membres a prolonger, sous certaines conditions, le
délai légal de paiement jusqu’a un maximum de soixante jours civils.

terbeschikkingstelling impliceert dat een plaatsbeschrijving wordt
opgemaakt. Vanaf de inbezitneming is de aannemer immers niet meer
verplicht de aan het gebruik te wijten beschadigingen te herstellen.

Art. 92. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 43 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. In de tekst is slechts een lichte
formele wijziging aangebracht en geen inhoudelijke wijzigingen.

De eerste paragraaf van artikel 92 handelt over het bouwwerk dat
niet kan worden aanvaard en bijgevolg moet worden gesloopt en
herbouwd. Het spreekt vanzelf dat wanneer aan de eisen kan worden
voldaan zonder het bouwwerk te slopen en te herbouwen, deze
maatregelen niet nodig zijn.

De tweede paragraaf bevat de regels voor de voorlopige oplevering
van het bouwwerk, wat tot de in de commentaar bij artikel 91
opgesomde gevolgen leidt. De tekst blijft hoofdzakelijk ongewijzigd
onder voorbehoud van enkele formele aanpassingen.

De derde paragraaf bevat de regels voor de definitieve oplevering bij
het verstrijken van de waarborgtermijn. De tekst blijft ongewijzigd.

De vierde paragraaf bevat enkele bepalingen die gemeenschappelijk
zijn voor de voorlopige en de definitieve oplevering, met name
betreffende de oproeping van de aannemer en de termijn voor de
vaststelling van het voltooide bouwwerk. De tekst blijft ongewijzigd.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 93. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 9, § 1, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de vrijgave van de
borgtocht in geval van werken. De tekst blijft ongewijzigd onder
voorbehoud van enkele tekstverbeteringen.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 94. Deze bepaling neemt gedeeltelijk de tekst over van arti-
kel 13, § 4, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Ze werd
opgenomen in het specifieke gedeelte betreffende de opdrachten voor
werken. Artikelen 126 en 159 van dit ontwerp bevatten voortaan
immers een bepaling die de gevolgen van vertraging bij de uitvoering
voor de herzieningsformule bij opdrachten voor leveringen en diensten
regelt.

Betalingen

Art. 95. Dit artikel neemt, in een aangepaste vorm, de inhoud over
van artikel 15, § 1, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de betalingsmodaliteiten van de werken.

Paragraaf 1 verduidelijkt de inhoud van de gedetailleerde staat van
de gerealiseerde werken die de gevraagde betalingen rechtvaardigt. De
bepaling onder punt 1° verwijst naar de uitgevoerde hoeveelheden op
grond van de posten van de samenvattende opmeting.

Paragraaf 2 is aangepast rekening houdende met artikel 4, § 3, a, iv),
§ 5 en § 6, van Richtlijn 2011/7/EU, volgens dewelke de voorafgaande
verificatietermijn maximaal dertig dagen mag bedragen. Deze termijn
kan nochtans worden verlengd op voorwaarde dat de opdrachtdocu-
menten (met inbegrip van de overeenkomst) daartoe een uitdrukkelijke
bepaling bevatten en mits die verlenging jegens de aannemer geen
kennelijke onbillijkheid behelst als bedoeld in artikel 9, § 2. Evenwel is
niet voorzien in een sanctie waardoor de termijn zou vervallen. De
verificatietermijn is dus niet bepaald op straffe van verval.

Volgens paragraaf 3 bedraagt de betalingstermijn maximaal zestig
dagen voor de opdrachten gesloten voér 16 maart 2013 en dertig dagen
voor de opdrachten gesloten vanaf die datum.

Bij wijze van uitzondering en overeenkomstig artikel 4, § 4, van
Richtlijn 2011/7/EU blijft de maximale betalingstermijn van
zestig dagen behouden voor de aanbestedende overheden die gezond-
heidszorg verstrekken, zij het enkel voor de werken verbonden aan die
specifieke activiteit. Deze uitzondering wordt in overweging 25 van de
richtlijn als volgt verantwoord: «De situatie met betrekking tot
betalingsachterstanden in de gezondheidszorg is in een groot aantal
lidstaten bijzonder zorgwekkend. De stelsels van gezondheidszorg, die
een essentieel onderdeel vormen van de sociale infrastructuur van
Europa, zien zich naarmate de bevolking van Europa vergrijst, er meer
van hen wordt verwacht en de geneeskunde zich steeds verder
ontwikkelt, vaak gedwongen individuele behoeften en beschikbare
financiéle middelen met elkaar te verzoenen. Alle stelsels zien zich
geconfronteerd met de uitdaging om in de gezondheidszorg op
zodanige wijze prioriteiten vast te stellen dat er een evenwicht ontstaat
tussen de behoeften van individuele patiénten en de financiéle
middelen die ter beschikking staan. Daarom moeten de lidstaten de
overheidsorganisaties in de gezondheidssector een zekere mate van
flexibiliteit kunnen bieden om aan hun verplichtingen te voldoen.
Derhalve moet de lidstaten onder bepaalde voorwaarden worden
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Toutefois, les Etats membres devraient faire tout leur possible pour
veiller & ce que les paiements dans le secteur des soins de santé soient
effectués dans les délais légaux de paiement. » .

En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des
soins de santé, il peut étre renvoyé a l'article 2, n) de la loi coordonnée
du 14 juillet 2004 relative a l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités qui définit la notion de dispensateur de soins comme suit :
«les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens
de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, les établissements
hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de
réadaptation professionnelle et les autres services et institutions; sont
assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des arti-
cles 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient,
qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes
dues par l'assurance soins de santé. ».

Une disposition nouvelle a été ajoutée au § 4, prévoyant que le délai
de vérification est également prolongé du nombre de jours nécessaires
pour obtenir la réponse de l’entrepreneur, lorsque celui-ci doit étre
interrogé sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de la
réglementation relative a la responsabilité solidaire des entrepreneurs.

Le paragraphe 5 est une disposition nouvelle déterminant le délai
maximum de paiement dans le cas ot une vérification au sens du
paragraphe 2 n’est pas prévue pour un marché déterminé. Cette
disposition transpose larticle 4, § 3, a, i), i) et iii), de la Direc-
tive 2011/7/UE.

Section 2. — Dispositions complémentaires
pour les marchés de promotion de travaux

Dispositions applicables

Art. 96. Cetarticle est une disposition nouvelle qui précise, par souci
de sécurité juridique, les articles qui ne sont pas applicables en cas de
marché de promotion, vu les particularités de ce genre de marché.

Il s’agit respectivement :

— de l'article 25 relatif au cautionnement;

— de larticle 66 relatif aux conditions générales de paiement;

— de l'article 76, § 2, traitant de 1’ordre de commencer les travaux;

— des articles 86 et 87, traitant respectivement des amendes pour
retard et des mesures d’office;

— de l'article 91, traitant de la mise a disposition de I'ouvrage;

— et de larticle 95 relatif au paiement des travaux.

Ces aspects sont traités dans les dispositions spécifiques prévues
dans la présente section.

En outre, lorsque le promoteur est propriétaire des terrains servant
d’assiette a l'ouvrage, ne sont pas d’application les articles 74, 77,
alinéa 1%, et 90, traitant respectivement des autorisations pour 1'exécu-
tion des travaux, de la mise a disposition de terrains et des découvertes
en cours de travaux.

Droits des parties sur les terrains

Art. 97. Cet article reprend en les précisant les dispositions actuelles
de l'article 13, §§ 3 et 4, de l'arrété royal du 26 septembre 1996. Celles-ci
traitent respectivement de la mise a disposition du promoteur des
terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant d’assiette a
l'ouvrage, de la renonciation possible au droit d’accession par le
pouvoir adjudicateur et de I'interdiction pour le promoteur de céder les
droits et obligations afférents au droit réel sans 1'accord préalable du
pouvoir adjudicateur.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 98. Cet article reprend les dispositions de l’article 21 de I'arrété
royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations du pouvoir
adjudicateur dans les marchés de promotion de travaux. Ces disposi-
tions sont restées inchangées. Comme dans la réglementation actuelle,
une distinction est établie selon que la promotion prévoit d'une part
une location, une location avec option d’achat, un transfert de propriété
a terme ou une emphytéose et, d’autre part, une acquisition de
l'ouvrage dés sa mise a disposition.

toegestaan de wettelijke betalingstermijn tot maximaal 60 kalender-
dagen te verlengen. Niettemin moeten de lidstaten alles in het werk
stellen om te garanderen dat betalingen in de gezondheidssector
binnen de wettelijke termijnen worden uitgevoerd. » .

Wat betreft de aanbestedende overheden die gezondheidszorg
verstrekken, kan worden verwezen naar artikel 2, 1), van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 2004 waarin dit begrip
‘zorgverlener” wordt omschreven als « de beoefenaars van de genees-
kunde (de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen), de paramedische
medewerkers, de verplegingsinrichtingen, de inrichtingen voor revali-
datie en herscholing en de andere diensten en instellingen. Worden
voor de toepassing van de artikelen 73bis en 142 gelijkgesteld met
zorgverleners, de natuurlijke of rechtspersonen die hen tewerkstellen
die de zorgverlening organiseren of die de inning van de door de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verschuldigde
bedragen organiseren. ».

In § 4, wordt een nieuwe bepaling toegevoegd volgens dewelke ook
de verificatietermijn met het aantal dagen wordt verlengd dat nodig is
om het antwoord van de aannemer te ontvangen, wanneer deze moet
worden geinterpelleerd over het werkelijke bedrag van zijn sociale of
fiscale schuld als bedoeld in de regelgeving betreffende de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de aannemers.

Paragraaf 5 is een nieuwe bepaling dat de maximale betalingstermijn
bepaalt ingeval voor een bepaald opdracht niet in een verificatie als
bedoeld in paragraaf 2 zou zijn voorzien. Deze bepaling voorziet in de
omzetting van artikel 4, § 3, 4, i), ii) en iii), van Richtlijn 2011/7/EU.

Afdeling 2. — Aanvullende bepalingen promotieopdrachten
van werken

Toepasselijke bepalingen

Art. 96. Dit artikel is een nieuwe bepaling die, met het oog op de
rechtszekerheid, de artikelen opsomt die niet toepasselijk zijn op de
promotieopdrachten, gezien de bijzonderheden van dit soort opdrach-
ten.

Het gaat respectievelijk om :

— artikel 25 betreffende de borgtocht;

— artikel 66 betreffende de algemene betalingsvoorwaarden;

— artikel 76, § 2, betreffende het bevel om de werken aan te vangen;

— de artikelen 86 en 87, betreffende de vertragingsboetes respectie-
velijk de ambtshalve maatregelen;

— van artikel 91, betreffende de terbeschikkingstelling van het
bouwwerk;

— en artikel 95 betreffende de betaling van de werken.

Deze aspecten komen aan bod in de specifieke bepalingen van deze
afdeling.

Wanneer de promotor bovendien eigenaar is van de gronden die als
zate dienen voor het bouwwerk, zijn de artikelen 74, 77, eerste lid, en 90
niet van toepassing, die betrekking hebben op de toelatingen voor de
uitvoering van de werken respectievelijk het ter beschikking stellen van
gronden en de vondsten tijdens de werken.

Rechten van de partijen op de gronden

Art. 97. Dit artikel verduidelijkt de bepalingen die momenteel
vervat zijn in artikel 13, §§ 3 en 4, van het koninklijk besluit van
26 september 1996. Deze bepalingen handelen respectievelijk over de
terbeschikkingstelling van de promotor van de gronden die eigendom
zijn van de aanbestedende overheid en als zate dienen voor het
bouwwerk, de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om
afstand te doen van het recht van natrekking en het verbod voor de
promotor om de rechten en plichten betreffende het zakelijk recht over
te dragen zonder voorafgaande instemming van de aanbestedende
overheid.

Verplichtingen van de aanbestedende overheid

Art. 98. Dit artikel bevat de bepalingen van artikel 21 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996, betreffende de verplichtingen
van de aanbestedende overheid bij promotieopdrachten van werken.
Deze bepalingen blijven ongewijzigd. Net zoals in de huidige regle-
mentering wordt een onderscheid gemaakt naargelang de promotieop-
dracht, enerzijds, betrekking heeft op huur, huur met aankoopoptie,
eigendomsoverdracht op termijn of erfpacht en, anderzijds, op het
verwerven van het bouwwerk vanaf de terbeschikkingstelling ervan.



8788

MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

Obligations du promoteur

Art. 99. Cet article exécute l'article 28 de la loi du 15 juin 2006 et
l'article 28 de la loi du 13 aotit 2011, selon le cas, et reprend les
dispositions des articles 22, § 1°%, 1°, 2°, 4° a 6°, et 23, § 1", de l'arrété
royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations du promoteur. Il est
resté pour 1’essentiel inchangé a I’exception des dispositions qui traitent
de l’agréation figurant actuellement a I’article 22, § 1", 3°. Celle-ci est en
effet traitée désormais dans les dispositions relatives a la sélection
qualitative des arrétés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et
16 juillet 2012, selon le cas.

Cet article regle notamment la question de la responsabilité du
promoteur de travaux. Que le promoteur soit ou non entrepreneur, il est
tenu d’assumer a l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité
imposée a l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du
Code civil.

A cet égard, il a paru utile de préciser dans l'arrété royal les
conditions de mise en ceuvre de la responsabilité décennale du
promoteur, compte tenu des différents cas de marchés de promotion
prévus par la réglementation. Il convient en effet de ne pas perdre de
vue que la mise en cause de la responsabilité du promoteur en
application des articles 1792 et 2270 du Code civil ne revét réellement
de sens que dans la mesure ot la propriété de I'ouvrage a été transférée
au pouvoir adjudicateur au moment ol se pose le probleme. A défaut
d'un tel transfert de propriété, pendant la durée de la location de
I'ouvrage, si la jouissance du pouvoir adjudicateur est troublée par des
vices graves affectant le bien loué et de nature a mettre en jeu la
responsabilité du promoteur, celui-ci en répond de toute facon en
qualité de bailleur, ainsi que le prévoit d’ailleurs le 8° du présent
article. Il a encore paru opportun de préciser que la responsabilité du
promoteur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil vise
également les travaux de réparation ou d’aménagement effectués a
I'immeuble moins de dix ans avant le transfert de propriété. Une telle
précision s’explique par le fait que la location de I'ouvrage peut porter
sur une période relativement longue au cours de laquelle 1'ouvrage
peut avoir a subir des réparations importantes pour le maintenir en bon
état de fonctionnement.

Dans la mesure ot les grosses réparations en question donnent lieu a
des travaux susceptibles de tomber dans le champ d’application des
dispositions précitées du Code civil, le promoteur devra donc en
répondre vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

Cet article définit également les obligations du promoteur en matiere
d’assurances et impose a celui-ci de produire au pouvoir adjudicateur,
avant d’entamer les travaux, une copie conforme de toutes les polices
visées, a savoir tant les polices relatives aux assurances incombant au
promoteur que celles des entrepreneurs et architectes auxquels le
promoteur a recours.

Cet article énumere en outre les obligations supplémentaires imposées
au promoteur. Le promoteur doit ériger I'ouvrage prévu, le mettre dans
le délai prescrit a la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas
échéant, des tiers déterminés par le pouvoir adjudicateur et, enfin,
respecter certaines conditions en cas de location de l'ouvrage au
pouvoir adjudicateur ou a des tiers.

I y a lieu d’observer que si l'ouvrage est loué a des tiers, le
promoteur devra, pour effectuer des transformations a 'intérieur ou a
l'extérieur de 'ouvrage, obtenir 1’accord écrit et préalable non seule-
ment du locataire mais aussi du pouvoir adjudicateur.

En effet, 'ouvrage ainsi loué a été érigé sur des terrains appartenant
au pouvoir adjudicateur, lequel a cédé un droit d’emphytéose ou de
superficie pour une période déterminée et en retrouvera la propriété a
l'expiration de cette période. Il est donc normal que le pouvoir
adjudicateur garde un droit de contrdle, que les documents du marché
doivent prévoir.

Mise a disposition de 'ouvrage

Art. 100. Cet article reprend la disposition de l'article 24, § 2, de
I'arrété royal du 26 septembre 1996 traitant de la mise a disposition de
l'ouvrage et de la réception provisoire.

Ces précisions ont été apportées afin d’éviter que la mise a
disposition occulte la question de la réception provisoire, voire que des
clauses stipulent que la mise a disposition emporte l'agrément des
travaux. Ainsi, il est prévu que le proces-verbal dressé par le pouvoir
adjudicateur constitue a la fois un proces-verbal de réception provisoire

Verplichtingen van de promotor

Art. 99. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 28 van de wet van
15 juni 2006 en artikel 28 van de wet van 13 augustus 2011, al
naargelang en bevat de bepalingen van de artikelen 22, § 1, 1°, 2°, 4° tot
6°, en 23, § 1, van het koninklijk besluit van 26 september 1996,
betreffende de verplichtingen van de promotor. Het blijft hoofdzakelijk
ongewijzigd met uitzondering van de bepalingen betreffende de
erkenning die momenteel vervat zijn in artikel 22, § 1, 3°. De erkenning
komt nu immers aan bod in de bepalingen betreffende de kwalitatieve
selectie van de koninklijke besluiten van 15 juli 2011, 23 januari 2012 en
16 juli 2012 al naargelang.

Dit artikel regelt met name het probleem van de aansprakelijkheid
van de promotor van werken. Ongeacht of hij aannemer is, is de
promotor er ten opzichte van de aanbestedende overheid toe gehouden
de verantwoordelijkheid te dragen die krachtens de artikelen 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek op de aannemer rusten.

In dit opzicht is het nuttig om in het koninklijk besluit de
voorwaarden te verduidelijken tot toepassing van de tienjarige aan-
sprakelijkheid van de promotor, rekening houdend met de verschil-
lende gevallen van promotieopdrachten waarin de reglementering
voorzag. Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat het op het
spel zetten van de aansprakelijkheid van de promotor met toepassing
van artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek slechts zin heeft
in de mate waarin de eigendom van het bouwwerk aan de aanbeste-
dende overheid is overgedragen op het ogenblik dat het probleem zich
voordoet. Indien het vruchtgebruik van de aanbestedende overheid
gehinderd wordt door zware fouten die het gehuurde goed aantasten
en die van die aard zijn dat zij de aansprakelijkheid van de promotor op
het spel zetten, bij gebrek aan een dergelijke eigendomsoverdracht
tijdens de huurtermijn van het bouwwerk, staat deze er in zijn
hoedanigheid van verhuurder in elk geval borg voor, zoals overigens
ook wordt voorzien door de 8° van het huidige artikel. Het werd nodig
geacht te verduidelijken dat de aansprakelijkheid van de promotor in
toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
eveneens de herstellings- of inrichtingswerken bedoelt die minder dan
tien jaar voér de eigendomsoverdracht aan het gebouw werden
uitgevoerd. Een dergelijke verduidelijking kan worden verklaard door
het feit dat het huren van het bouwwerk betrekking kan hebben op een
relatief lange periode in de loop waarvan het werk belangrijke
herstellingswerken zou kunnen ondergaan om de goede werking ervan
te behouden.

In de mate waarin de bedoelde grote herstellingswerken aanleiding
geven tot werkzaamheden die vermoedelijk binnen het toepassings-
veld van de voormelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zullen
vallen, zal de promotor er dus tegenover de aanbestedende overheid
verantwoording moeten voor afleggen.

Dit artikel omschrijft eveneens de verplichtingen van de promotor
inzake verzekeringen en legt hem op, alvorens de werken aan te vatten,
de aanbestedende overheid een gewaarmerkt afschrift te bezorgen van
alle bedoelde polissen. Dit wil zeggen zowel de polissen betreffende de
verzekeringen ten laste van de promotor, als die van de aannemers en
de architecten op wie de promotor een beroep doet.

Dit artikel somt daarenboven de bijkomende verplichtingen op die
aan de promotor opgelegd worden. De promotor moet, wanneer het
gaat om een promotie van werken, het geplande bouwwerk oprichten
en het binnen de voorgeschreven tijd ter beschikking stellen van de
aanbestedende overheid of, in voorkomend geval, van de derden die
door de aanbestedende overheid aangeduid werden, en ten slotte,
bepaalde voorwaarden vervullen in geval het bouwwerk aan de
aanbestedende overheid of aan derden verhuurd wordt.

Er dient te worden opgemerkt dat indien het werk verhuurd wordt
aan derden, de promotor voor verbouwingen binnen of buiten het
bouwwerk, het schriftelijk en voorafgaand akkoord zal moeten hebben
van zowel de huurder als van de aanbestedende overheid.

Het aldus verhuurde bouwwerk werd immers opgericht op gronden
die toebehoren aan de aanbestedende overheid die een recht van
erfpacht of van opstal heeft afgestaan voor een bepaalde periode en die
bij het verstrijken van die periode er de eigendom zal van terug krijgen.
Het is dus normaal dat de aanbestedende overheid een recht van
controle behoudt dat bepaald moet zijn in de opdrachtdocumenten.

Terbeschikkingstelling van het bouwwerk

Art. 100. Dit artikel neemt de bepaling over van artikel 24, § 2, van
het koninklijk besluit van 26 september 1996, betreffende de terbeschik-
kingstelling van het bouwwerk en de voorlopige oplevering.

Deze preciseringen zijn aangebracht om te vermijden dat de ter-
beschikkingstelling de kwestie van de voorlopige oplevering zou
verhullen, ja zelfs dat de clausules zouden bepalen dat de terbeschik-
kingstelling de aanvaarding van de werken met zich brengt. Zo wordt
erin voorzien dat het door de aanbestedende overheid opgestelde
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et de mise a disposition. Cette adaptation permet de mieux respecter le
principe du paiement des marchés publics apres service fait et accepté.

Il est a noter que le marché peut se dérouler par phases et donc
comporter plusieurs mises a disposition partielles.

Durée et libération du cautionnement

Art. 101. Cette disposition nouvelle a été introduite pour permettre
de régler le sort du cautionnement dans des hypotheses qui ne
correspondent pas a des marchés publics de travaux se déroulant selon
un schéma classique. Il faut en effet que le pouvoir adjudicateur puisse
dans les cas évoqués disposer d'une garantie au cours de la période
postérieure aux travaux proprement dits.

Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

Art. 102. Cet article reprend les dispositions de Iarticle 27 de I'arrété
royal du 26 septembre 1996, a I'exception de la derniére phrase qui
forme désormais le paragraphe 3 de I'article 103 du projet.

Cet article traite d'un certain nombre de droits du pouvoir adjudica-
teur en cas de manquement du promoteur, et cela tant pendant la
période d’exécution de 1'ouvrage que lors de sa mise a disposition du
pouvoir adjudicateur ou apres cette mise a disposition.

En vertu du paragraphe 3 et sauf application des régles relatives au
délai de garantie et a la responsabilité décennale, le promoteur n’est,
comme le prévoit aussi la réglementation actuelle, plus tenu de
supporter des frais aprés qu’il y a eu transfert de la propriété de
l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.

Paiements

Art. 103. Cet article reprend, en les modifiant, les dispositions de
l'article 24 ainsi qu’en son paragraphe 3, la derniére phrase du
paragraphe 3 de l'article 27 de 1’arrété royal du 26 septembre 1996.

Comme dans la réglementation actuelle, 1’article commenté déter-
mine en son paragraphe 1°' la maniere dont est payé le prix du marché
de promotion, qu’il s’agisse d’annuités, de redevances locatives, de
redevances de superficie, de canon ou du solde en cas de levée d'une
option d’achat. En cas de location suivie a terme d’un transfert de
propriété, les redevances locatives couvrent le prix du marché, le
transfert de propriété s’effectuant sans autre paiement du pouvoir
adjudicateur.

L’alinéa 3 du paragraphe 1 prévoit les regles en matiere de
paiement. Celles-ci sont a définir dans les documents du marché. Les
délais de paiement sont déterminés selon deux hypothéses : la premieére
est d’application pour les redevances locatives, les redevances de
superficie, les annuités ou le canon, lesquels impliquent un paiement a
terme fixe; la seconde est prévue pour les autres cas de reglement du
prix, a savoir le paiement du prix de 'ouvrage des la mise a disposition
et le paiement du solde du marché en cas de levée de I'option d’achat
ou de transfert de propriété a terme. Dans le premier cas, ce sont les
modalités définies dans les documents du marché qui vont fixer
I’échéance. Dans le second cas, le délai de paiement applicable pour les
marchés de travaux, a savoir trente jours, est a observer.

Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1" fixent les délais dans lesquels les
paiements doivent étre effectués et précisent qu’aucun marché ne peut
stipuler de paiement avant la mise a disposition de 1'ouvrage.

Le paragraphe 2 précise le point de départ des délais dont dispose le
pouvoir adjudicateur pour effectuer les paiements.

Le paragraphe 3 précise que la redevance locative, la redevance de
superficie, ’annuité ou le canon n’est pas da par le pouvoir adjudica-
teur pendant les périodes ol celui-ci ne peut utiliser 'ouvrage par suite
d’un manquement du promoteur.

CHAPITRE 4. — Dispositions propres
aux concessions de travaux publics

Dispositions applicables

Art. 104. Cet article nouveau énumere, pour la sécurité juridique,
quelles dispositions du présent projet sont applicables en cas de
concession de travaux publics. En effet, cette approche a été retenue
compte tenu du fait que de nombreuses dispositions des chapitres 2 et
3 sont inadaptées a ce type de contrat.

proces-verbaal tegelijkertijd een proces-verbaal van voorlopige opleve-
ring en van terbeschikkingstelling zou vormen. Deze aanpassing laat
toe het beginsel van de betaling van de overheidsopdrachten na
verstrekte en aanvaarde diensten beter na te leven.

Op te merken valt dat de opdracht in fasen kan verlopen en dus
verschillende gedeeltelijke terbeschikkingstellingen kan omvatten.

Looptijd en vrijgave van de borgtocht

Art. 101. Deze nieuwe bepaling is ingevoegd om te bepalen wat met
de borgtocht moet gebeuren in de gevallen waarin overheidsopdrach-
ten voor werken niet volgens een klassiek schema verlopen. In de
vermelde gevallen dient de aanbestedende overheid immers over een
waarborg te beschikken tijdens de periode na de eigenlijke werken.

Actiemiddelen aanbestedende overheid

Art. 102. Dit artikel neemt de bepalingen over van artikel 27 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996, met uitzondering van de
laatste zin die nu paragraaf 3 van artikel 103 van het ontwerp vormt.

Dit artikel handelt over een aantal rechten van de aanbestedende
overheid ingeval van verzuim vanwege de promotor, en dit zowel
tijdens de uitvoeringsperiode van het bouwwerk als bij of na de
terbeschikkingstelling aan de aanbestedende overheid.

Krachtens de derde paragraaf en behoudens toepassing van de regels
betreffende de waarborgtermijn en de tienjarige aansprakelijkheid, is de
promotor, zoals ook bepaald in de huidige reglementering, niet meer
verplicht om kosten te dragen nadat de eigendomsoverdracht van het
bouwwerk aan de aanbestedende overheid plaatsgehad heeft.

Betalingen

Art. 103. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, de bepalingen
over van artikel 24 en, in de derde paragraaf ervan, de laatste zin van
Earagraaf 3 van artikel 27 van het koninklijk besluit van 26 septem-

er 1996.

Net zoals in de huidige reglementering bepaalt paragraaf 1 van het
becommentarieerde artikel de wijze waarop de prijs van de promotie-
opdracht betaald wordt. Dit gebeurt hetzij in annuiteiten, hetzij door
kwijting van de huur of de vergoedingen voor opstal of van de
erfpachtrente of door betaling van het saldo indien de aankoopoptie
wordt gelicht. In geval van huur die op termijn gevolgd wordt door een
eigendomsoverdracht, dekken de huurgelden de prijs van de opdracht,
en gebeurt de eigendomsoverdracht zonder andere betaling door de
aanbestedende overheid.

Het derde lid van paragraaf 1 bevat de betalingsvoorschriften. Deze
moeten in de opdrachtdocumenten staan. De betalingstermijnen wor-
den bepaald op basis van twee hypothesen : de eerste is toepasselijk o
de huurgelden, de vergoedingen voor opstal, de annuiteiten of de
erfpachtrente, die een betaling met een vaste factor impliceren; de
tweede omvat de andere gevallen van prijsvereffening, namelijk de
betaling van de prijs van het bouwwerk vanaf de terbeschikkingstelling
en de betaling van het saldo van de opdracht in geval van lichting van
de aankoopoptie of overdracht op termijn van de eigendom. In het
eerste geval wordt de einddatum in de opdrachtdocumenten bepaald.
In het tweede geval moet de betalingstermijn van dertig dagen voor de
opdrachten voor werken, worden gerespecteerd.

De derde en vierde lid van paragraaf 1 leggen de termijnen vast
waarbinnen de betalingen moeten gebeuren en bepalen dat geen enkele
opdracht mag betalingen bedingen voor de terbeschikkingstelling van
het opdracht.

Paragraaf 2 bepaalt de begindatum van de termijnen waarover de
aanbestedende overheid beschikt om de betalingen te verrichten.

Volgens de derde paragraaf is de aanbestedende overheid geen huur,
vergoeding voor opstal, annuiteit of erfpachtrente verschuldigd voor
de periode waarin zij het bouwwerk niet kan gebruiken ten gevolge
van een tekortkoming van de promotor.

HOOFDSTUK 4. — Specifieke bepalingen concessies
voor openbare werken

Toepasselijke bepalingen

Art. 104. Dit nieuwe artikel vermeldt terwille van de rechtszeker-
heid de bepalingen van dit ontwerp die van toepassing zijn in geval
van een concessie voor openbare werken. Er is immers voor deze
aanpak gekozen omdat tal van bepalingen van de hoofdstukken 2 en 3
niet aangepast zijn aan dit soort overeenkomsten.
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Droits sur les terrains concédés

Art. 105. Cet article reprend des dispositions correspondant a celles
de l'article 31, §§ 1, alinéa 2, 2 et 4, de l'arrété royal du 26 septem-
bre 1996. Des modifications importantes y ont toutefois été apportées.

Ainsi, selon le paragraphe 1°* du présent article, les terrains du
domaine public destinés a la construction par le concessionnaire
d’ouvrages liés a l'exploitation de la concession ne doivent plus
nécessairement faire préalablement I'objet d"une décision de désaffec-
tation les faisant sortir du domaine public afin qu’ils puissent étre
grevés de droits réels.

En outre, pendant toute la durée de la concession, il n'y a plus
obligation de constituer un droit de superficie au profit du concession-
naire. Toutefois, si un tel droit lui est accordé, il ne bénéficie pas des
droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit
de superficie. Il en résulte que le concessionnaire ne peut démolir les
batiments et autres ouvrages, ni arracher ou enlever les plantations,
tandis qu’a l'expiration du droit de superficie, les batiments, ouvrages
et plantations deviennent la propriété du pouvoir adjudicateur sans
que celui-ci soit tenu de rembourser la valeur actuelle de ces biens au
concessionnaire, ce qui est d’ailleurs précisé au paragraphe 2. Ces
dispositions ont été maintenues dans le projet nonobstant 1’observation
du Conseil d’Etat, selon laquelle il n’apercoit, ni dans la loi du
15 juin 2006, ni dans celle du 13 aoft 2011, une disposition qui
permettrait au Roi de déroger a la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de
superficie. L’article 8 de la loi du 10 janvier 1824 précitée prévoit en effet
que « Les dispositions du présent titre n’auront lieu que pour autant
gu’il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la

isposition de l’article 4 ». Il en résulte que les articles 5 et 6 de la loi du
10 janvier 1824 ont un caractére supplétif qui permet bien au Roi de
déroger a la loi.

Les dispositions a la fin du paragraphe 2 visent a éviter 1’octroi par le
concessionnaire de droits réels au profit de tiers sur les ouvrages
construits, lesquels, au terme de la concession doivent étre transmis en
propriété au pouvoir adjudicateur, libres de tous droits quelconques.
Une inscription hypothécaire peut toutefois étre consentie moyennant
l'accord du pouvoir adjudicateur afin, notamment, de permettre au
concessionnaire d’offrir les constructions a réaliser en garantie d'un
emprunt qu’il aurait a contracter pour la réalisation de 1'ouvrage.

Les alinéas 2 et 3 du méme paragraphe 2 doivent s’interpréter en ce
sens que les hypotheques légales et les servitudes publiques, c’est-a-
dire celles qui naissent en dehors de la volonté du concessionnaire, ne
sont pas exclues.

Le paragraphe 3 regle la question de la cession des droits et
obligations résultant de la concession. Cette cession ne peut intervenir
u’avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. Une
q P p J
disposition nouvelle précise que le pouvoir adjudicateur n’est en aucun
cas tenu d’accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la
concession. Ce fractionnement va en effet a I'encontre de l’objectif
poursuivi par l'octroi d’une concession de travaux publics, a savoir la
désignation d'un concessionnaire unique assumant a l'égard du
pouvoir adjudicateur la responsabilité de la gestion de I'ensemble de la
concession.

Durée de la concession

Art. 106. Cet article correspond a l'alinéa 2 de l'article 29 de l'arrété
royal du 26 septembre 1996. 1l supprime cependant la durée maximale
de cinquante ans de la concession. Cette suppression se justifie par le
fait que la concession n’est plus nécessairement liée a 1'octroi d"un droit
de superficie.

Assurances

Art. 107. Cette disposition, qui reprend en ’adaptant 1’article 36 de
I'arrété royal du 26 septembre 1996, contient les obligations relatives
aux assurances devant étre souscrites par le concessionnaire pendant et
apres l’exécution des travaux. Cette disposition ne porte cependant pas
préjudice a celles de I'article 24 du présent projet, traitant également de
la question des assurances et du délai de production des documents au
pouvoir adjudicateur.

Rechten op de in concessie gegeven gronden

Art. 105. Dit artikel bevat de bepalingen die overeenstemmen met
die van artikel 31, §§ 1, tweede lid, 2 en 4, van het koninklijk besluit van
26 september 1996. Er werden evenwel belangrijke wijzigingen in
aangebracht.

Zo moeten, volgens paragraaf 1 van dit artikel, de gronden die deel
uitmaken van het openbaar domein en die bestemd zijn voor het
oprichten door de concessiehouder van werken die verbonden zijn aan
de uitbating van de concessie, niet meer noodzakelijk vooraf het
voorwerp uitmaken van een beslissing tot desaffectatie zodat de
gronden niet langer tot het openbaar domein behoren en ze met
zakelijke rechten kunnen worden bezwaard.

Tijdens de ganse duur van de concessie is er geen verplichting meer
om een recht van opstal te vestigen ten voordele van de concessie-
houder. Wanneer hem dit recht wordt toegekend, geniet hij evenwel
niet de rechten bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de wet van
10 januari 1824 op het recht van opstal. Dat betekent dat de
concessiehouder de gebouwen en andere werken niet mag afbreken
noch de aanplantingen mag vernielen of rooien, terwijl bij het
verstrijken van het recht van opstal de gebouwen, werken en aanplan-
tingen de eigendom worden van de aanbestedende overheid zonder
dat die ertoe gehouden is de huidige waarde van die goederen aan de
concessiehouder terug te betalen, wat trouwens vermeld wordt in
paragraaf 2. Deze bepalingen zijn behouden in het ontwerp ondanks de
opmerking van de Raad van State, volgens dewelke hij, noch in de wet
van 15 juni 2006, noch in die van 13 augustus 2011, een bepaling ziet die
het de Koning mogelijk zou maken om af te wijken van de wet van
10 januari 1824 over het recht van opstal. Artikel 8 van voormelde wet
van 10 januari 1824 luidt immers als volgt: « De verordeningen van
dezen titel zullen alleen van kracht zijn, voor zoo verre daarvan door de
overeenkomsten der partijen niet is afgeweken, voorbehoudens echter
de bepaling van artikel 4 ». Bijgevolg hebben de artikelen 5 en 6 van de
wet van 10 januari 1824 een aanvullend karakter, waardoor de Koning
wel degelijk kan afwijken van de wet.

De bepalingen aan het einde van paragraaf 2 strekken ertoe te
vermijden dat de concessiehouder aan derden zakelijke rechten toekent
op opgerichte werken waarvan de eigendom bij het verstrijken van de
concessie moet overgedragen worden aan de aanbestedende overheid,
vrij van welke rechten ook. Een hypothecaire inschrijving mag evenwel
toegestaan worden, mits de aanbestedende overheid hiermee instemt
teneinde de concessiehouder met name in de mogelijkheid te stellen de
te verwezenlijken gebouwen als borg voor een lening aan te bieden die
hij daarvoor zou moeten aangaan.

Het tweede en het derde lid van dezelfde paragraaf 2 moeten zo
worden gelezen dat wettelijke hypotheken en openbare erfdienstbaar-
heden, dit wil zeggen die welke zouden ontstaan buiten de wil om van
de concessiehouder, niet uitgesloten zijn.

Para%raaf 3 regelt het probleem van de overdracht van de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit de concessie. Die overdracht kan
slechts gebeuren bij schrifteliik en voorafgaand akkoord van de
aanbestedende overheid. Een nieuwe bepaling zegt dat de aanbested-
ende overheid er in geen enkel geval toe gehouden is een overdracht te
aanvaarden die een splitsing van de concessie tot gevolg zou hebben.
Die splitsing druist immers in tegen het doel dat door het toekennen
van een concessie van openbare werken nagestreefd wordt, te weten de
aanwijzing van één enkele concessiehouder die ten opzichte van de
aanbestedende overheid verantwoordelijk is voor het beheer van het
geheel van de concessie.

Duur van de concessie

Art. 106. Dit artikel stemt overeen met het tweede lid van artikel 29
van het koninklijk besluit van 26 september 1996. De maximumduur
van de concessie, die vijftig jaar bedraagt, werd evenwel geschrapt.
Deze schrapping is gerechtvaardigd omdat de concessie niet noodza-
kelijk meer verband houdt met de toekenning van een recht van opstal.

Verzekeringen

Art. 107. Deze bepaling die, in een gewijzigde vorm, de inhoud
overneemt van artikel 36 van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 1996, bevat de verplichtingen betreffende de verzekeringen die de
concessiehouder moet afsluiten tijdens en na de uitvoering van de
werken. Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan die van
artikel 24 van dit ontwerp, dat eveneens betrekking heeft op de
verzekeringen en op de termijn waarin de documenten moeten worden
overgelegd aan de aanbestedende overheid.
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Cautionnement

Art. 108. Cet article reprend en 1’adaptant le contenu de 'article 30
de l'arrété royal du 26 septembre 1996, fixant les modalités relatives au
cautionnement répondant des obligations du concessionnaire pendant
toute la durée de la concession.

L’alinéa 2 contient une disposition nouvelle reprenant les deux
modalités de calcul de la valeur de la concession dans le cadre du
cautionnement.

Il prévoit en outre que les documents de la concession peuvent
substituer d’autres garanties équivalentes au cautionnement. Une telle
garantie peut par exemple étre une hypotheque de premier rang sur les
constructions érigées par le concessionnaire, de sorte que le cautionne-
ment puisse étre totalement ou partiellement libéré apres exécution et
réception des travaux incombant au concessionnaire.

Un alinéa 4 a été ajouté afin de prévoir que les documents de la
concession fixent les modalités de libération du cautionnement. Cette
insertion est nécessaire dans la mesure ou l'article 93 n’a pas été rendu
applicable aux concessions. Cet article n’est de toute fagon pas
susceptible de s’appliquer comme tel en fonction des cas de figure qui
y sont envisagés.

Continuité du service public

Art. 109. Cet article reprend le contenu de l'article 32 de l'arrété
royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations en matiere de
continuité du service public qui sont a charge du concessionnaire.
Celles-ci portent sur I’entretien et la réparation de 'ouvrage ainsi que
sur le paiement des taxes et impositions appliquées a I'ouvrage. Il en va
de méme pour le paiement des droits et frais, sauf disposition contraire
dans les documents de la concession.

Responsabilité décennale

Art. 110. Cet article reprend le contenu de l'article 37 de l'arrété
royal du 26 septembre 1996. Il prévoit que le concessionnaire assume a
l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des
articles 1792 et 2270 du Code civil.

Cette disposition ne présente d’intérét que dans 1’hypothese ou la
concession vient a expiration moins de dix ans apres la date de la
réception provisoire de I'ouvrage et des autres constructions indispen-
sables a I’exploitation de la concession. En effet, pendant toute la durée
de la concession, le concessionnaire a la pleine propriété de 1'ouvrage,
la question de sa responsabilité décennale ne se posant pas au cours de
cette période.

Par ailleurs, I'article 107 du projet contient une disposition prévoyant
que le concessionnaire est tenu de faire assurer la responsabilité
décennale des entrepreneurs et des architectes.

Concession assortie d'un prix

Art. 111. L'alinéa 1°" de cet article reprend le contenu de l'article 38,
§ 1°%, de I'arrété royal du 26 septembre 1996, traitant des modalités de
paiement lorsque la concession est assortie d'un prix a payer par le
pouvoir adjudicateur.

Cependant, le texte prévoit désormais que le paiement du prix par le
pouvoir adjudicateur est a liquider périodiquement et non plus
annuellement comme dans la réglementation actuelle. Il pourrait en
effet étre financierement avantageux de prévoir une annuité payable
pour partie ou totalement, selon le cas, par provisions mensuelles, ou
de prévoir des paiements dégressifs, les premiers paiements permettant
de rembourser plus rapidement les investissements.

L'alinéa 2 correspond en substance a l'article 39, alinéa 2, du méme
arrété. Il précise que ce prix n’est dii qu’a partir de la date d’achéve-
ment des travaux a charge du concessionnaire.

Concession assortie d"une redevance

Art. 112. Cet article reprend le contenu des articles 38, § 2, et 39,
alinéa 3, de l'arrété royal du 26 septembre 1996, traitant des modalités
de calcul et de paiement lorsque la concession est assortie d'une
redevance a charge du concessionnaire.

La derniere phrase dudit article 38, § 2, n’est cependant pas reprise.
Celle-ci impose qu’une comptabilité propre a l’exploitation de la
concession soit tenue selon les regles applicables en droit belge lorsque
la redevance est un pourcentage du chiffre d’affaires brut.

Par ailleurs, la disposition prévoit, comme l’article 111, que le
paiement s’effectue périodiquement et non plus annuellement.

Borgtocht

Art. 108. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, de inhoud over
van artikel 30 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 en legt
de modaliteiten betreffende de borgtocht vast die moet beantwoorden
aan de verplichtingen van de concessiehouder tijdens de hele duur van
de concessie.

Het tweede lid bevat een nieuwe bepaling die de twee berekenings-
wijzen van de waarde van de concessie in het kader van de borgtocht
verduidelijkt.

Het bepaalt bovendien dat de concessiedocumenten de borgtocht
kunnen vervangen door andere gelijkwaardige waarborgen. Deze
waarborg kan bijvoorbeeld een hypotheek van eerste rang op de door
de concessiehouder opgerichte gebouwen zijn, zodat de borgtocht
geheel of gedeeltelijk kan vrijgegeven worden na uitvoering en
oplevering van de werken ten laste van de concessiehouder.

Er werd een vierde lid toegevoegd volgens hetwelke de concessie-
documenten de regels voor de vrijgave van de borgtocht bepalen. Deze
toevoeging is noodzakelijk omdat artikel 93 niet toepasselijk werd
gemaakt op de concessies. Dit artikel kan in elk geval niet als dusdanig
worden toegepast naargelang de erin bedoelde gevallen.

Continuiteit openbare dienst

Art. 109. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 32 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996, betreffende de verplichtingen
inzake de continuiteit van de openbare dienst die ten laste zijn van de
concessiehouder. Ze omvatten het onderhoud en de herstelling van het
bouwwerk, alsook de betaling van de directe en indirecte belastingen
die van toepassing zijn op het werk. Hetzelfde geldt voor de betaling
van de rechten en kosten, behoudens andersluidende bepaling in de
concessiedocumenten.

Tienjarige aansprakelijkheid

Art. 110. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 37 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996. Het bepaalt dat de conces-
sichouder ten opzichte van de aanbestedende overheid de aansprake-
lijkheid draagt die voortvloeit uit de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek.

Deze bepaling heeft enkel nut in de veronderstelling dat de concessie
afloopt minder dan tien jaar na de datum van de voorlopige oplevering
van het werk en van de andere werken die absoluut noodzakelijk zijn
voor de uitbating van de concessie. Tijdens de gehele duur van de
concessie bezit de concessiehouder immers het volle eigendomsrecht
van het werk. In de loop van deze periode is de kwestie van zijn
tienjarige aansprakelijkheid dus niet aan de orde.

Bovendien bevat artikel 107 van het ontwerp een bepaling die de
concessiehouder verplicht de tienjarige aansprakelijkheid van de
aannemers en de architecten te doen verzekeren.

Concessie met te betalen prijs

Art. 111. Het eerste lid van dit artikel neemt de inhoud van
artikel 38, § 1, over van het koninklijk besluit van 26 september 1996,
betreffende de betalingsmodaliteiten wanneer de concessie gepaard
gaat met een door de aanbestedende overheid te betalen prijs.

De tekst bepaalt nu evenwel dat de betaling van de prijs door de
aanbestedende overheid periodiek en niet meer jaarlijks moet gebeu-
ren, zoals dat het geval is in de huidige reglementering. Het kan
immers financieel voordelig zijn om te voorzien in annuiteiten die,
naargelang het geval, gedeeltelijk of volledig betaalbaar zijn, met
maandelijkse provisies, of om te voorzien in degressieve betalingen,
waarbij de eerste betalingen toelaten de investeringen vlugger af te
betalen.

Het tweede lid stemt hoofdzakelijk overeen met artikel 39, tweede
lid, van hetzelfde besluit. Het verduidelijkt dat deze prijs slechts
opeisbaar is vanaf de datum waarop de werken ten laste van de
concessiehouder zijn voltooid.

Concessie met te betalen retributie

Art. 112. Dit artikel neemt de inhoud over van de artikelen 38, § 2,
en 39, derde lid, van het koninklijk besluit van 26 september 1996,
betreffende de berekenings- en betalingsmodaliteiten wanneer de
concessie gepaard gaat met een retributie ten laste van de concessie-
houder.

De laatste zin van dat artikel 38, § 2, is evenwel geschrapt. Daaruit
blijkt dat een aan de uitbating van de concessie eigen boekhouding
moet worden gehouden volgens de regels van het Belgisch recht
wanneer de retributie een percentage van het bruto omzetcijfer is.

Net zoals artikel 111 vermeldt deze bepaling bovendien dat de
betaling periodiek en niet meer jaarlijks plaatsvindt.
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Fin de la concession

Art. 113. Cet article reprend le contenu de l'article 40, § 1%, de
l'arrété royal du 26 septembre 1996. Il pose les conditions dans
lesquelles il peut étre mis fin prématurément a la concession, sans
indemnité, par chacune des parties, lorsque la durée de la concession
dépasse trente ans. Cette faculté est ouverte aprés trente ans et
moyennant préavis d'un an. Elle doit toutefois étre mentionnée dans les
documents de la concession.

Art. 114. Cet article reprend le contenu des paragraphes 2 a 5 de
l'article 40 de l'arrété royal du 26 septembre 1996.

Les paragraphes 1 et 2 de 'article 114 précisent les conditions dans
lesquelles le pouvoir adjudicateur peut mettre fin prématurément a la
concession, a savoir en cas de force majeure survenant dans son chef
(paragraphe 1°") et dans le cas ou1 le concessionnaire manque gravement
a ses obligations (paragraphe 2).

Le paragraphe 3 regle la situation dans I'hypothése ot le concession-
naire subit un cas de force majeure.

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, une indemnisation
forfaitaire du concessionnaire est prévue a condition toutefois, pour ce
qui concerne les cas visés au paragraphe 3, que le pouvoir adjudicateur
décide d’utiliser 'ouvrage construit au moment ot il est mis fin a la
concession. Cette indemnité tient compte de divers éléments, a savoir le
cotit de I'ouvrage construit par le concessionnaire au moment ot il est
mis fin a la concession et, le cas échéant, la valeur des terrains
appartenant au concessionnaire sur lesquels sont érigées des construc-
tions indispensables a I'exploitation ainsi que la durée effective de la
concession, au moment de la cessation de celle-ci.

Il est a noter que pour l’ap'}folication du paragraphe 3, la survenance
de la force majeure n’a pour effet que de dispenser le concessionnaire de
I'obligation de préavis et n’influe en rien sur le calcul de I'indemnité a
laquelle il aurait éventuellement droit.

Le paragraphe 4 regle la question du transfert de propriété des
ouvrages construits et des terrains. Lorsque c’est le pouvoir adjudica-
teur qui décide de mettre fin prématurément a la concession, soit en cas
de force majeure, soit en cas de manquement grave dans le chef du
concessionnaire, il est prévu que le transfert de propriété a lieu au
moment de la cessation de la concession et que les biens sont transmis
libres de tous droits quelconques. Lorsque la cessation de la concession
est le fait du concessionnaire, le transfert de propriété a lieu soit
immédiatement ou au moment choisi par le pouvoir adjudicateur si
celui-ci décide d’utiliser les ouvrages construits, soit a 1’expiration du
contrat dans le cas contraire. Il convient en effet de rappeler que lorsque
le pouvoir adjudicateur n’utilise pas 'ouvrage, il ne doit payer aucune
indemnité, comme le précise le paragraphe 3.

CHAPITRE 5. — Dispositions propres aux marchés de fournitures

Section 1". — Dispositions communes
a tous les marchés de fournitures

Commandes partielles

Art. 115. Cet article reprend le contenu de I'article 52, § 2, du Cahier
général des charges traitant des modalités applicables aux commandes
partielles.

Délai de livraison

Art. 116. Cet article reprend le contenu de I'article 52, § 3, du Cahier
général des charges.

Le paragraphe 1°' traite des modalités de calcul des délais de
livraison selon que ceux-ci sont exprimés en jours, semaines ou mois de
calendrier ou de date a date ou en jours ouvrables. Il correspond a
l'article 52, § 3, 1°, du Cahier général des charges et n’a subi, par rapport
a ce dernier, que quelques modifications de forme.

L'alinéa 3 du méme paragraphe précise que lorsque le délai
d’exécution a constitué un critere d’attribution du marché, les délais
fixés en jours, semaines ou mois de calendrier ne sont suspendus ni
pendant la fermeture pour vacances annuelles, ni les samedis, diman-
ches et jours fériés légaux.

Le paragraphe 2 traite de la prise de cours du délai de livraison, qui

a lieu le lendemain de la date de la conclusion du marché ou de la
commande, selon le cas. Les modalités de 1’article 52, § 3, 2°, du Cahier
énéral des charges, destinées a établir la date appelée a faire foi pour
déterminer le début du délai de livraison (lettre recommandée ou autre

Einde concessie

Art. 113. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 40, § 1, van het
koninklijk besluit van 26 september 1996. Het bepaalt de voorwaarden
waaronder door elk van de partijen, zonder schadevergoeding, voor-
tijdig een einde kan gesteld worden aan de concessie wanneer de duur
van de concessie dertig jaar overschrijdt. Die mogelijkheid bestaat na
dertig jaar mits een opzegging van een jaar gegeven wordt. Dit moet
evenwel in de concessiedocumenten vermeld worden.

Art. 114. Dit artikel neemt de inhoud over van de paragrafen 2 tot 5
van artikel 40 van het koninklijk besluit van 26 september 1996.

De paragrafen 1 en 2 van artikel 114 b«(ejpalen de voorwaarden
waaronder de aanbestedende overheid voortijdig een einde kan stellen
aan de concessie, namelijk in geval van overmacht wat haar betreft
(eerste paragraaf) en in geval de concessiehouder zijn verplichtingen
ernstig verzuimt (tweede paragraaf).

Paragraaf 3 regelt de toestand indien de concessiehouder zich in een
geval van overmacht bevindt.

In de gevallen bedoeld in de eerste, tweede en derde paragrafen,
wordt een forfaitaire schadevergoeding voor de concessiehouder
bepaald op voorwaarde evenwel, wat de gevallen bedoeld in paragraaf
3 betreft, dat de aanbestedende overheid beslist het opgerichte werk te
gebruiken op het ogenblik dat een einde gesteld wordt aan de
concessie. Die schadevergoeding houdt rekening met verschillende
elementen, namelijk de kostprijs van het door de concessiehouder
opgerichte werk op het ogenblik dat een einde gesteld wordt aan de
concessie en, in voorkomend geval, de waarde van de gronden die
toebehoren aan de concessiehouder en waarop gebouwen opgericht
werden die onontbeerlijk zijn voor de uitbating, evenals de werkelijke
duur van de concessie op het ogenblik dat die ophoudt te bestaan.

Er dient opgemerkt te worden dat voor de toepassing van para-
graaf 3, het optreden van een geval van overmacht alleen tot gevolg
heeft dat de concessiehouder ontslagen wordt van de opzeggingsplicht
en geen enkele invloed heeft op de berekening van de schadevergoe-
ding waarop hij eventueel recht zou hebben.

De vierde paragraaf regelt het probleem van de eigendomsover-
dracht van de opgerichte bouwwerken en van de gronden. Wanneer het
de aanbestedende overheid is die beslist voortijdig een einde te stellen
aan de concessie, hetzij in geval van overmacht, hetzij in geval van
ernstig verzuim wat de concessiehouder betreft, wordt bepaald dat de
eigendomsoverdracht gebeurt op het ogenblik dat de concessie ophoudt
te bestaan en dat de goederen overgemaakt worden, vrij van welke
rechten ook. Wanneer de concessie beéindigd wordt door de concessie-
houder, gebeurt de eigendomsoverdracht ofwel onmiddellijk ofwel op
een door de aanbestedende overheid gekozen tijdstip indien deze
laatste beslist de opgerichte werken te gebruiken, ofwel bij het
verstrijken van de overeenkomst in het tegenovergestelde geval. Er
dient immers aan herinnerd te worden dat wanneer de aanbestedende
overheid het bouwwerk niet gebruikt, zij geen enkele schadevergoe-
ding moet betalen, zoals bepaald wordt in de derde paragraaf.

HOOFDSTUK 5. — Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen

Afdeling 1. — Gemeenschappelijke bepalingen
alle opdrachten voor leveringen

Gedeeltelijke bestellingen

Art. 115. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 52, § 2, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de regels die op de
gedeeltelijke bestellingen van toepassing zijn.

Leveringstermijn

Art. 116. Dit artikel herneemt de inhoud van artikel 52, § 3, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

De eerste paragraaf vermeldt de regels voor de berekening van de
leveringstermijnen naargelang die in kalenderdagen, -weken of
-maanden, van datum tot datum of in werkdagen zijn uitgedrukt. Hij
stemt overeen met artikel 52, § 3, 1°, van de Algemene aannemings-
voorwaarden en heeft, in vergelijking met dat artikel, slechts enkele
tekstverbeteringen ondergaan.

Het derde lid van dezelfde paragraaf verduidelijkt dat wanneer de
uitvoeringstermijn een gunningscriterium voor de opdracht vormde,
de in kalenderdagen, -weken of -maanden uitgedrukte termijnen noch
tijdens de sluitingsdagen voor jaarlijkse vakanties, noch de zaterdagen,
zondagen en wettelijke feestdagen worden geschorst.

De tweede paragraaf verduidelijkt dat de leveringstermijn aanvangt
de dag volgend op de datum waarop de opdracht is gesloten of op de
dag van de bestelling, naargelang het geval. De modaliteiten van
artikel 52, § 3, 2°, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, die ertoe
strekken de datum vast te stellen die geldt als bewijs van het begin van
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moyen de communication a confirmer dans les cinq jours par lettre
recommandée), ont été supprimées. Cette suppression, dans un souci
de simplification administrative, permet dorénavant au pouvoir adju-
dicateur de fixer des modalités correspondant le mieux a sa pratique.

Quantités a fournir

Art. 117. Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 1, du
Cahier général des charges.

L’alinéa 1°" de l'article 117 traite de la situation dans laquelle,
conformément aux documents du marché, les quantités a fournir sont
fixes ou comportent des minima. Dés la conclusion du marché, le
fournisseur a le droit de fournir ces quantités. Des lors, si le pouvoir
adjudicateur réduit ces quantités fixes ou minimales, le fournisseur a
droit a une juste compensation s’il y a lieu.

Les mots « juste compensation s'il y a lieu » ont été préférés aux mots
«indemnisation de son préjudice » actuellement applicables. Cette
expression est en effet plus indiquée pour tenir compte du fait qu’il
peut s’agir, en cas de réduction des quantités, non seulement de ’octroi
de dommages et intéréts mais aussi, le cas échéant, de la révision du
marché en cause ou d’une révision des prix unitaires.

Modalités de livraison

Art. 118. Cet article reprend le contenu de 'article 55, §§ 1°" a 3, du
Cahier général des charges qui est resté inchangé a l'exception de
quelques modifications de forme.

Emballages

Art. 119. Cet article reprend le contenu de l'article 56 du Cahier
général des charges. Pour I'essentiel, le texte est resté inchangé. Il y est
précisé que le renvoi des emballages s’effectue aux frais du fournisseur
jusqu’au lieu de destination indiqué dans 1’offre.

Le paragraphe 1" précise que les emballages deviennent sans
indemnité la propriété du pouvoir adjudicateur, a moins que les
documents du marché prévoient une disposition contraire.

Le paragraphe 2 régle les modalités de renvoi des emballages par le
pouvoir adjudicateur lorsque ceux-ci restent la propriété du fournis-
seur.

Vérification de la livraison

Art. 120. Cet article reprend en ses alinéas 1°, 2 et 4, le contenu de
l'article 55, § 4, du Cahier général des charges, traitant de la vérification
des produits au lieu de livraison.

Les alinéas 1" et 2 déterminent le délai maximum dont dispose le
pouvoir adjudicateur pour effectuer les vérifications et en notifier le
résultat au fournisseur. Etant donné que le texte ne prévoit pas de
sanction de forclusion ou de déchéance, il va de soi que ce délai de
vérification n’est pas prévu a peine de déchéance.

L’alinéa 3 est une disposition nouvelle qui prévoit une sanction
financiére dans le cas ol le pouvoir adjudicateur ne respecte pas le délai
prévu a l'alinéa 2 pour effectuer les formalités de vérification des
fournitures. Cet alinéa reprend avec quelques modifications l'article 57,

§ 2, du Cahier général des charges actuel.

L’alinéa 4 impose au pouvoir adjudicateur de prendre les mesures
nécessaires pour empécher que des produits refusés soient présentés a
nouveau en réception et soient livrés dans 1’état ayant justifie leur refus.
Les dispositions n’ont subi aucune modification.

Modifications au marché

Art. 121. Cet article nouveau introduit, pour ce qui concerne les
modifications au marché, des dispositions spécifiques aux fournitures,
analogues a celles prévues a l'article 80 en matiére de travaux.

Responsabilité du fournisseur

Art. 122. Cet article reprend le contenu de l’article 55, § 5, du Cahier
général des charges, traitant de la responsabilité du fournisseur
jusqu’au moment ot les formalités de vérification prévues a l'article 120
sont effectuées.

Amendes pour retard
Art. 123. Le paragraphe 1°" de cet article reprend en le restructurant

le contenu de l'article 66, § 1°7, 2° et 3°, alinéa 2, du Cahier général des
charges.

de leveringstermijn (aangetekende brief of een ander communicatie-
middel dat binnen vijf dagen per aangetekende brief wordt bevestigd),
zijn geschrapt. Het gaat hier om een administratieve vereenvoudiging
die de aanbestedende overheid moet toelaten de modaliteiten te
bepalen die het best aansluiten bij haar praktijk.

Te leveren hoeveelheden

Art. 117. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 52, § 1, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

Het eerste lid van artikel 117 handelt over de situatie waarin de
opdrachtdocumenten vaste of minimale hoeveelheden vermelden.
Zodra de opdracht is gesloten, heeft de leverancier het recht om die
hoeveelheden te leveren. Indien de aanbestedende overheid die vaste of
minimale hoeveelheden vermindert, kan de leverancier desgevallend
aanspraak maken op een passende compensatie.

De woorden « een passende compensatie » werden verkozen boven
de woorden «de vergoeding van zijn schade » die momenteel van
toepassing zijn. Deze uitdrukking is immers meer aangewezen omdat
ze rekening houdt met het feit dat het, in geval van een vermindering
van de hoeveelheden, niet enkel om de toekenning van schadevergoe-
ding kan gaan, maar eventueel ook om de herziening van de betrokken
opdracht of om een herziening van de eenheidsprijzen.

Leveringsmodaliteiten

Art. 118. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 55, §§ 1 tot 3,
van de Algemene aannemingsvoorwaarden, dat ongewijzigd blijft met
uitzondering van enkele formele aanpassingen.

Verpakkingen

Art. 119. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 56 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. De tekst blijft hoofdzakelijk onge-
wijzigd. Hij verduidelijkt dat de verpakkingen op kosten van de
leverancier worden teruggezonden naar de in de offerte vermelde
plaats van bestemming.

Volgens de eerste paragraaf worden de verpakkingen eigendom van
de aanbestedende overheid zonder dat ze daarvoor een vergoeding
verschuldigd is, tenzij de opdrachtdocumenten een andersluidende
bepaling bevatten.

De tweede paragraaf bevat de modaliteiten voor de terugbezorging
van de verpakkingen door de aanbestedende overheid wanneer die
eigendom blijven van de leverancier.

Nazicht van de levering

Art. 120. Dit artikel neemt in zijn eerste, tweede en vierde lid de
inhoud over van artikel 55, § 4, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden, betreffende het nazicht van de producten op de leverings-
plaats.

Het eerste en tweede lid bepaalt de maximale termijn waarover de
aanbestedende overheid beschikt om de verificaties te verrichten en de
leverancier kennis te geven van het resultaat ervan. Evenwel is niet
voorzien in een sanctie waardoor de termijn zou vervallen. De
verificatietermijn is dus niet bepaald op straffe van verval.

Het derde lid is nieuw en voorziet in een financiéle sanctie in geval
van niet-naleving door de aanbestedende overheid van de in het
tweede lid vermelde termijn om de onderzoeksformaliteiten voor de
leveringen te vervullen. Dit lid bevat een aangepaste versie van
artikel 57, § 2, van de huidige Algemene aannemingsvoorwaarden.

Volgens het vierde lid moet de aanbestedende overheid de nodige
maatregelen treffen om te beletten dat de afgekeurde producten
opnieuw ter keuring of oplevering worden aangeboden of geleverd
worden in de toestand waarin ze werden afgekeurd. De bepalingen
blijven ongewijzigd.

Wijzigingen aan de opdracht

Art. 121. Dit nieuwe artikel voegt wat betreft de wijzigingen aan een
opdracht voor leveringen specifieke bepalingen in, analoog aan die
voor werken in artikel 80.

Aansprakelijkheid van de leverancier

Art. 122. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 55, § 5, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de aansprakelijkheid
van de leverancier tot op het ogenblik dat de in artikel 120 vermelde
onderzoeksformaliteiten zijn verricht.

Vertragingsboetes
Art. 123. Paragraaf 1 van dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm,

over van artikel 66, § 1, 2° en 3°, tweede lid, van de Algemene
aannemingsvoorwaarden.
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L’alinéa 1° du paragraphe 1°" détermine les modalités de calcul des
amendes. Ces modalités ont été modifiées, le calcul s’effectuant a raison
de 0,1 pour cent par jour de retard, avec un maximum de 7,5 pour cent
de la valeur des fournitures ayant le méme retard. Ces montants
s’élevent actuellement a 0,07 et a cinq pour cent. Cette modification a
été introduite de maniére a ce que le mode de calcul des amendes soit
davantage en adéquation avec la réalité du préjudice subi par le
pouvoir adjudicateur.

L’alinéa 2 constitue cependant une disposition nouvelle, afin de tenir
compte de 'hypothese dans laquelle le délai d’exécution a constitué un
critere d’attribution du marché. Dans ce cas, le mode de calcul des
amendes est fixé dans les documents du marché, avec un maximum
pouvant étre porté a dix pour cent de la valeur des fournitures livrées
avec un méme retard. Ce n’est qu’a défaut que les modalités prévues a
I'alinéa 1°" s’appliquent. L'objectif est de permettre au pouvoir adjudi-
cateur de prévoir, dans l'’hypothése envisagée, des amendes plus
élevées sans qu’il faille justifier une dérogation aux régles générales
d’exécution. Pour la ratio legis de cette nouvelle disposition, il est
renvoyé au commentaire de I'article 86 qui contient la méme disposi-
tion pour les marchés de travaux.

I convient de rappeler que les amendes pour retard sont calculées
sur la base de la valeur des fournitures livrées avec un certain retard et
seulement sur cette valeur. Il est donc exclu qu’une amende soit
calculée sur l'ensemble de la commande, sauf si les fournitures
commandées ne présentent un intérét que si I’ensemble de celles-ci est
livré. Ainsi, par exemple, dans un marché de fournitures de gilets
pare-balles, si cent-cinquante gilets sur deux cents sont livrés mais sans
les plaques de protection, 'amende sera calculée sur la totalité de la
commande malgré une livraison partielle. Par contre, lorsque cent-
cinquante gilets complets sont livrés, 'amende sera uniquement
calculée sur les cinquante manquants.

Les alinéas 3 et 4 correspondent a l'article 66, § 1°, 2°, alinéas 2 et 3,
du Cahier général des charges. Le montant minimum pour l'application
des amendes est fixé désormais a 75 euros au lieu de 55 euros
actuellement, afin de tenir compte de l'inflation.

L’alinéa 5, qui correspond a l'article 66, § 1°, 3°, alinéa 2, du Cahier
général des charges, détermine la date de livraison pour l'application
des amendes pour retard, ?ui est celle de la mise a disposition du
pouvoir adjudicateur des fournitures pour la réception provisoire
partielle.

Le paragraphe 2 reprend les dispositions de 'article 66, § 1°7, 4° et 5°,
du Cahier général des charges, traitant du calcul des amendes
lorsqu'un marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant
chacune leur délai et leur montant propres.

Mesures d’office

Art. 124. Cet article reprend en le restructurant l'article 66, § 2, du
Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives a la mise
en ceuvre des mesures d’office qui sont spécifiques aux fournitures.

Le paragraphe 4 détermine les frais a charge du fournisseur défaillant
résultant de la conclusion du marché pour compte. Ces frais sont fixés
a un pourcentage du montant du marché initial et sont en outre
plafonnés.

Ce plafond est passé de 11.000 euros a 15.000 euros pour tenir compte
de l'inflation.

Réclamations en matiere de réception

Art. 125. Cet article reprend le contenu de l'article 65 du Cahier
général des charges, méme si les mots « Sauf cas de force majeure » ont
été supprimés. Ceux-ci sont en effet jugés superflus étant donné qu'’il
s’agit d'un principe général.

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Art. 126. Cet article correspond a l'article 13, § 4, de I'actuel Cahier
général des charges. Il s’agit d'un texte spécifique aux marchés de
fournitures qui décrit la méthode a employer pour déterminer, en cas
de retard imputable au fournisseur, le cotit des prestations effectuées
pendant cette période de retard.

Dans I'hypothése d'un marché de fournitures, la premiere difficulté a
laquelle va se heurter le pouvoir adjudicateur consiste a définir pour
chacune des fournitures livrées avec retard, la partie des prestations qui
a effectivement été effectuée apres la date de livraison contractuelle.
Cela nécessite en effet une surveillance et un contrdle du processus de
fabrication qui ne sont pas organisés systématiquement, la plupart des
marchés de fournitures constituant des contrats de vente et non des
contrats d’entreprise.

Het eerste lid van paragraaf 1 bevat de berekeningsmodaliteiten van
de boetes. Deze modaliteiten worden gewijzigd. De berekening gebeurt
nu naar rato van 0,1 procent per dag vertraging, met een maximum van
7,5 procent van de waarde van de goederen waarvan de levering met
dezelfde vertraging gebeurde. Momenteel gaat het respectievelijk om
0,07 en vijf procent. Deze wijziging gebeurde om de berekeningswijze
van de boetes beter af te stemmen op het werkelijk door de
aanbestedende overheid geleden nadeel.

Het tweede lid is evenwel nieuw en houdt rekening met het geval
waarin de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht
vormde. In dat geval bepalen de opdrachtdocumenten de berekenings-
wijze van de boetes die maximaal tien procent mogen bedragen van de
waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. Is
de berekeningswijze niet vermeld, dan zijn de in het eerste lid vermelde
regels van toepassing. Het is de bedoeling dat de aanbestedende
overheid hogere boetes kan opleggen in het bedoelde geval zonder een
afwijking op de algemene uitvoerin%sregels te moeten rechtvaardigen.
Voor de ratio legis van die nieuwe bepaling wordt verwezen naar de
commentaar bij artikel 86 dat dezelfde bepaling bevat voor de
opdrachten voor werken.

Op te merken valt dat de vertragingsboetes uitsluitend worden
berekend op basis van de waarde van de producten die met enige
vertraging worden geleverd. Het is dus uitgesloten dat een boete zou
worden berekend op basis van de volledige bestelling, behalve
wanneer enkel de levering van alle bestelde producten in één keer
interessant is. Wanneer bijvoorbeeld, bij een opdracht voor de levering
van kogelvrije vesten, honderdvijftig vesten op tweehonderd zonder
beschermingsplaten worden geleverd, zal de boete op de volledige
bestelling worden berekend ondanks een gedeeltelijke levering. Wan-
neer daarentegen honderdvijftig volledige vesten worden geleverd, zal
de boete enkel op basis van de ontbrekende vijftig worden berekend.

Het derde en vierde lid stemmen overeen met artikel 66, § 1, 2°,
tweede en derde lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Het
minimumbedrag voor de toepassing van de boetes bedraagt voortaan
75 euro in plaats van de huidige 55 euro, rekening houdend met de
inflatie.

Het vijfde lid, dat overeenstemt met artikel 66, § 1, 3°, tweede lid, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden, bepaalt dat de leveringsdatum
voor de toepassing van de vertragingsboetes de datum is waarop de
leveringen voor de gedeeltelijke voorlopige oplevering ter beschikking
van de aanbestedende overheid worden gesteld.

Paragraaf 2 neemt de bepalingen over van artikel 66, § 1, 4° en 5°, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de berekening van
de boetes wanneer een opdracht uit verschillende delen of fasen
bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn en een eigen bedrag.

Ambtshalve maatregelen

Art. 124. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm de inhoud over
van artikel 66, § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de toepassing van de ambtshalve maatregelen in het
specifiek wat de leveringen betreft.

De vierde paragraaf bepaalt de kosten voor rekening van de in
gebreke gebleven leverancier die voortvloeien uit het sluiten van de
opdracht voor rekening. Deze kosten zijn uitgedrukt in een percentage
en zijn tevens geplafonneerd.

Dit maximumbedrag wordt verhoogd van 11.000 euro naar
15.000 euro, rekening houdend met de inflatie.

Klachten inzake oplevering

Art. 125. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 65 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, zij het dat de woorden « Behou-
dens overmacht» zijn geschrapt. Deze worden immers overbodig
geacht daar het om een algemeen principe gaat.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 126. Dit artikel stemt overeen met artikel 13, § 4, van de huidige
Algemene aannemingsvoorwaarden. Het gaat om een specifieke tekst
betreffende de opdrachten voor leveringen die de te gebruiken
methode beschrijft om de kostprijs van de prestaties tijdens de
vertragingsperiode te bepalen, wanneer de vertraging te wijten is aan
de leverancier.

In geval van een opdracht voor leveringen zal de aanbestedende
overheid met een eerste moeilijkheid worden geconfronteerd bij het
bepalen, voor elk van de niet-tijdige leveringen, van het gedeelte van de
prestaties dat werkelijk na de contractuele leveringsdatum werd
uitgevoerd. Dit vereist immers dat het fabricageproces aan toezicht en
controle wordt onderworpen, wat niet systematisch gebeurt omdat de
meeste opdrachten voor leveringen verkoopovereenkomsten en geen
aannemingsovereenkomsten zijn.
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C’est en fonction des considérations qui précedent que le texte de
l'article 126 a été établi. Il propose un systéme simple, qui correspond
a la philosophie de l'article 13, § 4, de l'actuel Cahier général des
charges. Il garantit au pouvoir adjudicateur de ne jamais payer plus en
cas de retard de livraison qu’en cas d’exécution normale du marché et
lui permet de bénéficier des conditions socio-économiques de la
période de retard si celles-ci s’averent plus favorables.

Paiements

Art. 127. Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 2, 1°, du
Cahier général des charges, applicable en matiére de paiement des
fournitures.

L'alinéa 1°* de cet article fixe le délai maximum de paiement des
sommes dues au fournisseur a trente jours a compter de I’échéance du
délai de vérification visé a l'article 120, alinéa 2.

Conformément a l’article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai
maximum de paiement est fixé a soixante jours pour les pouvoirs
adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les
fournitures relatives a I'exercice de cette activité. Pour la justification de
cette exception, il est renvoyé au commentaire de l'article 95.

Section 2. — Dispositions complémentaires
pour les marchés de fournitures sous forme d’achat

Réceptions provisoires

Art. 128. Cet article reprend le contenu de 1'article 59, § 3, du Cahier
général des charges.

I prévoit que la demande de réception provisoire est rejetée par le
pouvoir adjudicateur lorsque les quantités présentées sont nettement
inférieures a celles annoncées.

Le fournisseur doit dans ce cas introduire une nouvelle demande.

Art. 129. Cet article reprend le contenu de l'article 57 du Cahier
général des charges, traitant de la réception provisoire des fournitures
sous forme d’achat.

Le paragraphe 1°" contient les modalités de la réception provisoire
des fournitures, dont I'établissement d"un procés-verbal. Il n"a subi que
des modifications de pure forme.

Son alinéa 2 distingue en outre deux modalités pouvant étre prévues
dans les documents du marché et qui tiennent également lieu de
réception technique a posteriori : soit une double réception, partielle au
lieu de production et complete au lieu de livraison, soit une réception
complete au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de
production. Ces deux modalités sont traitées respectivement aux
articles 130 et 131.

Le paragraphe 2 prévoit que lorsque les délais impartis au pouvoir
adjudicateur sont dépassés par son fait, celui-ci conserve le droit
d’agréer ou de refuser les produits mais moyennant le paiement au
fournisseur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont fixées
dans la disposition. Ces modalités ont été revues par rapport a celles
prévues au Cahier général des charges.

Double réception provisoire

Art. 130. Cet article reprend le contenu de l'article 58 du Cahier
général des charges, traitant de la double réception au sens de
l'article 129 du présent projet.

L’alinéa 1°* du paragraphe 2 dudit article 58 figure cependant
désormais a l'article 123, § 1°", dernier alinéa, du projet.

Il détermine les modalités nécessaires pour effectuer cette double
réception, dont les délais a respecter a partir de la demande du
fournisseur et de la mise a disposition des fournitures soumises a
réception.

Réception complete au lieu de livraison
sans réception partielle au lieu de production

Art. 131. Cet article reprend le contenu de 'article 61, §§ 1°", 4 et 5,
du Cahier général des charges, traitant de la réception provisoire
complete au lieu de livraison.

Le paragraphe 1°° détermine le délai dont dispose le pouvoir
adjudicateur pour procéder aux vérifications et notifier sa décision
d’acceptation ou de refus.

Le paragraphe 2 détermine le délai dans lequel les produits refusés
doivent étre enlevés. Les modalités telles que la marque de rebut ou le
pouvoir de rétention par le pouvoir adjudicateur font 1’objet de
l'article 61, § 3, du Cahier général des charges. Ces modalités n’ont pas

De tekst van artikel 126 werd opgesteld rekening houdend met
voorgaande overwegingen. Het voorgestelde systeem is eenvoudig en
sluit aan bij de filosofie van artikel 13, § 4, van de huidige Algemene
aannemingsvoorwaarden. Het waarborgt de aanbestedende overheid
dat ze nooit meer zal betalen in geval van niet-tijdige levering dan
wanneer de opdracht normaal is uitgevoerd. Bovendien geniet ze de
socio-economische voorwaarden van de vertragingsperiode wanneer
die gunstiger zijn.

Betalingen

Art. 127. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 15, § 2, 1°, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden, dat van toepassing is voor de
betaling van de leveringen.

Volgens het eerste lid van dit artikel bedraagt de maximale betaling-
stermijn van de aan de leverancier verschuldigde sommen dertig dagen
vanaf de datum van het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in
artikel 120, tweede lid.

Overeenkomstig artikel 4, § 4, van Richtlijn 2011/7/EU bedraagt de
betalingstermijn maximaal zestig dagen voor de aanbestedende over-
heden die gezondheidszorg verstrekken, zij het enkel voor de leverin-
gen verbonden aan die speciale activiteit. Voor de verantwoording van
deze uitzondering wordt verwezen naar de commentaar van artikel 95.

Afdeling 2. — Aanvullende bepalingen
opdrachten voor leveringen met aankoop

Voorlopige opleveringen

Art. 128. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 59, § 3, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

Het bepaalt dat de aanvraag tot voorlopige oplevering afgewezen
wordt door de aanbestedende overheid wanneer de aangeboden
hoeveelheden merkelijk kleiner zijn dan aangekondigd.

De leverancier moet dan een nieuwe aanvraag indienen.

Art. 129. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 57 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de voorlopige opleve-
ring van de leveringen in de vorm van aankoop.

De eerste paragraaf bevat de regels voor de voorlopige oplevering
van de leveringen, waaronder het opmaken van een proces-verbaal. Hij
heeft slechts enkele tekstverbeteringen ondergaan.

Het tweede lid maakt een onderscheid tussen twee werkwijzen
waarin de opdrachtdocumenten kunnen voorzien en die ook gelden als
keuring a posteriori : ofwel een dubbele oplevering, gedeeltelijk op de
plaats van productie en volledig op de plaats van levering, ofwel een
volledige oplevering op de plaats van levering zonder gedeeltelijke
oplevering op de plaats van productie. Deze beide werkwijzen worden
respectievelijk behandeld in de artikelen 130 en 131.

De tweede paragraaf bepaalt dat bij een overschrijding van de
toegestane termijnen te wijten aan de aanbestedende overheid, zij
gerechtigd blijft om de producten te aanvaarden of te weigeren, doch
mits betaling aan de leverancier van een vergoeding volgens de
berekeningsmodaliteiten vermeld in de bepaling. Deze modaliteiten
werden herzien in vergelijking met die vermeld in de Algemene
aannemingsvoorwaarden.

Dubbele voorlopige oplevering

Art. 130. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 58 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de dubbele opleve-
ring als bedoeld in artikel 129 van dit ontwerp.

Het eerste lid van paragraaf 2 van dit artikel 58 is voortaan evenwel
vervat in artikel 123, § 1, laatste lid, van het ontwerp.

Het bevat de nodige regels bij de uitvoering van deze dubbele
oplevering, waaronder de opgelegde termijnen vanaf de aanvraag van
de leverancier en de terbeschikkingstelling van de op te leveren
goederen.

Volledige oplevering op de leveringsplaats
zonder gedeeltelijke oplevering op de productieplaats

Art. 131. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 61, §§ 1, 4 en
5, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de volledige
voorlopige oplevering op de plaats van levering.

De eerste paragraaf bepaalt de termijn waarover de aanbestedende
overheid beschikt om het onderzoek uit te voeren en haar beslissing tot
aanvaarding of weigering mede te delen.

De tweede paragraaf bepaalt de termijn binnen dewelke de gewei-
gerde producten moeten worden verwijderd. Enkele mogelijkheden
zoals het merk van verwerping of de door de aanbestedende overheid
uitgeoefende retentiebevoegdheid komen aan bod in artikel 61, § 3, van
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été conservées dans le présent projet mais pourraient faire 1’objet d"une
application par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soit prévu
dans les documents du marché.

Le paragraphe 3 permet au pouvoir adjudicateur de fixer une date de
rigueur au-dela de laquelle une pénalité par jour de retard sera
appliquée en cas de non-enlevement des produits refusés.

Transfert de propriété

Art. 132. Cet article reprend le contenu de l'article 50 du Cahier
général des charges. Il en résulte que pour les fournitures sous forme
d’achat, le transfert de propriété au pouvoir adjudicateur a lieu de plein
droit des que ces fournitures ont été admises en compte pour le
paiement.

Libération du cautionnement

Art. 133. Cet article reprend, en ce qui concerne les fournitures, le
contenu inchangé de l'article 9, § 2, du Cahier général des charges. Il
prévoit la libération en une fois du cautionnement apreés la réception
provisoire, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Délai de garantie

Art. 134. Cet article reprend dans une autre formulation le contenu
de l'article 63, alinéa 1°", du Cahier général des charges. Une partie des
dispositions de 1'article 63 du Cahier général des charges fait en effet
double emploi avec 'article 65, § 3, du présent projet.

Le contenu de I'alinéa 2 de Iarticle 63 du Cahier général des charges
n’a plus été repris dans la présente disposition car l’article 65, § 5, du
projet prévoit déja qu'un nouveau délai s’applique aux produits fournis
en remplacement.

Réception définitive

Art. 135. Cet article reprend le contenu de l'article 64 du Cahier
général des charges, traitant de la réception définitive des fournitures a
la fin du délai de garantie. Cette disposition n’a subi que quelques
modifications de forme.

Section 3. — Dispositions complémentaires pour les marchés
de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail

L'ensemble des dispositions contenues dans cette section sont
nouvelles, le Cahier général des charges ne réglant pas l'exécution
spécifique des marchés de fournitures sous forme de location, location-
vente ou crédit-bail. Certains de ces articles sont repris des dispositions
de l'arrété royal du 26 septembre 1996 portant sur les marchés de
promotion de fournitures, d’autres sont par contre totalement nouvel-
les, en particulier celles relatives aux réceptions du marché ou, d'une
maniére générale, a la fin du marché.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 136. Cet article constitue une disposition nouvelle formant un
complément pour les marchés de fournitures visés a la présente section.
11 détermine les obligations du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne
l'utilisation des fournitures.

Obligations du fournisseur

Art. 137. Cette disposition nouvelle, formant un complément pour
les marchés de fournitures visés a la présente section, détermine les
obligations du fournisseur. Celles-ci comprennent la mise a disposition
des fournitures dans les délais prévus et, sauf disposition contraire
dans les documents du marché, 'entretien et la réparation de celles-ci.

Art. 138. Cet article constitue une disposition nouvelle traitant des
obligations du fournisseur en cas de destruction totale ou partielle des
fournitures survenant pendant la durée du marché. Cette disposition
vise a assurer la continuité du service par le fournisseur.

Transfert de propriété en cas de location-vente

Art. 139. Cet article contient une disposition nouvelle pour les
marchés de fournitures sous forme de location-vente. Elle précise a quel
moment le transfert de propriété est susceptible d’avoir lieu.

Délai de garantie en cas de location-vente
Art. 140. Cette disposition a été insérée dans le texte en vue de

permettre aux pouvoirs adjudicateurs de disposer d'un délai de
garantie en cas de levée de l'option d’achat.

de Algemene aannemingsvoorwaarden. Deze mogelijkheden werden
niet behouden in dit ontwerp maar kunnen door de aanbestedende
overheid worden gebruikt voor zover het in de opdrachtdocumenten
voorzien is.

Paragraaf 3 laat de aanbestedende overheid toe een uiterste datum te
bepalen. Na deze datum zal een straf worden toegepast voor iedere dag
vertraging indien de geweigerde producten niet worden verwijderd.

Eigendomsoverdracht

Art. 132. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 50 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Daaruit blijkt dat, voor de leve-
ringen in de vorm van aankoop, de eigendomsoverdracht aan de
aanbestedende overheid van rechtswege plaatsvindt zodra deze leve-
ringen voor betaling werden aanvaard.

Vrijgave borgtocht

Art. 133. Dit artikel neemt, wat de leveringen betreft, ongewijzigd
de inhoud van artikel 9, § 2, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden over. Het bepaalt dat de borgtocht ineens kan worden
vrijgegeven na de voorlopige oplevering, behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten.

Waarborgtermijn

Art. 134. Dit artikel herformuleert de inhoud van artikel 63, eerste
lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. De bepalingen van
artikel 63 van de Algemene aannemingsvoorwaarden overlappen
immers gedeeltelijk met die van artikel 65, § 3, van dit ontwerp.

De inhoud van het tweede lid van artikel 63 van de Algemene
aannemingsvoorwaarden is in deze bepaling niet meer overgenomen
omdat artikel 65, § 5, van het ontwerp reeds bepaalt dat een nieuwe
termijn van toepassing is op de producten die ter vervanging worden
geleverd.

Definitieve oplevering

Art. 135. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 64 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de definitieve opleve-
ring van de leveringen op het einde van de waarborgtermijn. In deze
bepaling werden slechts enkele formele wijzigingen aangebracht.

Afdeling 3. — Aanvullende bepalingen opdrachten
voor leveringen met huur, huurkoop of leasing

Alle bepalingen van deze afdeling zijn nieuw. De Algemene aanne-
mingsvoorwaarden bevatten immers geen specifieke regeling voor de
uitvoering van de opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of
leasing. Sommige van deze artikelen zijn overgenomen uit de bepalin-
gen van het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de
promotieopdrachten voor leveringen. Andere artikelen zijn daarente-
gen volledig nieuw, in het bijzonder deze betreffende de opleveringen
van de opdracht of, meer in het algemeen, het einde van de opdracht.

Verplichtingen aanbestedende overheid

Art. 136. Dit artikel vormt een nieuwe aanvullende bepaling voor de
opdrachten voor leveringen als bedoeld in deze afdeling. Het bepaalt
de verplichtingen van de aanbestedende overheid inzake het gebruik
van de leveringen.

Verplichtingen leverancier

Art. 137. Deze nieuwe aanvullende bepaling voor de opdrachten
voor leveringen als bedoeld in deze afdeling, bepaalt de verplichtingen
van de leverancier. Die omvatten de terbeschikkingstelling van de
leveringen binnen de vastgestelde termijnen en, behoudens anderslui-
dende bepaling in de opdrachtdocumenten, het onderhoud en de
herstelling ervan.

Art. 138. Dit artikel is een nieuwe bepaling betreffende de verplich-
tingen van de leverancier in geval van volledige of gedeeltelijke
vernieling van de leveringen tijdens de duur van de opdracht. Deze
bepaling strekt ertoe de continuiteit van de dienstverlening door de
leverancier te waarborgen.

Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop

Art. 139. Dit artikel bevat een nieuwe bepaling voor de opdrachten
voor leveringen in de vorm van huurkoop. Ze bepaalt op welk moment
de eigendomsoverdracht kan plaatsvinden.

Waarborgtermijn in geval van huurkoop
Art. 140. Dankzij deze invoeging kunnen de aanbestedende overhe-

den over een waarborgtermijn beschikken in geval van lichting van de
aankoopoptie.
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Paiement du prix

Art. 141. Cet article contient une disposition complémentaire en
matiere de paiement des loyers ou des redevances locatives pour les
marchés visés a la présente section.

II renvoie aux modalités fixées dans les documents du marché et
{arécise que les loyers ou redevances locatives ne sont pas dus pendant
es périodes ott le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les fournitures
a la suite d’'un manquement du fournisseur.

Réceptions définitives

Réception du marché en cas de location,
location-vente ou de crédit-bail

Art. 142 et 143. Ces articles prévoient des modalités distinctes de
réception pour tenir compte des particularités de chacune des formes
de contrat. En effet, en cas de crédit-bail, les modalités de fin de marché
doivent tenir compte du fait que le pouvoir adjudicateur ne devient pas
nécessairement propriétaire de la fourniture. La notion de « crédit-
bail » issue de la Directive 2004/18/CE correspond a la notion de
«location-financement » ou « leasing » figurant a I'article 1°* de l'arrété
royal n°® 55 du 10 novembre 1967 ’organisant le statut juridique des
entreprises pratiquant la location-financement’.

Libération du cautionnement

Art. 144. Cet article prévoit également des modalités distinctes pour
la libération du cautionnement en cas de marché sous forme de location
ou de crédit-bail et en cas de marché sous forme de location-vente.

CHAPITRE 6. — Dispositions propres aux marchés de services
Conflit d'intéréts

Art. 145. Cet article reprend le contenu de l'article 73 du Cahier
général des charges. II est resté pour 1’essentiel inchangé a I'exception
de quelques modifications de forme. Une disposition précise toutefois
le point de départ du délai prévu pour que 1’adjudicataire communique
ses moyens de défense.

En ce qui concerne la problématique des conflits d’intérét, il peut
également étre référé, pour ce qui concerne le niveau fédéral, a la
circulaire publiée au Moniteur belge du 21 juin 2010, p. 38.457 et sv.

Modalités d’exécution

Art. 146. Cette disposition correspond a celle de 1'article 69, § 2, du
Cahier général des charges actuel.

Délais d’exécution

Art. 147. Certaines modalités spécifiques de l'article 69, §§ 3 et 4, du
cahier général des charges, ont été supprimées dans un souci de
simplification administrative afin de permettre au pouvoir adjudicateur
de fixer des modalités correspondant le mieux a sa pratique.

Services a quantités fixes ou comportant des minima

Art. 148. Cet article reprend le contenu de l'article 69, § 1<, du
Cahier général des charges.

Les mots « juste compensation s'il y a lieu » ont été préférés aux mots
«indemnisation de son préjudice » actuellement applicables. Cette
expression est en effet plus indiquée pour tenir compte du fait qu'il
peut s’agir, en cas de réduction des quantités, non seulement de I’octroi
de dommages et intéréts mais aussi, le cas échéant, de la révision du
marché en cause ou d'une révision des prix unitaires.

Modalités de prestations

Art. 149. Cet article reprend le contenu de I'article 70 du Cahier
général des charges, a I’exception d’une modification de forme.

Vérification des services

Art. 150. Cet article reprend le contenu de l'article 71 du Cahier
général des charges et traite de la vérification des services.

Au deuxiéme alinéa, les mots «Si les documents de marché le
prévoient » sont ajoutés car cette disposition n’est pas susceptible de
s’appliquer a des marchés de services tels que services d’étude ou de
formation ou de nettoyage de locaux.

Betaling van de prijs

Art. 141. Dit artikel bevat een aanvullende bepaling inzake betaling
van huurgeld of huurvergoedingen voor de in deze afdeling bedoelde
opdrachten.

Het verwijst naar de regels bepaald in de opdrachtdocumenten en
verduidelijkt dat geen huurgeld of huurvergoedingen verschuldigd zijn
voor de periode waarin de aanbestedende overheid de leveringen niet
kan gebruiken ingevolge een tekortkoming van de leverancier.

Definitieve opleveringen

Oplevering van de opdracht
in geval van huur, huurkoop of leasing

Art. 142 en 143. Deze artikelen bevatten afzonderlijke opleverings-
modaliteiten rekening houdend met de bijzonderheden van elk soort
contract. In geval van leasing moeten de modaliteiten betreffende het
einde van de opdracht immers rekening houden met het feit dat de
aanbestedende overheid niet noodzakelijk de eigenaar van de levering
wordt. Het begrip «leasing » uit Richtlijn 2004/18/EG valt onder het
begrip « financieringshuur » of « leasing » in artikel 1 van het koninklijk
besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch
statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 144. Dit artikel voorziet eveneens in afzonderlijke regels voor
de vrijgave van de borgtocht in geval van een opdracht van huur of
leasing en in geval van een opdracht met huurkoop.

HOOFDSTUK 6. — Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten

Belangenvermenging

Art. 145. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 73 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. Het blijft hoofdzakelijk ongewij-
zigd met uitzondering van enkele formele aanpassingen. In een
bepaling wordt evenwel de aanvangsdatum van de termijn vermeld
binnen dewelke de opdrachtnemer zijn verweermiddelen kan doen
gelden.

Aangaande de problematiek van de belangenvermenging kan, wat
de federale overheid betreft, nog worden verwezen naar de omzend-
brief die daaromtrent is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
21 juni 2010, blz. 38.457 e.v.

Uitvoeringsmodaliteiten

Art. 146. Deze bepaling stemt overeen met artikel 69, § 2, van de
huidige Algemene aannemingsvoorwaarden.

Uitvoeringstermijnen

Art. 147. Om reden van administratieve vereenvoudiging zijn, ten
opzichte van artikel 69, §§ 3 en 4, van de Algemene aannemingsvoor-
waarden, een aantal specifieke regels geschrapt zodat de aanbested-
ende overheid de modaliteiten kan bepalen die het best aansluiten bij
haar praktijk.

Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te verlenen diensten

Art. 148. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 69, § 1, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden.

De woorden « een passende compensatie » werden verkozen boven
de woorden «de vergoeding van zijn schade » die momenteel van
toepassing zijn. Deze uitdrukking is immers meer aangewezen omdat
ze rekening houdt met het feit dat het, in geval van een vermindering
van de hoeveelheden, niet enkel om de toekenning van schadevergoe-
ding kan gaan, maar eventueel ook om de herziening van de betrokken
opdracht of om een herziening van de eenheidsprijzen.

Modaliteiten inzake prestaties

Art. 149. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 70 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, behoudens een formele aanpas-
sing.

Nazicht diensten

Art. 150. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 71 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden en heeft betrekking op het nazicht
van de diensten.

In het tweede lid worden de woorden « Indien de opdrachtdocumen-
ten hierin voorzien » toegevoegd, omdat deze bepaling niet van
toepassing is op opdrachten voor diensten zoals studie- of opleidings-
diensten of diensten voor de schoonmaak van lokalen.



8798

MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

La disposition de l'alinéa 3 contient une modification par rapport a
l'article 71, alinéa 3, du Cahier général des charges vu que, selon les
nouvelles régles de paiement, le délai de vérification y visé est plus
précisément ramené a trente jours. Etant donné que le texte ne prévoit
toutefois pas de sanction de forclusion ou de déchéance, le délai de
vérification n’est pas prévu a peine de déchéance.

Modifications au marché

Art. 151. Cet article nouveau introduit, pour ce qui concerne les
modifications au marché, des dispositions spécifiques aux services,
analogues a celles prévues a l'article 80 en matiere de travaux.

Responsabilité du prestataire de services

Art. 152. Cet article reprend le contenu de l'article 72, § 1°, du
Cahier général des charges, traitant de la responsabilité du prestataire
de services pour les erreurs ou manquements dans les services réalisés.
Cet article n’a subi aucune modification de fond.

Art. 153. Cet article, qui reprend le contenu de l'article 74, § 1¢, du
Cahier général des charges, est resté inchangé.

Amendes pour retard

Art. 154. Cet article reprend en le restructurant le contenu de
l'article 75, § 1°7, 2° et 3°, du Cahier général des charges.

L'alinéa 1°" détermine les modalités de calcul des amendes. Ces
modalités ont été modifiées, le calcul s’effectuant a raison de 0,1 pour
cent par jour de retard, avec un maximum de sept et demi pour cent de
la valeur des services ayant le méme retard. Ces montants s’élevent
actuellement a 0,07 et a cinq pour cent. Il est dorénavant prévu que les
documents du marché puissent mentionner la base de calcul des
amendes. En effet, il est possible que seule une partie mineure des
services soit exécutée en retard mais que cela ait pour conséquence de
rendre I’ensemble de ces services inutilisables. Dans ce cas, I’'amende
pour retard doit porter sur I’ensemble des services et ce, méme si une
petite partie seulement des services a été exécutée en retard.

L’alinéa 2 constitue cependant une disposition nouvelle, afin de tenir
compte de 'hypothése dans laquelle le délai d’exécution a constitué un
critere d’attribution du marché. Dans ce cas, le mode de calcul des
amendes est fixé dans les documents du marché, avec un maximum
pouvant étre porté a dix pour cent de la valeur des services exécutés
avec un méme retard. Ce n’est qu’'a défaut que les modalités prévues a
I'alinéa 1°" s’appliquent.

L'objectif est ainsi de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir
des amendes plus en adéquation avec les particularités du marché sans
qu’il faille justifier une dérogation aux regles générales d’exécution.

Pour la ratio legis de cette nouvelle disposition, il est renvoyé au
commentaire de 'article 86 qui contient la méme disposition pour les
marchés de travaux.

II convient de rappeler que les amendes pour retard sont calculées
sur la base de la valeur des seuls services exécutés avec retard et
seulement sur cette valeur. Il est donc exclu qu'une amende soit
calculée sur I’ensemble des services, sauf si les services commandés ne
présentent un intérét que si I'ensemble de ceux-ci est exécuté.

Les alinéas 3 et 4 correspondent a l'article 75, § 17, 2°, alinéas 2 et 3,
du Cahier général des charges.

Mesures d’office

Art. 155. Cet article reprend en le restructurant l'article 75, § 2, du
Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives a la mise
en ceuvre des mesures d’office qui sont spécifiques aux services.
Aucune modification n’y a été apportée quant au fond.

Réception du marché

Art. 156. Cet article reprend le contenu de l’article 74, § 2, du Cahier
général des charges. Le délai de quinze jours a néanmoins été porté a
trente jours, ce qui rend superflu l'alinéa 3 de l'article 74, § 2.

Art. 157. Cet article reprend le contenu de I'article 65 du Cahier
général des charges, applicable actuellement aux marchés de fourni-
tures. Il fixe, sauf cas de force majeure, le délai et le mode de
transmission des réclamations au sujet des décisions du pouvoir
adjudicateur en matiére de réception.

De bepaling van het derde lid houdt een wijziging in ten opzichte
van artikel 71, derde lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.
Gelet op de nieuwe betalingsregels is de daarin bepaalde verificatieter-
mijn meer bepaald teruggebracht tot dertig dagen. Evenwel is niet
voorzien in een sanctie waardoor de termijn zou vervallen. De
verificatietermijn is dus niet bepaald op straffe van verval.

Wijzigingen aan de opdracht

Art. 151. Dit nieuwe artikel voegt wat betreft de wijzigingen aan een
opdracht voor diensten specifieke bepalingen in, analoog aan die voor
werken in artikel 80.

Aansprakelijkheid dienstverlener

Art. 152. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 72, § 1, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de aansprakelif'kheid
van de dienstverlener voor de fouten en nalatigheden in de verleende
diensten. In dit artikel zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Art. 153. Dit artikel neemt ongewijzigd de inhoud over van arti-
kel 74, § 1, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

Vertragingsboetes

Art. 154. Dit artikel neemt, in een gewijzigde vorm, over van
artikel 75, § 1, 2° en 3°, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

De eerste lid bevat de berekeningsmodaliteiten van de boetes. Deze
modaliteiten worden gewijzigd. De berekening gebeurt nu naar rato
van 0,1 procent per dag vertraging, met een maximum van zevenen-
halve procent van de waarde van de diensten waarvan de uitvoering
met dezelfde vertraging gebeurde. Momenteel gaat het om 0,07
respectievelijk vijf procent. Er is nu bovendien voorzien dat de
opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de boetes kunnen
vermelden. Het is immers mogelijk dat slechts een klein deel van de
diensten met vertraging wordt uitgevoerd maar dat hierdoor het geheel
van de diensten onbruikbaar wordt. In dat geval moet de vertragings-
boete betrekking hebben op het geheel van de diensten, ook al werd
enkel een klein deel van de diensten met vertraging uitgevoerd.

Het tweede lid is evenwel nieuw en houdt rekening met het geval
waarin de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht
vormt. In dat geval bepalen de opdrachtdocumenten de berekenings-
wijze van de boetes die maximaal tien procent mogen bedragen van de
waarde van de diensten die met dezelfde vertraging uitgevoerd zijn. Is
de berekeningswijze niet vermeld, dan zijn de in het eerste lid vermelde
regels van toepassing.

Het is de bedoeling dat de aanbestedende overheid boetes kan
opleggen die beter rekening houden met de bijzonderheden van de
opdracht, zonder een afwijking op de algemene uitvoeringsregels te
moeten rechtvaardigen.

Voor de ratio legis van die nieuwe bepaling wordt verwezen naar de
commentaar bij artikel 86 dat dezelfde bepaling bevat voor de
opdrachten voor werken.

Op te merken valt dat de vertragingsboetes uitsluitend worden
berekend op basis van de waarde van de diensten die met enige
vertraging worden uitgevoerd. Het is dus uitgesloten dat een boete zou
worden berekend op basis van de gezamenlijke diensten, behalve
wanneer de bestelde diensten enkel interessant zijn als ze allemaal
worden uitgevoerd.

Het derde en vierde lid stemmen overeen met artikel 75, § 1, 2°,
tweede en derde lid, van de Algemene aannemingsvoorwaarden.

Ambtshalve maatregelen

Art. 155. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm de inhoud over
van artikel 75, § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaarden,
betreffende de toepassing van de ambtshalve maatregelen wat de
diensten betreft. De inhoud ervan is ongewijzigd gebleven.

Oplevering opdracht

Art. 156. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 74, § 2, van de
Algemene aannemingsvoorwaarden. De termijn van vijftien dagen
werd evenwel verlengd tot dertig dagen waardoor tevens het derde lid
van artikel 74, § 2, overbodig is geworden.

Art. 157. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 65 van de
Algemene aannemingsvoorwaarden, dat momenteel van toepassing is
op de opdrachten voor leveringen. Het bepaalt de indieningstermijn en
Bwijze van de bezwaren tegen de beslissingen van de aanbestedende
overheid inzake opleveringen, behoudens in geval van overmacht.
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Libération du cautionnement

Art. 158. Cet article reprend, en ce qui concerne les services, le
contenu de l'article 9, § 2, du Cahier général des charges. Il prévoit en
toute logique puisqu’il n'y a qu'une réception la libération en une fois
du cautionnement apres la réception de I'ensemble des services, sauf
disposition contraire dans les documents du marché.

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Art. 159. Il est renvoyé au commentaire de l'article 94.

Paiements

Art. 160. Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 2, 2°, du
Cahier général des charges traitant des modalités de paiement des
services.

Un délai de trente jours pour effectuer le paiement est maintenant
prévu et ce, conformément a la Directive 2011/7/UE,

Conformément a l’article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai
maximum de paiement est fixé a soixante jours pour les pouvoirs
adjudicateurs qui dispensent des soins de santé uniquement pour les
services relatifs a I’exercice de cette activité. Pour la justification de cette
exception, il est renvoyé au commentaire de l'article 95.

Le dernier alinéa précise le délai de paiement maximal lorsqu’une
vérification n’est pas prévue.

CHAPITRE 7. — Dispositions finales

Les articles 161 et 162 contiennent les dispositions finales. Il est
précisé que la date d’entrée en vigueur du présent arrété sera fixée
ultérieurement par le Roi. En ce qui concerne la loi du 15 juin 2006, cette
date devrait coincider avec la date d’entrée en vigueur des autres
arrétés d’exécution de cette loi.

J’ai I'honneur d’étre,

Sire,
de votre Majesté,
le trés respectueux
et tres fidele serviteur,

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

Avis 51.586/1/V du 2 aofit 2012
de la section de législation
du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat, section de législation, premiére chambre des
vacations, saisi par le Premier Ministre, le 22 juin 2012, d"une demande
d’avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d’arrété royal
‘établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics’, a donné 'avis suivant :

1. En application de 1'article 84, § 3, alinéa 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait
porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de
l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités
prescrites.

Portée du projet

2. Le projet d’arrété royal soumis pour avis vise a fixer les régles
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics. La réglementation en projet n’est pas applicable a
I’ensemble des marchés publics et concessions de travaux publics mais
seulement a certaines de ses catégories bien déterminées et en outre,
l'application de la réglementation en projet dépend dans certains cas du
montant estimé du marché.

2.1. Les marchés publics dans les secteurs dits « classiques » et dans
les secteurs dits « spéciaux », visés respectivement aux titres II et III de
la loi du 15 juin 2006 "relative aux marchés publics et a certains marchés
de travaux, de fournitures et de services’ relevent en principe de
I'application de la réglementation en projet. C’est également le cas pour
les marchés publics, visés au titre 2 de la loi du 13 aofit 2011 'relative
aux marchés publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et
de services dans les domaines de la défense et de la sécurité” (1).

En revanche, les marchés publics, tels que ceux visés au titre IV de la
loi du 15 juin 2006 (2) et au titre 3 de la loi du 13 aotit 2011 (3), ne
relevent pas du champ d’application de la réglementation en projet.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 158. Dit artikel neemt, wat de diensten betreft, de inhoud over
van artikel 9, § 2, van de Algemene aannemingsvoorwaarden. Aange-
zien er slechts één oplevering is, bepaalt het logischerwijze dat de
borgtocht ineens na de oplevering van de gezamenlijke diensten kan
worden vrijgegeven, behoudens andersluidende bepaling in de opdracht-
documenten.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 159. Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 94.

Betalingen

Art. 160. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 15, § 2, 2°, van
de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de regels voor de
betaling van de diensten.

Overeenkomstig Richtlijn 2011/7/EU wordt nu voorzien in een
termijn van dertig dagen voor het uitvoeren van de betaling.

Overeenkomstig artikel 4, § 4, van Richtlijn 2011/7/EU bedraagt de
betalingstermijn maximaal zestig dagen voor de aanbestedende over-
heden die gezondheidszorg verstrekken, zij het enkel voor de diensten
verbonden aan die specifieke activiteit. Voor de rechtvaardiging van
deze uitzondering wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 95.

Het laatste lid bepaalt de maximale betalingstermijn ingeval niet in
een verificatie is voorzien.

HOOFDSTUK 7. — Slotbepalingen

De artikelen 161 en 162 bevatten de slotbepalingen. De aandacht
wordt erop gevestigd dat de datum van inwerkingtreding van dit
besluit later door de Koning zal worden bepaald. Voor wat de wet van
15 juni 2006 betreft zou deze datum moeten samenvallen met de datum
van inwerkingtreding van de andere uitvoeringsbesluiten van deze
wet.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

Advies 51.586/1/V van 2 augustus 2012
van de afdeling Wetgeving
van de Raad van State

De Raad van State, afdeling Wetgeving, eerste vakantiekamer, op
22 juni 2012 door de Eerste Minister verzocht hem, binnen een termijn
van dertig dagen, verlengd tot 10 augustus 2012, van advies te dienen
over een ontwerp van koninklijk besluit "tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken’, heeft het volgende advies gegeven :

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de
Raad van State, gecodrdineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling
Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van
de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

Strekking vanhet ontwerp

2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt
ertoe de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van
concessies voor openbare werken te bepalen. De ontworpen regeling is
niet op alle overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken
van toepassing, doch enkel op welbepaalde categorieén ervan en
bovendien is de toepassing van de ontworpen regeling in bepaalde
gevallen afhankelijk van het geraamde bedrag van de opdracht.

2.1. De overheidsopdrachten in de zogeheten « klassieke sectoren »
en in de zogeheten « speciale sectoren », bedoeld in respectievelijk de
titels II en III van de wet van 15 juni 2006 "overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ vallen in
beginsel onder de toepassing van de ontworpen regeling. Dat is ook het
geval voor de overheidsopdrachten, bedoeld in titel 2 van de wet van
13 augustus 2011 "inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheids-
gebied’. (1)

Opdrachten, zoals die welke worden bedoeld in titel IV van de wet
van 15 juni 2006 (2) en in titel 3 van de wet van 13 augustus 2011 (3)
vallen daarentegen niet onder toepassing van de ontworpen regeling.
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2.2. Selon l'article 5, § 2, du projet, l'arrété royal en projet est
applicable « dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est
supérieur a 30.000 euros ». Pour les marchés dont le montant estimé se
situe entre 8.500 et 30.000 euros, et pour les marchés qui relevent du
champ d’application du titre III de la loi du 15 juin 2006 et dont le
montant estimé se situe entre 17.000 et 30.000 euros, le projet n’est pas
applicable dans son intégralité, dés lors que seuls quelques articles bien
déterminés trouvent a s’appliquer (4). L'arrété en projet n’est pas
applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur a
8.500 euros, lequel montant passe a 17.000 euros pour les marchés qui
relevent du champ d’application du titre III de la loi du 15 juin 2006 (5).

3. Outre des regles générales d’exécution, le projet contient un certain
nombre de modalités d’application qui, nonobstant le montant estimé
du marché, s’appliquent a des types spécifiques de marché public (6).

4. Le projet contient des dispositions qui s’appliquent obligatoire-
ment et d’autres non. Dans le dernier cas, les dispositions dont il ne faut
pas obligatoirement faire application, peuvent étre rendues applicables
a un marché public déterminé par des documents du marché (7).

5. L'arrété en projet est destiné a remplacer — a terme et dans la
mesure décrite ci-dessus — la réglementation actuelle contenue dans
l'arrété royal du 26 septembre 1996 ’'établissant les regles générales
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics’
pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 ‘relative aux marchés
publics et a certains marchés de travaux, de fourniture et de services’.

Comme le précise le rapport au Roi accompagnant le projet, les
auteurs du projet se sont largement inspirés de l'arrété royal précité
pour déterminer les modalités d’application mais ils ont néanmoins
également revu certains points de celui-ci tant au niveau de la forme
que du contenu.

5.1. Du point de vue de la forme, le texte en projet est doté d'une
nouvelle structure qui abandonne la division actuelle de I'arrété royal
du 26 septembre 1996. Le dispositif de ce dernier arrété royal contient,
d’une part, les dispositions fondamentales en vue de l’exécution des
marchés publics en général, et d’autre part, un certain nombre de
dispositions complémentaires pour des types spécifiques de marché
public. En outre, 1'arrété royal est assorti d'une annexe contenant le
« Cahier général des charges », qui regle plus en détail I'exécution des
marchés publics. A la différence de l'arrété royal du 26 septembre 1996,
I'ensemble des modalités d’application est a présent inscrit dans le
dispositif de 'arrété en projet et une annexe n’est pas prévue.

Le projet comporte sept chapitres qui se composent d'un certain
nombre des dispositions générales (chapitre 1°7), de dispositions
applicables a tous les marchés (chapitre 2), de dispositions spécifiques
aux marchés de travaux (chapitre 3), aux concessions de travaux
publics (chapitre 4), aux marchés de fournitures (chapitre 5) et aux
marchés de services (chapitre 6) et également de dispositions finales
(chapitre 7).

Dans la nouvelle structure, 'agencement des dispositions de 1’arrété
royal du 26 septembre 1996, qui sont reproduites dans le projet, est en
outre modifié.

5.2. En ce qui concerne les adaptations de fond, il y a lieu d’observer
qu'un certain nombre de dispositions de I'arrété royal du 26 septem-
bre 1996, ne sont pas reproduites. Le rapport au Roi précise a ce sujet
que l'objectif est de ne «reprend[re] quant au fond « que les regles
ayant une portée générale dans la mesure ot elles doivent en principe
s’appliquer sans distinction aux pouvoirs adjudicateurs et aux entre-
prises publiques car elles sont jugées indispensables dans le cadre de
I'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ».
Par ailleurs, certaines dispositions de l'arrété royal du 26 septem-
bre 1996 ne sont pas reproduites dans le projet parce qu’il s’agit de
dispositions qui doivent déja étre prises en compte avant la phase
d’exécution d’'un marché public et que celles-ci sont des lors déja
inscrites dans les « arrétés de passation » des 15 juillet 2011, 23 jan-
vier 2012 et 16 juillet 2012 (8).

D’autres dispositions de l'arrété royal du 26 septembre 1996 sont
toutefois reproduites, certes sous une forme modifiée, ou complétées.
La raison en est, notamment, que le projet vise également la transpo-
sition en droit interne de certaines dispositions des Direc-
tives 2000/35/CE (9) et 2011/7/UE (10) (11).

Enfin, le projet comporte également un certain nombre de nouvelles
dispositions (12).

2.2. Het ontworpen koninklijk besluit is luidens artikel 5, § 2, van het
ontwerp «in zijn geheel toepasselijk op de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag groter is dan 30.000 euro ». Voor de opdrachten
waarvan het geraamde bedrag ligt tussen 8.500 en 30.000 euro, en voor
de opdrachten die binnen het toepassingsgebied van titel III van de wet
van 15 juni 2006 vallen en waarvan het geraamde bedrag tussen 17.000
en 30.000 euro is gesitueerd, is het ontwerp niet in zijn geheel van
toepassing, maar zijn enkel welbepaalde artikelen ervan van toepas-
sing. (4) Het ontworpen besluit is niet toepasselijk op de opdrachten
waarvan het geraamde bedrag kleiner is dan 8.500 euro, welk bedrag
tot 17.000 euro wordt opgetrokken voor de opdrachten die onder het
toepassingsgebied van titel III van de wet van 15 juni 2006 vallen. (5)

3. Benevens algemene uitvoeringsregels bevat het ontwerp een aantal
toepassingsregels die, ongeacht het geraamde bedrag van de opdracht,
gelden voor specifieke types van overheidsopdracht. (6)

4. Het ontwerp bevat bepalingen die verplicht van toepassing zijn,
benevens bepalingen die dat niet zijn. In het laatste geval kunnen de
bepalingen waarvan niet op verplichte wijze toepassing moet worden
gemaakt, door de opdrachtdocumenten toepasselijk worden gemaakt
op een bepaalde opdracht. (7)

5. Het ontworpen besluit is bestemd om — mettertijd en in de
hiervoren beschreven mate — in de plaats te komen van de regeling die
momenteel is vervat in het koninklijk besluit van 26 september 1996 "tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrach-
ten en van de concessies voor openbare werken’ dat is tot stand
gebracht ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 ‘betreffende
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten’.

Zoals in het verslag aan de Koning bij het ontwerp wordt verduide-
lijkt, hebben de stellers van het ontwerp zich bij het bepalen van de
uitvoeringsregels in ruime mate laten inspireren door het voornoemde
koninklijk besluit, maar hebben zij dat laatste niettemin ook op
bepaalde punten herzien op zowel vormelijk als inhoudelijk vlak.

5.1. Vormelijk krijgt de ontworpen tekst een nieuwe structuur waarin
de huidige opdeling van het koninklijk besluit van 26 september 1996
wordt verlaten. Het dispositief van het laatstgenoemde koninklijk
besluit bevat, enerzijds, de basisbepalingen voor het uitvoeren van
overheidsopdrachten in het algemeen en, anderzijds, een aantal
aanvullende bepalingen inzake specifieke soorten overheidsopdrach-
ten. Daarnaast bevat het koninklijk besluit een bijlage met « Algemene
aannemingsvoorwaarden » waarin de uitvoering van overheidsopdrach-
ten meer in detail wordt geregeld. Anders dan wat in het koninklijk
besluit van 26 september 1996 het geval is, krijgt het geheel van de
uitvoeringsregels nu een plaats in het dispositief van het ontworpen
besluit en wordt niet in een bijlage voorzien.

Het ontwerp bevat zeven hoofdstukken die bestaan uit een aantal
algemene bepalingen (hoofdstuk 1), bepalingen toepasselijk op alle
opdrachten (hoofdstuk 2), specifieke bepalingen voor opdrachten voor
werken (hoofdstuk 3), voor concessies voor openbare werken (hoofd-
stuk 4), voor opdrachten voor leveringen (hoofdstuk 5) en voor
opdrachten voor diensten (hoofdstuk 6), en ook nog uit de slotbepa-
lingen (hoofdstuk 7).

Binnen de nieuwe structuur is ook de ordening van de in het
koninklijk besluit van 26 september 1996 voorkomende bepalingen die
in het ontwerp worden hernomen, gewijzigd.

5.2. Wat de inhoudelijke aanpassingen betreft, moet worden opge-
merkt dat een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van
26 september 1996 niet zijn hernomen. In het verslag aan de Koning
wordt in dat verband verduidelijkt dat het de bedoeling is om
inhoudelijk «enkel de regels over [te nemen] die een algemene
draagwijdte hebben in de zin dat ze zonder onderscheid voor alle aan
dit ontwerp onderworpen aanbestedende overheden en overheids-
bedrijven principieel toepasselijk moeten zijn aangezien ze noodzake-
lijk worden geacht in het kader van de uitvoering van de overheidsop-
drachten en de concessies voor openbare werken ». Tevens is het zo dat
sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 26 september 1996
niet zijn hernomen in het ontwerp omdat het bepalingen betreft die
reeds in acht zijn te nemen v6or de fase van de uitvoering van een
overheidsopdracht en deze om die reden al zijn opgenomen in de
zogeheten « plaatsingsbesluiten » van 15 juli 2011, 23 januari 2012 en
16 juli 2012. (8)

Andere bepalingen van het koninklijk besluit van 26 september 1996
worden wel overgenomen, zij het in een gewijzigde vorm, of worden
aangevuld. De reden daarvoor is onder meer dat met het ontwerp ook

de omzetting in het interne recht wordt beoogd van sommige
bepalingen van Richtlijnen 2000/35/EG (9) en 2011/7/EU (10) (11).

Het ontwerp bevat tot slot ook een aantal geheel nieuwe bepalin-
gen. (12)
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6. Conformément a l’article 161 du projet, ’arrété en projet entrera en
vigueur a une date a fixer par le Roi. Le rapport au Roi donne a penser
qu’ » en ce qui concerne la loi du 15 juin 2006 [Y], cette date devrait
coincider avec la date d’entrée en vigueur des autres arrétés d’exécu-
tion de cette loi ».

Fondement juridique

7.1. Sous réserve des observations formulées dans les numéros
suivants concernant le fondement juridique de certaines dispositions
du projet, ce dernier peut étre réputé trouver un fondement juridique
dans les articles 39 et 55, alinéa 1°, de la loi du 15 juin 2006, dans la
mesure out sont visés des marchés publics qui relevent du champ
d’application des titres II ou III de cette loi. L'article 35, alinéa 1", de la
loi du 13 aotit 2011 confere un fondement juridique aux dispositions du
projet qui ont trait aux marchés publics visés au titre 2 de la loi
concernée.

7.2. Certaines dispositions du projet puisent un fondement juridique
dans d’autres dispositions 1égales que celles énoncées sous le 7.1., en
fonction de la nature sectorielle des marchés publics en question.

Ainsi, selon le cas, 1’article 10 de la loi du 15 juin 2006 ou I'article 11
de la loi du 13 aotit 2011 doivent étre réputés procurer un fondement
juridique a l'article 10 du projet, ces dispositions confiant au Roi le soin
de fixer les regles applicables aux moyens de communication entre les
maitres de 'ouvrage et les adjudicataires du marché.

Larticle 67 du projet peut étre réputé trouver un fondement juridique
soit, selon le cas, dans I'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006 soit
dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 13 aotit 2011, aux termes desquels
des avances peuvent étre accordées selon les conditions fixées par le
Roi.

Les dispositions complémentaires concernant les marchés de promo-
tion de travaux, inscrites dans la section 2 du chapitre 3 du projet,
peuvent étre réputées puiser un fondement juridique dans l’article 28
tant de la loi du 15 juin 2006 que de celle du 13 aofit 2011, qui dispose
notamment que le pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique
peut recourir a un marché public de promotion de travaux dans les
conditions fixées par le Roi. Toutefois, dans la mesure ot les disposi-
tions complémentaires précitées dérogent a la loi du 10 janvier 1824 'sur
le droit d’emphytéose’ ainsi qu’a la loi de la méme date "sur le droit de
superficie’ (13), il faut tenir compte de l'article 28, alinéa 3, tant de la loi
du 15 juin 2006 que de celle du 13 aofit 2011, qui énonce ce qui suit :

« Pour autant que cela s’avere nécessaire pour l'organisation et la
gestion du marché de promotion, le Roi est habilité a prévoir des
dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose et sur
le droit de superficie lorsqu’il fixe les conditions susvisées ».

S’il est vrai que pareilles dérogations peuvent trouver un fondement
juridique dans la disposition légale précitée, elles ne le peuvent que
«pour autant que cela s’avere nécessaire pour l'organisation et la
gestion du marché de promotion ». Il est recommandé de préciser cette
nécessité dans le rapport au Roi, en ce qui concerne les dispositions du
projet qui peuvent déroger aux lois précitées du 10 janvier 1824.

7.3. Le projet contient un certain nombre de dispositions spécifiques
en matiere de concessions de travaux publics dérogeant explicitement
(14) ou implicitement (15) a la loi du 10 janvier 1824 ’sur le droit de
superficie’.

A la différence des travaux de promotion, visés au 7.2., le Conseil
d’Etat, section de législation, n"apercoit ni dans la loi du 15 juin 2006, ni
dans celle du 13 aotit 2011, une disposition qui permettrait au Roi de
déroger a la loi du 10 janvier 1824 ’sur le droit de superficie’. Les
dispositions dérogatoires concernées ne peuvent pour cette raison étre
maintenues telles qu’elles dans le projet.

Formalités

8. Il découle de 1'article 19/1, § 1%, de la loi du 5 mai 1997 ‘relative a
la coordination de la politique fédérale de développement durable’ que
les avant-projets de loi, les projets d’arrété royal et les propositions de
décisions devant étre soumises a 1'approbation du Conseil des Minis-
tres, doivent en principe faire 1'objet d'un examen préalable de la
nécessité de réaliser une évaluation d’incidence au sens de l'article 2, 9°,
de cette loi (16). Les seuls cas dans lesquels pareil examen préalable ne
doit pas avoir lieu sont ceux fixés par arrété royal délibéré en Conseil
des Ministres (17). Un tel arrété n’a pas encore été pris. Lorsque

6. Overeenkomstig artikel 161 van het ontwerp zal het ontworpen
besluit in werking treden op een door de Koning te bepalen datum. Het
verslag aan de Koning doet ervan blijken dat «wat de wet van
15 juni 2006 betreft [Y] deze datum [zou] moeten samenvallen met de
datum van inwerkingtreding van de andere uitvoeringsbesluiten van
deze wet ».

Rechtsgrond

7.1. Onder voorbehoud van hetgeen onder de volgende nummers zal
worden opgemerkt in verband met de rechtsgrond van sommige
bepalingen van het ontwerp, kan dit laatste worden geacht rechtsgrond
te vinden in de artikelen 39 en 55, eerste lid, van de wet van
15 juni 2006, in de mate overheidsopdrachten worden beoogd die onder
de toepassing vallen van de titels II of Il van die wet. Artikel 35, eerste
lid, van de wet van 13 augustus 2011 biedt rechtsgrond voor de
bepalingen van het ontwerp die overheidsopdrachten betreffen als
bedoeld in titel 2 van de betrokken wet.

7.2. Sommige bepalingen van het ontwerp vinden rechtsgrond in
andere wetsbepalingen dan die welke worden vermeld onder 7.1,
afhankelijk van de sectorale aard van de overheidsopdrachten in
kwestie.

Zo moet artikel 10 van het ontwerp worden geacht rechtsgrond te
vinden in, al naargelang het geval, artikel 10 van de wet van
15 juni 2006 of artikel 11 van de wet van 13 augustus 2011, welke
bepalingen de Koning opdragen om de regels vast te stellen die van
toepassing zijn op de communicatiemiddelen tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers.

Artikel 67 van het ontwerp kan worden geacht rechtsgrond te vinden
in, al naargelang het geval, artikel 7, tweede lid, van de wet van
15 juni 2006 of artikel 8, tweede lid, van de wet van 13 augustus 2011,
naar luid waarvan voorschotten kunnen worden toegestaan volgens de
voorwaarden vastgesteld door de Koning.

De aanvullende bepalingen voor promotieopdrachten van werken,
vervat in afdeling 2 van hoofdstuk 3 van het ontwerp, kunnen worden
geacht rechtsgrond te vinden in artikel 28 van zowel de wet van
15 juni 2006 als de wet van 13 augustus 2011, waarin onder meer wordt
bepaald dat de aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf gebruik
kan maken van een promotieopdracht van werken onder de door de
Koning bepaalde voorwaarden. In de mate evenwel in de voornoemde
aanvullende bepalingen wordt afgeweken van de wet van 10 januari 1824
‘over het recht van erfpacht’ en van de wet van dezelfde datum "over
het recht van opstal’ (13), dient rekening te worden gehouden met
artikel 28, derde lid, van zowel de wet van 15 juni 2006 als de wet van
13 augustus 2011, die luiden :

« Voor zover dit noodzakelijk is voor de organisatie en het beheer van
de promotieopdracht, mag de Koning bij het vaststellen van de
beoogde voorwaarden afwijken van de wetten van 10 januari 1824 over
het recht van erfpacht en het recht van opstal. »

Dergelijke afwijkingen kunnen weliswaar rechtsgrond vinden in de
aangehaalde wetsbepaling, zij het enkel « voor zover dit noodzakelijk is
voor de organisatie en het beheer van de promotieopdracht ». Het
verdient aanbeveling dat die noodzakelijkheid in het verslag aan de
Koning zou worden toegelicht, wat de bepalingen van het ontwerp
betreft die een afwijking van de voornoemde wetten van 10 januari 1824
kunnen impliceren.

7.3. Het ontwerp bevat een aantal specifieke bepalingen inzake
concessies voor openbare werken waarin op een expliciete (14) of op
een impliciete wijze (15) wordt afgeweken van de wet van 10 januari 1824
‘over het recht van opstal’.

Anders dan wat ten aanzien van de promotieopdrachten, bedoeld
in 7.2, het geval is, ziet de Raad van State, afdeling Wetgeving, noch in
de wet van 15 juni 2006, noch in de wet van 13 augustus 2011, een
bepaling die het de Koning mogelijk zou maken om af te wijken van de
wet van 10 januari 1824 ‘over het recht van opstal’. De betrokken
afwijkende bepalingen kunnen om die reden niet ongewijzigd in het
ontwerp behouden worden.

Vormvereisten

8. Uit artikel 19/1, § 1, van de wet van 5 mei 1997 ’betreffende de
coordinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling’
vloeit voort dat in principe elk voorontwerp van wet, elk ontwerp van
koninklijk besluit en elk voorstel van beslissing dat ter goedkeuring aan
de Ministerraad moet worden voorgelegd, aanleiding moet geven tot
een voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een
effectbeoordeling in de zin van artikel 2, 9°, van die wet uit te voeren.
(16) De enige gevallen waarin zo een voorafgaand onderzoek niet hoeft
plaats te vinden, zijn die welke worden bepaald bij een koninklijk
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. (17) Een dergelijk



8802

MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

I'examen préalable fait apparaitre la nécessité d"une évaluation d’inci-
dence, il doit étre procédé a I'évaluation précitée (18).

La note au Conseil des Ministres du 14 juin 2012 jointe a la demande
d’avis mentionne que «la dispense EIDDD est invoquée », parce que
«le présent projet n’a pas d'impact au plan social, économique et/ou
environnemental ». D’autres documents complémentaires fournis au
Conseil d’Etat, section de législation, montrent que ce point de vue est
inspiré par le fait que la réglementation en projet aurait un « caractere
purement formel » et, en outre, qu’elle doit étre adoptée « d'urgence ».

Force est de constater que le projet d’arrété royal soumis pour avis
concerne un élément essentiel de la réglementation en matiere de
marchés publics et que le soin de fixer la date de son entrée en vigueur
est laissé au Roi. Compte tenu de cette double constatation, il est
douteux que la dispense d'un examen préalable de la nécessité de
I’évaluation d’incidence repose sur de justes motifs et qu’ils peuvent
justifier de passer outre la formalité légalement prescrite en matiére
d’exécution de pareil examen.

Examen du texte

Préambule

9. Compte tenu des observations relatives au fondement juridique du
projet, on écrira a la fin du deuxiéme alinéa du préambule: «..., les
articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 aotit 2011, 10, 28, modifié par
la loi du 5 aotit 2011, 39 et 55, alinéa 1°, remplacé par la loi du
5 aotit 2011; ».

A la fin du troisiéme alinéa du préambule, on écrira: «..
articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35; ».

., les

Article 2

10. La définition de « fonctionnaire dirigeant », figurant dans le texte
francais de l'article 2, 6°, du projet, utilise le mot «controle» de
I'exécution du marché. Le texte néerlandais emploie le terme « toe-
zicht ». Le commentaire que le rapport au Roi consacre a ’article 39 du
projet indique que les auteurs du projet entendent faire une différence
de fond entre les termes «contrdle» et «surveillance » quant a la
préparation du marché et son exécution. L'article 39 mentionne par
conséquent tant « controle » (controle) que « surveillance » (toezicht).
Ce n’est pas le cas dans la définition a l’article 2, 6°, qui semble, au
contraire, employer indifféremment les deux termes dans le texte
frangais (controle) et dans le texte néerlandais (toezicht). La définition
en projet de « fonctionnaire dirigeant » sera adaptée sur ce point.

Dans les articles 11, alinéas 2 et 3, 82, § 1, alinéa 5, ainsi que dans
l'intitulé qui précéde immédiatement l'article 39 du projet, le texte
néerlandais utilise exclusivement le terme « toezicht » auquel corres-
pond chaque fois le terme «controle» dans le texte frangais. La
terminologie utilisée dans ces dispositions devrait des lors étre
également soumise a un examen complémentaire.

11. Tant I’article 6, § 3, que I'article 8, § 1, du projet mentionnent que
les dispositions qui ne sont pas obligatoirement applicables en vertu de
l'arrété en projet, peuvent étre rendues applicables, par les documents
du marché, a un marché déterminé. Les deux dispositions semblent des
lors se chevaucher. Si tel est effectivement le cas, mieux vaudrait
supprimer une des deux dispositions.

Article 7

12. L'article 7, alinéa 2, du projet, dispose qu’en ce qui concerne les
marchés conclus sur la base d’un accord-cadre, 1’ensemble des dispo-
sitions de l'arrété en projet, sans préjudice des articles 5 et 6, sont
d’application «sauf disposition contraire dans les documents du
marché ».

Interrogé sur le sujet du motif pour lequel il est permis de déroger
dans les documents du marché a l’application des dispositions de
l'arrété en projet, en ce qui concerne les marchés conclus sur la base
d’un accord-cadre, le délégué a précisé ce qui suit :

«Voor de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst is het
wenselijk dat men op een soepeler manier kan werken, wat met name
betekent dat men van sommige bepalingen van de Algemene uitvoe-
ringsregels moet kunnen afwijken zonder dat dit telkens uitdrukkelijk

besluit is nog niet tot stand gekomen. Wanneer uit het voorafgaande
onderzoek blijkt dat een effectbeoordeling vereist is, dient de voor-
melde beoordeling te worden uitgevoerd. (18)

In de bij de adviesaanvraag gevoegde nota aan de Ministerraad van
14 juni 2012 wordt vermeld dat «de DOEB-vrijstelling [wordt]
ingeroepen », omdat «dit ontwerp geen impact heeft op sociaal of
economisch vlak noch op gebied van leefmilieu ». Uit bijkomende
documenten die aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, zijn
meegedeeld, blijkt dat dit standpunt is ingegeven doordat de ont-
worpen regeling «een louter formeel karakter» zou hebben en
bovendien « bij hoogdringendheid » moet tot stand worden gebracht.

Vastgesteld dient te worden dat het om advies voorgelegde ontwerp
van koninklijk besluit betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel van
de reglementering inzake overheidsopdrachten en dat het aan de
Koning wordt overgelaten om de datum van inwerkingtreding ervan te
bepalen. In het licht van die dubbele vaststelling moet betwijfeld
worden of de voor de vrijstelling van een voorafgaand onderzoek naar
de noodzakelijkheid van de effectbeoordeling ingeroepen motieven
correct zijn en kunnen verantwoorden dat wordt voorbijgegaan aan het
wettelijk voorgeschreven vormvereiste inzake uitvoering van dergelijk
onderzoek.

Onderzoek van de tekst

Aanhef

9. Rekening houdend met hetgeen over de rechtsgrond van het
ontwerp is opgemerkt, schrijve men aan het einde van het tweede lid
van de aanhef : « ..., de artikelen 7, tweede lid, gewijzigd bij de wet van
5 augustus 2011, 10, 28, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011, 39,
en 55, eerste lid, vervangen bij de wet van 5 augustus 2011; ».

Aan het einde van het derde lid van de aanhef schrijve men: « ..., de
artikelen 8, tweede lid, 11, 28 en 35; ».

Artikel 2

10. In de omschrijving van « leidend ambtenaar », in de Nederlandse
tekst van artikel 2, 6°, van het ontwerp, wordt melding gemaakt van het
« toezicht » op de uitvoering van de opdracht. In de Franse tekst wordt
de term « contrdle » gebruikt. In de commentaar die in het verslag aan
de Koning bij artikel 39 van het ontwerp wordt gegeven, blijkt dat de
stellers van het ontwerp een inhoudelijk verschil wensen te maken
tussen de « controle » en het « toezicht » op de voorbereiding en de
uitvoering van de opdracht. In artikel 39 wordt derhalve melding
gemaakt van zowel de «controle» (contrdle) als het «toezicht»
(surveillance). Dit is niet het geval in de definitie in artikel 2, 6°, waarin
integendeel beide termen door elkaar lijken te worden gebruikt in de
Nederlandse (toezicht) en de Franse tekst (controle). De ontworpen
definitie van «leidend ambtenaar » dient op dat punt te worden
aangepast.

Ook in de artikelen 11, tweede en derde lid, 82, § 1, vijfde lid, en in
het opschrift dat onmiddellijk voorafgaat aan artikel 39 van het
ontwerp, wordt in de Nederlandse tekst uitsluitend melding gemaakt
van het «toezicht », waarmee dan telkens de term « contrdle » over-
eenstemt in de Franse tekst. Ook de in die bepalingen gebruikte
terminologie zou derhalve aan een bijkomend onderzoek moeten
worden onderworpen.

11. In zowel artikel 6, § 3, als artikel 8, § 1, van het ontwerp wordt
vermeld dat de bepalingen die krachtens het ontworpen besluit niet
verplicht toepasselijk zijn, door de opdrachtdocumenten toepasselijk
kunnen worden gemaakt op een bepaalde opdracht. Beide bepalingen
lijken derhalve te overlappen. Indien dat effectief het geval is, wordt
één van beide bepalingen beter geschrapt.

Artikel 7

12. In artikel 7, tweede lid, van het ontwerp wordt bepaald dat, wat
de opdrachten betreft die op basis van een raamovereenkomst worden
gesloten, onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 6, alle
bepalingen van het ontworpen besluit van toepassing zijn « behoudens
andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten ».

Ondervraagd over de reden waarom het mogelijk wordt gemaakt dat
in de opdrachtdocumenten wordt afgeweken van de toepassing van de
bepalingen van het ontworpen besluit, wat de op basis van de
raamovereenkomst gesloten opdrachten betreft, verduidelijkte de
gemachtigde :

«Voor de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst is het
wenselijk dat men op een soepeler manier kan werken, wat met name
betekent dat men van sommige bepalingen van de Algemene uitvoe-
ringsregels moet kunnen afwijken zonder dat dit telkens uitdrukkelijk
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moet worden gemotiveerd. Zo zal het bijvoorbeeld niet opportuun zijn
om voor elke opdracht gebaseerd op een raamovereenkomst een
borgstelling te vragen. Eventueel kan dit in het verslag aan de Koning
nog worden verduidelijkt ».

Il est en effet recommandé de reproduire les précisions précitées dans
le rapport au Roi.

Article 8

13. De 1'accord du délégué, il faut remplacer a l'article 8, § 2, du
projet, les mots « l'article 8, § 3, de I'arrété royal secteurs spéciaux » par
les mots «1’article 9, § 3, de I’arrété royal secteurs spéciaux ».

Le rapport au Roi mentionne que l'application de l'article 8, § 2, du
projet « pourra » [rendre] nécessaire d’apporter certaines adaptations
par le biais d'un avenant » et que cet avenant, « en cas d’appel d’offres,
ne pourra intervenir qu’aprés la conclusion du marché puisque les
offres remises ne peuvent étre modifiées ».

Le texte de l'article 8, § 2, du projet ne fait pas référence a la
possibilité d’adaptations au moyen d'un avenant. Dans un souci de
sécurité juridique, il est recommandé de compléter l'article 8, § 2, sur ce
point.

Article 9

14. Conformément a l'article 9, § 1, alinéa 1, 2°, du projet,
«l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, 127 et
160 » est interdit. Il faut observer que l'article 127 du projet ne prévoit
aucun délai de vérification mais que différents alinéas de cet article font
mention du délai de vérification visé a 'article 120, alinéa 2, du projet.
La question se pose dés lors de savoir si la mention de l'article 127 a
l'article 9, § 1°%, alinéa 1°%, 2°, du projet, doit étre interprétée en ce sens
que linterdiction d’allongement du délai de vérification, visé a
l'article 120, alinéa 2, vaut uniquement pour l'application de l'arti-
cle 127. Si tel n’est pas le cas, il semble plus logique de faire directement
mention du délai de vérification, visé a l’article 120, alinéa 2, au lieu de
se référer a l'article 127, qui mentionne uniquement le délai de
vérification, visé a ’article 120, alinéa 2.

15. Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet, les mots « usage loyal »,
dans le texte francais, ne correspondent pas aux mots « gelijke
behandeling », dans le texte néerlandais. Dans le texte néerlandais de
l'article 7, paragraphe 1, a), de la Directive 2011/7/UE, il est fait
mention de «eerlijke behandeling »; dans le texte francais de cette
méme disposition de la directive, les mots « usage loyal » sont utilisés
comme dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet. Il est recommandé de
reproduire également dans le texte néerlandais de l'article 9, § 2,
alinéa 2, 1°, du projet, la terminologie utilisée dans la disposition de la
directive précitée.

16. Le délégué a confirmé que la phrase introductive de I'article 9, § 3,
du projet, doit également viser, outre les articles 5 et 6, §§ 1 et 2,
l'article 7 du projet.

17. L'article 9, § 4, alinéa 2, du projet, dispose qu’a défaut de
motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation concernée
est réputée non écrite mais que pareille sanction n’est pas applicable
«dans le cas d"une convention signée par les parties ».

Interrogé a ce sujet par le membre compétent de l'auditorat, le
délégué a déclaré ce qui suit :

« Die uitzondering slaat enkel op de onderhandelingsprocedure en
de concurrentiedialoog, in het kader waarvan de partijen onderlinge
overeenstemming kunnen bereiken over deze of gene afwijking. Er
werd geoordeeld dat het niet proportioneel was om de zware straf van
de nietigheid toe te passen wanneer de partijen het over een bepaalde
afwijking onderling eens zijn geraakt, zij het dat die afwijking niet
expliciet is gemotiveerd ».

Il est recommandé d’insérer cette précision dans le rapport au Roi.

Article 13

18. A la fin de l'article 13, alinéa 1°%, 1°, du projet, il y a une
discordance entre les textes francais et néerlandais, en ce qui concerne
la référence a I'arrété royal ‘défense et sécurité” et a ’arrété en projet. La
ot le texte frangais mentionne « I'article 63 de 1’arrété royal défense et
sécurité » et « I'article 62 du présent arrété » le texte néerlandais fait état
de «artikel 62 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid » et
«artikel 63 van dit besluit ». Il y a lieu d’éliminer cette discordance.

moet worden gemotiveerd. Zo zal het bijvoorbeeld niet opportuun zijn
om voor elke opdracht gebaseerd op een raamovereenkomst een
borgstelling te vragen. Eventueel kan dit in het verslag aan de Koning
nog worden verduidelijkt. »

Het verdient inderdaad aanbeveling om de aangehaalde verduidelij-
king in het verslag aan de Koning weer te geven.

Artikel 8

13. Zoals door de gemachtigde is bevestigd, moeten in artikel 8, § 2,
van het ontwerp de woorden « artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit
speciale sectoren » worden vervangen door de woorden « artikel 9, § 3,
van het koninklijk besluit speciale sectoren ».

In het verslag aan de Koning wordt vermeld dat de toepassing van
artikel 8, § 2, van het ontwerp het «noodzakelijk [kan maken] om
sommige aanpassingen aan te brengen via een bijakte » en dat die
bijakte «Dbij offerteaanvraag [...] pas na het sluiten van de opdracht
[kan] worden opgesteld, omdat de ingediende offertes niet mogen
worden gewijzigd ».

In de tekst van artikel 8, § 2, van het ontwerp wordt niet aan de
mogelijkheid van aanpassingen door middel van een bijakte gerefe-
reerd. Het verdient aanbeveling om artikel 8, § 2, ter wille van de
rechtszekerheid op dat punt aan te vullen.

Artikel 9

14. Overeenkomstig artikel 9, § 1, eerste lid, 2°, van het ontwerp
wordt «het verlengen van de verificatietermijnen bepaald in de
artikelen 95, 127 en 160 » verboden. Opgemerkt moet worden dat in
artikel 127 van het ontwerp geen verificatietermijn wordt bepaald,
maar dat in diverse leden van dat artikel wordt verwezen naar de
verificatietermijn bedoeld in artikel 120, tweede lid, van het ontwerp.
Vraag is derhalve of de vermelding van artikel 127 in artikel 9, § 1,
eerste lid, 2°, van het ontwerp, zo moet worden gelezen dat het verbod
tot verlenging van de verificatietermijn, bedoeld in artikel 120, tweede
lid, uitsluitend geldt voor de toepassing van artikel 127. Indien dat niet
het geval is, lijkt het logischer om rechtstreeks te verwijzen naar de
verificatietermijn, bedoeld in artikel 120, tweede lid, in plaats van naar
artikel 127, waarin enkel wordt verwezen naar de verificatietermijn,
bedoeld in artikel 120, tweede lid.

15. In artikel 9, § 2, tweede lid, 1°, van het ontwerp, stemmen de
woorden « gelijke behandeling », in de Nederlandse tekst, niet overeen
met de woorden « usage loyal », in de Franse tekst. In de Nederlandse
tekst van artikel 7, lid 1, a), van Richtlijn 2011/7/EU, wordt van een
«eerlijke behandeling » melding gemaakt; in de Franse tekst van
dezelfde richtlijnbepaling worden, zoals in artikel 9, § 2, tweede lid, 1°,
van het ontwerp, de woorden « usage loyal » gebruikt. Het verdient
aanbeveling om ook in de Nederlandse tekst van artikel 9, § 2, tweede
lid, 1°, van het ontwerp de in de voornoemde richtlijnbepaling
gebruikte terminologie over te nemen.

16. Door de gemachtigde is bevestigd dat in de inleidende zin van
artikel 9, § 3, van het ontwerp, benevens naar de artikelen 5 en 6, §§ 1
en 2, ook dient te worden verwezen naar artikel 7 van het ontwerp.

17. In artikel 9, § 4, tweede lid, van het ontwerp wordt bepaald dat,
indien de motivering in het bestek ontbreekt, de betrokken afwijking
voor niet geschreven wordt gehouden, maar dat dergelijke sanctione-
ring niet geldt «in geval van een door de partijen ondertekende
overeenkomst ».

Hierover ondervraagd door het bevoegde lid van het auditoraat
deelde de gemachtigde het volgende mee :

« Die uitzondering slaat enkel op de onderhandelingsprocedure en
de concurrentiedialoog, in het kader waarvan de partijen onderlinge
overeenstemming kunnen bereiken over deze of gene afwijking. Er
werd geoordeeld dat het niet proportioneel was om de zware straf van
de nietigheid toe te passen wanneer de partijen het over een bepaalde
afwijking onderling eens zijn geraakt, zij het dat die afwijking niet
expliciet is gemotiveerd. »

Het verdient aanbeveling om deze verduidelijking in het verslag aan
de Koning op te nemen.

Artikel 13

18. In artikel 13, eerste lid, 1°, van het ontwerp, is er aan het einde een
discordantie tussen de Nederlandse en de Franse tekst, wat de
verwijzing betreft naar het koninklijk besluit ‘defensie en veiligheid” en
naar het ontworpen besluit. Waar in de Nederlandse tekst wordt
verwezen naar «artikel 62 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid » en «artikel 63 van dit besluit », wordt in de Franse tekst
verwezen naar «l’article 63 de l'arrété royal défense et sécurité » en
naar «l’article 62 du présent arrété ». Deze discordantie moet worden
verholpen.
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Article 19

19. Alors que le texte néerlandais de l'article 19, § 1¢%, alinéa 1¢, du
projet mentionne « de intellectuele eigendom van de uitvindingen », le
texte francais est rédigé en des termes plus généraux « la propriété des
droits intellectuels ». Cette derniére définition semble emporter la
préférence en tenant compte du fait que des prestations qui sont
fournies pour l’exécution d’un marché public peuvent encore conduire
a d’autres créations protégées par un droit intellectuel (19). En tout état
de cause, les deux versions linguistiques de l'article 19, § 1", alinéa 1¢,
ainsi que celles de larticle 19, § 2, doivent étre mieux harmonisées sur
ce point (20).

Article 20

20. L'article 20, alinéa 3, du projet, dispose que le pouvoir adjudica-
teur doit respecter la confidentialité des méthodes et du savoir-faire de
l'adjudicataire, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire font 1'objet du
marché.

La question se pose de savoir si cette mesure se concilie suffisamment
avec l'article 18, § 2 (21), alinéa 2, du projet. Selon cette derniére
disposition, le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du marché a
connaissance d'un dessin ou modele, d"un savoir-faire, d"une méthode
ou d'une invention appartenant a l’adjudicataire ou appartenant
conjointement & 1’adjudicataire ou au pouvoir adjudicateur, s’abstien-
dra de toute communication concernant le dessin ou modele, le
savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-a-vis des tiers.

Il n’est pas exclu, semble-t-il que l’exception a la confidentialité
précisée a l'article 20, alinéa 3, porte par exemple sur des méthodes et
le savoir-faire appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et a
I'adjudicataire et pour lesquels l'article 18, § 2, alinéa 2 prescrit la
confidentialité, contrairement a l’article 20, alinéa 3.

Interrogé a ce sujet, le délégué a confirmé qu'un probleme de
compatibilité peut effectivement se poser entre les articles 18, § 2,
alinéa 2, et 20, alinéa 3, du projet, et que les deux dispositions doivent
étre mieux harmonisés, quant a leur contenu.

Article 24

21. Le texte néerlandais de l’article 24, § 2, alinéas 1°" et 2, du projet
utilise respectivement les termes « attest » et « verklaring ». Par analo-
gie avec le texte frangais des alinéas concernés qui emploie systémati-
quement le terme « attestation », il faut également opter dans le texte
néerlandais pour 'utilisation exclusive du terme « attest ».

Article 25

22. Conformément a l’article 25, § 1°%, 2°, du projet, 1'exception a
l'obligation de cautionnement vaut pour les services financiers au sens
de l'annexe II, catégorie 6, de la loi du 15 juin 2006, mais non pour des
services similaires au sens de 1’annexe 1, catégorie 12, de la loi du
13 aofit 2011, en ce qui concerne les marchés dans les domaines de la
défense et de la sécurité. Selon le délégué, l'intention est toutefois
d’étendre I'exception concernée a la derniere catégorie de services citée
et de compléter en ce sens l'article 25, § 1¢", 2°, du projet.

Article 37

23. De l'accord du délégué, il faut également faire mention dans
l'article 37, alinéa 1°", 2°, du projet, de l'article 26, § 1", 2°, b), de la loi
du 15 juin 2006. En effet, la disposition en projet fait déja mention, en
matiere de défense et de sécurité, de la disposition similaire de
I’article 25, 4°, b), de la loi du 13 aofit 2011.

Le délégué a également précisé que dans le méme article 37,
alinéa 1°, 2°, du projet, il faut limiter la référence a l'article 53, § 2, 4°,
de la loi du 15 juin 2006 a une référence a l'article 53, § 2, 4°, a) et b), de
cette loi. En effet, il est déja uniquement fait référence a l’article 26, § 1,
3° b) et c), de la loi du 15 juin 2006, et a l'article 25, 3°, a), de la loi du
13 aotit 2011, de sorte qu’il faut logiquement aussi limiter la référence a
l'article 53, § 2, 4°, a) et b), de 1a loi du 15 juin 2006.

Article 39

24. Par analogie avec le texte frangais, on mentionnera dans le texte
néerlandais de l'article 39, alinéa 2, du projet «alle noodzakelijke
inlichtingen » au lieu de « alle inlichtingen ».

Artikel 19

19. Terwijl in de Nederlandse tekst van artikel 19, § 1, eerste lid, van
het ontwerp melding wordt gemaakt van de « intellectuele eigendom
van de uitvindingen », wordt in de Franse tekst, in een meer algemene
zin, gewag gemaakt van «la propriété des droits intellectuels ». Deze
laatste omschrijving lijkt de voorkeur te verdienen ermee rekening
houdend dat prestaties die bij het uitvoeren van een overheidsopdracht
worden geleverd nog tot andere, door een intellectueel recht beschermde
creaties kunnen leiden (19). In ieder geval moeten beide taalversies van
artikel 19, § 1, eerste lid, en ook die van artikel 19, § 2, op dat punt beter
op elkaar worden afgestemd (20).

Artikel 20

20. In artikel 20, derde lid, van het ontwerp wordt bepaald dat de
aanbestedende overheid de vertrouwelijkheid dient te eerbiedigen van
de methodes en de knowhow van de opdrachtnemer, behalve wanneer
die methodes en die knowhow het voorwerp uitmaken van de
opdracht.

De vraag rijst of deze regeling voldoende coherent is met hetgeen in
artikel 18, § 2 (21), tweede lid, van het ontwerp wordt bepaald. Volgens
deze laatste bepaling onthoudt de aanbestedende overheid die in het
kader van de opdracht kennis heeft van een tekening of model,
knowhow, methode of een uitvinding toebehorende aan de opdracht-
nemer of gezamenlijk aan de aanbestedende overheid en de opdracht-
nemer, zich van elke mededeling aan derden betreffende de tekening of
het model, de knowhow, de methode of de uitvinding.

Het lijkt niet uitgesloten te kunnen worden dat de uitzondering op de
vertrouwelijkheid waarin wordt voorzien in artikel 20, derde lid,
betrekking heeft op bijvoorbeeld methodes en knowhow die gezamen-
lijk aan de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer toebehoren
en waaromtrent in artikel 18, § 2, tweede lid B in tegenstelling tot in
artikel 20, derde lid B de vertrouwelijkheid wordt voorgeschreven.

Hierover ondervraagd, heeft de gemachtigde bevestigd dat er zich
effectief een probleem van coherentie kan voordoen tussen de arti-
kelen 18, § 2, tweede lid, en 20, derde lid, van het ontwerp, en dat beide
bepalingen inhoudelijk beter op elkaar moeten worden afgestemd.

Artikel 24

21. In de Nederlandse tekst van artikel 24, § 2, eerste en tweede lid,
van het ontwerp worden respectievelijk de termen «attest» en
«verklaring » gebruikt. Naar analogie van de Franse tekst van de
betrokken leden, waarin telkens de term « attestation » wordt gebruikt,
dient ook in de Nederlandse tekst te worden geopteerd voor het
gebruik van uitsluitend de term « attest ».

Artikel 25

22. De uitzondering op de verplichting van een borgtocht geldt
overeenkomstig artikel 25, § 1, 2°, van het ontwerp voor diensten van
financiéle instellingen in de zin van bijlage II, categorie 6, van de wet
van 15 juni 2006, maar niet voor gelijkaardige diensten in de zin van
bijlage 1, categorie 12, van de wet van 13 augustus 2011, wat de
opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied betreft. Naar het zeggen
van de gemachtigde is het echter de bedoeling om de betrokken
uitzondering uit te breiden tot de laatstgenoemde categorie diensten en
om artikel 25, § 1, 2°, van het ontwerp daartoe aan te vullen.

Artikel 37

23. Zoals door de gemachtigde is bevestigd, dient in artikel 37, eerste
lid, 2°, van het ontwerp, ook te worden verwezen naar artikel 26, § 1, 2°,
b), van de wet van 15 juni 2006. Er wordt immers, op defensie- en
veiligheidsgebied, in de ontworpen bepaling ook al verwezen naar de
gelijkaardige bepaling van artikel 25, 4°, b), van de wet van 13 augus-
tus 2011.

De gemachtigde verduidelijkte eveneens dat in hetzelfde artikel 37,
eerste lid, 2°, van het ontwerp de verwijzing naar artikel 53, § 2, 4°, van
de wet van 15 juni 2006 moet worden beperkt tot een verwijzing naar
artikel 53, § 2, 4°, a) en b), van die wet. Er wordt immers nu al
uitsluitend verwezen naar artikel 26, § 1, 3°, b) en ¢), van de wet van
15 juni 2006, en naar artikel 25, 3°, a), van de wet van 13 augustus 2011,
zodat logischerwijze ook in een beperking van de verwijzing tot
artikel 53, § 2, 4°, a) en b), van de wet van 15 juni 2006 moet worden
voorzien.

Artikel 39

24. Naar analogie van de Franse tekst dient in de Nederlandse tekst
van artikel 39, tweede lid, van het ontwerp te worden melding gemaakt
van « alle noodzakelijke inlichtingen » in plaats van «alle inlichtin-
gen ».
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Article 42

25. Comme l'a confirmé le délégué, il faut supprimer la mention des
articles 131 et 132 du projet a la fin de l'article 42, § 2, alinéa 2, cette
mention n’étant pas conforme a la regle énoncée a l'article 12, § 5, in
fine, du « Cahier général des charges », figurant en annexe de l'arrété
royal du 26 septembre 1996, dénommé ci-apres le « Cahier général des
charges », qui vise en effet l'article 63 de celui-ci. Cette derniere
disposition est certes reproduite partiellement a 'article 134 du projet,
mais une référence a l'article 134 ne serait pas adéquate selon le
délégué, des lors qu'il ne fait plus mention du remplacement obliga-
toire, aux frais du fournisseur, des produits défectueux ne permettant
pas une utilisation conforme aux conditions du marché et que
l'article 42, § 2, du projet vise précisément le cas du remplacement de
ces produits.

26. Dans un souci d'uniformité avec le texte frangais, on écrira a la fin
du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 42, § 3,
alinéa 1%, du projet « ..., ingaande de dag van de ontvangst van het
verzoek om tot de keuring over te gaan : ».

La méme observation vaut pour la phrase introductive de l'arti-
cle 130, § 3, alinéa 1°%, du projet.

Article 44

27. De l'accord du délégué, il faut mentionner a la fin de 'article 44,
§ 3, du projet, notamment l'article 154 et non I’article 156 du projet. On
écrira des lors « ... prévues aux articles 45 a 49, 85 a 88, 123, 124, 154 et
155 ».

Article 49

28. En ce qui concerne la régle énoncée a l'article 49, 1°, du projet, le
rapport au Roi indique que 'application de la pénalité concernée exclut
toute indemnisation supplémentaire. Cette mention ne ressortant
toutefois pas de la disposition en projet, il conviendrait dées lors de
mieux la préciser.

Article 52

29. L'article 52, alinéa 1°, du projet fait uniquement mention de la
possibilité d’introduire une «requéte» et non de celle d’introduire
également une « réclamation », comme le prévoit l'alinéa 2 de 'arti-
cle. Alalinéa 1°" de I'article 52, il semble donc qu’il faille mentionner a
la fois une « requéte » et une « réclamation ».

30. Dans le texte néerlandais de 1'article 52, alinéa 2, du projet, on
remplacera les termes « feiten en omstandigheden » par les termes
« feiten of omstandigheden ». Dans le texte francais figurent déja les
mots « faits ou circonstances ».

31. Dans le texte néerlandais, on rédigera le début de l'article 52,
alinéa 4, du projet comme suit : « Bedoelde klachten en verzoeken zijn
in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten of
omstandigheden, ... ».

Article 57

32. L'article 57 du projet précise que les articles 54 et 56 « ne portent
pas préjudice a I’application des autres dispositions du présent arrété ».
Cette formulation donne a penser qu’il doit étre fait application tant des
articles 54 et 56 du projet que des autres dispositions de l'arrété en
projet. Or, le rapport au Roi mentionne que « les articles 54 et 56 ne
s’appliquent que pour autant que les faits invoqués ne relevent pas
d’autres dispositions du présent arrété. » Si telle est effectivement
I'intention, il est recommandé de 'exprimer explicitement B et donc
plus clairement B dans le texte de l'article 57. Dans le cas contraire, il
conviendrait d"assurer une meilleure concordance entre le commentaire
figurant dans le rapport au Roi et le texte de l'article 57.

Par ailleurs, en fonction de l'intention des auteurs du projet, il faudra
éventuellement adapter la formulation de l'article 60, alinéa 4.

Article 61

33. Il se déduit de la regle énoncée a l'article 61, § 2, du projet que
dans le cas d’un marché public conclu avec plusieurs personnes
physiques dont une ou plusieurs décedent, les ayants droit de la (des)
personne(s) décédée(s) n‘ont pas la possibilité de faire connaitre au
pouvoir adjudicateur leur intention de poursuivre le marché. Or, les
ayants droit de la personne décédée disposent effectivement de cette
possibilité en application de I'article 61, § 1°", qui vise le cas dans lequel
la personne décédée est la seule a avoir conclu le marché.

Artikel 42

25. Zoals door de gemachtigde is bevestigd, dient de verwijzing naar
de artikelen 131 en 132 van het ontwerp, aan het einde van artikel 42,
§ 2, tweede lid, te worden geschrapt, aangezien die verwijzing niet
strookt met het bepaalde in artikel 12, § 5, in fine, van de « Algemene
aannemingsvoorwaarden », opgenomen als bijlage bij het koninklijk
besluit van 26 september 1996, hierna de « Algemene aannemingsvoor-
waarden » genoemd, waarin immers wordt gerefereerd aan artikel 63
van diezelfde aannemingsvoorwaarden. Deze laatste bepaling wordt
weliswaar ten dele hernomen in artikel 134 van het ontwerp, maar een
verwijzing naar artikel 134 zou volgens de gemachtigde niet adequaat
zijn aangezien daarin geen gewag meer wordt gemaakt van de
verplichte vervanging op kosten van de leverancier van producten met
gebreken die geen gebruik toelaten overeenkomstig de opdrachtvoor-
waarden en in artikel 42, § 2, van het ontwerp precies het geval wordt
beoogd van de vervanging van de gebrekkige producten.

26. Ter wille van de eenvormigheid met de Franse tekst schrijve men
aan het einde van de Nederlandse tekst van de inleidende zin van
artikel 42, § 3, eerste lid, van het ontwerp « ..., ingaande de dag van de
ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan : ».

Dezelfde opmerking geldt ten aanzien van de inleidende zin van
artikel 130, § 3, eerste lid, van het ontwerp.

Artikel 44

27. Zoals door de gemachtigde is bevestigd, moet aan het einde van
artikel 44, § 3, van het ontwerp worden verwezen naar onder meer
artikel 154 en niet artikel 156 van het ontwerp. Men schrijve derhalve
« ... bepaald in de artikelen 45 tot 49, 85 tot 88, 123, 124, 154 en 155. »

Artikel 49

28. In verband met het bepaalde in artikel 49, 1°, van het ontwerp
wordt in het verslag aan de Koning vermeld dat de toepassing van de
betrokken straf elke bijkomende schadevergoeding uitsluit. Dat blijkt
evenwel niet uit de ontworpen bepaling en zou daarin derhalve beter
worden geéxpliciteerd.

Artikel 52

29. In artikel 52, eerste lid, van het ontwerp wordt enkel van de
mogelijkheid tot het indienen van een « verzoek » melding gemaakt en
niet van de mogelijkheid om ook een « klacht » in te dienen, zoals in het
tweede lid van het artikel het geval is. In het eerste lid van artikel 52
lijkt derhalve eveneens van zowel een « verzoek » als een «klacht »
melding te moeten worden gemaakt.

30. In de Nederlandse tekst van artikel 52, tweede lid, van het
ontwerp moeten de woorden « feiten en omstandigheden » worden
vervangen door de woorden « feiten of omstandigheden ». In de Franse
tekst wordt nu reeds melding gemaakt van « faits ou circonstances ».

31. Artikel 52, vierde lid, van het ontwerp moet in de Nederlandse
tekst aanvangen als volgt : « Bedoelde klachten en verzoeken zijn in elk
geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten of omstandighe-
den, ... ».

Artikel 57

32. In artikel 57 van het ontwerp wordt bepaald dat de artikelen 54 en
56 « geen afbreuk [doen] aan de toepassing van de andere bepalingen
van dit besluit ». Deze redactie lijkt erop te wijzen dat toepassing dient
te worden gemaakt van zowel de artikelen 54 en 56 van het ontwerp, als
van de andere bepalingen van het ontworpen besluit. In het verslag aan
de Koning wordt evenwel vermeld dat « de artikelen 54 en 56 slechts
van toepassing zijn voor zover de ingeroepen feiten niet onder andere
bepalingen van dit besluit vallen ». Indien dat laatste effectief de
bedoeling is, verdient het aanbeveling om die bedoeling met zoveel
woorden B en dus duidelijker B in de tekst van artikel 57 tot
uitdrukking te brengen. In het andere geval dient de commentaar in het
verslag aan de Koning beter te worden afgestemd op de tekst van
artikel 57.

Afhankelijk van de bedoeling van de stellers van het ontwerp moet
gebeurlijk ook de redactie van artikel 60, vierde lid, worden aangepast.

Artikel 61

33. Uit het bepaalde in artikel 61, § 2, van het ontwerp, moet worden
afgeleid dat, in geval van een overheidsopdracht die is gesloten met
meerdere natuurlijke personen waarvan er één of meer overlijden, de
rechthebbenden van de overleden persoon of personen niet over de
mogelijkheid beschikken om aan de aanbestedende overheid hun
voornemen kenbaar te maken dat zij de opdracht wensen voort te
zetten. Over deze laatste mogelijkheid beschikken de rechthebbenden
van de overledene wel met toepassing van artikel 61, § 1, waarin het
geval wordt beoogd waarin de overledene de enige is waarmee de
opdracht is gesloten.
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La question se pose de savoir si cette distinction entre les para-
graphes 1" et 2 de 'article 61 en ce qui concerne la possibilité pour les
ayants droit d’exprimer l'intention de poursuivre le marché a été prise
en compte a l'article 61, § 3, qui prévoit que « dans les cas prévus aux
paragraphes 1" et 2, les ayants droit informent par écrit le pouvoir
adjudicateur de leurs intentions dans les trente jours qui suivent celui
du déces ». Dans la formulation actuelle de l’article 61, § 2, du projet, il
n’est en effet pas fait mention de la possibilité pour les ayants droit de
faire connaitre au pouvoir adjudicateur leur intention de poursuivre le
marché. Il semble deés lors préférable de mieux harmoniser la regle
énoncée a l'article 61, § 3, avec celle prévue dans les paragraphes
précédents.

A cet égard, il faut tenir compte du fait que si une distinction est
établie entre deux catégories d’ayants droit selon qu’ils peuvent ou non
faire part au pouvoir adjudicateur de leur intention de poursuivre le
marché, cette distinction devra pouvoir étre justifiée a la lumiére des
principes d’égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11
de la Constitution.

Article 65

34. Comme l'a confirmé le délégué, on supprimera la référence a
l'article 133 du projet figurant dans l'article 65, § 3, alinéa 1°, cette
référence n’étant pas conforme a la regle énoncée a l'article 19, § 3,
alinéa 1%, du « Cahier général des charges » (22).

Article 67

35. ATl’article 67, § 1°, alinéa 17, 3°, du projet, il faut mentionner B de
maniére plus correcte B les « services de transport aérien de voyageurs
de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de
I'annexe 1 de la loi défense et sécurité ».

Article 69

36. De la méme maniere que l'article 15, § 4, du « Cahier général des
charges » fait mention du paragraphe 3 de ce méme article, il faut
également mentionner, selon le délégué, l'article 68 du projet dans
l'article 69, § 1°%, alinéa 1, du projet.

Article 76

37. Selon le délégué, il y a lieu, par analogie avec 1'article 76, § 2,
alinéa 1¢, 1°, de rédiger le début de I'article 76, § 2, alinéa 1, 3°, du
projet, comme suit : « pour les travaux dont le montant correspond a la
classe 5 de la méme réglementation ou a une classe inférieure, mais qui
nécessitent... ».

Article 81

38. Compte tenu de la disposition énoncée a l’article 81, alinéa 1°", du
projet et de 'accord du délégué, on completera la premiére phrase de
l'article 81, alinéa 4, par le membre de phrase « ou est inférieure a la
moitié de celle-ci ».

Article 87

39. De la méme maniére que 1'article 48, § 3, 4°, alinéa 2, du « Cahier
général des charges » fait mention de l'article 41 de celui-ci, il faut
mentionner, selon le délégué, l'article 84, § 2, du projet et non
l'article 87, § 2, dans l'article 87, § 3, alinéa 2, du projet.

Article 88

40. Dans le texte néerlandais de 1'article 88, alinéa 1°", du projet, on
écrira « ..., of nog, aan de aannemer of aan één van zijn onderaannemers
ter beschikking werd gesteld, niet zijn betaald, dan... ».

Article 94

41. Contrairement a ce que mentionne le rapport au Roi, l'article 94
du projet n’est pas tout a fait conforme a l'article 13, § 4, du « Cahier
général des charges ». Ainsi, le dernier alinéa de cette disposition fait
défaut. Reste a savoir si cette omission est effectivement voulue. Si ce
n’est pas le cas, il faudra compléter I'article 94 par une disposition
similaire. Dans le cas contraire, il est recommandé d’adapter le
commentaire dans le rapport au Roi.

Article 95
42. Par analogie avec le texte francais, on remplacera dans le texte
néerlandais de larticle 95, § 1, alinéa 2, 4°, du projet le mot « prijzen »
par le mot « eenheidsprijzen ».

Vraag is of met dit onderscheid tussen de paragrafen 1 en 2 van
artikel 61, wat de mogelijkheid voor de rechthebbenden betreft om een
voornemen tot voortzetting van de opdracht te formuleren, rekening is
gehouden in artikel 61, § 3, waarin wordt bepaald dat « in de gevallen
bedoeld in paragrafen 1 en 2, [...] de rechtsopvolgers binnen dertig
dagen na het overlijden, aan de aanbestedende overheid schriftelijk
kennis [geven] van hun voornemen ». Zoals artikel 61, § 2, van het
ontwerp is geformuleerd, wordt er immers geen melding in gemaakt
van de mogelijkheid voor de rechthebbenden om hun voornemen tot
voortzetting van de opdracht aan de aanbestedende overheid mee te
delen. De regeling die is opgenomen in artikel 61, § 3, lijkt derhalve
beter te moeten worden afgestemd op die van de daaraan vooraf-
gaande paragrafen.

Daarbij dient er mee rekening te worden gehouden dat, indien een
onderscheid wordt gemaakt tussen twee categorieén rechthebbenden al
naargelang deze al dan niet hun voornemen dat zij opdracht wensen
voort te zetten aan de aanbestedende overheid kenbaar kunnen maken,
dat onderscheid zal moeten kunnen worden verantwoord in het licht
van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, bedoeld in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Artikel 65

34. Zoals de gemachtigde heeft bevestigd, dient de verwijzing naar
artikel 133 van het ontwerp, in artikel 65, § 3, eerste lid, te worden
geschrapt, aangezien die verwijzing niet strookt met het bepaalde in
artikel 19, § 3, eerste lid, van de « Algemene aannemingsvoor-
waarden » (22).

Artikel 67

35. In artikel 67, § 1, eerste lid, 3°, van het ontwerp moet B meer
correct B melding worden gemaakt van « diensten van luchtvervoer
van passagiers van categorie 3 van bijlage II, A, van de wet of van
categorie 6 van bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid ».

Artikel 69

36. Zoals in artikel 15, § 4, van de « Algemene aannemingsvoorwaar-
den » wordt verwezen naar paragraaf 3 van datzelfde artikel, dient in
artikel 69, § 1, eerste lid, van het ontwerp, naar het zeggen van de
gemachtigde, ook te worden melding gemaakt van artikel 68 van het
ontwerp.

Artikel 76

37. Naar het zeggen van de gemachtigde dient artikel 76, § 2,
eerste lid, 3°, van het ontwerp, naar analogie van artikel 76, § 2,
eerste lid, 1°, aan te vangen als volgt: « voor de werken waarvan de
aannemingssom overeenstemt met of lager ligt dan klasse 5 van
dezelfde reglementering doch waarvoor... ».

Artikel 81

38. Rekening houdend met het bepaalde in artikel 81, eerste lid, van
het ontwerp en zoals door de gemachtigde is bevestigd, dient de eerste
zin van artikel 81, vierde lid, te worden aangevuld met de zinsnede « of
minder bedraagt dan de helft ervan ».

Artikel 87

39. Zoals in artikel 48, § 3, 4°, tweede lid, van de « Algemene
aannemingsvoorwaarden » wordt verwezen naar artikel 41 van die
aannemingsvoorwaarden, dient volgens de gemachtigde in artikel 87,
§ 3, tweede lid, van het ontwerp te worden gerefereerd aan artikel 84,
§ 2, van het ontwerp, en niet aan artikel 87, § 2.

Artikel 88

40. In de Nederlandse tekst van artikel 88, eerste lid, van het ontwerp
moet worden geschreven « ..., of nog, aan de aannemer of aan één van
zijn onderaannemers ter beschikking werd gesteld, niet zijn betaald,
dan... ».

Artikel 94

41. In tegenstelling tot wat wordt vermeld in het verslag aan de
Koning stemt artikel 94 van het ontwerp niet geheel overeen met
artikel 13, § 4, van de « Algemene aannemingsvoorwaarden ». Zo
wordt het laatste lid van die bepaling niet overgenomen. Vraag is of die
weglating effectief is beoogd. Indien dat niet het geval is moet artikel 94
worden aangevuld met een gelijkaardige bepaling. In het andere geval
verdient het aanbeveling de in het verslag aan de Koning weergegeven
commentaar aan te passen.

Artikel 95

42. Naar analogie van de Franse tekst vervange men in de
Nederlandse tekst van artikel 95, § 1, tweede lid, 4°, van het ontwerp
het woord « prijzen » door « eenheidsprijzen ».
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43. A l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, du projet, il est fait mention de
I'«article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrété-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que
rétabli par l'article 62 de la loi-programme du 29 mars 2012 » et de
«'article 400, 1°, du Code des impdts sur les revenus 1992, remplacé
par la méme loi-programme ».

En mentionnant la loi-programme concernée ou des dispositions de
celle-ci qui ont respectivement «rétabli» ou «remplacé » les arti-
cles 30ter, § 4, et 400, 1°, précités, il est fait abstraction des modifications
futures de ces dispositions législatives pour 1’application de 1’article 95,
§ 3, alinéa 2, 2°, du projet. Selon le délégué, telle n’est toutefois pas
Iintention. On supprimera des lors les termes «tel que rétabli par
l'article 62 de la loi-programme du 29 mars 2012 » et « remplacé par la
méme loi-programme » dans l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, du projet.

44. A la fin du texte néerlandais de l’article 95, § 3, alinéa 3, 2°, du
projet, on ajoutera le terme « werken ».

Article 98

45. Dans la phrase introductive de l'article 98, 1°, et dans l’article 98,
2°, on remplacera chaque fois la référence a «l'article 119 de l'arrété
royal défense et sécurité » par une référence a « l'article 120 de l'arrété
royal défense et sécurité ».

La méme observation vaut aussi pour l'article 101 du projet.

46. De l'accord du délégué, il faut également faire mention a
l'article 98, 1°, a), du projet de redevances de superficie.

Plusieurs subdivisions de 1article 103 du projet doivent des lors aussi
étre complétées en ce sens.

Article 99

47. A Tarticle 99, 2°, du projet, on remplacera les références a
«larticle 125 » et a « I'article 124 » de l'arrété royal défense et sécurité,
respectivement, par une référence a « 'article 126 » et a « I'article 125 »
de cet arrété royal.

Article 103

48. Contrairement a ce qui est indiqué dans le rapport au Roi, le délai
de paiement de soixante jours, mentionné a l’article 103, § 1", alinéa 3,
deuxieme tiret, du projet, n’est pas le délai usuel applicable aux
marchés de travaux. D’autres délais de paiement sont fixés, certaine-
ment pour les marchés de travaux conclus a partir du 16 mars 2013 (23).
Pour ce motif, comme I'a confirmé le délégué, on remplacera la mention
du délai de «soixante jours » figurant a 1'article 103, § 1, alinéa 3,
deuxiéme tiret, par la mention d’un délai de « trente jours ».

Article 105

49. L'article 105, § 1%, du projet énonce que s'il s’agit de terrains du
domaine public, ceux-ci doivent étre désaffectés. Le rapport au Roi
précise que les terrains qui font partie du domaine public « ne doivent
plus nécessairement faire préalablement 1’objet d'une décision de
désaffectation les faisant sortir du domaine public afin qu’ils puissent
étre grevés de droits réels ».

Le commentaire dans le rapport au Roi et le texte de I'article 105,
§ 1%, du projet, ne paraissent pas concorder en ce qui concerne
'existence de la nécessité d'une décision de désaffectation.

Interrogé a ce sujet, le délégué a déclaré que chaque pouvoir
adjudicateur devrait pouvoir décider au cas par cas de la nécessité
d'une désaffectation des terrains et que le texte du dispositif de
l'article 105, § 1%, précité « doit par conséquent étre adapté ».

Article 114

50. L'article 114, § 4, du projet dispose que le droit de propriété est
acquis par le pouvoir adjudicateur a la date a laquelle il est mis fin
prématurément a la concession. Dans le commentaire que le rapport au
Roi consacre a larticle 114, § 4, plusieurs dates possibles sont
mentionnées pour le transfert de propriété, selon que c’est le pouvoir
adjudicateur ou le concessionnaire qui décide de mettre fin prématu-
rément a la concession. La question se pose dés lors de savoir si cette
distinction et les différentes dates du transfert de propriété ne doivent
pas étre exprimées plus clairement dans le texte de 'article 114, § 4, du

43. In artikel 95, § 3, tweede lid, 2°, van het ontwerp wordt verwezen
naar « artikel 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, zoals hersteld bij artikel 62 van de Program-
mawet van 29 maart 2012 » en naar « artikel 400, 1°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij dezelfde Program-
mawet ».

Door het vermelden van de betrokken programmawet of bepalingen
ervan die de voornoemde artikelen 30ter, § 4, en 400, 1°, respectievelijk
hebben «hersteld » of « vervangen », worden toekomstige wijzigingen
van die wetsbepalingen voor de toepassing van artikel 95, § 3, tweede
lid, 2°, van het ontwerp buiten beschouwing gelaten. Naar het zeggen
van de gemachtigde is dat evenwel niet de bedoeling. Men schrappe
derhalve de woorden « zoals hersteld bij artikel 62 van de Programma-
wet van 29 maart 2012 » en « vervangen bij dezelfde Programmawet »
in artikel 95, § 3, tweede lid, 2°, van het ontwerp.

44. Aan het einde van de Nederlandse tekst van artikel 95, § 3, derde
lid, 2°, van het ontwerp moet het woord « werken » worden toege-
voegd.

Artikel 98

45. In de inleidende zin van artikel 98, 1°, en in artikel 98, 2°, moet de
verwijzing naar «artikel 119 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid » telkens worden vervangen door een verwijzing naar
«artikel 120 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid ».

Dezelfde opmerking geldt ook voor artikel 101 van het ontwerp.

46. Zoals door de gemachtigde is bevestigd, dient in artikel 98, 1°, a),
van het ontwerp ook van vergoedingen voor opstal melding te worden
gemaakt.

Ook diverse onderdelen van artikel 103 van het ontwerp dienen dan
in die zin te worden aangevuld.

Artikel 99

47. In artikel 99, 2°, van het ontwerp moeten de verwijzingen naar
« artikel 125 » en « artikel 124 » van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid worden vervangen door een verwijzing naar respectievelijk
« artikel 126 » en « artikel 125 » van dat koninklijk besluit.

Artikel 103

48. Anders dan wat in het verslag aan de Koning wordt aangegeven,
is de betalingstermijn van zestig dagen, vermeld in artikel 103, § 1,
derde lid, tweede streepje, van het ontwerp niet de courante termijn die
toepasselijk is op de opdrachten voor werken. Zeker voor opdrachten
voor werken gesloten vanaf 16 maart 2013 worden andere betalingster-
mijnen vastgesteld (23). Om die reden dient, zoals door de gemachtigde
is bevestigd, in artikel 103, § 1, derde lid, tweede streepje, de
vermelding van de termijn van « zestig dagen » te worden vervangen
door de vermelding van een termijn van « dertig dagen ».

Artikel 105

49.In artikel 105, § 1, van het ontwerp wordt bepaald dat, in geval het
gaat om terreinen van het openbaar domein, deze dienen te worden
gedesaffecteerd. In het verslag aan de Koning wordt verduidelijkt dat
de gronden die deel uitmaken van het openbaar domein « niet meer
noodzakelijk vooraf het voorwerp uitmaken van een beslissing tot
desaffectatie zodat de gronden niet langer tot het openbaar domein
behoren en ze met zakelijke rechten kunnen worden bezwaard ».

De commentaar in het verslag aan de Koning en de tekst van
artikel 105, § 1, van het ontwerp, lijken op het vlak van het bestaan van
de noodzaak van een beslissing tot desaffectatie, niet met elkaar in
overeenstemming te zijn.

Hierover ondervraagd verklaarde de gemachtigde dat elke aanbes-
tedende overheid geval per geval zou moeten kunnen beslissen over de
noodzaak om de gronden te desaffecteren en dat de tekst van het
dispositief van voormeld artikel 105, § 1, « bijgevolg dient te worden
aangepast ».

Artikel 114

50. In artikel 114, § 4, van het ontwerp, wordt bepaald dat het
eigendomsrecht door de aanbestedende overheid wordt verworven op
de datum waarop voortijdig een einde wordt gemaakt aan de concessie.
In de commentaar die in het verslag aan de Koning bij artikel 114, § 4,
wordt gegeven, worden diverse mogelijke data voor de eigendomsover-
dracht vermeld, afhankelijk van het gegeven of het de aanbestedende
overheid of de concessiehouder is die beslist tot voortijdige beéindi-
ging. Vraag is derhalve of dat onderscheid en de verschillende data van
eigendomsoverdracht niet duidelijker in de tekst van artikel 114, § 4,
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projet et si I’'on ne peut pas s’inspirer a cet égard du texte de l'article 40,
§ 5, alinéa 2, de l'arrété royal du 26 septembre 1996.

Article 124

51. Le délégué a confirmé que dans un souci de cohérence de la
réglementation en projet, « les réfactions visées a l'article 71 », dont il
n’est pas non plus tenu compte conformément a 1’article 155, § 1,
alinéa 1°%, du projet, en ce qui concerne les mesures d’office pour les
marchés publics de services, doivent également étre mentionnées dans
l'article 124, § 1¢, alinéa 1°", du projet, en ce qui concerne les mesures
d’office en matiere de fournitures.

Article 128

52. A l'article 128 du projet, il y a une discordance entre les textes
frangais et néerlandais. En particulier, le membre de phrase du texte
frangais «lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le fournisseur
présente des quantités nettement supérieures a celles annoncées dans
sa demande » ne correspond pas au membre de phrase «niet in staat
zijn om te worden opgeleverd of dat de leverancier merkelijk kleinere
hoeveelheden aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld » du texte
néerlandais.

Selon le délégué, il faudrait aligner le texte francais sur le texte
néerlandais, et a cet égard, il se réfere a l'article 59, § 3, du « Cahier
général des charges ».

Article 129

53. Le délai visé a l'article 120, alinéa 2, du projet, auquel se réfere
I'article 129, § 1, alinéa 1¢, est de trente et non de quinze jours. On
remplacera dés lors dans la derniere disposition citée les termes « délai
de quinze jours prévu a l'article 120, alinéa 2 » par les termes « délai de
trente jours prévu a l'article 120, alinéa 2 ».

La méme observation vaut pour l'article 131, § 1°", alinéa 2, du projet.

Article 132

54. De I’accord du délégué, il faut faire mention de l'article 127 et non
de l'article 126 du projet a la fin de l'article 132 du projet. Le délégué se
réfere a cet égard a la mention de 1'article 15, § 2, du « Cahier général
des charges » figurant dans 1’article 50 de celui-ci.

Article 142

55. L'article 142, alinéa 1°", du projet, prévoit que le proces-verbal
constatant la remise de la fourniture au fournisseur vaut réception
définitive du marché. La question se pose de savoir s'il est ainsi
suffisamment tenu compte du fait qu'un contrat de leasing ne doit pas
nécessairement s’accompagner d'une remise des produits fournis (24),
mais qu'un transfert de propriété peut au contraire intervenir a l'issue
du contrat.

Article 147

56. Dans le texte néerlandais de I'article 147, § 2, alinéa 1", du projet,
on remplacera le terme « leveringstermijn » par le terme « uitvoerings-
termijn », qui est également utilisé dans l'alinéa 2 du paragraphe
concerné et qui correspond en outre a la terminologie utilisée dans le
texte francais.

Article 154

57. L'article 154, alinéa 1", du projet dispose notamment que, le cas
échéant, les documents du marché précisent la base de calcul des
amendes concernées.

Interrogé sur l'intention qui préside a cette disposition et sur la
portée de celle-ci, le délégué précise ce qui suit :

«Deze zin is toegevoegd ten opzichte van artikel 75, § 1, van de
huidige AAV op verzoek van de leden van de Commissie voor de
overheidsopdrachten. Een aantal leden waren namelijk van mening dat
het feit dat vertragingsboetes berekend worden op basis van de waarde
van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging
gebeurde, problemen kan opleveren. Het is immers mogelijk dat een
klein deel van de diensten aanleiding geeft tot vertraging maar het
geheel van deze diensten onbruikbaar is ingevolge de niet-tijdige
uitvoering van dat deel. In dat geval moet de vertragingsboete

van het ontwerp tot uiting moeten worden gebracht en of in dat
verband geen inspiratie kan worden gevonden in de redactie van
artikel 40, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 1996.

Artikel 124

51. Door de gemachtigde is bevestigd dat in artikel 124, § 1, eerste lid,
van het ontwerp, inzake ambtshalve maatregelen voor leveringen, ter
wille van de coherentie van de ontworpen regeling, ook melding moet
worden gemaakt van « de kortingen wegens minderwaarde bedoeld in
artikel 71 », waarmee overeenkomstig artikel 155, § 1, eerste lid, van het
ontwerp evenmin rekening wordt gehouden, wat de ambtshalve
maatregelen bij overheidsopdrachten voor diensten betreft.

Artikel 128

52. In artikel 128 van het ontwerp stemmen de Nederlandse en de
Franse tekst niet overeen. Meer bepaald stemt de zinsnede «niet in
staat zijn om te worden opgeleverd of dat de leverancier merkelijk
kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld », in
de Nederlandse tekst, niet overeen met de zinsnede «lorsque le
pouvoir adjudicateur constate que le fournisseur présente des quantités
nettement inférieures a celles annoncées dans sa demande », in de
Franse tekst.

Naar het zeggen van de gemachtigde zou de Franse tekst moeten
worden afgestemd op de Nederlandse tekst, in welk verband hij
verwijst naar het bepaalde in artikel 59, § 3, van de « Algemene
aannemingsvoorwaarden ».

Artikel 129

53. De in artikel 120, tweede lid, van het ontwerp bedoelde termijn
waarnaar wordt verwezen in artikel 129, § 1, eerste lid, bedraagt dertig
en niet vijftien dagen. In de laatstgenoemde bepaling vervange men
derhalve de woorden « de bij artikel 120, tweede lid, bepaalde termijn
van vijftien dagen » door de woorden « de bij artikel 120, tweede lid,
bepaalde termijn van dertig dagen ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 131, § 1, tweede lid, van het
ontwerp.

Artikel 132

54. Zoals door de gemachtigde is bevestigd, dient aan het einde van
artikel 132 van het ontwerp te worden verwezen naar artikel 127, en
niet naar artikel 126 van het ontwerp. De gemachtigde refereert in dat
verband aan de verwijzing naar artikel 15, § 2, van de « Algemene
aannemingsvoorwaarden » in artikel 50 van diezelfde aannemingsvoor-
waarden.

Artikel 142

55. In artikel 142, eerste lid, van het ontwerp, wordt vermeld dat als
definitieve oplevering van de opdracht het proces-verbaal geldt tot
vaststelling van de teruggave van de levering aan de leverancier. Vraag
is of hierbij voldoende rekening is gehouden met het gegeven dat een
leasingovereenkomst niet noodzakelijk gepaard hoeft te gaan met een
teruggave van de geleverde producten (24), maar dat er integendeel
aan het einde van de overeenkomst een eigendomsoverdracht kan
plaatsvinden.

Artikel 147

56. In de Nederlandse tekst van artikel 147, § 2, eerste lid, van het
ontwerp moet het woord « leveringstermijn » worden vervangen door
het woord « uitvoeringstermijn », dat ook in het tweede lid van de
betrokken paragraaf wordt gebruikt en dat bovendien in overeenstem-
ming is met de terminologie die voorkomt in de Franse tekst.

Artikel 154

57. In artikel 154, eerste lid, van het ontwerp wordt onder meer
bepaald dat, in voorkomend geval, de opdrachtdocumenten de bere-
keningsbasis van de betrokken boetes vermelden.

Ondervraagd over de bedoeling welke aan deze bepaling ten
grondslag ligt en over de draagwijdte ervan, verduidelijkt de gemach-
tigde :

« Deze zin is toegevoegd ten opzichte van artikel 75, § 1, van de
huidige AAV op verzoek van de leden van de Commissie voor de
overheidsopdrachten. Een aantal leden waren namelijk van mening dat
het feit dat vertragingsboetes berekend worden op basis van de waarde
van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging
gebeurde, problemen kan opleveren. Het is immers mogelijk dat een
klein deel van de diensten aanleiding geeft tot vertraging maar het
geheel van deze diensten onbruikbaar is ingevolge de niet-tijdige
uitvoering van dat deel. In dat geval moet de vertragingsboete
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betrekking hebben op het geheel van de diensten, ook al wordt slechts
een klein gedeelte met vertraging uitgevoerd. Bijgevolg werd beslist te
bepalen dat de opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de boetes
vermelden.

In het verslag aan de Koning zou hiertoe een bijkomende commen-
taar kunnen worden opgenomen ».

On peut se rallier a la proposition de compléter le rapport au Roi
formulée a I'occasion de cette précision.

58. Selon le délégué, il faut également inscrire a I'article 154 du projet
les dispositions énoncées a l'article 75, § 1°*, 4° (concernant un marché
comportant plusieurs parties ou phases, ayant chacune leur délai
d’exécution et leur montant propres) et 5° (en cas de délais d’exécution
partiels fixés par le cahier spécial des charges et désignés ou non
comme étant de rigueur) du « Cahier général des charges ».

Article 156
59. En ce qui concerne le délai en matiére de réception du marché,
prévu a l'article 156, alinéas 1" a 3, du projet, la question se pose de
savoir s'il se concilie avec la regle du délai de vérification figurant a
I’article 160, alinéa 1°¢".
A cet égard, le délégué a fourni la réponse suivante :

« Er blijkt tussen de bedoelde bepalingen inderdaad een incoherentie
wat betreft de termijnen : in artikel 156, eerste tot derde lid, wordt een
termijn van 15 [dagen] vermeld, terwijl in artikel 160, eerste lid, een
termijn van 30 dagen wordt vermeld. Overeenkomstig de richtlijn zou
het telkens moeten gaan om een termijn van 30 dagen ».

Il ressort de la réponse donnée par le délégué qu'une adaptation des
alinéas 1°" et 2 de l'article 156 du projet s'impose. L'alinéa 3 qui,
contrairement a ce qu’affirme le délégué, prévoit déja actuellement un
délai de trente jours pour une hypothése particuliere, est de ce fait
probablement dénué d’objet.

Article 159

60. Par analogie avec le texte francais, on remplacera dans le texte
néerlandais de l'article 159, alinéa 1°", 2°, le terme « aannemer » par
« opdrachtnemer ».

La chambre était composée de:
MM. :
M. Van Damme, président de chambre, président,
P. Lemmens, président de chambre,
B. Thys, conseiller d’Etat,
J. Velaers, assesseur de la section de législation,
Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. P. T’Kindt, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version frangaise a
été vérifiée sous le contrdle de M. W. Van Vaerenbergh, conseiller d Etat.
Le greffier, Le président,

M. Verschraeghen. M. Van Damme.

Notes

(1) Voir l'article 5, § 1°, du projet.

(2) Concernant la mise en concurrence dans le cadre de 1'Union
européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services dans les secteurs de 'eau, de I'énergie, des transports et des
services postaux.

(3) Soit certains marchés publics « conclus par des entités adjudica-
trices » dans les domaines de la défense et de la sécurité.

(4) Voir l'article 5, § 3, du projet.

(5) Voir l'article 5, § 4, du projet.

(6) Voir les articles 6 et 7 du projet.

(7) Voir les articles 6, § 3, et 8, § 1°", du projet.

(8) A ce propos, on peut se référer aux précisions fournies dans les
rapports au Roi concernés pour les articles 13,17 a 20, 85, 115, 118 a 124,
147et 148 de 'arrété royal du 15 juillet 2011 'relatif a la passation des
marchés {mblics dans les secteurs classiques’, pour les articles 14, et 18
a 21 de l'arrété royal du 23 janvier 2012 'relatif a la passation des
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services dans les domaines de la défense et de la sécurité’, et pour les
articles 13, 17 a 20, 84 et 113 a 119 de ’arrété royal du 16 juillet 2012
‘relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux’.

betrekking hebben op het geheel van de diensten, ook al wordt slechts
een klein gedeelte met vertraging uitgevoerd. Bijgevolg werd beslist te
bepalen dat de opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de boetes
vermelden.

In het verslag aan de Koning zou hiertoe een bijkomende commen-
taar kunnen worden opgenomen. »

De naar aanleiding van deze verduidelijking gedane suggestie tot
aanvulling van het verslag aan de Koning kan worden bijgevallen.

58. Naar het zeggen van de gemachtigde moeten in artikel 154 van
het ontwerp ook de bepalingen worden ingeschreven die zijn opgeno-
men in artikel 75, § 1, 4° (met betrekking tot een opdracht die uit
verschillende delen of fasen bestaat, ieder met een eigen uitvoering-
stermijn en een eigen bedrag), en 5° (in geval van door het bestek
bepaalde gedeeltelijke uitvoeringstermijnen die al dan niet als bindend
zijn aangewezen), van de « Algemene aannemingsvoorwaarden ».

Artikel 156

59. Wat de termijnregeling inzake de oplevering van de opdracht,
vervat in artikel 156, eerste tot derde lid, van het ontwerp, betreft, rijst
de vraag of deze coherent is met de regeling die inzake de verificatie-
termijn is opgenomen in artikel 160, eerste lid.

De gemachtigde verstrekte in dat verband het volgende antwoord :

« Er blijkt tussen de bedoelde bepalingen inderdaad een incoherentie
wat betreft de termijnen : in artikel 156, eerste tot derde lid, wordt een
termijn van 15 [dagen] vermeld, terwijl in artikel 160, eerste lid, een
termijn van 30 dagen wordt vermeld. Overeenkomstig de richtlijn zou
het telkens moeten gaan om een termijn van 30 dagen. »

Uit het door de gemachtigde verstrekte antwoord volgt dat een
aanpassing van het eerste en tweede lid van artikel 156 van het ontwerp
noodzakelijk is. Het derde lid dat, in tegenstelling tot wat de
gemachtigde vermeldt, thans reeds in een termijn van dertig dagen
voorziet voor een bijzondere hypothese, wordt daardoor wellicht
zonder voorwerp.

Artikel 159

60. Naar analogie van de Franse tekst, vervange men in de
Nederlandse tekst van artikel 159, eerste lid, 2°, het woord «aan-
nemer » door « opdrachtnemer ».

De kamer was samengesteld uit :
de heren :
M. Van Damme, kamervoorzitter, voorzitter,
P. Lemmens, kamervoorzitter,
B. Thys, staatsraad,
J. Velaers, assessor van de afdeling Wetgeving,
Mevr. M. Verschraeghen, toegevoegd griffier.
Het verslag werd uitgebracht door de Heer P. T’Kindt, auditeur.

De griffier, De voorzitter.

M. Verschraeghen. M. Van Damme.

Nota’s

(1) Zie artikel 5, § 1, van het ontwerp.

(2) Betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie
van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de
sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

(3) Zijnde bepaalde opdrachten «afgesloten door aanbestedende
entiteiten » op defensie- en veiligheidsgebied.

(4) Zie artikel 5, § 3, van het ontwerp.

(5) Zie artikel 5, § 4, van het ontwerp.

(6) Zie de artikelen 6 en 7 van het ontwerp.

(7) Zie de artikelen 6, § 3, en 8, § 1, van het ontwerp.

(8) Wat dat betreft, mag worden verwezen naar de toelichting die in
de desbetreffende verslagen aan de Koning wordt gegeven bij de
artikelen 13, 17 tot 20, 85, 115, 118 tot 124, 147 en 148 van het koninklijk
besluit van 15 juli 2011 ‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren’, bij de artikelen 14, en 18 tot 21 van het koninklijk besluit van
23 januari 2012 “plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsge-
bied’, en bij de artikelen 13, 17 tot 20, 84 en 113 tot 119 van het koninklijk
besluit van 16 juli 2012 ’plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren’.
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(9) Directive 2000/35/CE du Parlement européen du Parlement
européen et du Conseil du 29 juin 2000 ‘concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions commerciales’.

(10) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 ‘concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales’.

(11) Voir, a titre d’exemple, 'article 95 du projet ainsi que les motifs
énoncés dans le rapport au Roi indiquant pourquoi il est dérogé a
l'article 15, § 1¢", du « Cahier général des charges » figurant dans
I'annexe de l'arrété royal du 26 septembre 1996.

(12) Voir, a titre d’exemple, les dispositions de la section 3 du
chapitre 5, du projet. Les articles 32, 38 et 51 du projet donnent des
exemples d’innovations plus spécifiques.

(13) Pareille dérogation peut par exemple étre contenue a l'article 98
du ﬁ)rojet qui impose au pouvoir adjudicateur un certain nombre
d’obligations en matiere de réparations locatives et d’entretien normal
(article 98, 1°, ¢)), et de transformations (article 98, 1°, d)).

(14) Voir I'article 105, § 1°%, du projet, faisant expressément référence
aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824.

(15) Voir les articles 105, §§ 2 et 3, et 114, § 4, du projet.

(16) Article 19/1, § 1, alinéa 1°", de la loi précitée du 5 mai 1997.
L'article 19/1, § 2, de cette méme loi charge le Roi de fixer, par arrété
délibéré en Conseil des Ministres, cet examen préalable. Jusqu'a
présent, aucun arrété d’une telle portée n’a été publie au Moniteur belge.

(17) Article 19/1, § 1, alinéa 2, de la loi précitée du 5 mai 1997.

(18) Article 19/2, alinéa 1¢*, de la loi précitée du 5 mai 1997. Dans le
deuxiéme alinéa de cette disposition, le Roi est chargé de fixer les
modalités de I’évaluation d’incidence par arrété délibéré en Conseil des
Ministres. Jusqu’a ce jour, aucun arrété ayant pareil objet n'a été publié
au Moniteur belge.

(19) On pense par exemple a la protection (garantie par le droit
d’auteur) d'un texte, d’'une banque de données ou d'un programme
informatique.

(20) Les articles 21 et 23, alinéa 3, du projet, mentionnent tant
« créations » (creaties) que « inventions » (uitvindingen).

(21) L'indication du « § 2 » fait défaut dans le texte néerlandais de
l'article 18 du projet.

(22) Voir également la motivation plus détaillée sous le n°® 25 du
présent avis.

(23) Voir aussi l'article 95, § 3, 1°, du projet.

(24) Voir a cet égard, la définition de la « location-financement » ou
«leasing » figurant a I'article 1°" de l'arrété royal n°® 55 du 10 novem-
bre 1967 ’organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la
location-financement’. L'article 1°%, 1°, e), de cet arrété royal numéroté

récise que le contrat doit réserver au locataire la faculté d’acquérir en
in de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans ce
contrat, qui doit correspondre a la valeur résiduelle présumée de ce
bien.

14 JANVIER 2013. — Arrété royal établissant les regles générales
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux
publics

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et a venir, Salut.
Vu la Constitution, ’article 108,

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et a certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinéa
2, modifié par la loi du 5 aott 2011, 10, 28, modifié par la loi du
5 aotit 2011, 39 et 55, alinéa 1, remplacé par la loi du 5 aott 2011;

Vu la loi du 13 aofit 2011 relative aux marchés publics et a certains
marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de
la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35;

Vul'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juillet 2011,
le 16 avril 2012 et le 1°" octobre 2012;

Vu les avis de I'Inspectrice des Finances, donnés le 1°* décembre 2011
et le 4 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2012;

Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d’Etat, donné le 2 aotit 2012, en
application de l'article 84, § 1°", alinéa 1°", 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

(9) Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van
29 juni 2000 ‘betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties.”

(10) Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 2011 ’betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties.”

(11) Zie bijvoorbeeld artikel 95 van het ontwerp en de in het verslag
aan de Koning weergegeven redenen waarom wordt afgeweken van
het bepaalde in artikel 15, § 1, van de als bijlage bij het koninklijk besluit
van 26 september 1996 opgenomen « Algemene aannemingsvoorwaar-
den ».

(12) Zie bijvoorbeeld de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 5,
van het ontwerp. Voorbeelden van meer specifieke innovaties worden
geboden door de artikelen 32, 38 en 51 van het ontwerp.

(13) Dergelijke afwijking kan bijvoorbeeld besloten liggen in arti-
kel 98 van het ontwerp dat de aanbestedende overheid een aantal
verplichtingen oplegt op het vlak van huurherstellingen en gewoon
onderhoud (artikel 98, 1°, ¢)) en verbouwingswerken (artikel 98, 1°, d)).

(14) Zie artikel 105, § 1, van het ontwerp, waarin uitdrukkelijk
melding wordt gemaakt van de artikelen 5 en 6 van de wet van
10 januari 1824.

(15) Zie de artikelen 105, §§ 2 en 3, en 114, § 4, van het ontwerp.

(16) Artikel 19/1, § 1, eerste lid, van de voornoemde wet van
5 mei 1997. Artikel 19/1, § 2, van dezelfde wet belast de Koning ermee
om, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, dat
voorafgaand onderzoek te regelen. Tot op heden is nog geen besluit met
een dergelijke strekking bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

(17) Artikel 19/1, § 1, tweede lid, van de voornoemde wet van
5 mei 1997.

(18) Artikel 19/2, eerste lid, van de voornoemde wet van 5 mei 1997.
Bij het tweede lid van die bepaling wordt de Koning ermee belast de
effectbeoordeling te regelen bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad. Tot op heden is Eeen besluit met een dergelijk onderwerp
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

(19) Te denken valt bijvoorbeeld aan de auteursrechtelijke bescher-
ming van een tekst, een gegevensbank of een computerprogramma.

(20) In de artikelen 21 en 23, derde lid, van het ontwerp, wordt
melding gemaakt van zowel « creaties » (créations) als « uitvindingen »
(inventions).

(21) De aanduiding van « § 2 » ontbreekt in de Nederlandse tekst van
artikel 18 van het ontwerp.

(22) Zie ook de nadere redengeving onder nr. 25 in dit advies.

(23) Zie ook artikel 95, § 3, 1°, van het ontwerp.

(24) Zie in dat verband de omschrijving van « financieringshuur » of
«leasing » in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 novem-
ber 1967 ’tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen
gespecialiseerd in financieringshuur.” In artikel 1, 1°, ¢), van dat
genummerd koninklijk besluit wordt bepaald dat het contract ten

ehoeve van de huurder in de mogelijkheid dient te voorzien op het
einde van de huur de eigendom van het gehuurde materieel te
verwerven, tegen betaling van een prijs die in het contract wordt
bepaald, een prijs welke dient overeen te stemmen met de vermoede-
lijke residuele waarde.

14 JANUARI 2013. — Koninklijk besluit tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, de artikelen 7, tweede
lid, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011, 10, 28, gewijzigd bij de
wet van 5 augustus 2011, 39 en 55, eerste lid, vervangen bij de wet van
5 augustus 2011;

Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie-
en veiligheidsgebied, de artikelen 8, tweede lid, 11, 28 en 35;

Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten,
gegeven op 4 juli 2011,16 april 2012 en 1 oktober 2012;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financién, gegeven op
1 december 2011 en op 4 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 7 juni 2012;

Gelet op het advies 51.586/1/V, van de Raad van State, C§egeven 0
2 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973;
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Sur la proposition du Premier Ministre et de ’avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conselil,

Nous avons arrété et arrétons :
CHAPITRE 1°". — Dispositions générales

Transposition

Article 1°". Le présent arrété transpose partiellement la Direc-
tive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales ainsi que la Directive 2011/7/UE du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales.

Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent arrété, on entend par :

1°loi : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et a certains
marchés de travaux, de fournitures et de services;

2° loi défense et sécurité : la loi du 13 aotit 2011 relative aux marchés
publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et de services
dans les domaines de la défense et de la sécurité;

3° arrété royal secteurs classiques : 1’arrété royal du 15 juillet 2011
relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

4° arrété royal secteurs spéciaux: l'arrété royal du 16 juillet 2012
relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;

5° arrété royal défense et sécurité : I'arrété royal du 23 janvier 2012
relatif a la passation des marchés publics et de certains marchés dans les
domaines de la défense et de la sécurité;

6° marché : chaque marché public, chaque concession de travaux
publics et chaque accord-cadre défini a l’article 3, 1° a 4°, 11°, 12° et 15°,
de la loi ainsi qu’a l'article 3, 1° a 4°, 11° et 12°, de la loi défense et
sécurité;

7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne,
chargé de la direction et du contrdle de 'exécution du marché;

8° cautionnement : garantie financiere donnée par 1’adjudicataire de
ses obligations jusqu’a complete et bonne exécution du marché;

9° cession de marché: convention par laquelle un adjudicataire
cédant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services cessionnaire ou par laquelle un pouvoir adjudicateur cédant se
substitue un pouvoir adjudicateur cessionnaire;

10° produits : matieres, matériaux, composants ou autres éléments
qui interviennent dans I'exécution du marché;

11° réception technique : vérification par le pouvoir adjudicateur que
les produits a mettre en ceuvre, les travaux effectués, les fournitures a
livrer ou livrées, ou les services prestés répondent aux conditions
imposées par le marché;

12° pénalité : sanction financiére, applicable a I'adjudicataire en cas
de manquement a une disposition légale ou réglementaire ou a une
prescription des documents du marché;

13° amende pour retard : indemnité forfaitaire a charge de 'adjudi-
cataire pour retard dans I'exécution du marché;

14° mesure d’office : sanction applicable a I'adjudicataire en cas de
manquement grave dans 1’'exécution du marché;

15° réception: constatation par le pouvoir adjudicateur de la
conformité aux regles de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de
tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par
l'adjudicataire;

16° révision du marché : adaptation des conditions du marché a
certains faits ou circonstances rencontrés dans le courant de son
exécution;

17° révision des prix : adaptation des prix du marché en fonction de
facteurs déterminés d’ordre économique ou social au sens de 1'article 6,
§ 1¢, de la loi et de l'article 7, § 1", de la loi défense et sécurité ou en
fonction d'une disposition du présent arrété;

18° décompte : document établi par le pouvoir adjudicateur adaptant
le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de
maniére chiffrée :

a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste a bordereau de
prix;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in
Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Omzetting

Artikel 1. Dit ontwerp voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van
29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties alsook van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees
Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding
van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Definities
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° wet : de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;

2° wet defensie en veiligheid : de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

3° koninklijk besluit klassieke sectoren: het koninklijk besluit
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011;

4° koninklijk besluit speciale sectoren : het koninklijk besluit plaat-
sing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012;

5° koninklijk besluit defensie en veiligheid : het koninklijk besluit
plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten op defensie- en
veiligheidsgebied van 23 januari 2012;

6° opdracht : elke overheidsopdracht, elke concessie voor openbare
werken en elke raamovereenkomst omschreven in artikel 3, 1° tot 4°,
11°, 12° en 15°, van de wet alsook in artikel 3, 1° tot 4°, 11° en 12°, van
de wet defensie en veiligheid;

7° leidend ambtenaar : de ambtenaar of ieder persoon belast met de
leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht;

8° borgtocht : financiéle garantie gegeven door de opdrachtnemer
voor zijn verplichtingen tot de volledige en goede uitvoering van de
opdracht;

9° overdracht van opdracht: overeenkomst waarbij een aannemer,
leverancier of dienstverlener-overnemer in de plaats wordt gesteld van
de opdrachtnemer-overdrager, of waarbij een aanbestedende overheid-
overnemer in de plaats wordt gesteld van de aanbestedende overheid-
overdrager;

10° producten : grondstoffen, materialen, componenten of andere
elementen bestemd voor de uitvoering van de opdracht;

11° keuring : nazicht door de aanbestedende overheid of de te
verwerken producten, de uitgevoerde werken, de uit te voeren of
uitgevoerde leveringen, of de verleende diensten aan de in de opdracht
gestelde voorwaarden beantwoorden;

12° straf: financiéle sanctie ten aanzien van de opdrachtnemer
wegens een inbreuk op een wettelijke of reglementaire bepaling of een
voorschrift van de opdrachtdocumenten;

13° vertragingsboete : forfaitaire vergoeding verschuldigd door de
opdrachtnemer wegens een vertraging in de uitvoering van de
opdracht;

14° ambtshalve maatregel : sanctie toepasbaar op de opdrachtnemer
in geval van een ernstige tekortkoming bij de uitvoering van de
opdracht;

15° oplevering : vaststelling door de aanbestedende overheid dat de
door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werken,
leveringen of diensten overeenstemmen met de regels van goed
vakmanschap evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de
opdracht;

16° herziening van de opdracht: aanpassing van de voorwaarden
van de opdracht aan bepaalde feiten of omstandigheden die zich in de
loop van de uitvoering ervan hebben voorgedaan;

17° prijsherziening : aanpassing van de prijzen van de opdracht op
basis van bepaalde economische of sociale factoren als bedoeld in
artikel 6, § 1, van de wet en in artikel 7, § 1, van de wet defensie en
veiligheid of op basis van een bepaling van dit besluit;

18° verrekening : document opgesteld door de aanbestedende over-
heid tot aanpassing van de samenvattende opmeting of de inventaris
met de becijferde vaststelling :

a) van de werkelijke hoeveelheden in geval van een opdracht of een
post tegen prijslijst;
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b) les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou
révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications
quelconques apportées au marché;

19° acompte : paiement d'une partie du marché apres service fait et
accepté;

20° avance : paiement d'une partie du marché avant service fait et
accepté;

21° avenant : convention établie entre les parties liées par le marché
en cours d’exécution du marché et ayant pour objet une modification
des documents qui y sont applicables;

22° métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du
marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise
pour chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

23° inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le
document du marché qui fractionne les prestations en postes différents
et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination
du prix.

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3. Tout montant, valeur ou cott mentionné dans le présent
arrété s’entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Fixation des délais

Art. 4. Conformément a l'article 72bis de la loi et a I'article 44 de la
loi défense et sécurité, les délais mentionnés en jours dans le présent
arrété doivent se comprendre comme des délais en jours de calendrier,
sauf lorsqu'un délai est expressément fixé en jours ouvrables.

Champ d’application

Art. 5. § 1. Le présent arrété régit les marchés relevant du champ
d’application des titres II et III de la loi et du titre 2 de la loi défense et
sécurité.

§ 2. Le présent arrété est applicable dans son ensemble aux marchés
dont le montant estimé est supérieur a 30.000 euros.

§ 3. Pour les marchés dont le montant estimé se situe entre
8.500 euros et 30.000 euros et, pour les marchés relevant du champ
d’application du titre III de la loi, entre 17.000 euros et 30.000 euros,
seuls les articles 1°" a 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 a 63, 67 a 73, 78, § 1, 84,
95, 127 et 160 sont applicables.

§ 4. Sans préjudice de l'article 6, § 3, le présent arrété n’est pas
applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur a
8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchés relevant
du champ d’application du titre III de la loi.

Art. 6. § 1°". A I'exception de l'article 9, §§ 2 et 3, quel que soit le
montant estimé du marché, le présent arrété n’est pas d’application :

1° pour les marchés de fournitures passés par procédure négociée
sans publicité conformément aux articles 26, § 1°7, 3°, d) et e) et 53, § 2,
4°,¢), d), et e) de la loi et a 'article 25, 3°, b) et ¢), de la loi défense;

2° pour les marchés de services financiers figurant dans la catégorie
6 de I'annexe II, A, de la loi et dans la catégorie 12 de 'annexe 1™ de la
loi défense;

3° pour les marchés de services juridiques visés a 'article 33, § 2, de
la loi;

4° pour les marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la
catégorie 25 de ’annexe II, B, de la loi et de la catégorie 25 de I'annexe
2 de la loi défense;

5° pour les marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs
pays;

6° pour les marchés qui concernent la création et le fonctionnement
d’une société mixte en vue de l’exécution d’un marché;

7° pour les marchés de promotion de travaux, pour autant qu’ils
impliquent le financement, la conception et la réalisation ou la
rénovation de travaux ou d’ouvrages, en vue de leur mise a disposition
pour une période de dix ans minimum et que le promoteur soit payé au
moyen d’indemnités de disponibilité.

§ 2. Quel que soit le montant estimé du marché :

1° pour les marchés de promotion, les articles mentionnés a
l'article 96 ne sont pas applicables;

2° pour les concessions de travaux publics, les articles mentionnés a
l'article 104 sont applicables;

b) van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen
of herziene prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen,
weglatingen of wijzigingen met betrekking tot de opdracht;

19° betaling in mindering : betaling van een deel van de opdracht na
verstrekte en aanvaarde prestaties;

20° voorschot : betaling van een deel van de opdracht voorafgaand
aan verstrekte en aanvaarde prestaties;

21° bijakte : overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden
partijen, waarin de op de opdracht toepasselijke documenten worden
aangepast tijdens de uitvoering ervan;

22° samenvattende opmeting : opdrachtdocument waarin de presta-
ties van een opdracht voor werken over verschillende posten worden
gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de
prijsvaststelling wordt vermeld;

23° inventaris : opdrachtdocument waarin de prestaties van een
opdracht voor leveringen of diensten over verschillende posten worden
gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de
prijsvaststelling wordt vermeld.

Belasting over de toegevoegde waarde

Art. 3. Elk bedrag, waarde of kost vermeld in dit besluit is een
bedrag, waarde of kost zonder belasting over de toegevoegde waarde.

Vaststelling van de termijnen

Art. 4. Overeenkomstig artikel 72bis van de wet en artikel 44 van de
wet defensie en veiligheid zijn de in dit besluit vermelde termijnen in
dagen te begrijpen als termijnen in kalenderdagen, behoudens wanneer
een termijn uitdrukkelijk in werkdagen is bepaald.

Toepassingsgebied

Art. 5. § 1. Dit besluit regelt de uitvoering van de opdrachten die
onder het toepassingsgebied van titels II en III van de wet en van titel
2 van de wet defensie en veiligheid vallen.

§ 2. Dit besluit is in zijn geheel toepasselijk op de opdrachten
waarvan het geraamde bedrag groter is dan 30.000 euro.

§ 3. Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag ligt tussen
8.500 en 30.000 euro en, voor de opdrachten die onder het toepassings-
gebied van titel III van de wet vallen, tussen 17.000 euro en 30.000 euro,
zijn enkel de artikelen 1 tot 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 tot 63, 67 tot 73, 78,
§1, 84, 95, 127 en 160 toepasselijk.

§ 4. Onverminderd artikel 6, § 3, is dit besluit niet toepasselijk op de
opdrachten waarvan het geraamde bedrag kleiner is dan 8.500 euro. Dit
bedrag is 17.000 euro voor de opdrachten die onder het toepassingsge-
bied van titel III van de wet vallen.

Art. 6. § 1. Met uitzondering van artikel 9, §§ 2 en 3, is dit besluit,
ongeacht het geraamde opdrachtbedrag, niet toepasselijk op :

1° opdrachten voor leveringen geplaatst bij onderhandelingsproce-
dure zonder bekendmaking overeenkomstig de artikelen 26, § 1, 3°, d)
ene)en b3, §2,4° ¢),d), ene) van de wet en artikel 25, 3°, b) en ¢), van
de wet defensie;

2° opdrachten voor diensten van financiéle instellingen van categorie
6 van bijlage II, A, van de wet en van categorie 12 van bijlage 1 van de
wet defensie;

3° opdrachten voor juridische diensten als bedoeld in artikel 33, § 2,
van de wet;

4° opdrachten inzake gezondheids- en sociale diensten van categorie
25 van bijlage II, B, van de wet en van categorie 25 van bijlage 2 van de
wet defensie;

5° samengevoegde opdrachten van aanbestedende overheden van
meerdere landen;

6° opdrachten die betrekking hebben op de oprichting en de werking
van een gemengde vennootschap met het oog op de uitvoering van een
opdracht;

7° de promotieopdrachten voor werken, voor zover die bestaan uit
de financiering, het ontwerp en de realisatie of renovatie van werken of
bouwwerken, met het oog op hun terbeschikkingstelling voor een
periode van minimum tien jaar, en de promotor betaald wordt bij
middel van beschikbaarheidsvergoedingen.

§ 2. Ongeacht het geraamde opdrachtbedrag zijn :

1° op de promotieopdrachten de artikelen vermeld in artikel 96 niet
toepasselijk;

2° op de concessies voor openbare werken de artikelen vermeld in
artikel 104 toepasselijk;
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3° pour les marchés passés par des entreprises publiques et relevant
du champ d’application du titre III de la loi et du titre 2 de la loi
défense, les articles 9, §§ 2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du présent arrété ne
sont pas applicables.

§ 3. Les documents du marché peuvent rendre applicables a un
marché déterminé les dispositions qui, en vertu du présent arrété, ne le
sont pas obligatoirement.

Art. 7. Le présent chapitre et les articles 61 a 63 s’appliquent a
l'accord-cadre.

Pour ce qui concerne les marchés conclus sur la base de 1’accord-
cadre, I'ensemble des dispositions, sans préjudice des articles 5 et 6,
sont d’application, sauf disposition contraire dans les documents du
marché. Pour les marchés visés, il ne peut toutefois pas étre dérogé aux
dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, et de l'article 69.

Art. 8. Lorsque, conformément a l'article 9, § 3, de 'arrété royal
secteurs classiques, a l'article 9, § 3, de I'arrété royal secteurs spéciaux
ou a l'article 11, § 3, de l'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, en
raison de la prise en considération d’une variante libre, un marché de
fournitures est devenu un marché de services ou inversement, les regles
d’exécution applicables au marché concerné restent en principe celles
qui sont déterminées dans les documents du marché. Des modifications
aux regles précitées peuvent néanmoins étre introduites par le biais
d’un avenant, s’il s’avére qu'une ou plusieurs de ces dispositions se
réveélent inapplicables.

Dérogations et clauses abusives

Art. 9. §1°. Dans la mesure ou elles sont applicables, conformément
aux articles 5, 6, §§ 1°" et 2, et 7, il ne peut étre dérogé aux dispositions
suivantes :

1° le chapitre 17
2° les articles 37, 38, 67 et 69.

§ 2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont
interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite :

1° I'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, 127 et
160;

2° I'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, 120,
alinéa 2 et 150, alinéa 3;

Sans préjudice des paragraphes 1°" et 4, 'alinéa 1°", 1°, n’est pas
applicable dans les conditions suivantes :

1° les documents du marché stipulent expressément une durée du
délai de paiement plus longue et;

2° la nature particuliere ou les caractéristiques du marché constituent
une justification objective de cette dérogation et;

3° le délai de paiement n’excéde en aucun cas soixante jours.

Sans préjudice des paragraphes 1°" et 4, l'alinéa 1, 2°, n’est pas
applicable dans les conditions suivantes :

1° les documents du marché stipulent expressément une durée du
délai de vérification plus longue et;

2° cette prolongation ne constitue pas, a I'égard de I'adjudicataire, un
abus manifeste au sens du paragraphe 3.

§ 3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus
manifeste a I'égard de 1’adjudicataire relative a la date ou au délai de
vérification ou de paiement, au taux d’intérét pour retard de paiement
ou a l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée
non-écrite.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue

un abus manifeste a 1'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de
I'espece sont pris en considération, y compris :

1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages
commerciaux, contraire a la bonne foi et a un usage loyal;

2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;

3° op de opdrachten geplaatst door de overheidsbedrijven en die
ressorteren onder het toepassingsgebied van titel III van de wet en van
titel 2 van de wet defensie, de artikelen 9, §§ 2 en 3, 69, 95, 127 en 160
van dit besluit niet toepasselijk.

§ 3. De bepalingen die krachtens dit besluit niet verplicht toepasselijk
zijn, kunnen door de opdrachtdocumenten toepasselijk worden gemaakt
op een bepaalde opdracht.

Art. 7. Dit hoofdstuk en de artikelen 61 tot 63 zijn toepasselijk op de
raamovereenkomst.

Wat de opdrachten betreft die op basis van de raamovereenkomst
worden gesloten, zijn alle bepalingen toepasselijk, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 5 en 6 en behoudens andersluidende bepaling
in de opdrachtdocumenten. Voor de bedoelde opdrachten mag evenwel
niet worden afgeweken van de bepalingen van artikel 9, §§ 2 en 3, en
artikel 69.

Art. 8. Wanneer, overeenkomstig artikel 9, § 3, van het koninklijk
besluit klassieke sectoren, artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit
speciale sectoren of artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid, al naargelang, door het in aanmerking nemen van een vrije
variante een opdracht voor leveringen een opdracht voor diensten is
geworden of omgekeerd, blijven de volgens de opdrachtdocumenten
geldende uitvoeringsbepalingen in principe toepasselijk op de opdracht.
Evenwel, in de mate dat de toepassing van één of meer van die
bepalingen hierdoor onmogelijk zou worden, kan dit aanleiding geven
tot wijzigingen die desgevallend in een bijakte worden opgenomen.

Afwijkingen en onbillijke bedingen

Art. 9. § 1. Voor zover ze toepasselijk zijn, overeenkomstig de
artikelen 5, 6, §§ 1 en 2, en 7, mag niet worden afgeweken van de
bepalingen van :

1° hoofdstuk 1;
2° de artikelen 37, 38, 67 en 69.

§ 2. Volgende afwijkingen door de opdrachtdocumenten zijn verbo-
den en elk andersluidend beding wordt voor niet-geschreven gehou-
den:

1° het verlengen van de betalingstermijnen bepaald in de arti-
kelen 95, 127 en 160;

2° het verlengen van de verificatietermijnen bepaald in de arti-
kelen 95, 120, tweede lid, en 150, derde lid;

Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 1°, niet
toepasselijk mits is voldaan aan de volgende voorwaarden :

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere
betalingstermijn en;

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd door de bijzondere
aard of eigenschappen van de opdracht en;

3° de betalingstermijn is in geen geval langer dan zestig dagen.

Onverminderd de ?aragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 2°, niet
toepasselijk mits is voldaan aan de volgende voorwaarden :

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere
verificatietermijn en;

2° de verlenging bevat jegens de opdrachtnemer geen kennelijke
onbillijkheid als bedoeld in paragraaf 3.

§ 3. Een contractuele bepaling of een praktijk die jegens de
opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid behelst, zal met betrekking
tot de datum of termijn voor verificatie of betaling, de intrestvoet voor
betalingsachterstand of de vergoeding van invorderingskosten voor
niet-geschreven worden gehouden.

Bij de beoordeling van de vraag of een contractuele bepaling of een

praktijk jegens de opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid behelst,
worden alle omstandigheden in aanmerking genomen, inzonderheid :

1° elke aanmerkelijke afwijking van de goede handelspraktijken die
in strijd is met de goede trouw en de eerlijke behandeling;

2° de aard van de werken, leveringen of diensten;
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3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons
objectives pour déroger au taux d’'intérét légal pour retard de paiement,
au délai de vérification visé aux articles 95, 120, alinéa 2, et 150, alinéa
3, au délai de paiement visé aux articles 95, 127 et 160 ou a I'indemnité
pour les frais de recouvrement visée a 1’article 69, § 2.

Pour l'application de ce paragraphe :

1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses
contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d’intéréts de
retard;

2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles
et les pratiques qui excluent 'indemnisation pour les frais de recou-
vrement;

§ 4. 1l ne peut étre dérogé aux dispositions obligatoires autres que
celles énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article que dans la
mesure rendue indispensable par les exigences particulieres du marché
considéré. La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de
maniere explicite au début du cahier spécial des charges.

Les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 a 30, 44 a 63, 66, 68 a 73,
78 a 81, 84, 86, 96, 123 et 154 du présent arrété font I'objet d'une
motivation formelle dans le cahier spécial des charges. A défaut de
motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation en question
est réputée non écrite. Cette sanction n’est pas applicable dans le cas
d’une convention signée par les parties.

CHAPITRE 2. — Dispositions communes
aux marchés de travaux, de fournitures et de services

Section 1. — Cadre général

Utilisation des moyens électroniques

Art. 10. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les
communications, les échanges et le stockage d’informations se dérou-
lent de maniére a assurer que lintégrité et la confidentialité des
données soient préservées.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro
ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté
dans la version regue, peut faire I’objet d’un archivage de sécurité. En
cas de nécessité technique, cet écrit peut étre réputé ne pas avoir été
recu et ’expéditeur en est informé sans délai.

Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens
électroniques pour I'échange des pieces écrites. L'adjudicataire peut
également autoriser cette utilisation.

Fonctionnaire dirigeant

Art. 11. Le fonctionnaire dirigeant est désigné par le pouvoir
adjudicateur lors de la conclusion du marché, a moins que ce
renseignement ne figure déja dans les documents du marché.

Lorsque la direction et le controle de l'exécution sont confiés a un
fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle a ses
pouvoirs est notifiée a 1’adjudicataire, a moins qu’elle ne figure dans les
documents du marché.

Lorsque la direction et le controle de 1'exécution sont confiés a une
personne étrangére au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat
éventuel de cette personne est notifiée a ’adjudicataire, a moins qu’elle
ne figure dans les documents du marché.

Sous-traitants

Art. 12. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses
engagements a des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité
envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n’a aucun lien
contractuel avec ces tiers.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants
de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au
marché :

1° aux exigences minimales de capacité financiere et économique et
de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du
marché;

2°¢’il y a lieu, aux dispositions de la législation organisant I’agréation
d’entrepreneurs de travaux.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur.

3° de vraag of de aanbestedende overheid objectieve redenen heeft
om af te wijken van de wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand,
van de in de artikelen 95, 120, tweede lid, en 150, derde lid, bedoelde
verificatietermijn, van de in de artikelen 95, 127 en 160 bedoelde
betalingstermijn of van de in artikel 69, § 2, bedoelde vergoeding voor
de invorderingskosten.

Voor de toepassing van deze paragraaf :

1° worden als kennelijk onbillijk beschouwd, contractuele bedingen
en praktijken die de betaling van intrest voor betalingsachterstand
uitsluiten;

2° worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk beschouwd, de
contractuele bedingen en praktijken die een vergoeding van invorde-
ringskosten uitsluiten.

§ 4. Er mag slechts worden afgeweken van de andere verplichte
bepalingen dan die bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van dit artikel, voor
zover de bijzondere eisen van de betrokken opdracht dit noodzakelijk
maken. De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken, wordt
uitdrukkelijk vooraan in het bestek vermeld.

De afwijkingen op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 44 tot 63, 66,
68 tot 73, 78 tot 81, 84, 86, 96, 123 en 154 van dit besluit worden
uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek. Indien de motivering in het
bestek ontbreekt, wordt de afwijking in kwestie voor niet geschreven
gehouden. Deze sanctionering geldt niet in geval van een door de
partijen ondertekende overeenkomst.

HOOFDSTUK 2. — Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten
voor werken, leveringen en diensten

Afdeling 1. — Algemeen kader

Gebruik elektronische middelen

Art. 10. Ongeacht of elektronische middelen worden gebruikt of
niet, vindt de mededeling, uitwisseling en opslag van informatie op
zodanige wijze plaats dat de integriteit en de vertrouwelijkheid van de
gegevens wordt gewaarborgd.

Elk schriftelijk stuk dat met elektronische middelen werd o%ogesteld
en dat in de ontvangen versie een macro, computervirus of andere
schadelijke instructie vertoont, kan in een veiligheidsarchief worden
opgenomen. Voor zover technisch noodzakelijk, kan dit stuk als niet
ontvangen worden beschouwd en wordt de afzender daarvan onmid-
dellijk op de hoogte gebracht.

De aanbestedende overheid kan het gebruik van elektronische
middelen toestaan voor het uitwisselen van schriftelijke stukken. De
opdrachtnemer kan dit gebruik eveneens toestaan.

Leidend ambtenaar

Art. 11. De leidend ambtenaar wordt door de aanbestedende over-
heid aangeduid bij de sluiting van de opdracht, tenzij deze informatie
reeds in de opdrachtdocumenten is vermeld.

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering worden
toevertrouwd aan een ambtenaar van de aanbestedende overheid,
wordt elke eventuele beperking van zijn bevoegdheden aan de
opdrachtnemer betekend, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is
gebeurd.

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering worden
toevertrouwd aan een persoon buiten de aanbestedende overheid,
wordt de draagwijdte van zijn eventueel mandaat betekend aan de
opdrachtnemer, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd.

Onderaannemers

Art. 12. De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de
aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbinte-
nissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbested-
ende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden.

De aanbestedende overheid kan evenwel eisen dat de onderaan-
nemers van de opdrachtnemer, in verhouding tot het deel van de
opdracht dat zij zullen uitvoeren :

1° voldoen aan de minimumeisen inzake financiéle en economische
draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid die door de
opdrachtdocumenten zijn opgelegd;

2° in voorkomend geval voldoen aan de bepalingen van de
wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van
werken.

In elk geval blijft alleen de opdrachtnemer aansprakelijk ten aanzien
van de aanbestedende overheid.
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Dans les cas suivants, I’adjudicataire a 1'obligation de faire appel a
certains sous-traitants, le recours a d’autres sous-traitants étant soumis
a l'autorisation du pouvoir adjudicateur :

1° lorsque l’adjudicataire a, pour sa sélection qualitative, utilisé la
capacité de certains sous-traitants conformément a l'article 74 de
l'arrété royal secteurs classiques, a I'article 72 de 1'arrété royal secteurs
spéciaux ou a l'article 79 de l'arrété royal défense et sécurité, selon le
cas;

2° lorsque l’adjudicataire a proposé certains sous-traitants dans son
offre conformément a l'article 12 de 1’arrété royal secteurs classiques, a
l'article 12 de l'arrété royal secteurs spéciaux ou a l'article 140 de
'arrété royal défense et securité, selon le cas;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur impose a I’adjudicataire le recours
a certains sous-traitants. Sans préjudice de la premiére phrase de
I'alinéa 1, le pouvoir adjudicateur est, dans ce cas, responsable de la
capacité financiere et économique et de la capacité technique et
professionnelle de ces sous-traitants.

Art. 13. Il est interdit a ’adjudicataire de confier tout ou partie de ses
engagements :

1° a un entrepreneur, a un fournisseur ou a un prestataire de services
qui se trouve dans un des cas visés a l'article 61 de l'arrété royal
secteurs classiques, a 1’article 66 de I'arrété royal secteurs spéciaux ou a
l'article 63 de 'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, ainsi qu’a
I'article 62 du présent arrété;

2° a un entrepreneur exclu en application des dispositions de la
législation organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;

3° a un entrepreneur, a un fournisseur ou a un prestataire de services
exclu en application des articles 48 et 145, § 2, dernier alinéa.

Il est en outre interdit a 1’adjudicataire de faire participer les
personnes concernées a la conduite ou a la surveillance de tout ou
partie du marché.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu a ’application
de mesures d’office.

Art. 14. § 1. Lorsque le marché comporte une clause de révision
des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapté afin de
comporter une formule de révision si :

1° le montant du contrat de sous-traitance est supérieur a 30.000
euros ou;

2° le délai compris entre la date de conclusion du contrat de
sous-traitance et celle fixée pour le début de 1'exécution de la partie du
marché sous-traitée excéde nonante jours.

§ 2. Les bases de référence de la formule de révision du contrat de
sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.

Le pouvoir adjudicateur n’assume aucune responsabilité concernant
la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de
sous-traitance.

§ 3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les
sous-traitants envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut réclamer la
production par l’adjudicataire d’attestations par lesquelles ses sous-
traitants certifient quune révision de leur prix est appliquée conformé-
ment aux présentes dispositions. A défaut d’attestation, ’adjudicataire
peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance
démontrant qu’il est satisfait aux obligations de révision des prix des
marchés sous-traités.

Art. 15. L'adjudicataire qui fait appel a un sous-traitant informe ce
sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des
modalités en matiere de paiement applicables au marché. Le sous-
traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-a-vis de
I'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues a
raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour
I'exécution du marché.

Pour l'application de l'alinéa premier, le sous-traitant est considéré
comme adjudicataire et I’adjudicataire comme pouvoir adjudicateur a
I'égard des propres sous-traitants du premier cité.

In volgende gevallen doet de opdrachtnemer verplicht een beroep op
bepaalde onderaannemers en is het inzetten van andere onderaan-
nemers onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende
overheid :

1° wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie gebruik
heeft gemaakt van de draagkracht van bepaalde onderaannemers
overeenkomstig artikel 74 van het koninklijk besluit klassieke sectoren,
artikel 72 van het koninklijk besluit speciale sectoren of artikel 79 van
het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al naargelang;

2° wanneer de opdrachtnemer bepaalde onderaannemers in zijn
offerte heeft voorgedragen overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk
besluit klassieke sectoren, artikel 12 van het koninklijk besluit speciale
sectoren of artikel 140 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid,
al naargelang;

3° wanneer de aanbestedende overheid het inzetten van bepaalde
onderaannemers oplegt aan de opdrachtnemer. Onverminderd de
eerste zin van het eerste lid, staat de aanbestedende overheid in dat
geval in voor de financiéle en economische draagkracht en de
technische en beroepsbekwaamheid van die onderaannemers.

Art. 13. Het is de opdrachtnemer verboden het geheel of een
gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen :

1° aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van
de gevallen bevindt bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit
klassieke sectoren, artikel 66 van het koninklijk besluit speciale sectoren
of van artikel 63 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al
naargelang, alsook in artikel 62 van dit besluit;

2° aan een aannemer die werd uitgesloten bij toepassing van de
bepalingen van de wetgeving houdende regeling van de erkenning van
aannemers van werken;

3° aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die werd uitge-
sloten met toepassing van de artikelen 48 en 145, § 2, laatste lid.

Het is de opdrachtnemer bovendien verboden deze personen te laten
deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het geheel of een
deel van de opdracht.

Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de toepassing
van een ambtshalve maatregel.

Art. 14. § 1. Wanneer de opdracht een prijsherzieningsclausule
bevat, bevat het onderaannemingscontract eveneens een herzienings-
formule of wordt het onderaannemingscontract daartoe aangepast
indien :

1° het bedrag van het onderaannemingscontract groter is dan
30.000 euro, of;

2° de tijdspanne tussen de datum waarop het onderaannemingscon-
tract wordt gesloten en de aanvangsdatum van de uitvoering van het in
onderaanneming gegeven gedeelte van de opdracht, meer dan negentig
dagen bedraagt.

§ 2. De herzieningsformule van het onderaannemingscontract is
gebaseerd op de referentiewaarden die gelden bij het sluiten van dat
contract.

De aanbestedende overheid draagt geen enkele verantwoordelijk-
heid voor de samenstelling van de herzieningsformule die in het
onderaannemingscontract is vermeld.

§ 3. Zonder dat hieruit enig recht voor de onderaannemers ten
aanzien van de aanbestedende overheid kan ontstaan, kan deze laatste
van de opdrachtnemer de overlegging vorderen van verklaringen
waarin zijn onderaannemers bevestigen dat een prijsherziening over-
eenkomstig deze bepalingen wordt toegepast. Bij ontstentenis van een
verklaring kan de opdrachtnemer een relevant uittreksel overleggen
van het onderaannemingscontract waaruit blijkt dat voldaan is aan de
verplichtingen inzake prijsherziening van de in onderaanneming
gegeven opdrachten.

Art. 15. De opdrachtnemer die een beroep doet op een onderaanne-
mer deelt de op de opdracht toepasselijke betalingsvoorwaarden mee
aan deze onderaannemer bij het sluiten van de overeenkomst met deze
laatste. De onderaannemer heeft het recht om zich ten aanzien van de
opdrachtnemer op die betalingsvoorwaarden te beroepen om van hem
de betaling te vorderen van de sommen, verschuldigd voor de werken,
leveringen en diensten ter uitvoering van de opdracht.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de onderaannemer als
opdrachtnemer en de opdrachtnemer als aanbestedende overheid
beschouwd ten opzichte van de eigen onderaannemers van de
eerstgenoemde.
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Main-d’ceuvre

Art. 16. L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du
personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme
compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur
mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.

Marchés distincts

Art. 17. § 1. Sauf application éventuelle de la compensation légale,
I'exécution d’un marché est indépendante de tout autre marché conclu
avec le méme adjudicataire.

Les difficultés relatives a un marché n’autorisent en aucun cas
I'adjudicataire a modifier ou a retarder 1’exécution d"un autre marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut de méme se prévaloir de telles
difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.

§ 2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en
vue de l'exécution, comme un marché distinct, sauf disposition
contraire dans les documents du marché.

Confidentialité

Art. 18. § 1°. L'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, a
I'occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations
ou regoivent communication de documents ou d’éléments de toute
nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment, a l'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour
son exécution ainsi qu’au fonctionnement des services du pouvoir
adjudicateur, prennent toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui
n’a pas a les connaitre.

§ 2. L'adjudicataire, qui, a 1'occasion de I'exécution du marché, a
connaissance d’un dessin ou modele, d’un savoir-faire, d’'une méthode
ou d’une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou apparte-
nant conjointement au pouvoir adjudicateur et a l'adjudicataire,
s’abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le
modele, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-a-vis des tiers,
sauf si ces éléments font ’objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du marché a connaissance
d’un dessin ou modele, d'un savoir-faire, d’'une méthode ou d’une
invention appartenant a I’adjudicataire ou appartenant conjointement a
I'adjudicataire et au pouvoir adjudicateur, s’abstiendra de toute
communication concernant le dessin ou modele, le savoir-faire, la
méthode ou l'invention vis-a-vis des tiers, sauf si ces éléments font
I'objet du marché.

§ 3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants,
les obligations de confidentialité qu’il est tenu de respecter pour
I'exécution du marché.

Section 2. — Droits intellectuels

Utilisation des résultats

Art. 19. § 1. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas les droits de propriété
intellectuelle nés, mis au point ou utilisés a ’'occasion de l'exécution du
marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1°" et sauf disposition contraire dans les
documents du marché, lorsque 1'objet de celui-ci consiste en la création,
la fabrication ou le développement de dessins et modeles, de signes
distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellec-
tuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les
faire protéger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés a 1’occasion d'un
marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les
enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les
documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas les droits de propriété
intellectuelle, il obtient une licence d’exploitation des résultats protégés
par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d’exploitation
mentionnés dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur énumere dans les documents du marché les
modes d’exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.

§ 2. Les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés
a l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent étre opposés au
pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des résultats du marché. I1
appartient a I'adjudicataire d’entreprendre les démarches nécessaires
aupres des tiers pour en obtenir les droits d’exploitation et autorisa-
tions nécessaires a la licence d’exploitation.

Arbeidskrachten

Art. 16. De opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de personeels-
leden die, volgens de aanbestedende overheid, de goede uitvoering van
de opdracht belemmeren wegens hun onbekwaamheid, hun slechte wil
of hun algemeen gekend wangedrag.

Afzonderlijke opdrachten

Art. 17. § 1. Behoudens de eventuele toepassing van de wettelijke
compensatieregels, staat de uitvoering van een bepaalde opdracht los
van elke andere opdracht die met dezelfde opdrachtnemer werd
gesloten.

De moeilijkheden met betrekking tot een opdracht staan de opdracht-
nemer in geen geval toe de uitvoering van een andere opdracht te
wijzigen of uit te stellen. De aanbestedende overheid kan zich eveneens
niet op dergelijke moeilijkheden beroepen om voor een andere
opdracht verschuldigde betalingen op te schorten.

§ 2. Indien de opdracht meerdere percelen bevat, wordt met het oog
op de uitvoering elk perceel als een afzonderlijke opdracht beschouwd,
behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Vertrouwelijkheid

Art. 18. §1. De opdrachtnemer en de aanbestedende overheid die bij
de uitvoering van de opdracht kennis hebben van informatie of
documenten of gegevens van gelijk welke aard ontvangen die als
vertrouwelijk worden aangemerkt en met name betrekking hebben op
het voorwerp van de opdracht, de vereiste middelen voor de uitvoering
ervan en op de werking van de diensten van de aanbestedende
overheid, nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat deze
informatie, documenten of gegevens aan derden worden medegedeeld
die er geen kennis mogen van nemen.

§ 2. De opdrachtnemer die bij de uitvoering van de opdracht kennis
heeft van een tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding
toebehorende aan de aanbestedende overheid of gezamenlijk aan de
aanbestedende overheid en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke
mededeling betreffende de tekening of het model, de knowhow, de
methode of de uitvinding aan derden, tenzij die elementen het
voorwerp uitmaken van de opdracht.

De aanbestedende overheid die in het kader van de opdracht kennis
heeft van een tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding
toebehorende aan de opdrachtnemer of gezamenlijk aan de aanbested-
ende overheid en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke mede-
deling betreffende de tekening of het model, de knowhow, de methode
of de uitvinding aan derden, tenzij die elementen het voorwerp
uitmaken van de opdracht.

§ 3. De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met de onderaanne-
mers de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over die hij dient na te
komen voor de uitvoering van de opdracht.

Afdeling 2. — Intellectuele rechten

Gebruik van de resultaten

Art. 19. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de opdracht-
documenten verkrijgt de aanbestedende overheid niet de intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de
uitvoering van de opdracht.

Onverminderd het eerste lid en behoudens andersluidende bepaling
in de opdrachtdocumenten, wanneer het voorwerp van de opdracht de
creatie, de fabricage, of de ontwikkeling van tekeningen en modellen,
alsook van emblemen omvat, verkrijgt de aanbestedende overheid de
intellectuele eigendom ervan, alsook het recht om die te deponeren, te
laten registreren en te laten beschermen.

Wat de domeinnamen betreft die aangemaakt worden in het kader
van een opdracht, verkrijgt de aanbestedende overheid eveneens het
recht om die te registreren en te beschermen, behoudens anderslui-
dende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Wanneer de aanbestedende overheid niet de intellectuele eigendom
verkrijgt, geniet zij een gebruikslicentie voor de resultaten die beschermd
zijn door het intellectuele eigendomsrecht voor de in de opdracht-
documenten vermelde exploitatiewijzen.

De aanbestedende overheid somt in de opdrachtdocumenten de
exploitatiewijzen op waarvoor zij een licentie wil verkrijgen.

§ 2. De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of
gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht, kunnen niet tegen
de aanbestedende overheid aangevoerd worden voor het gebruik van
de resultaten van de opdracht. Het is aan de opdrachtnemer om de
nodige stappen te zetten bij derden om de noodzakelijke exploitatie-
rechten en toestemmingen te verkrijgen.
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§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut, aprés en avoir informé 'adjudi-
cataire, publier des informations générales sur I'existence du marché et
les résultats obtenus, formulées de maniere telle qu’elles ne puissent
étre utilisées par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette
publication mentionne l'intervention de 1’adjudicataire.

§ 4. Les conditions d’une utilisation commerciale ou autre, par
l'adjudicataire, des informations générales sur 'existence du marché et
sur les résultats obtenus sont précisées dans les documents du marché.

§ 5. Si les documents du marché prévoient la participation du
pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développe-
ment liés & I'objet du marché, ils peuvent préciser les modalités de la
rémunération due au pouvoir adjudicateur en cas d’utilisation des
résultats par 1’adjudicataire.

Méthodes et savoir-faire

Art. 20. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le
pouvoir adjudicateur n’acquiert pas les droits sur les méthodes et
savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés a l'occasion de
I'exécution du marché.

L’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur a sa demande
le savoir-faire nécessaire a 1'usage ou a l'utilisation de 1'ouvrage, de la
fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non a dépot
de brevet.

Enregistrements

Art. 21. L'adjudicataire déclare au pouvoir adjudicateur dans un
délai d'un mois, tout dépot de demande d’enregistrement d’un droit de
propriété intellectuelle qu’il effectue en Belgique ou a l’étranger
concernant les créations ou inventions mises au point ou utilisées a
l'occasion de l'exécution du marché. I communique au pouvoir
adjudicateur en méme temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit
prévu par la législation en vigueur.

Sous-licence d’exploitation

Art. 22. Sans préjudice de la possibilité d’acquérir les droits de
propriétés intellectuelle conformément a l'article 19, § 1, alinéa 1, le
pouvoir adjudicateur peut concéder une sous-licence d’exploitation
dans les conditions et pour les modes d’exploitation prévus dans les
documents du marché.

Assistance mutuelle et garantie

Art. 23. Il incombe a I’adjudicataire de prendre toutes dispositions
pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant,
d’accomplir a ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits
soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des
dispositions prises et des formalités accomplies.

Des la premiére manifestation de la revendication d'un tiers contre
l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s’informer
I'un 'autre et prendre toute mesure dépendant d’eux pour faire cesser
le trouble et se préter assistance mutuelle, notamment en se communi-
quant les éléments de preuve ou les documents utiles qu’ils peuvent
détenir ou obtenir.

L’adjudicataire garantit que 1’ensemble des créations ou inventions
qu’il va réaliser, notamment les photographies, illustrations et graphi-
ques, tels qu’il les proposera au pouvoir adjudicateur, ne constitueront
aucune violation des droits des tiers ou de la législation et, dans la
mesure ou des portraits seront concernés, qu’il a obtenu les consente-
ments nécessaires imposés par la loi pour utiliser ces portraits dans le
cadre du marché.

Sans préjudice de 'article 17 de 1’arrété royal secteurs classiques, de
l'article 17 de l'arrété royal secteurs spéciaux ou de l'article 18 de
l'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, I'adjudicataire ou le
pouvoir adjudicateur qui n’a pas respecté les droits d"un tiers ou ne les
a pas signalés a son cocontractant, est garant vis-a-vis de ce cocontrac-
tant de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf disposition
contraire dans les documents du marché, la garantie est limitée au
montant du marché.

Section 3. — Garanties financieres

Assurances

Art. 24. § 1. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa
responsabilité en matiere d’accidents de travail et sa responsabilité
civile vis-a-vis des tiers lors de 1’exécution du marché.

§ 3. De aanbestedende overheid kan, na de opdrachtnemer hierover
te hebben ingelicht, algemene gegevens publiceren over het bestaan
van de opdracht en de verkregen resultaten. Ze moeten zodanig
opgesteld zijn dat ze niet door derden kunnen gebruikt worden zonder
toelating van de opdrachtnemer. In die publicatie wordt de tussen-
komst van de opdrachtnemer vermeld.

§ 4. De voorwaarden voor het commercieel of ander gebruik door de
opdrachtnemer, van de algemene gegevens over het bestaan van de
opdracht en over de verkregen resultaten, worden bepaald door de
opdrachtdocumenten.

§ 5. Indien de opdrachtdocumenten voorzien in de deelname van de
aanbestedende overheid aan de financiering van het onderzoek en de
ontwikkeling verbonden aan het voorwerp van de opdracht, kunnen zij
de toekenningsvoorwaarden bepalen van de vergoeding verschuldigd
aan de aanbestedende overheid in geval van het gebruik van de
resultaten door de opdrachtnemer.

Methodes en knowhow

Art. 20. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocu-
menten verkrijgt de aanbestedende overheid niet de rechten op de
methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt
worden bij de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid op haar verzoek
mee welke knowhow, nodig is voor het gebruik van het werk, de
levering of de dienst, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het
aanvragen van een octrooi of niet.

Registraties

Art. 21. De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid
binnen de maand aangifte van alle aanvragen tot registratie van een
intellectueel eigendomsrecht die hij in Belgié of in het buitenland doet
in verband met de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of
gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die
aangifte bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de
schriftelijke akte waarin de ter zake geldende wetgeving voorziet.

Sublicentie

Art. 22. Onverminderd de mogelijkheid om de intellectuele eigen-
dom te verwerven overeenkomstig artikel 19, § 1, eerste lid, kan de
aanbestedende overheid een sublicentie verlenen binnen de voorwaar-
den en voor de exploitatiewijzen bepaald in de opdrachtdocumenten.

Wederzijdse bijstand en waarborg

Art. 23. De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om
de rechten van de aanbestedende overheid te vrijwaren en moet zo
nodig, op eigen kosten, de formaliteiten vervullen die nodig zijn opdat
die rechten aan derden zouden kunnen worden tegengeworpen. Hij
licht de aanbestedende overheid in over de getroffen schikkingen
alsook de vervulde formaliteiten.

Vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde tegen de
opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, moeten deze elkaar
inlichten en alle mogelijke maatregelen nemen om de stoornis te doen
ophouden, en moeten zij wederzijds bijstand verlenen door elkaar met
name bewijselementen mee te delen of nuttige documenten te overhan-
digen die ze in hun bezit hebben of kunnen verkrijgen.

De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of uitvindingen die hij
zal realiseren, met name de foto’s, illustraties, grafieken, zoals hij die
aan de aanbestedende overheid zal aanbieden, geen inbreuk zullen
vormen op enig recht van derden, op enige wetgeving, en dat voor
zover in het werk portretten zullen worden opgenomen, de nodige
door de wet vereiste toestemmingen tot gebruik van deze portretten in
het kader van de opdracht zullen zijn verkregen.

Onverminderd artikel 17 van het koninklijk besluit klassieke secto-
ren, artikel 17 van het koninklijk besluit speciale sectoren of artikel 18
van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al naargelang, staat de
opdrachtnemer of de aanbestedende overheid die de rechten van een
derde niet heeft geéerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontrac-
tant kenbaar heeft gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen
deze medecontractant zou stellen. Behoudens andersluidende bepaling
in de opdrachtdocumenten is die waarborg evenwel beperkt tot het
bedrag van de opdracht.

Afdeling 3. — Financiéle garanties
Verzekeringen

Art. 24. § 1. De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn
aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burger-
lijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de
opdracht.
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L’adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée
par les documents du marché.

§ 2. Dans un délai de trente jours a compter de la conclusion du
marché, I'adjudicataire justifie qu’il a souscrit ces contrats d’assurances,
au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant I’exécution du marché, I’adjudicataire produit
cette attestation, dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

Cautionnement

Etendue et montant

Art. 25. § 1°". Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, il n’est pas exigé de cautionnement :

1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai
d’exécution ne dépasse pas quarante-cinqg jours;

2° pour les marchés de services des catégories 3, 4, 18, 21 et 24 de
l'annexe II de la loi et des catégories 6, 7 et 8 de 'annexe 1™ et de la
catégorie 23 de 'annexe 2 de la loi défense et sécurité;

3° pour les marchés dont le montant est inférieur a 50.000 euros. Ce
montant est porté a 100.000 euros pour les marchés soumis a la loi et
passés dans les secteurs spéciaux.

§ 2. Le montant du cautionnement est fixé a cinq pour cent du
montant initial du marché.

Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un

rix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché,
F’assiette du cautionnement correspond au montant mensuel estimé du
marché multiplié par six.

Pour les accords-cadre, le cautionnement est constitué par marché
conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1" est d’application. Le pouvoir
adjudicateur peut cependant prévoir dans les documents du marché, en
cas d’accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution
d’un cautionnement global pour I'accord-cadre en précisant son mode
de calcul.

Pour les marchés a tranches, le cautionnement est constitué par
tranche a exécuter.

Les montants ainsi obtenus sont arrondis a la dizaine d’euros
supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire
du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que
les remboursements partiels effectués conformément au marché.

Nature du cautionnement

Art. 26. § 1°". Le cautionnement peut étre constitué conformément
aux dispositions légales et réglementaires en la matiére selon I'une des
modalités suivantes :

1° en numéraire;
2° en fonds publics;
3° sous forme de cautionnement collectif;

4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfai-
sant au prescrit de la législation relative au statut et au contrdle des
établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances satisfaisant
au prescrit de la législation relative au controle des entreprises
d’assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

§ 2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie a
octroyer d’autres conditions que celles prévues au présent arrété ou
dans les documents du marché.

Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

Art. 27. §1°". La constitution du cautionnement a lieu dans les trente
jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents
du marché prévoient un délai plus long.

Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de I'entre-
prise de I'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et
les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou
dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents
du marché 'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans
l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur
des qu’elles sont connues.

De opdrachtnemer sluit ook alle andere verzekeringen die opgelegd
zijn door de opdrachtdocumenten.

§ 2. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de
opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscon-
tracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aanspra-
kelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de
opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

Borgtocht
Draagwijdte en bedrag

Art. 25. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdo-
cumenten wordt geen borgtocht geéist voor :

1° opdrachten voor leveringen en voor diensten waarvan de
uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt;

2° opdrachten voor diensten van de categorieén 3, 4, 18, 21 en 24 van
bijlage II van de wet en van de categorieén 6, 7 en 8 van bijlage 1 en van
de categorie 23 van bijlage 2 van de wet defensie en veiligheid;

3° opdrachten met een bedrag kleiner dan 50.000 euro. Dit bedrag is
100.000 euro voor de opdrachten onderworpen aan de wet en geplaatst
in de speciale sectoren.

§ 2. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op vijf percent van
het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Voor de opdrachten voor leveringen en diensten die geen totale prijs
vermelden en behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdo-
cumenten, stemt de berekeningsbasis van de borgtocht overeen met het
geraamde maandelijkse bedrag van de opdracht vermenigvuldigd met
zes.

Voor de raamovereenkomsten wordt de borgtocht per gesloten
opdracht gesteld. In dat geval is paragraaf 1 van toepassing. In geval
van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer kan de aanbeste-
dende overheid in de opdrachtdocumenten evenwel een globale
borgstelling toestaan voor de raamovereenkomst en de berekenings-
wijze ervan bepalen.

Wat betreft de opdrachten in gedeelten wordt de borgtocht gesteld
per uit te voeren gedeelte.

Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro
afgerond. Worden evenzo afgerond, de aanvullende bedragen in
specién van de gedeeltelijk in publieke fondsen gestelde borgtocht,
alsmede de gedeeltelijke terugbetalingen van de borgtocht overeenkom-
stig de opdracht.

Aard van de borgtocht

Art. 26. § 1. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter
zake kan de borgtocht op één van de volgende wijzen worden gesteld :

1° in specién;
2° in publieke fondsen;
3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht;

4° via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet
aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en de
controle op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderne-
ming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15
(borgtocht).

§ 2. De borgsteller kan aan het stellen van de borg geen andere
voorwaarden verbinden dan die vermeld in dit besluit of in de
opdrachtdocumenten.

Borgstelling en bewijs van de borgstelling

Art. 27. § 1. De borgtocht wordt gesteld binnen dertig dagen
volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten, tenzij de
opdrachtdocumenten in een langere termijn voorzien.

Deze termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de
onderneming van de opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse
vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in
een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden
bepaald. Indien de opdrachtdocumenten dit vereisen, worden deze
periodes vermeld en bewezen in de offerte of worden zij, van zodra zij
geklecrlld zijn, onmiddellijk aan de aanbestedende overheid medege-

eeld.
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§ 2. Le cautionnement est constitué par 1’adjudicataire ou un tiers de
l'une des fagons suivantes :

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au
numéro de compte de la Caisse des Dépdts et Consignations ou d'un
organisme public remplissant une fonction similaire a celle de ladite
Caisse, ci-apres dénommé organisme public remplissant une fonction
similaire;

2° lorsqu'il s’agit de fonds publics, par le dépdt de ceux-ci entre les
mains du caissier de ’Etat au siége de la Banque nationale a Bruxelles
ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des
Dépdts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une
fonction similaire;

3° lorsqu’il s’agit d'un cautionnement collectif, par le dépot par un
organisme exercant légalement cette activité, d'un acte de caution
solidaire aupres de la Caisse des Dépots et Consignations ou d'un
organisme public remplissant une fonction similaire;

4° lorsqu’il s’agit d’'une garantie, par l'acte d’engagement de
I'établissement de crédit ou de I'entreprise d’assurances.

La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir
adjudicateur :

1° soit du récépissé de dépot de la Caisse des Dépots et Consigna-
tions ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

2° soit d'un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou
I'entreprise d’assurances;

3° soit de la reconnaissance de dépot délivrée par le caissier de I’Etat
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° soit de I'original de I’acte de caution solidaire visé par la Caisse des
Dépdts et Consignations ou par un organisme public remplissant une
fonction similaire;

5° soit de 'original de l'acte d’engagement établi par 1’établissement
de crédit ou l'entreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le
cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication
sommaire de 1'objet du marché et de la référence des documents du
marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complete de
I'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépo6t pour
compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant
le cas.

Adaptation du cautionnement

Art. 28. Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque
cause que ce soit, notamment a la suite de prélevements d’office, de
prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le
pouvoir adjudicateur, augmentant ou diminuant de plus de vingt pour
cent le montant initial du marché, le cautionnement est reconstitué ou
adapté en plus ou en moins.

Défaut de cautionnement

Art. 29. Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement
dans le délai prévu a l'article 27, il est mis en demeure par lettre
recommandée. Cette mise en demeure vaut proces-verbal au sens de

'article 44, § 2.

Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de
quinze jours prenant cours a la date d’envoi de la lettre recommandée,
le pouvoir adjudicateur peut :

1° soit constituer le cautionnement d’office par prélevement sur les
sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une
pénalité fixée a deux pour cent du montant initial du marché;

2° soit appliquer une mesure d’office. En toute hypothese, la
résiliation du marché pour ce motif exclut I’application de pénalités ou
d’amendes pour retard.

Lorsque le cautionnement a cessé d’étre intégralement constitué et
que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir
adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur
les paiements a faire et I'affecter a la reconstitution du cautionnement.

§ 2. De opdrachtnemer of een derde stelt de borgtocht op één van de
volgende wijzen :

1° wanneer de borgtocht in specién wordt gesteld, door storting van
het bedrag op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas of van
een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met
die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;

2° wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerleg-
ging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in
handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te
Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een
openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke
borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze
activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de
Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;

4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een
waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de
verzekeringsonderneming.

Het bewijs wordt geleverd door overlegging aan de aanbestedende
overheid van, naargelang het geval :

1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of
van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de
verzekeringsonderneming;

3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare
instelling die een gelijkaardige functie vervult;

4° hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de
Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;

5° hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de
kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg
heeft toegestaan.

Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden
waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming,
bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en
verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voor-
namen en het volledige adres van de opdrachtnemer en eventueel deze
van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito
heeft verricht, met de vermelding « geldschieter » of « gemachtigde »,
naargelang het geval.

Aanpassing van de borgtocht

Art. 28. Wanneer de borgtocht door om het even welke reden niet
meer aangepast is, met name als gevolg van de ambtshalve afhoudin-
gen, van bijkomende prestaties of van door de aanbestedende overheid
besloten wijzigingen, welke het oorspronkelijke bedrag van de opdracht
met meer dan twintig percent doen toe- of afnemen, wordt de borgtocht
opnieuw op het oorspronkelijke bedrag gebracht of aangepast in meer
of in min.

Verzuim van borgstelling

Art. 29. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen
de in artikel 27 vermelde termijn, wordt hij in gebreke gesteld per
aangetekend schrijven. Deze ingebrekestelling geldt als proces-verbaal
in de zin van artikel 44, § 2.

Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een laatste termijn van
vijftien dagen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend
schrijven, kan de aanbestedende overheid :

1° hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen
van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen. In dat
geval wordt een straf opgelegd ten belope van twee procent van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag;

2° hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In elk geval sluit de
verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straffen of
vertragingsboetes uit.

Wanneer de borgtocht niet meer integraal is gesteld en de opdracht-
nemer nalaat het ontbrekende aan te vullen, kan de aanbestedende
overheid van de te betalen bedragen een som, gelijk aan het ontbre-
kende, afhouden en deze aanwenden om de borgtocht opnieuw aan te
vullen.
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Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement

Art. 30. Sil y a lieu, le pouvoir adjudicateur préleve d’office sur le
cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de
défaut d’exécution de 1’adjudicataire au sens de l'article 44, § 1°".

Ce prélevement est subordonné au respect des conditions fixées a
'article 44, § 2.

Cautionnement constitué par des tiers

Art. 31. Dans tous les cas ou le cautionnement est constitué par un
tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de
l'article 30, est 1ié par toute décision judiciaire intervenant a la suite
d’une contestation quelconque relative a Iexistence, 1'interprétation ou
I'exécution du marché, pourvu que cette contestation lui ait été signifiée
dans la forme indiquée ci-apres. La décision a force de chose jugée
envers lui.

La signification par le pouvoir adjudicateur s’opeére par exploit
d’huissier dans le délai fixé pour la comparution a I'audience. Le tiers
peut intervenir s’il le juge opportun.

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa
demande écrite, mis au courant a simple titre d’information de tout
proces-verbal ou de toute communication notifiant a I’adjudicataire le
refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou
l'application d"une mesure d’office.

Transfert du cautionnement

Art. 32. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, si
le marché comporte une ou plusieurs reconductions au sens de
I'article 37, § 2, de la loi ou de l'article 33, § 2, de la loi défense et
sécurité, selon le cas, le cautionnement constitué pour le marché initial
est transféré de plein droit au marché reconduit.

S’il y a lieu, son montant est adapté conformément a I'article 28.

Libération du cautionnement

Art. 33. La demande par l'adjudicataire de procéder a la réception :

1° en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération
de la premiere moitié du cautionnement;

2° en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération
de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire
n’est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.

Dans la mesure out le cautionnement est libérable, le pouvoir
adjudicateur délivre mainlevée a la Caisse des Dépots et Consignations,
a l'organisme public remplissant une fonction similaire, a 1’établisse-
ment de crédit ou a l'entreprise d’assurances, selon le cas, dans les
quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-dela de ce délai,
I'adjudicataire a droit au paiement :

1° soit d"un intérét qui, en cas de versement en numéraire ou en fonds
ublics, est calculé sur les montants déposés conformément a l’arti-
cle 69, § 1, déduction faite, s'il échet, de 1'intérét versé par la Caisse de
Dépdts et Consignations ou par un organisme public remplissant une
fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut,
dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérét;

2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de
cautionnement collectif ou d’une garantie accordée par un établisse-
ment de crédit ou par une entreprise d’assurances.

Section 4. — Documents du marché

Conformité de I’'exécution

Art. 34. Les travaux, fournitures et services doivent étre conformes
sous tous les rapports aux documents du marché. Méme en 1’absence de
spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché,
ils répondent en tous points aux regles de l'art.

Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent
étre complétées par des calibres, échantillons, modeles, types et autres
éléments similaires, lesquels sont revétus de la marque du pouvoir
adjudicateur.

Si les travaux, fournitures et services sont définis a la fois par des
plans, modéles et échantillons, sauf disposition contraire dans les
documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses
dimensions et la nature de la matiére dont il est constitué. Les modeles

Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht

Art. 30. In voorkomend geval houdt de aanbestedende overheid van
de borgtocht ambtshalve de sommen af die haar toekomen, met name
wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering zoals
vermeld in artikel 44, § 1.

Deze afhouding dient te gebeuren met inachtneming van de
voorwaarden van artikel 44, § 2.

Door derden gestelde borgtocht

Art. 31. Wanneer de borgtocht door een derde wordt gesteld, is
deze, onverminderd de bepalingen van artikel 30, solidair borg en
gebonden door elke gerechtelijke beslissing die naar aanleiding van
gelijk welke betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie of de
uitvoering van de opdracht wordt genomen, op voorwaarde dat hem
van die betwisting in de hierna omschreven vorm kennis werd
gegeven. De beslissing heeft voor hem kracht van gewijsde.

De bedoelde kennisgeving wordt door de aanbestedende overheid
per deurwaardersexploot gedaan binnen de termijn die voor het
verschijnen op de rechtszitting is gesteld. De derde kan tussenkomen zo
hij dit wenselijk acht.

De derde die de borgtocht heeft gesteld of waarborgt, wordt op zijn
schriftelijk verzoek en louter ter inlichting op de hoogte gehouden van
elk proces-verbaal of iedere mededeling waarbij de opdrachtnemer in
kennis wordt gesteld dat de oplevering van de werken, leveringen of
diensten wordt geweigerd of dat een ambtshalve maatregel wordt
toegepast.

Overdracht van de borgtocht

Art. 32. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocu-
menten, indien de opdracht één of meer verlengingen omvat als
bedoeld in artikel 37, § 2, van de wet of in artikel 33, § 2, van de wet
defensie en veiligheid, al naargelang, wordt de borgtocht die voor de
oorzpronkelijke opdracht werd gesteld, van rechtswege overgedragen
op de verlengde opdracht.

Het bedrag ervan kan eventueel worden aangepast overeenkomstig
artikel 28.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 33. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de
oplevering geldt als :

1°in geval van de voorlopige oplevering : verzoek tot vrijgave van de
eerste helft van de borgtocht;

2° in geval van de definitieve oplevering : verzoek tot vrijgave van,
hetzij de tweede helft, hetzij het geheel van de borgtocht, al naargelang
al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien.

In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, verleent de
aanbestedende overheid, binnen vijftien dagen na de dag van het
verzoek, handlichting aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de
openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult, aan de
kredietinstelling of aan de verzekeringsonderneming, al naargelang.
Na deze termijn heeft de opdrachtnemer recht op de betaling :

1° hetzij van een intrest, die in geval van storting in specién of
publieke fondsen, overeenkomstig artikel 69, § 1, wordt berekend op de
neergelegde bedragen, eventueel verminderd met de gestorte intrest
door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling
die een gelijkaardige functie vervult. De aanvraag tot teruggave van de
borgtocht geldt in dat geval als schuldvordering voor de betaling van
deze intrest;

2° hetzij van de gemaakte kosten voor het behoud van de borgstel-
ling, in geval van collectieve borgstelling of van een waarborg
toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming.

Afdeling 4. — Opdrachtdocumenten

Conforme uitvoering

Art. 34. De werken, leveringen en diensten dienen in alle opzichten
overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis
van technische specificaties in de opdrachtdocumenten, voldoen ze op
alle punten aan de regels van de kunst.

De technische specificaties die op de opdracht van toepassing zijn,
kunnen worden aangevuld met mallen, stalen, modellen, types en
dergelijke meer, die door de aanbestedende overheid worden gemerkt.

Indien de werken, leveringen en diensten tegelijkertijd omschreven
worden door plannen, modellen en stalen, en behoudens anderslui-
dende bepaling in de opdrachtdocumenten, bepalen de plannen de
vorm, de afmetingen en de aard van het materiaal waaruit het product
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ne sont considérés que pour le contrdle du fini d’exécution et les
échantillons pour la qualité de celle-1a.

Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

Art. 35. § 1. §'il le demande, 1’adjudicataire recoit gratuitement :

1° un exemplaire du cahier spécial des charges et de ses annexes,
ainsi qu'une copie de son offre et de ses annexes approuvées;

2° une collection compleéte de copies des plans qui ont servi de base
a l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la
conformité de ces copies aux plans originaux.

Les documents du marché mentionnent quels sont les autres
documents et objets qui peuvent étre mis a la disposition de 'adjudi-
cataire pour faciliter son travail. IlIs mentionnent également les
conditions et modalités de mise a disposition et, le cas échéant, de
restitution de ces documents et objets.

Les dispositions qui précedent sont également d’application lorsque
du matériel est mis a la disposition de I'adjudicataire.

§ 2. L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir
adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant a
l'attribution et a ’exécution du marché jusqu’a la réception définitive.

Plans de détail et d’exécution établis par 1’adjudicataire

Art. 36. L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et
d’exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver
par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours
pour l'approbation ou le refus des plans a compter de la date a laquelle
ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir
adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur
approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent
pas d’exigences nouvelles de sa part.

Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraine une
prolongation du délai d’exécution a due concurrence, a moins que le
pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé a
l'adjudicataire est inférieur a ce dépassement.

Le nombre d’exemplaires des plans que I'adjudicataire est tenu de
fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans les documents du
marché.

Ces plans ne peuvent étre ni reproduits ni employés par le pouvoir
adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins
du marché.

Les dispositions qui précedent sont également d’application aux
autres documents et objets que 1’adjudicataire établit ou fabrique pour
mener a bonne fin I'exécution du marché.

Section 5. — Modifications au marché

Art. 37. Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir
adjudicateur a le droit d’apporter unilatéralement des modifications au
marché initial pour autant qu’il soit satisfait aux conditions cumulatives
suivantes :

1° I'objet du marché reste inchanggé;

2° hormis l’application des articles 26, § 1", 2°, a) et b), et 3°, b) et c),
et 53, § 2, 2° et 4°, a) et b), de la loi et de I'article 25, 3°, a), et 4°, b), de
la loi défense et sécurité, la valeur de la modification est limitée a
quinze pour cent du montant initial du marché;

3° une juste compensation est accordée a I'adjudicataire, sil y a lieu.

Il ne peut toutefois étre dérogé aux clauses et conditions essentielles
du marché que de fagon motivée, et ce:

1° soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du
pouvoir adjudicateur;

2° soit par un avenant.

is vervaardigd. De modellen dienen slechts voor het onderzoek van de
afwerking en de stalen om de kwaliteit na te gaan.

Plannen, documenten en voorwerpen
opgemaakt door de aanbestedende overheid

Art. 35. § 1. Indien hij dit vraagt, ontvangt de opdrachtnemer
kosteloos :

1° een exemplaar van het bestek en zijn bijlagen, evenals een kopie
van zijn goedgekeurde offerte met haar bijlagen;

2° een volledig stel kopies van de plannen die als basis voor de
gunning van de opdracht hebben gediend. De aanbestedende overheid
is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de kopies met de
oorspronkelijke plannen.

De opdrachtdocumenten vermelden welke andere documenten en
voorwerpen ter beschikking van de opdrachtnemer kunnen worden
gesteld om zijn werk te vergemakkelijken. Ze bevatten ook de
voorwaarden en voorschriften voor de beschikbaarstelling en, in
voorkomend geval, voor de terugbezorging van deze documenten en
voorwerpen.

De bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer
materieel ter beschikking van de opdrachtnemer wordt gesteld.

§ 2. De opdrachtnemer bewaart alle documenten en briefwisseling
met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de opdracht en
houdt die ter beschikking van de aanbestedende overheid tot de
definitieve oplevering.

Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer

Art. 36. De opdrachtnemer maakt op eigen kosten alle detail- en
werktekeningen op die hij nodig heeft om de uitvoering van de
opdracht tot een goed einde te brengen.

De opdrachtdocumenten bepalen nader welke tekeningen door de
aanbestedende overheid worden goedgekeurd. Deze beschikt over een
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de
tekeningen werden voorgelegd om ze goed te keuren of te weigeren.

De eventueel verbeterde tekeningen worden opnieuw aan de aan-
bestedende overheid voorgelegd die over een termijn van vijftien dagen
beschikt om ze goed te keuren, voor zover de gevraagde verbeteringen
niet het gevolg zijn van nieuwe eisen vanwege de aanbestedende
overheid.

Elke overschrijding van de in het tweede en derde lid vermelde
termijnen geeft aanleiding tot een evenredige verlenging van de
uitvoeringstermijn, tenzij de aanbestedende overheid het bewijs levert
dat de werkelijk ten nadele van de opdrachtnemer veroorzaakte
vertraging van kortere duur is dan de overschrijding van de termijn.

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal exemplaren van de
tekeningen dat de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid ter
hand moet stellen.

De aanbestedende overheid mag deze tekeningen niet reproduceren.
Ze mogen enkel ten behoeve van de opdracht en niet voor enig ander
doel worden gebruikt.

De bovenstaande beschikkingen zijn ook van toepassing op de
andere documenten en voorwerpen die de opdrachtnemer opstelt of
vervaardigt om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Afdeling 5. — Wijzigingen van de opdracht

Art. 37. Ongeacht de wijze waarop de prijzen worden bepaald, is de
aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht een-
zijdig te wijzigen, voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden
is voldaan :

1° het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd;

2° buiten de toepassing van de artikelen 26, § 1, 2°, a) en b), en 3°, b)
enc), en 53,82, 2°en4° a) en b), van de wet en artikel 25, 3°, a), en 4°,
b), van de wet defensie en veiligheid, blijft de wijziging in waarde
beperkt tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag;

3° zo nodig wordt voorzien in een passende compensatie voor de
opdrachtnemer.

Van de essentiéle bepalingen en voorwaarden van de opdracht kan
evenwel enkel op gemotiveerde wijze worden afgeweken, en dit :

1° hetzij door een wijzigingsbevel of elke andere eenzijdige beslissing
van de aanbestedende overheid;

2° hetzij door een bijakte.
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Art. 38. Toute cession de marché implique l’accord de la partie
cédée.
Lorsque le marché est cédé par l'adjudicataire, cet accord est

subordonné a la satisfaction par le cessionnaire aux exigences de
sélection appropriées.

Dans tous les cas, cet accord est subordonné au maintien des
conditions essentielles du marché.

Section 6. — Controle et surveillance du marché

Etendue du contrdle et de la surveillance

Art. 39. Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou controler
partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens
appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudi-
cateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour
remplir leur mission.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un
contrdle a été exercé par le pouvoir adjudicateur pour prétendre étre
dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées
ultérieurement pour défauts quelconques.

Contrdle des quantités

Art. 40. Dans les marchés a bordereau de prix ainsi que pour les
postes en quantités présumées des marchés mixtes, les quantités
exécutées sont mesurées par le pouvoir adjudicateur en présence de
I'adjudicataire ou de son délégué. Le résultat en est consigné dans un
écrit signé par les deux parties.

En cas de désaccord ou tant que les parties n’ont pu aboutir a un
accord, le pouvoir adjudicateur arréte d’office les quantités qu’il estime
justifiées, tous les droits de I'adjudicataire restant saufs.

Modes de réception technique

Art. 41. En matiere de réception technique, il y a lieu de distinguer :
1° la réception technique préalable au sens de 1'article 42;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43;

3°pour les marchés de services, les autres modes de réception
technique éventuellement prévus par les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer a tout ou partie des réceptions
techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été
contr6lés par un organisme indépendant lors de leur production,
conformément aux spécifications des documents du marché. Est a cet
égard assimilée a la procédure nationale d’attestation de conformité
toute autre procédure de certification instaurée dans un Etat membre de
I"Union européenne et jugée équivalente.

Réception technique préalable

Art. 42. §1°". En régle générale, les produits ne peuvent étre mis en
ceuvre s’ils n‘ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire
dirigeant ou son délégué.

La réception technique peut étre opérée a différents stades de la
production.

Les produits qui, a un stade déterminé, ne satisfont pas aux
vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de
réception technique.

A la demande de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur vérifie
conformément aux documents du marché si les produits présentent les
qualités requises ou, a tout le moins, sont conformes aux regles de l'art
et satisfont aux conditions du marché.

Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains
produits, ceux-ci sont remplacés a ses frais par I'adjudicataire. Les
documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront
détruits.

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le produit présenté
n’est pas dans les conditions requises pour étre examiné, la demande de
I'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle
demande est introduite lorsque le produit se trouve prét pour la
réception.

§ 2. Des produits ayant safisfait & une réception technique préalable
peuvent encore étre refusés ultérieurement. Ces produits sont immé-
diatement remplacés par I'adjudicataire lorsque, a la suite d'un nouvel
examen, soit avant 'emploi, soit au moment de la mise en ceuvre, soit
aprés l'exécution du marché mais avant la réception définitive, des

Art. 38. Voor elke overdracht van opdracht is de instemming van de
gecedeerde partij vereist.

Wanneer de opdracht wordt overgedragen door de opdrachtnemer,
moet de overnemer aan de passende selectievoorwaarden voldoen om
deze instemming te kunnen verkrijgen.

In elk geval kan deze instemming slechts worden verkregen mits de
essentiéle voorwaarden van de opdracht behouden blijven.

Afdeling 6. — Controle en toezicht op de opdracht

Draagwijdte van de controle en het toezicht

Art. 39. De aanbestedende overheid kan met alle geéigende midde-
len overal toezicht laten houden of controle laten uitvoeren op de
voorbereiding of de uitvoering van de prestaties.

De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke inlichtingen en
faciliteiten aan de gemachtigden van de aanbestedende overheid te
verstrekken voor het vervullen van hun taak.

De opdrachtnemer kan zich op het door de aanbestedende overheid
uitgevoerde toezicht of controle niet beroepen om van zijn aansprake-
lijkheid te worden ontheven wanneer de prestaties uit hoofde van één
of ander gebrek naderhand zouden worden geweigerd.

Controle van de hoeveelheden

Art. 40. Bij opdrachten tegen prijslijst en voor de posten met
vermoedelijke hoeveelheden van de gemengde opdrachten, worden de
uitgevoerde hoeveelheden gemeten door de aanbestedende overheid in
aanwezigheid van de opdrachtnemer of van zijn gemachtigde. De
resultaten ervan worden vermeld in een schriftelijk stuk dat door beide
partijen wordt ondertekend.

Wanneer geen akkoord bereikt wordt of zolang de partijen geen
akkoord hebben bereikt, stelt de aanbestedende overheid ambtshalve
de hoeveelheden vast die ze gerechtvaardigd acht, met behoud van alle
rechten van de opdrachtnemer.

Soorten keuringen

Art. 41. Inzake keuringen worden onderscheiden :
1° de voorafgaande keuring als bedoeld in artikel 42;
2° de a posteriori uitgevoerde keuring als bedoeld in artikel 43;

3° voor de opdrachten voor diensten, de andere eventueel door de
opdrachtdocumenten voorziene keuringswijzen.

De aanbestedende overheid kan voor het geheel of voor een gedeelte
afzien van de keuring wanneer de opdrachtnemer aantoont dat de
producten, overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtdocumen-
ten, tijdens hun productie door een onafhankelijke instantie werden
gecontroleerd. In dit opzicht wordt gelijkgesteld met de nationale
procedure voor het gelijkvormigheidsattest, elke andere certificatiepro-
cedure die werd ingesteld in een lidstaat van de Europese Unie en die
als gelijkwaardig werd bevonden.

Voorafgaande keuring

Art. 42. § 1. De producten mogen in regel niet worden verwerkt
vooraleer zij door de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde zijn
goedgekeurd.

De keuring kan tijdens verschillende productiestadia worden ver-
richt.

De producten die in een bepaald stadium niet aan de gestelde
keuringsproeven voldoen, worden beschouwd zich niet in een staat te
bevinden om voor keuring te worden aangeboden.

Op verzoek van de opdrachtnemer onderzoekt de aanbestedende
overheid, overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtdocumenten
in hoeverre de producten aan de kwaliteitseisen voldoen of op zijn
minst aan de regels van goed vakmanschap en aan de voorwaarden van
de opdracht beantwoorden.

Indien het nazicht het vernietigen van bepaalde producten inhoudt,
vervangt de opdrachtnemer deze op eigen kosten. De opdrachtdocu-
menten bepalen hoeveel producten vernietigd zullen worden.

Wanneer de aanbestedende overheid vaststelt dat het ter keuring
aangeboden product niet in de voorwaarden verkeert om te worden
onderzocht, wordt het verzoek van de opdrachtnemer als niet bestaande
beschouwd. De aanvraag wordt opnieuw gesteld van zodra het
product klaar is voor keuring.

§ 2. Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden, kunnen later
nog worden afgekeurd. Ze worden door de opdrachtnemer onmiddel-
lijk vervangen wanneer uit een nieuw onderzoek zou blijken, hetzij
voor het in gebruik nemen, hetzij bij het verwerken, hetzij na de
uitvoering van de opdracht maar v66r de definitieve oplevering, dat zij
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défauts ou avaries qui auraient échappé a un premier examen ou des
avaries qui seraient survenues postérieurement viennent a étre consta-
tés.

Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant
des obligations découlant pour l’adjudicataire des dispositions des
articles 64, 65 et 92.

§ 3. Pour notifier sa décision d’acceptation ou de refus, le pouvoir
adjudicateur dispose des délais suivants a compter du jour ou la
demande de réception lui parvient :

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en
laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus
réduits.

Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé
hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours
nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de dépassement de ces délais par le fait du pouvoir
adjudicateur, une prolongation a due concurrence du délai d’exécution
est accordée de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit a des
dommages et intéréts.

Réception technique a posteriori

Art. 43. § 1. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les
documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou
non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu aprés
I'exécution de ces prestations.

Ces vérifications et les prélevements d’échantillons sont effectués
contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du
marché, qui en précisent la portée.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur communique les résultats de la
réception technique apres son exécution, en respectant les délais
suivants :

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en
laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus
réduits.

§ 3. Pour les prestations soumises a une réception technique a
posteriori,

1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu;

2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations
jusqu’a ce que les résultats de la réception technique soient connus.

Section 7. — Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

Défaut d’exécution et sanctions

Art. 44. § 1°". I'adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du
marché :

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions
définies par les documents du marché;

2° a tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de
telle maniere qu’elles puissent étre entierement terminées aux dates
fixées;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le
pouvoir adjudicateur.

§ 2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la
non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par
un procés-verbal dont une copie est transmise immédiatement a
l'adjudicataire par lettre recommandée.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il
peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée
adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour
déterminé par la date de l'envoi du proces-verbal. Son silence est
considéré, apres ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

§ 3. Les manquements constatés a sa charge rendent I'adjudicataire
passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 a 49,
85 a 88, 123, 124, 154 et 155.

gebreken of beschadigingen vertonen die bij het eerste onderzoek niet
werden opgemerkt of beschadigingen die achteraf zijn ontstaan.

De eventuele vervanging van de gebrekkige producten doet voor de
opdrachtnemer geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit
de bepalingen van de artikelen 64, 65 en 92.

§ 3. Voor de kennisgeving van de goedkeuring of weigering beschikt
de aanbestedende overheid over de volgende termijnen, ingaande de
dag van de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan :

1° dertig dagen;

2° zestig dagen indien de keuringsverrichtingen in een laboratorium
plaatsvinden.

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere termijnen bepalen.

Wanneer de keuring van de producten buiten het Belgisch grondge-
bied moet plaatsvinden, wordt de termijn met het nodige aantal dagen
voor de heen- en terugreis van de keurders verlengd.

Indien deze termijnen door toedoen van de aanbestedende overheid
worden overschreden, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege
dienovereenkomstig verlengd. Deze verlenging sluit elk recht op
schadevergoeding uit.

A posteriori uitgevoerde keuring

Art. 43. §1. Ongeacht of er in een voorafgaande keuring is voorzien,
kan voor de in de opdrachtdocumenten gespecifieerde categorieén van
prestaties een keuring a posteriori worden verricht na de uitvoering
van deze prestaties.

Deze keuringen en het nemen van stalen geschieden op tegenspraak
overeenkomstig de voorschriften van de opdrachtdocumenten die de
draagwijdte ervan nader bepalen.

§ 2. De aanbestedende overheid deelt de resultaten van de keuring
mee binnen de volgende termijnen na de uitvoering ervan :

1° dertig dagen;

2° zestig dagen indien de keuringsformaliteiten in een laboratorium
plaatsvinden.

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere termijnen bepalen.

§ 3. Voor de prestaties die aan een a posteriori uitgevoerde keuring
onderworpen zijn, wordt :

1° hetzij in een specifieke aanvullende borgtocht voorzien;

2° hetzij op de betalingen van die prestaties een inhouding verricht
totdat de resultaten van de keuring bekend zijn.

Afdeling 7. — Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

In gebreke blijven en sancties

Art. 44. § 1. De opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de
opdracht geacht in gebreke te zijn :

1° wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de
voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten;

2° ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig
vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden
voltooid;

3° wanneer hij de geldig gegeven schriftelike bevelen van de
aanbestedende overheid niet naleeft.

§ 2. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, daarin
begrepen het niet-naleven van de bevelen van de aanbestedende
overheid, worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan onmid-
dellijk bij aangetekende brief een afschrift aan de opdrachtnemer wordt
verzonden.

De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te
herstellen. Hij kan bij aangetekende brief, te verzenden binnen de
vijftien dagen volgend op de datum van verzending van het proces-
verbaal, aan de aanbestedende overheid zijn verweermiddelen doen
gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de
vastgestelde feiten.

§ 3. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer tekortkomingen
worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van
één of meer van de maatregelen bepaald in de artikelen 45 tot 49, 85 tot
88, 123, 124, 154 en 155.
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Pénalités

Art. 45. § 1°". Les documents du marché peuvent prévoir 1'applica-
tion d'une pénalité spéciale pour tout défaut d’exécution.

§ 2. Tout défaut d’exécution pour lequel aucune pénalité spéciale
n’est prévue donne lieu a une pénalité générale :

1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du
marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre
cents euros, ou

2° journaliére d’un montant de 0,02 pour cent du montant initial du
marché avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents
euros au cas ou il importe de faire disparaitre immédiatement ’objet du
défaut d’exécution.

Cette pénalité est appliquée a compter du troisieme jour suivant la
date du dépdt de la lettre recommandée prévue a l'article 44, § 2,
jusqu’au jour out le défaut d’exécution a disparu par le fait de
I'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-méme y a mis fin.

§ 3. Les paragraphes 1" et 2 s’appliquent lorsqu’aucune justification
n’a été admise ou lorsqu’une telle justification n’a pas été fournie dans
les délais requis par l'article 44, § 2.

Amendes pour retard

Art. 46. Les amendes i)our retard sont indépendantes des pénalités
prévues a l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la
seule expiration du délai d’exécution sans intervention d’un proces-
verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Nonobstant I'application des amendes pour retard, I'adjudicataire
reste garant vis-a-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intéréts
dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a des tiers du fait du retard
dans I'exécution du marché.

Mesures d’office

Art. 47. § 1°". Lorsque, a l'expiration du délai indiqué a 1'article 44,
§ 2, pour faire valoir ses moyens de défense, I'adjudicataire est resté
inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir
adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d’office décrites au
paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d’office
sans attendre 1'expiration du délai indiqué a l’article 44, § 2, lorsqu’au
préalable, I'adjudicataire a expressément reconnu les manquements
constatés.

§ 2. Les mesures d’office sont :

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du
cautionnement ou, a défaut de constitution, un montant équivalent, est
acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur a titre de dommages et
intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut I’application de toute amende
du chef de retard d’exécution pour la partie résiliée;

2° I'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un
ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues a 1'alinéa 1¢, 2° et 3°, sont appliquées aux frais,
risques et périls de 1’adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et
pénalités qui sont appliquées lors de 'exécution d'un marché pour
compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

§ 3. La décision du pouvoir adjudicateur de passer a la mesure
d’office choisie est notifiée par lettre recommandée ou par lettre remise
contre récépissé a I'adjudicataire défaillant.

A partir de cette notification, I'adjudicataire défaillant ne peut plus
intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure
d’office.

Lorsqu’il est recouru a la conclusion d’un marché pour compte, un
exemplaire des documents du marché régissant le marché a conclure est
envoyé au préalable a I’adjudicataire défaillant par lettre recommandée.

§ 4. Lorsque le prix de I'exécution en régie ou du marché pour
compte dépasse le prix du marché initial, I’adjudicataire défaillant en
supporte le cofit supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est
acquise au pouvoir adjudicateur.

Straffen

Art. 45. § 1. De opdrachtdocumenten kunnen voorzien in de
toepassing van een bijzondere straf voor elke gebrekkige uitvoering.

§ 2. Elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een bijzondere straf
is voorzien, geeft aanleiding tot een algemene straf die :

1° eenmalig is en 0,07 procent bedraagt van de oorspronkelijke
aannemingssom met een minimum van veertig euro en een maximum
van vierhonderd euro, of

2° dagelijks is en 0,02 procent bedraagt van de oorspronkelijke
aannemingssom met een minimum van twintig euro en een maximum
van tweehonderd euro, wanneer de gebrekkige uitvoering onmiddellijk
ongedaan moet worden gemaakt.

Deze straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van
afgifte van de aangetekende brief vermeld in artikel 44, § 2, tot en met
de dag waarop aan de gebrekkige uitvoering een einde werd gesteld
door toedoen van de opdrachtnemer of van de aanbestedende overheid
zelf.

§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn van toepassing wanneer geen enkele
rechtvaardiging werd aanvaard of wanneer deze rechtvaardiging niet
binnen de termijn vereist door artikel 44, § 2, werd verstrekt.

Vertragingsboetes

Art. 46. De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van de in artikel 45
bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het
eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van
een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal
aantal dagen vertraging.

Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes, vrijwaart de
opdrachtnemer de aanbestedende overheid in voorkomend geval tegen
elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond
van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht.

Ambtshalve maatregelen

Art. 47. § 1. Wanneer de opdrachtnemer, na het verstrijken van de in
artikel 44, § 2, gestelde termijn om zijn verweermiddelen te doen
gelden, inactief is gebleven of middelen heeft aangevoerd die door de
aanbestedende overheid als niet gerechtvaardigd worden beoordeeld,
l(ar;f deze laatste de ambtshalve maatregelen vermeld in paragraaf 2
treften.

De aanbestedende overheid mag de ambtshalve maatregelen noch-
tans treffen zonder het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 44,
§ 2, af te wachten wanneer de opdrachtnemer op voorhand expliciet de
vastgestelde tekortkomingen heeft toegegeven.

§ 2. De ambtshalve maatregelen zijn :

1° het eenzijdig verbreken van de opdracht, in welk geval de
aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht
als forfaitaire schadevergoeding verwerft of bij gebrek aan borgstelling
een equivalent bedrag. Deze maatregel sluit de toepassing uit van
iedere vertragingsboete op het deel waarop de verbreking slaat;

2° de uitvoering in eigen beheer van het geheel of van een deel van
de niet-uitgevoerde opdracht;

3° het sluiten van één of meerdere opdrachten voor rekening met één
of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren
opdracht.

De maatregelen onder het eerste lid, 2° en 3°, worden getroffen op
kosten en risico van de in gebreke gebleven opdrachtnemer. Nochtans
vallen de vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van een
opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste van de nieuwe
opdrachtnemer.

§ 3. De beslissing van de aanbestedende overheid om tot de gekozen
ambtshalve maatregel over te gaan, wordt bij aangetekende brief aan de
in gebreke gebleven opdrachtnemer bekendgemaakt.

Vanaf deze kennisgeving mag de in gebreke gebleven opdrachtnemer
niet meer tussenkomen in de uitvoering van het gedeelte van de
opdracht onderworpen aan de ambtshalve maatregel.

Wanneer tot het sluiten van een overeenkomst voor rekening wordt
overgegaan, wordt een exemplaar van de opdrachtdocumenten aan-
gaande de te sluiten opdracht, bij aangetekende brief aan de in gebreke
gebleven opdrachtnemer verzonden.

§ 4. Wanneer de prijs van de uitvoering in eigen beheer of deze van
de nieuwe overeenkomst, welke voor rekening werd gesloten, hoger is
dan die van de oorspronkelijke opdracht, draagt de in gebreke gebleven
opdrachtnemer de meerkosten. In het tegenovergestelde geval komt het
verschil ten goede aan de aanbestedende overheid.
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Autres sanctions

Art. 48. Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent arrété,
I'adjudicataire en défaut d’exécution peut étre exclu par le pouvoir
adjudicateur de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est
préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée
lui est notifiée.

Les sanctions prévues a l’alinéa précédent s’appliquent sans préju-
dice de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991
organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

Art. 49. § 1. Le pouvoir adjudicateur prend une ou plusieurs des
mesures ci-apres, lorsqu’il découvre, a quelque moment que ce soit, que
'adjudicataire n’a pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi ou
de larticle 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas :

1° application d"une pénalité, égale a trois fois le montant dont le prix
du marché a été grevé pour procurer a des tiers un gain ou un avantage
quelconque;

2° application d'une mesure d’office;
3° exclusion des marchés au sens de l'article 48;

4° ¢’il s’agit d’un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en
application de larticle 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant
l'agréation d’entrepreneurs de travaux.

§ 2. L'application d'une pénalité visée au § 1, 1°, exclut toute
indemnisation supplémentaire.

Remise des amendes pour retard et des pénalités

Art. 50. § 1°". L'adjudicataire obtient la remise d’amendes appli-
quées pour retard d’exécution :

1° totalement ou partiellement, lorsqu’il prouve que le retard est dt
en tout ou en partie, soit a un fait du pouvoir adjudicateur, soit a des
circonstances visées a l'article 56, survenues avant l'expiration des
délais contractuels, auxquels cas les amendes restituées sont de plein
droit productives d’intéréts au taux prévu a l'article 69, a partir de la

date a laquelle le paiement y afférent aurait dd intervenir;

2° partiellement, lorsqu’il y a disproportion entre le montant des
amendes appliquées et I'importance minime des prestations en retard.
Cette disproportion est considérée comme établie si la valeur des
prestations non achevées n’atteint pas cinq pour cent du montant total
du marché, pour autant toutefois que les prestations exécutées soient
susceptibles d'utilisation normale et que 'adjudicataire ait mis tout en
ceuvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs délais.

§ 2. L’article 52 est applicable aux faits et circonstances invoqués dans
les demandes de remise d’amendes pour retard visés au § 1%, 1°.

§ 3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d’amendes
est introduite par écrit au plus tard nonante jours a compter :

1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour
ce qui concerne les marchés de travaux;

2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été
retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.

Art. 51. L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités
lorsqu’il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et
I'importance du défaut d’exécution.

Cette remise est subordonnée a la condition que l'adjudicataire ait
mis tout en ceuvre pour remédier au défaut d’exécution dans les
meilleurs délais.

Sous peine de déchéance, toute demande de remise des pénalités est
introduite par écrit dans le délai prévu a l'article 50, § 3.

Section 8. — Conditions d’introduction des réclamations et requétes

Art. 52. L'adjudicataire constatant des faits ou circonstances quel-
conques, visés ou non aux articles 54 et 56, qui perturbent 1’exécution
normale du marché et dont les éventuelles conséquences négatives
pourraient justifier a ses yeux l'introduction d’une requéte ou d’une
réclamation, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus
tot par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement
I'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le
déroulement et le cotit du marché. Cette obligation s'impose, que les
faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.

Overige sancties

Art. 48. Onverminderd de in dit besluit bedoelde sancties, kan de in
gebreke gebleven opdrachtnemer door de aanbestedende overheid
voor bepaalde tijd van haar opdrachten worden uitgesloten. De
betrokkene wordt vooraf gehoord om zich te verdedigen en de
gemotiveerde beslissing wordt hem betekend.

De in het vorige lid vermelde sancties zijn van toepassing onvermin-
derd die bepaald in artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 houdende
regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Art. 49. § 1. De aanbestedende overheid treft één of meer van de
volgende maatregelen, indien ze op eender welk ogenblik vaststelt dat
de opdrachtnemer de bepalingen van artikel 9 van de wet of van
artikel 10 van de wet defensie en veiligheid, al naargelang, niet heeft
geéerbiedigd :

1° de toepassing van een straf welke het drievoud is van het bedrag
dat bij het opdrachtbedrag wordt gevoegd om aan derden een bepaalde
winst of voordeel toe te kennen;

2° de toepassing van een ambtshalve maatregel;
3° de uitsluiting van de opdrachten als bedoeld in artikel 48;

4° indien het een aannemer van werken betreft, een voorstel tot
sanctie bij toepassing van artikel 19 van de wet van 21 maart 1991
houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

§ 2. De toepassing van de bij § 1, 1°, bedoelde straf sluit elke
bijkomende schadevergoeding uit.

Teruggave vertragingsboetes en straffen

Art. 50. § 1. De opdrachtnemer verkrijgt de teruggave van opge-
legde vertragingsboetes :

1° geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst dat de vertraging geheel
of gedeeltelijk te wijten is, hetzij aan de aanbestedende overheid, hetzij
aan bij artikel 56 bedoelde omstandigheden voor zover deze zich
hebben voorgedaan véor het verstrijken van de contractuele termijnen,
in welke gevallen vanaf de datum waarop de betrokken betaling diende
te geschieden, op de teruggegeven boetes van rechtswege een intrest
dient uitbetaald te worden tegen de rentevoet bepaald in artikel 69;

2° gedeeltelijk, wanneer er een wanverhouding is tussen de boetes en
het geringe belang van de te laat uitgevoerde prestaties. Deze
wanverhouding wordt geacht te bestaan wanneer de waarde van de
niet-uitgevoerde prestaties geen vijf percent bereikt van het totaal
bedrag van de opdracht, voor zover de uitgevoerde werken evenwel
normaal kunnen worden gebruikt en de opdrachtnemer alles in het
werk heeft gesteld om de laattijdige prestaties binnen de kortste tijd te
beéindigen.

§ 2. Artikel 52 is van toepassing op de feiten en omstandigheden die
ingeroepen worden bij de aanvragen tot teruggave van de bij § 1, 1°,
bedoelde vertragingsboetes.

§ 3. Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot teruggave van
boetes schriftelijk ingediend, uiterlijk negentig dagen te rekenen vanaf :

1° de enige betaling of de betaling die voor saldo werd aangegeven,
wat de opdrachten voor werken betreft;

2° de betaling van de factuur waarop de boetes werden ingehouden
wat de opdrachten voor leveringen en voor diensten betreft.

Art. 51. De opdrachtnemer verkrijgt de gedeeltelijke teruggave van
de straffen in geval van een wanverhouding tussen het bedrag van de
toegepaste straffen en de omvang van de gebrekkige uitvoering.

Deze teruggave is athankelijk van de voorwaarde dat de opdracht-
nemer alles in het werk heeft gesteld om de gebrekkige uitvoering zo
vlug mogelijk te verhelpen.

Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot teruggave van de
straffen schriftelijk ingediend, binnen de termijnen bepaald in arti-
kel 50, § 3.

Afdeling 8. — Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken

Art. 52. De opdrachtnemer licht de aanbestedende overheid, op
straffe van verval, ten spoedigste en schriftelijk in wanneer hij eender
welke feiten of omstandigheden vaststelt die al dan niet onder de
toepassing van de artikelen 54 en 56 vallen, het normale verloop van de
opdracht verstoren en waarvan de eventuele nadelige gevolgen voor
hem reden zou kunnen zijn om een verzoek of een klacht in te dienen.
Hij doet hierbij bondig de invloed kennen die deze feiten of omstan-
digheden hebben of zouden kunnen hebben op het verloop en de
kostprijs van de opdracht. Voormelde verplichtingen gelden ongeacht
of de aanbestedende overheid op de hoogte is van de feiten of
omstandigheden.
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Ne sont pas recevables les réclamations et requétes basées sur des
faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n’a pas été saisi par
I'adjudicataire en temps utile et dont il n’a pu en conséquence controler
la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les
mesures qu’exigeait éventuellement la situation.

En ce qui concerne les ordres écrits du pouvoir adjudicateur, y
compris ceux visées a l'article 80, § 1°", '’adjudicataire est simplement
tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitét qu’il a pu ou aurait
dt l'apprécier, I'influence que ces ordres pourraient avoir sur le
déroulement et le cotit du marché.

En tout état de cause, lesdites réclamations ou requétes ne sont pas
recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances
incriminés, y compris I'information visée a I'alinéa 3, n'a pas eu lieu par
écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date a laquelle
I'adjudicataire aurait normalement dii en avoir connaissance.

Art. 53. Sauf disposition contraire dans le présent arrété et sans
préjudice des dispositions de I'article 52, les réclamations et requétes de
I'adjudicataire diiment justifiées et chiffrées, sont, a peine de déchéance,
introduites par écrit dans les délais ci-apres :

1° pour obtenir une prolongation des délais d’exécution ou la
résiliation du marché, avant 1’expiration des délais contractuels;

2° pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou
des dommages et intéréts, au plus tard nonante jours a compter de la
date de la notification du proces-verbal de réception provisoire du
marché;

3° pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou
des dommages et intéréts, lorsque lesdites réclamations ou requétes
trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant
la période de garantie, au plus tard nonante jours apres 1’expiration de
cette période.

Section 9. — Incidents d’exécution

Manquements du pouvoir adjudicateur

Art. 54. L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou
faits quelconques qu’il impute au pouvoir adjudicateur et qui lui
occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d’obtenir une ou
plusieurs des mesures suivantes :

1° la révision du marché, en ce compris la prolongation des délais
d’exécution;

2° des dommages et intéréts;
3° la résiliation du marché.

Indemnisation pour suspensions
ordonnées par le pouvoir adjudicateur

Art. 55. L'adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les
suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque leur
ensemble dépasse un vingtieme du délai d’exécution et au moins dix
jours ouvrables ou quinze jours, selon que le délai d’exécution est
exprimé en jours ouvrables ou en jours, pour autant que les suspen-
sions :

1° ne soient pas dues a des conditions météorologiques défavora-
bles et;

2° aient lieu dans le délai d’exécution contractuel.

Circonstances imprévisibles

Art. 56. L'adjudicataire n’a droit en principe a aucune modification
des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques
auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Toutefois, ’adjudicataire peut soit pour demander une prolongation
des délais d’exécution, soit lorsqu’il a subi un préjudice tres important,
pour demander une autre forme de révision ou la résiliation du marché,
se prévaloir de circonstances qu’il ne pouvait raisonnablement pas
prévoir lors du dépot de l'offre ou de la conclusion du marché, qu’il ne
pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien
qu’il ait fait toutes les diligences nécessaires.

L’adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d"un sous-traitant que
pour autant que celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que
l'adjudicataire aurait pu lui-méme invoquer s’il avait été placé dans une
situation analogue.

L'importance du préjudice subi est a apprécier exclusivement en
fonction des éléments propres au marché considéré.

Zijn niet ontvankelijk, de klachten en verzoeken die steunen op feiten
of omstandigheden die door de opdrachtnemer niet te gepasten tijde
aan de aanbestedende overheid werden kenbaar gemaakt en waarvan
ze bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen
nagaan teneinde de door de toestand eventueel vereiste maatregelen te
nemen.

Wat de schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid betreft,
met inbegrip van die bedoeld in artikel 80, § 1, is de opdrachtnemer
enkel verplicht de aanbestedende overheid in te lichten zodra hij de
invloed die de bevelen op het verloop en de kostprijs van de opdracht
zouden kunnen hebben, kent of zou moeten kennen.

Bedoelde klachten of verzoeken zijn in elk geval niet ontvankelijk
wanneer de ingeroepen feiten of omstandigheden, met inbegrip van de
in het derde lid bedoelde informatie, niet schriftelijk werden bekend-
gemaakt binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorge-
daan, ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer ze normaal had
moeten kennen.

Art. 53. Behoudens andersluidende bepaling in dit besluit en onver-
minderd de bepalingen van artikel 52, worden de klachten en
verzoeken van de opdrachtnemer, op straffe van verval, behoorlijk
gerechtvaardigd en becijferd schriftelijk ingediend binnen onder-
staande termijnen :

1° v6or het verstrijken van de contractuele termijnen om termijn-
verlenging of de verbreking van de opdracht te verkrijgen;

2° uiterlijk negentig dagen volgend op de datum van de betekening
van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de opdracht om
een andere vorm van herziening van de opdracht dan die vermeld in 1°
of schadevergoeding te verkrijgen;

3° uiterlijk negentig dagen na het verstrijken van de waarborg-
periode om een andere vorm van herziening van de opdracht dan die
vermeld in 1° of schadevergoeding te verkrijgen, wanneer de klachten
of verzoeken hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die
zich hebben voorgedaan tijdens de waarborgperiode.

Afdeling 9. — Incidenten bij de uitvoering

Tekortkomingen van de aanbestedende overheid

Art. 54. De opdrachtnemer kan zich beroepen op nalatigheden,
vertragingen of welke feiten ook die hij aan de aanbestedende overheid
ten laste legt en die voor hem oorzaak zouden zijn van een vertraging
of een nadeel, met het oog op het verkrijgen van één of meerdere van
de volgende maatregelen :

1° de herziening van de opdracht, met inbegrip van de verlenging
van de uitvoeringstermijnen;

2° een schadevergoeding;
3° de verbreking van de opdracht.

Schadevergoeding voor schorsingen
op bevel van de aanbestedende overheid

Art. 55. De opdrachtnemer heeft recht op schadevergoeding voor de
schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid die in totaal een
twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden en minstens tien
werkdagen of vijftien dagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitge-
drukt is in werk- of dagen, voor zover de schorsingen :

1° niet het gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden en;

2° plaatsvinden binnen de contractuele uitvoeringstermijn.

Onvoorzienbare omstandigheden

Art. 56. In beginsel heeft de opdrachtnemer geen recht op enige
wijziging van de contractuele voorwaarden om welke omstandigheden
ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer kan nochtans, hetzij om verlenging van de
uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel
heeft geleden, om een andere vorm van herziening of de verbreking
van de overeenkomst vragen, door omstandigheden te doen gelden, die
hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van de offerte of de
sluiting van de opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de
gevolgen niet kon verhelpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe
heeft gedaan.

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaanne-
mer slechts aanvoeren in zoverre deze zich kan beroepen op omstan-
digheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij
zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden.

De omvang van het geleden nadeel wordt uitsluitend beoordeeld op
basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht in kwestie.
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Le seuil du préjudice trés important est fixé a 2,5 pour cent du
montant du marché initial. Ce seuil est en toute hypothese atteint a
partir d'un préjudice s’élevant a 100.000 euros.

En cas de révision du marché prenant la forme d"une indemnité, une
franchise égale a 17,5 pour cent du montant du préjudice déterminé est
appliquée. Cette franchise est au maximum de 20.000 euros.

Conditions d’introduction des requétes par I'adjudicataire

Art. 57. Les articles 54 et 56 ne portent pas préjudice a I'application
des autres dispositions du présent arrété.

Vérification sur place des pieces comptables

Art. 58. Lorsque l'adjudicataire réclame des dommages et intéréts
ou une révision du marché, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire
procéder a la vérification sur place des pieces comptables.

Conséquences sur le marché

Art. 59. L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours
en vertu des articles 54 a 56 pour ralentir le rythme d’exécution,
interrompre ’exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le
cas.

Manquements de 1’adjudicataire et circonstances imprévisibles

Art. 60. Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences,
lenteurs ou faits quelconques qu’il impute a 'adjudicataire ou a son
personnel et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue
d’obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° la révision du marché, en ce compris la réduction des délais
d’exécution;

2° des dommages et intéréts;
3° la résiliation du marché.

Lorsque 'adjudicataire a bénéficié d'un avantage tres important a la
suite de circonstances mentionnées a 'article 56, le pouvoir adjudica-
teur peut demander la révision du marché au plus tard nonante jours a
compter de la date de la notification du proces-verbal de réception
provisoire du marché.

Les réclamations et requétes visées aux alinéas 1°" et 2 ne sont pas
recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances
incriminés n’a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de leur
survenance ou de la date a laquelle le pouvoir adjudicateur aurait
normalement dii en avoir connaissance.

Section 10. — Fin du marché
Résiliation

Art. 61. § 1. Lorsque le marché est conclu avec une seule personne
physique qui décede, les ayants droit font part au pouvoir adjudicateur
par écrit du déces et de leur intention de continuer ou non le marché et
ce dans les trente jours qui suivent le décés. Le pouvoir adjudicateur
dispose d'un délai de trente jours a partir de la date de réception de
ladite proposition pour notifier sa décision quant a la poursuite ou non
du marché par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est
résilié de plein droit.

§ 2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs personnes physiques
et que 'une ou plusieurs d’entre elles viennent a décéder :

1° les survivants informent le pouvoir adjudicateur par écrit du déces
dans les trente jours qui suivent celui-ci;

2° les ayants droit du défunt font part au pouvoir adjudicateur par
écrit du déces et de leur intention de continuer le marché ou non dans
les trente jours qui suivent celui-ci.

Le pouvoir adjudicateur apprécie, dans les trente jours, sur la base
d’un état contradictoire de 'avancement du marche¢, sil y a lieu de
résilier le marché ou si sa continuation peut étre assurée par les
survivants et/ou les ayants droit du défunt, conformément a leur
engagement.

Art. 62. Sans préjudice de l'application d'une mesure d’office, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché lorsque 1’adjudicataire se
trouve dans une des situations suivantes :

1° un des cas visés respectivement a l'article 61 de l'arrété royal
secteurs classiques, a I'article 66 de 1’arrété royal secteurs spéciaux ou a
l'article 63 de l'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, sauf en cas
d’application de la législation relative a la continuité des entreprises;

2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité;

De drempel van het zeer belangrijke nadeel wordt vastgesteld op 2,5
percent van het initiéle opdrachtbedrag. Deze drempel is in elk geval
bereikt vanaf een nadeel van 100.000 euro.

In geval van herziening van de opdracht in de vorm van een
schadevergoeding wordt een franchise toegepast van 17,5 percent van
het vastgelegde nadeel. Deze franchise bedraagt maximaal 20.000 euro.

Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de opdrachtnemer

Art. 57. De artikelen 54 en 56 doen geen afbreuk aan de toepassing
van de andere bepalingen van dit besluit.

Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken

Art. 58. Wanneer de opdrachtnemer schadevergoeding of een her-
ziening van de opdracht vraagt, heeft de aanbestedende overheid het
recht om de boekhoudkundige stukken ter plaatse te controleren.

Gevolgen voor de opdracht

Art. 59. De opdrachtnemer kan geen beroep doen op de op grond
van de artikelen 54 tot 56 aan de gang zijnde besprekingen om het
uitvoeringstempo te vertragen of de uitvoering van de opdracht te
onderbreken of niet te hervatten, al naargelang.

Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare omstandigheden

Art. 60. De aanbestedende overheid kan zich beroepen op nalatig-
heden, vertragingen of welke feiten ook die het aan de opdrachtnemer
of zijn personeel ten laste legt, en die voor haar oorzaak zouden zijn
van een vertraging of een nadeel, met het oog op het verkrijgen van één
of meerdere van de volgende maatregelen :

1° de herziening van de opdracht, met inbegrip van de inkorting van
de uitvoeringstermijnen;

2° een schadevergoeding;
3° de verbreking van de opdracht.

Wanneer de opdrachtnemer een zeer belangrijk voordeel genoten
heeft ten gevolge van de in artikel 56 vermelde omstandigheden, kan
de aanbestedende overheid om herziening van de opdracht vragen ten
laatste negentig dagen volgend op de datum van de betekening van het
proces-verbaal van voorlopige oplevering van de opdracht.

De in het eerste en tweede lid bedoelde klachten en verzoeken zijn
niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten en omstandigheden
niet schriftelijk werden bekendgemaakt binnen dertig dagen ofwel
nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum waarop de
aanbestedende overheid ze normaal had moeten kennen.

Afdeling 10. — Einde van de opdracht
Verbreking

Art. 61. § 1. Wanneer de opdracht met één enkele natuurlijke
persoon is gesloten en zo die persoon overlijdt, geven de rechthebben-
den binnen dertig dagen na het overlijden aan de aanbestedende
overheid schriftelijk kennis van het overlijden en van hun wil de
opdracht al dan niet voort te zetten. De aanbestedende overheid
beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de datum van
ontvangst van dit voorstel om kennis te geven van haar beslissing dat
de opdracht al dan niet door de rechthebbenden mag worden
voortgezet. Zo niet wordt de opdracht van rechtswege verbroken.

§ 2. Wanneer de opdracht met meerdere natuurlijke personen is
gesloten en zo één of meer van die personen overlijden :

1° lichten de overlevenden de aanbestedende overheid binnen dertig
dagen na het overlijden schriftelijk in over het overlijden;

2° geven de rechthebbenden van de overledenen binnen dertig dagen
na het overlijden schriftelijk kennis van het overlijden en van hun wil
om de opdracht al dan niet voort te zetten.

De aanbestedende overheid oordeelt op basis van een tegensprekelijk
opgemaakte stand van de opdracht binnen de dertig dagen of de
opdracht dient te worden verbroken of dat de overlevenden en/of de
rechthebbenden van de overledenen in staat zijn deze overeenkomstig
hun verbintenis voort te zetten.

Art. 62. Onverminderd de toepassing van een ambtshalve maatre-
gel, kan de aanbestedende overheid de opdracht verbreken ingeval de
opdrachtnemer zich bevindt in een situatie van :

1° één van de gevallen die naargelang het geval zijn bedoeld in
artikel 61 van het koninklijk besluit klassieke sectoren, artikel 66 van
het koninklijk besluit speciale sectoren of artikel 63 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang, uitgezonderd ingeval van
toepassing van de wetgeving betreffende de continuiteit van de
ondernemingen;

2° onder bijstandstelling wegens verkwisting;
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3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle
pour faiblesse d’esprit;

4° mise en observation ou internement par application de la
législation concernant la défense sociale;

5° condamnation a une peine privative de liberté d’un mois ou plus,
non conditionnelle, pour participation a l'une des infractions
énuméréesci-apres ou, le cas échéant, a la tentative de ces infractions :

a) crimes ou délits contre la stireté de I'Etat;

b) crimes ou délits contre la foi publique;

¢) coalition de fonctionnaires;

d) concussion et détournements commis par des fonctionnaires;
e) corruption de fonctionnaires;

f) entraves apportées a I'exécution des travaux publics;

g) crimes et délits des fournisseurs;

h) crimes et délits contre les propriétés.

Art. 63. Dans les cas de résiliation prévus aux articles 61 et 62, le
marché est liquidé en 1’état ou1 il se trouve sur la base des prestations
effectuées a la date de la résiliation.

Les articles 61 et 62 s’appliquent tant a 'accord-cadre qu’aux marchés
subséquents conclus sur la base de cet accord-cadre. Le pouvoir
adjudicateur peut toutefois décider que la résiliation de I'accord-cadre
est sans effet sur les marchés subséquents en cours d’exécution.

Réceptions et garanties

Art. 64. Les prestations ne sont réceptionnées qu’aprés avoir satis-
fait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves
prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire a I'issue de
I'exécution des prestations qui font I'objet du marché et, a 'expiration
d’un délai de garantie, une réception définitive qui marque 1’achéve-
ment complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792
et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.

En ce qui concerne 'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire,
sauf disposition contraire dans les documents du marché, la derniére
réception accordée pour un marché conclu sur la base de 1’accord-cadre
vaut réception de celui-ci.

Art. 65. § 1. La garantie accordée par 'adjudicataire est régie par
les dispositions du présent article ainsi que, le cas échéant, par les
dispositions complémentaires contenues dans les documents du mar-
ché.

§ 2. Toute constatation d’avarie ou de mise hors service fait 1'objet
d’un proces-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.

Ce proces-verbal est dressé avant 1’expiration du délai de garantie et
notifié au plus tot a ’adjudicataire dans un délai de trente jours de la
constatation.

La mise en cause de la responsabilité de ’adjudicataire est subor-
donnée a 'accomplissement de ces formalités.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, ’adjudicataire
remplace a ses frais dans le délai imposé les produits présentant des
défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du
marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service
normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant
conformément aux prescriptions imposées initialement.

Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un
emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, a moins
qu’a I'occasion de 'accident ne se révele une malfagon ou un défaut de
nature a justifier le remplacement.

Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de garantie et
dont le remplacement incombe a l'adjudicataire sont tenus a sa
disposition et sont enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti
et qui commence a courir a la date a laquelle la notification lui a été
adressée. A I’expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur acquiert la
propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par
écrit dans ce délai qu’ils soient réexpédiés a ses frais, risques et périls.

§ 4. Lorsque l’adjudicataire ne procede pas au remplacement prévu
au paragraphe 3, il est tenu de payer la valeur des produits a remplacer
ainsi que les frais liés a ce remplacement.

3° onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewindstelling of onder
voogdijstelling wegens zwakzinnigheid;

4° in observatiestelling of internering bij toepassing van de wetge-
ving betreffende de bescherming van de maatschappij;

5° veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van één
maand of meer, wegens deelneming aan een van de hierna vermelde
misdrijven of, eventueel aan een poging daartoe :

a) misdaden of wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat;
b) misdaden of wanbedrijven tegen de openbare trouw;

c) samenspanning van ambtenaren;

d) knevelarijen en verduisteringen, gepleegd door ambtenaren;
e) omkoperij van ambtenaren;

f) belemmering van de uitvoering van openbare werken;

g) misdrijven en wanbedrijven van de leveranciers;

h) misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen.

Art. 63. In de gevallen van verbreking als bedoeld in de artikelen 61
en 62, wordt de opdracht vereffend in de staat waarin die zich bevindt
op basis van de uitgevoerde prestaties op de datum van verbreking.

De artikelen 61 en 62 zijn zowel van toepassing op de raamovereen-
komst als op de erop volgende opdrachten die op basis van die
raamovereenkomst zijn gesloten. De aanbestedende overheid kan
evenwel beslissen dat de verbreking van de raamovereenkomst geen
gevolgen heeft voor de daarop gebaseerde lopende opdrachten.

Opleveringen en waarborgen

Art. 64. De prestaties worden slechts opgeleverd nadat de controles,
de keuringen en de voorgeschreven proeven voldoening schenken.
Naargelang het geval wordt in een voorlopige oplevering voorzien na
afloop van de uitvoering van de prestaties die het voorwerp van de
opdracht uitmaken en, bij het verstrijken van de waarborgtermijn, in
een definitieve oplevering die de volledige beéindiging van de
opdracht aangeeft, behalve bij eventuele toepassing van de artike-
len 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek op de opdrachten waarop
zij betrekking hebben.

Wat de raamovereenkomst betreft die met één enkele opdrachtnemer
is gesloten, geldt, behoudens andersluidende bepaling in de opdracht-
documenten, de laatste oplevering voor een opdracht die op basis van
de raamovereenkomst is gesloten als oplevering ervan.

Art. 65. § 1. De door de opdrachtnemer verstrekte waarborg wordt
geregeld in de bepalingen van dit artikel en, in voorkomend geval, in
de aanvullende bepalingen van de opdrachtdocumenten.

§ 2. Van iedere beschadiging of buitendienststelling moet een door de
leidend ambtenaar gedateerd en ondertekend proces-verbaal worden
opgemaakt.

Dat proces-verbaal moet v66r het verstrijken van de waarborgtermijn
worden opgemaakt en binnen dertig dagen aan de opdrachtnemer
worden betekend.

De opdrachtnemer is maar aansprakelijk zo die formaliteiten werden
vervuld.

§ 3. Onverminderd het artikel 84, vervangt de opdrachtnemer op zijn
kosten en binnen de opgelegde termijn, overeenkomstig de oorspron-
kelijke voorschriften, de producten die gebreken vertonen die geen
gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van
de opdracht of die buiten dienst geraken in de loop van de waarborgter-
mijn bij normaal dienst gebruik.

De beschadigingen die aan toeval, overmacht of abnormaal gebruik
van de geleverde producten zijn te wijten, vallen niet onder de
waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een
gebrek aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen.

Al de producten die uit de dienst werden genomen in de loop van de
waarborgtermijn en waarvan de vervanging afhangt van de opdracht-
nemer, worden te zijner beschikking gehouden en worden door hem
weggehaald binnen de hem opgelegde termijn, die aanvangt de dag
waarop er hem kennis is van gegeven. Na afloop van deze termijn
wordt de aanbestedende overheid eigenaar van deze voorwerpen,
behalve zo de opdrachtnemer binnen deze termijn schriftelijk gevraagd
heeft ze op zijn kosten en risico terug te sturen.

§ 4. Wanneer de opdrachtnemer niet overgaat tot de in paragraaf 3
bedoelde vervanging, dient hij de waarde van de producten te betalen
die moeten worden vervangen en de kosten verbonden aan die
vervanging.
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Le pouvoir adjudicateur peut cependant autoriser 1’adjudicataire a
réparer a ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie.

Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers du pouvoir adjudicateur,
la note de frais a établir comprend la valeur des matieres et le montant
de la main-d’ceuvre, augmenté d’une part correspondant aux frais
généraux des ateliers du pouvoir adjudicateur.

§ 5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai
intégral de garantie.

Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, a concurrence du
laps de temps pendant lequel le produit n’a pu étre utilisé du fait
d’avarie.

Section 11. — Conditions générales de paiement

Art. 66. § 1°". Le prix du marché est payé soit en une fois apres son
exécution compleéte, soit par acomptes au fur et a mesure de son
avancement, suivant les modalités prévues par les documents du
marché.

Aussitdt qu'un marché est parvenu a un degré de réalisation donnant
droit a paiement, il en est dressé proceés-verbal par le pouvoir
adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné a l’obligation
pour l'adjudicataire d’introduire une déclaration de créance.

§ 2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur,
I'exécution du marché est interrompue pour une période d’au moins
trente jours, il est payé a I'adjudicataire un acompte sur le prochain
paiement a concurrence des prestations exécutées.

Avances

Art. 67. § 1°". Des avances peuvent étre accordées a I'adjudicataire
dans les cas énumérés ci-apres :

1° suivant les modalités fixées par les documents du marché, pour les
marchés qui, par rapport a leur montant, nécessitent des investisse-
ments préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement
liés a leur exécution :

a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;

b) soit pour 1’achat de matériel, machines ou outillages;

¢) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou
de perfectionnement;

d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de
prototypes;

2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu’il
s'impose de conclure :

a) avec d’autres Etats ou une organisation internationale;

b) avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels
il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du
marché au versement d’avances;

c¢) avec un organisme d’approvisionnement ou de réparation cons-
titué par des Etats;

d) dans le cadre de programmes de recherche, d’essai, d’étude, de
mise au point, de développement ou de production financés en
commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;

3° pour les marchés publics de services de transport aérien de
voyageurs de la catégorie 3 de I’annexe II, A, de la loi ou de la catégorie
6 de 'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas;

4° pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les
usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un
paiement préalable est requis.

Le montant des avances ne peut excéder cinquante pour cent du

montant initial du marché, sauf dans les cas visés aux 2° a 4°.

§ 2. Les avances sont récupérées par préléevement sur les acomptes,
suivant les modalités prévues dans les documents du marché. Le
paiement des avances peut étre suspendu et elles peuvent étre
récupérées sur les acomptes, s’il est constaté que leur bénéficiaire ne
respecte pas ses obligations contractuelles ou s’il contrevient aux
dispositions de 1'article 42 de la loi ou de l'article 41 de la loi défense et
sécurité, selon le cas.

Paiement en cas d’opposition au paiement ou de saisie-arrét

Art. 68. En cas d’opposition au paiement ou de saisie-arrét conser-
vatoire a charge de 1’adjudicataire, le délai de paiement est suspendu et
le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement supplémentaire

De aanbestedende overheid kan er echter mee instemmen dat
beschadigingen die tijdens de waarborgtermijn zijn opgetreden, door
de opdrachtnemer op eigen kosten wordt hersteld.

Wanneer de herstelling in de werkplaatsen van de aanbestedende
overheid geschiedt, omvat de rekening die moet worden overgemaakt
de waarde van de grondstoffen en het arbeidsloon, vermeerderd met
het overeenstemmende deel van de algemene onkosten der werkplaat-
sen van de aanbestedende overheid.

§ 5. Op de producten die ter vervanging worden geleverd, is de
waarborgtermijn integraal van toepassing.

De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende
dewelke het product niet kon worden gebruikt ten gevolge van
beschadiging.

Afdeling 11. — Algemene betalingsvoorwaarden

Art. 66. § 1. De prijs van de opdracht wordt betaald hetzij ineens na
volledige uitvoering ervan, hetzij met betalingen in mindering naarge-
lang de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten bepaald in de
opdrachtdocumenten.

Zodra de uitvoering van een opdracht zodanig is gevorderd dat zij
recht geeft op betaling, wordt hiervan proces-verbaal opgemaakt door
de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer moet evenwel een
schuldvordering indienen vooraleer hij kan worden betaald.

§ 2. Wanneer op bevel of door toedoen van de aanbestedende
overheid, de uitvoering van de opdracht voor een periode van minstens
dertig dagen wordt geschorst, ontvangt de opdrachtnemer een betaling
in mindering naar rato van de uitgevoerde prestaties.

Voorschotten

Art. 67. § 1. Er kunnen voorschotten aan de opdrachtnemer worden
toegestaan in de hierna opgesomde gevallen :

1° overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten vastgestelde
modaliteiten voor opdrachten die ten aanzien van hun bedrag zeer
belangrijke voorafgaande investeringen vergen, die uitsluitend voor
hun uitvoering bestemd zijn :

a) hetzij voor het oprichten van bouwwerken of installaties;

b) hetzij voor de aankoop van materieel, machines of gereedschap-
pen;

¢) hetzij voor de aankoop van octrooien, productie- of verbeterings-
licenties;

d) hetzij voor studies, proeven, aanpassingen of de bouw van
prototypes;

2° voor de overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die
dienen te worden gegund :

a) aan andere Staten of een internationale organisatie;

b) aan leveranciers of dienstverleners waarmede verplicht moet
gehandeld worden en die het storten van voorschotten als voorwaarde
stellen voor het aanvaarden van de opdracht;

¢) aan een bevoorradings- of herstellingsinrichting die door Staten is
opgericht;

d) in het kader van de gemeenschappelijk door verschillende Staten
of internationale instellingen gefinanceerde programma’s voor navor-
sing, uittesten, studie, vervolmaking, ontwikkeling of productie;

3° voor de overheidsopdrachten voor diensten van luchtvervoer van
passagiers van categorie 3 van bijlage II, A, van de wet of van categorie
6 van bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid, al naargelang;

4° voor de opdrachten voor leveringen of diensten die, volgens de
gebruiken, hetzij op basis van een abonnement zijn gesloten, hetzij een
voorafgaande betaling vereisen.

Het bedrag van de voorschotten mag vijftig percent van de
oorspronkelijke aannemingssom niet overschrijden, behoudens in de
gevallen vermeld onder 2° tot 4°.

§ 2. De voorschotten worden gerecupereerd door athoudingen op de
betalingen in mindering overeenkomstig de modaliteiten van de
opdrachtdocumenten. De betaling van voorschotten kan worden
geschorst en ze kunnen worden gerecupereerd op de betalingen in
mindering indien vastgesteld wordt dat de begunstigde zijn contrac-
tuele verplichtingen niet nakomt of de bepalingen van artikel 42 van de
wet of artikel 41 van de wet defensie en veiligheid, al naargelang,
overtreedt.

Betaling in geval van verzet tegen betaling of van derdenbeslag
Art. 68. In geval van verzet tegen de betaling of van bewarend

derdenbeslag ten laste van de opdrachtnemer, wordt de betalingster-
mijn geschorst en beschikt de aanbestedende overheid over een
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de quinze jours. La suspension prend fin le jour out le pouvoir
adjudicateur est informé que 1’obstacle au paiement est levé.

Intérét pour retard dans les paiements
et indemnisation pour frais de recouvrement

Art. 69. § 1°". Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des
articles 68, 95, 127, 141 et 160 sont dépassés, I'adjudicataire a droit au
paiement, de plein droit et sans mise en demeure a un intérét au prorata
du nombre de jours de retard. Cet intérét simple est soit le taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principa-
les de refinancement les plus récentes soit le taux d’intérét marginal
résultant de procédures d’appel d’offres a taux variable pour les
opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque
centrale européenne.

Pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, I'intérét de retard
visé a l'alinéa précédent est majoré de sept pour cent et arrondi au
demi-point de pourcentage supérieur. Pour les marchés conclus a partir
du 16 mars 2013, I'intérét de retard visé est majoré de huit pour cent.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semes-
triellement le taux d’intérét simple applicable pour chaque semestre
dans le Moniteur belge.

Pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, I'intérét n’est di que
s’il se chiffre a au moins cinq euros par paiement effectué conformé-
ment aux dispositions contractuelles.

§ 2. Si, pour les marchés conclus a partir du 16 mars 2013 un intérét
de retard est dii conformément au paragraphe 1°, I'adjudicataire a droit
au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité
forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.

Outre ce montant forfaitaire, 1’adjudicataire est en droit de réclamer
une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvre-
ment éventuels encourus par suite du retard de paiement.

§ 3. Lintroduction de la facture régulierement établie ou de la
déclaration de créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160
vaut le cas échéant déclaration de créance pour l'intérét visé au
paragraphe 1" et pour les frais de recouvrement visés au paragraphe 2
mais ne porte pas préjudice au point de départ du cours de cet intérét.

§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
paiements qui se rapportent a des dommages et intéréts.

Interruption ou ralentissement de 'exécution par 'adjudicataire

Art. 70. Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement
n’a pas été effectué trente jours apres 1'échéance du délai de paiement,
l'adjudicataire peut ralentir le rythme d’exécution des travaux, fourni-
tures ou services ou interrompre ceux-ci.

Dans ce cas, I'adjudicataire a droit :

1° en toute hypothese, qu’il y ait ou non ralentissement du rythme
d’exécution ou interruption, a une prolongation de délai égale au
nombre de jours compris entre I’échéance de la période de trente jours
précitée et la date du paiement, a condition que la demande en soit
introduite par écrit avant 1'expiration des délais contractuels;

2° a une indemnisation, s’il y a eu réellement ralentissement du
lélythme d’exécution ou interruption, pour autant que la demande

‘indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais prévus a
larticle 53.

La décision de ralentir le rythme d’exécution ou d’interrompre les
travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois
étre notifiée par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur
quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme
d’exécution ou d’interruption effective.

Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevau-
chent, ces dépassements ne peuvent étre pris en compte qu'une seule
fois.

Les dispositions du présent article ne peuvent étre invoquées qu’a la
condition que lI'importance des paiements en retard au cours de la
période considérée le justifie.

Réfaction pour moins-value

Art. 71. Lorsque les divergences constatées par rapport aux condi-
tions non essentielles du marché sont minimes et qu’il ne peut en
résulter d’inconvénient sérieux du point de vue de I'emploi, de la mise
en ceuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter
les prestations moyennant réfaction pour moins-value.

bijkomende betalingstermijn van vijftien dagen. De schorsing eindigt
op de dag dat de aanbestedende overheid verwittigd wordt dat het
beletsel tegen de betaling is opgeheven.

Intrest voor laattijdige betaling
en vergoeding voor invorderingskosten

Art. 69. § 1. Wanneer de in artikelen 68, 95, 127, 141 en 160
vastgestelde betalingstermijnen worden overschreden, heeft de opdracht-
nemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling
van een intrest naar rato van het aantal dagen overschrijding. Deze
enkelvoudige intrest is hetzij de door de Europese Centrale Bank voor
haar meest recente basisherfinancieringstransacties toegepaste intrest-
voet, hetzij de marginale intrestvoet die het gevolg is van variabele
rentetenders voor de meest recente basisherfinancieringstransacties van
de Europese Centrale Bank.

Voor de opdrachten gesloten v66r 16 maart 2013 wordt de intrestvoet
bedoeld in het vorige lid vermeerderd met zeven procent en afgerond
tot het hogere halve procentpunt. Voor de opdrachten gesloten met
ingang van 16 maart 2013 wordt de bedoelde intrestvoet vermeerderd
met acht procent.

De minister bevoegd voor Financién maakt halfjaarlijks de voor ieder
semester toepasselijke enkelvoudige intrest bekend in het Belgisch
Staatsblad.

Voor de opdrachten gesloten voor 16 maart 2013 is de intrest alleen
verschuldigd indien hij ten minste vijf euro bedraagt per betaling
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de opdracht.

§ 2. Als er voor de opdrachten gesloten met ingang van 16 maart 2013
intrest voor laattijdige betaling overeenkomstig paragraaf 1 verschul-
digd is, heeft de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebre-
kestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van
veertig euro voor invorderingskosten.

Naast dit forfaitaire bedrag kan de opdrachtnemer voor dezelfde
opdrachten aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor
alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige
betaling.

§ 3. Het indienen van de regelmatig opgestelde factuur of de
schuldvordering overeenkomstig de artikelen 95, 127, 141 en 160 geldt
in voorkomend geval als schuldvordering voor de betaling van de in
paragraaf 1 bedoelde intrest en de in paragraaf 2 bedoelde invorde-
ringskosten, maar heeft geen invloed op het tijdstip waarop de intrest
begint te lopen.

§ 4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de
betalingen die betrekking hebben op schadevergoedingen.

Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de opdrachtnemer

Art. 70. Wanneer door de schuld van de aanbestedende overheid de
betaling niet is verricht na verloop van dertig dagen na de gestelde
betalingstermijn, kan de opdrachtnemer het uitvoeringstempo van de
werken, leveringen of diensten vertragen of onderbreken.

In dit geval heeft de opdrachtnemer recht :

1° in ieder geval, ongeacht of er een vertraging van het uitvoerings-
tempo of een onderbreking is of niet, op een termijnverlenging die
gelijk is aan het aantal dagen begrepen tussen het verloop van de
voornoemde periode van dertig dagen en de betalingsdatum, voor
zover de aanvraag schriftelijk wordt ingediend v66r het verstrijken van
de contractuele termijnen;

2° op schadevergoeding, indien er werkelijk een vertraging van het
uitvoeringstempo of een onderbreking is geweest en voorzover de
rekening voor schadevergoeding wordt ingediend binnen de termijnen
bepaald in artikel 53.

De beslissing om het uitvoeringstempo te vertragen of de werken,
leveringen of diensten te onderbreken wegens achterstal van betaling,
dient evenwel bij aangetekende brief ten laatste vijftien dagen voor de
dag van vertraging van het uitvoeringstempo of van de daadwerkelijke
onderbreking aan de aanbestedende overheid te worden gemeld.

Ingeval meerdere overschrijdingen van betalingstermijnen elkaar
overlappen, mogen deze slechts één keer in rekening worden gebracht.

De bepalingen van dit artikel kunnen slechts worden ingeroepen op
voorwaarde dat dit is gerechtvaardigd door het belang van de
achterstallige betalingen in de loop van de beschouwde periode.

Korting wegens minderwaarde

Art. 71. Wanneer de vastgestelde afwijkingen van niet-essentiéle
voorwaarden van de opdracht miniem zijn en geen grote hinder
kunnen veroorzaken bij het gebruik, bij de verwerking of ten aanzien
van de levensduur, kan de aanbestedende overheid de prestaties
aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde.
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Compensation

Art. 72. Toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de
I'exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui
sont dues a I'adjudicataire a quelque titre que ce soit et ensuite sur le
cautionnement.

Section 12. — Actions judiciaires

Art. 73. §1°". Toute action judiciaire de ’adjudicataire, fondée sur les
faits ou circonstances visés aux articles 54 a 56, doit, sous peine de
forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d’'une demande
établies par écrit dans les délais prévus aux articles 50, 52 ou 53.

§ 2. Toute citation devant le juge a la demande de I’adjudicataire et
relative a un marché est, sous peine de forclusion et sans préjudice du
paragraphe 1, signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard trente
mois a compter de la date de la notification du procés-verbal de la
réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine
dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de
garantie, elle doit, sous peine de forclusion, étre signifiée au plus tard
trente mois apres l'expiration de la période de garantie. S’il n’est pas
imposé d’établir un proces-verbal, le délai prend cours a compter de la
réception définitive.

§ 3. Lorsque le différend a fait 1'objet de pourparlers entre les parties,
et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de trois
mois avant l’expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été a
I'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu’a la fin du troisieme
mois qui suit celui de la notification de la décision.

CHAPITRE 3. — Dispositions propres aux marchés de travaux
Section 1". — Dispositions communes a tous les marchés de travaux

Autorisations

Art. 74. Le pouvoir adjudicateur ne doit obtenir que les seules
autorisations de principe nécessaires a 'exécution du marché. L'obten-
tion des autorisations nécessaires pour 1'exécution des travaux et tous
devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont
subordonnées, sont a la charge de 1’entrepreneur.

Direction et controle

Art. 75. § 1°". Sans préjudice des dispositions de 1’article 83 concer-
nant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrdle
des travaux, notamment par la délivrance d’ordres de service ou
I'établissement de procés-verbaux. Les ordres de service, les proces-
verbaux et tous autres actes ou piéces relatifs au marché sont notifiés a
I'entrepreneur, soit par lettre recommandée, soit par un écrit dont
I'entrepreneur accuse réception.

§ 2. Lentrepreneur assure lui-méme la conduite et la surveillance des
travaux ou désigne un délégué a cette fin.

L'étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans un écrit que
I'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la récep-
tion.

Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d’exiger le
remplacement du délégué.

Délais d’exécution

Art. 76. § 1. Le délai d’exécution peut porter sur l'ensemble du
marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs
phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de
parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire
mention de délais d’exécution partiels stipulés ou non de rigueur.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur fixe le commencement des travaux. Sauf
pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont
l'exécution doit étre reportée au début de la bonne saison, la date de
commencement des travaux doit se situer :

1° pour les travaux courants dont le montant correspond a la classe
5 de la réglementation organisant l'agréation d’entrepreneurs de
travaux ou a une classe inférieure : entre le quinzieme et le soixantieme
jour suivant la conclusion du marché;

2° pour les travaux dont le montant correspond a la classe 6 de la
méme réglementation ou a une classe supérieure : entre le trentieme et
le septante-cinquieme jour suivant la conclusion du marché;

Compensatie

Art. 72. Elk bedrag dat aan de aanbestedende overheid is verschul-
digd in het kader van de uitvoering van de opdracht, wordt in eerste
instantie ingehouden op de door de opdrachtnemer om welke reden
ook opeisbare bedragen en vervolgens op de borgtocht.

Afdeling 12. — Rechtsvorderingen

Art. 73. § 1. Elke rechtsvordering van de opdrachtnemer die steunt
op de in de artikelen 54 tot 56 bedoelde feiten of omstandigheden, moet
op straffe van rechtsverval binnen de termijnen bepaald in de
artikelen 50, 52 of 53 voorafgaandelijk schriftelijk worden bekendge-
maakt en het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag.

§ 2. ledere dagvaarding voor de rechter op verzoek van de
opdrachtnemer en met betrekking tot een opdracht wordt, op straffe
van rechtsverval en onverminderd paragraaf 1, aan de aanbestedende
overheid betekend uiterlijk dertig maanden volgend op de datum van
betekening van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.
Wanneer de dagvaarding evenwel zijn oorsprong vindt in feiten of
omstandigheden die zijn opgedoken tijdens de waarborgperiode, moet
deze op straffe van rechtsverval worden betekend uiterlijk dertig
maanden na het verstrijken van de waarborgperiode. Indien het
opstellen van een proces-verbaal niet is opgelegd, neemt de termijn een
aanvang vanaf de definitieve oplevering.

§ 3. Wanneer het geschil het voorwerp heeft uitgemaakt van
besprekingen tussen de partijen en de beslissing van de aanbestedende
overheid minder dan drie maanden voér het verstrijken of helemaal
niet binnen deze termijnen werd betekend, worden deze verlengd tot
op het einde van de derde maand die volgt op deze van de betekening
van de beslissing.

HOOFDSTUK 3. — Specifieke bepalingen opdrachten voor werken
Afdeling 1. — Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken

Toelatingen

Art. 74. Alleen de principiéle toelatingen die voor de uitvoering van
de opdracht zelf nodig zijn, worden door de aanbestedende overheid
bezorgd. Het verkrijgen van de vergunningen nodig voor de uitvoering
van de werken en alle andere verrichtingen en verplichtingen die eraan
onderworpen zijn, vallen ten laste van de aannemer.

Leiding en controle

Art. 75. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 83 met
betrekking tot het dagboek van de werken, oefent de aanbestedende
overheid de controle uit op de werken met name door het afleveren van
dienstbevelen of het opstellen van processen-verbaal. De dienstbevelen,
de processen-verbaal en alle andere akten of documenten betreffende
de opdracht worden aan de aannemer betekend, hetzij bij een
aangetekende brief, hetzij via een schriftelijk stuk waarvan de aan-
nemer de ontvangst bevestigt.

§ 2. De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op
de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan.

De draagwijdte van het mandaat van de gemachtigde wordt
schriftelijk door de aannemer aan de aanbestedende overheid medege-
deeld, die hiervoor een ontvangstbewijs aflevert.

De aanbestedende overheid is gerechtigd te allen tijde de gemach-
tigde te doen vervangen.

Uitvoeringstermijnen

Art. 76. § 1. De uitvoeringstermijn kan betrekking hebben op de
volledige opdracht. De opdracht kan ook uit verschillende delen of
fasen bestaan, ieder met een eigen uitvoeringstermijn en een eigen
bedrag. Indien de opdracht niet uit delen of fasen bestaat kunnen de
opdrachtdocumenten bovendien gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepa-
len die al dan niet bindend zijn.

§ 2. De aanbestedende overheid bepaalt de aanvangsdatum van de
werken. Behalve voor de opdrachten die gedurende de winterperiode
worden gegund en waarvan de uitvoering tot het gunstige seizoen
moet worden uitgesteld, moet de aanvangsdatum van de werken
gelegen zijn :

1° voor gewone werken waarvan de aannemingssom overeenstemt
met of lager ligt dan klasse 5 van de reglementering houdende regeling
van de erkenning van aannemers van werken : tussen de vijftiende en
zestigste dag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht;

2° voor de werken waarvan de aannemingssom overeenstemt met of
hoger ligt dan klasse 6 van dezelfde reglementering: tussen de
dertigste en de vijfenzeventigste dag volgend op de dag van de sluiting
van de opdracht;



8832

MONITEUR BELGE — 14.02.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

3° pour les travaux dont le montant correspond a la classe 5 de la
méme réglementation ou a une classe inférieure, mais qui nécessitent le
recours a des techniques ou a des matériaux non courants, les modalités
du 2° sont applicables. Les documents de marché précisent si ce cas est
applicable au marché.

Un délai minimum de quinze jours doit s’écouler entre ’envoi de la
lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La
présente disposition ne vaut cependant pas :

1° en cas d’urgence;

2° pour les phases ou parties autres que la premiere d’'un méme
marché;

3° pour les marchés suivant un premier marché conclu avec le méme
entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.

L’entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et
de les poursuivre régulierement, de facon qu’ils soient completement
terminés dans les délais fixés contractuellement.

§ 3. Lentrepreneur a le droit d’exiger la résiliation du marché lorsque
le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé la date de commencement des
travaux a l'expiration du cent-vingtiéme ou du cent-cinquantiéme jour
suivant la conclusion du marché, selon que sont d’application au
marché les délais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours
précités. L'entrepreneur peut demander la résiliation du marché par
lettre recommandée au plus tard dans les trente jours a compter de la
notification de 'ordre de commencer les travaux.

§ 4. Quand le délai d’exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas
considérés comme tels :

1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels 1’entrepreneur a travaillé
ou aurait di travailler en raison de la répartition du temps de travail
sur le chantier;

2° les dimanches et jours fériés légaux;

3° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos
compensatoire prévus par un arrété royal ou dans une convention
collective de travail rendue obligatoire par arrété royal;

4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir
adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorolo-
giques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible
pendant quatre heures au moins.

Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d’exécution du
marché n’est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines,
mois ou années ou de date a date ou pour une date finale déterminée,
tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette
hypothese, si le délai initial d’exécution ne dépasse pas quatre-vingts
jours, la période des vacances annuelles obligatoires n’est pas censée
étre comprise dans ledit délai, dans la mesure oui cette période se situe
en fait dans ce délai d’exécution.

§ 5. Si I'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il
fait apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et
sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires.

Mise a disposition de terrains et locaux

Art. 77. Le terrain d’assiette des travaux ou de 1'ouvrage est mis
gratuitement a la disposition de I'entrepreneur par le pouvoir adjudi-
cateur. En dehors de ce terrain, I’entrepreneur s’assure lui-méme de la
disposition des terrains qu’il juge nécessaires a 1’exécution du marché.
Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou
en partie a la disposition de 1’entrepreneur, les documents du marché le
précisent.

Si des locaux sont mis a sa disposition, pour quelque usage que ce
soit, I’entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conserva-
tion pendant la durée de 1’occupation et, a la fin du marché, s’il en est
requis, de les remettre dans leur état initial.

Conditions relatives au personnel

Art. 78. § 1°". Qu’elles résultent de la loi ou d’accords paritaires sur
le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales
de travail, a la sécurité et a 'hygiene sont applicables a tout le personnel
du chantier.

L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des
conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par
tous les intéressés.

§ 2. Lentrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-
traitant a quelque stade que ce soit et toute personne mettant du
personnel a disposition, sont tenus de payer a leur personnel respectif

3° voor de werken waarvan de aannemingsom overeenstemt met of
lager ligt dan klasse 5 van dezelfde reglementering doch waarvoor
bijzondere technieken of materialen moeten worden aangewend, zijn
de modaliteiten van 2° van toepassing. De opdrachtdocumenten
vermelden of dat geval op de opdracht toepasselijk is.

Er moeten minstens vijftien dagen verlopen tussen de verzending
van de brief waarin de aanvang van de werken wordt vastgesteld en de
hiervoor bepaalde datum. Deze bepaling geldt echter niet :

1° in geval van dringendheid;

2° voor elke andere dan de eerste fase of het eerste deel van eenzelfde
opdracht.

3° voor de opdrachten die volgen op een eerste opdracht, gesloten
met dezelfde aannemer op basis van een raamovereenkomst.

De aannemer is verplicht de werken aan te vangen op de dag die hem
werd medegedeeld en deze regelmatig voort te zetten zodat zij volledig
binnen de contractueel bedongen uitvoeringstermijn zullen voltooid
zijn.

§ 3. De aannemer heeft het recht de verbreking van de opdracht te
eisen wanneer de aanbestedende overheid de aanvangsdatum van de
werken niet heeft vastgesteld na het verstrijken van de honderdtwin-
tigste of honderdvijftigste dag na het sluiten van de opdracht,
naargelang de bovengenoemde respectieve termijnen van zestig of
vijfenzeventig dagen op de opdracht van toepassing zijn. De aannemer
kan de verbreking van de opdracht bij aangetekende brief aanvragen
binnen een termijn van maximum dertig dagen na de betekening van
het bevel om de werken aan te vatten.

§ 4. Wanneer de uitvoeringstermijn in werkdagen is bepaald, worden
als zodanig niet beschouwd :

1° de zaterdagen behalve deze waarop de aannemer heeft of had
moeten werken omwille van de verdeling van de arbeidsduur op de
bouwplaats;

2° de zondagen en wettelijke feestdagen;

3° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen
bepaald bij koninklijk besluit of in een bij koninklijk besluit algemeen
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst;

4° de dagen waarop, zoals aanvaard door de aanbestedende over-
heid, het werken wegens ongunstige weersomstandigheden of de
gevolgen ervan gedurende ten minste vier uren onmogelijk was of zou
zijn geweest.

Indien de uitvoeringstermijn van de opdracht evenwel om economi-
sche redenen niet in werkdagen is uitgedrukt maar in dagen, weken,
maanden of jaren, of van de ene datum tot de andere of tegen een
bepaalde einddatum, worden alle dagen zonder onderscheid in deze
termijn gerekend. Zo de oorspronkelijke uitvoeringstermijn in dit geval
de tachtig dagen niet overschrijdt, is de verplichte vakantieperiode
verondersteld niet in deze uitvoeringstermijn te zijn begrepen, voor
zover deze vakantieperiode tijdens de uitvoeringstermijn plaatsvindt.

§ 5. Indien de aannemer buiten de bij wet gestelde perken moet
werken, laat hij de aanbestedende overheid over de werkelijkheid van
deze toestand oordelen en vraagt hij daarvoor bij de bevoegde
overheden de nodige toelatingen aan.

Ter beschikking stellen van gronden en lokalen

Art. 77. Het terrein dat door de werken of het bouwwerk wordt
ingenomen, wordt door de aanbestedende overheid gratis ter beschik-
king gesteld van de aannemer. Buiten dat terrein zorgt de aannemer er
zelf voor dat hij de beschikking krijgt over de gronden, die hij voor de
uitvoering van de opdracht nodig acht. Wil de aanbestedende overheid
de aannemer deze gronden geheel of ten dele verschaffen, dan wordt
dit aangeduid in de opdrachtdocumenten.

Wanneer lokalen ter beschikking van de aannemer gesteld worden
voor om het even welk gebruik, moet hij die lokalen in goede staat
houden zolang hij ze in gebruik heeft, en moet hij ze desgevraagd op
het einde van de opdracht in hun oorspronkelijke staat herstellen.

Voorwaarden betreffende het personeel

Art. 78. § 1. Ongeacht of zij voortvloeien uit de wet dan wel uit
paritaire overeenkomsten op nationaal, gewestelijk of lokaal niveau,
zijn alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake
de algemene arbeidsvoorwaarden, veiligheid en hygiéne, toepasselijk
op al het personeel van de bouwplaats.

De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat alle belanghebben-
den de teksten van de collectieve overeenkomsten die op de bouw-
plaats van toepassing zijn, kunnen raadplegen.

§ 2. De aannemer, eenieder die in enig stadium als onderaannemer
optreedt en eenieder die personeel ter beschikking stelt, is verplicht zijn
personeel de lonen, bijlonen en vergoedingen te betalen tegen de prijs
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les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit
par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des
commissions paritaires ou par des conventions d’entreprises.

§ 3. En permanence, I'entrepreneur tient a la disposition du pouvoir
adjudicateur, a un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise
ajour quotidiennement de tout le personnel qu’il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels sui-
vants :

1° le nom;

2° le prénom;

3° la date de naissance;

4° le métier;

5° la qualification;

6° I'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier;
7° le salaire horaire.

§ 4. L'entrepreneur veille a ce que toute personne, agissant en qualité
de sous-traitant a quelque stade que ce soit ou mettant du personnel a
disposition sur le chantier, tienne a la disposition du pouvoir adjudi-
cateur, a un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur désigne, la
liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel que ladite
personne occupe sur le chantier.

Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la
personne mettant du personnel a disposition. La liste contient les
renseignements visés au paragraphe 3.

§ 5. L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le
concerne, avant d’entamer ses travaux, I’adresse précise en Belgique o1
les délégués du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur
simple demande :

1° le compte individuel périodique établi selon le modele prescrit par
la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier;

2° la déclaration périodique a I'organisme compétent en matiere de
sécurité sociale.

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes
personnes agissant en qualité de sous-traitants a quelque stade que ce
soit ou mettant du personnel a disposition, avant que celles-ci
n’entament leurs travaux.

§ 6. Le présent article s’applique, quels que soient la nationalité et le
lieu de résidence du personnel occupé, a tous les entrepreneurs et a
toutes les personnes mettant du personnel a disposition y compris ceux
ou celles ayant leur siége ou leur domicile sur le territoire d"un autre
Etat.

Organisation du chantier

Art. 79. Sans préjudice de la législation relative au bien-étre des
travailleurs lors de 1’exécution de leur travail, ’entrepreneur est tenu
d’assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de
prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des agents du pouvoir
adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir
leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiére responsabilité et a ses frais,
toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la
conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il
prend aussi toutes les précautions requises par 1’art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et
éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

Modifications au marché

Art. 80. §1°. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est
assimilé a 1’ordre écrit, I’ordre verbal dont I’entrepreneur a fait état par
lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures au fonc-
tionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n’a pas démenti dans
les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire
I'objet que d’inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements a apporter
aux clauses initiales du marché ainsi qu’aux plans.

die is vastgesteld ofwel bij wet, ofwel door collectieve overeenkomsten
gesloten door paritaire comités of door ondernemingsovereenkomsten.

§ 3. De aannemer houdt te allen tijde een dagelijks bijgewerkte lijst
van al het personeel dat hij op de bouwplaats tewerkstelt, ter
beschikking van de aanbestedende overheid op een door deze op de
bouwplaats aangeduide plaats.

Deze lijst bevat minstens de volgende individuele inlichtingen :

1° de naam;

2° de voornaam;

3° de geboortedatum;

4° het beroep;

5° de kwalificatie;

6° de reéle prestaties per dag, op de bouwplaats geleverd;
7° het uurloon.

§ 4. De aannemer zorgt ervoor dat eenieder die in enig stadium als
onderaannemer optreedt of personeel ter beschikking stelt op de
bouwplaats, een dagelijks bijgewerkte lijst van al zijn op de bouwplaats
tewerkgesteld personeel ter beschikking houdt van de aanbestedende
overheid op een door haar op de bouwplaats aangeduide plaats.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze lijst berust bij
de onderaannemer of bij de persoon die personeel ter beschikking stelt.
De lijst bevat de inlichtingen die in paragraaf 3 bedoeld worden.

§ 5. Alvorens zijn werk aan te vatten, maakt de aannemer, wat hem
betreft, het volledig adres in Belgié bekend waar de afgevaardigden van
de aanbestedende overheid zich op eenvoudig verzoek hiernage-
noemde documenten ter beschikking kunnen doen stellen :

1° de individuele periodieke loonstaten, volgens het door de sociale
wetgeving voorgeschreven model, van ieder op de bouwplaats wer-
kend arbeider;

2° de periodieke aangifte aan de bevoegde dienst inzake sociale
zekerheid.

Deze verplichting van de aannemer geldt ook wat de personen
betreft die in enig stadium als onderaannemer optreden of personeel ter
beschikking stellen, vooraleer zij hun werken aanvatten.

§ 6. Dit artikel is van toepassing op alle aannemers en op alle
personen die personeel ter beschikking stellen, ook op hen waarvan de
zetel of het domicilie op het grondgebied van een andere Staat is
Eevestigd, en dit alles wat ook de nationaliteit en de verblijfplaats van

et tewerkgesteld personeel zij.

Organisatie van de bouwplaats

Art. 79. Onverminderd de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, staat de aannemer in voor
de orde op de bouwplaats tijdens de duur van de werken, en is hij
verplicht, in het belang van de ambtenaren van de aanbestedende
overheid en van derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle
nodige maatregelen te treffen om hun veiligheid te waarborgen.

De aannemer treft op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn
kosten al de maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming, de
instandhouding en de integriteit van de bestaande constructies en
werken. Hij neemt tevens alle voorzorgen die door de bouwkunst en
door de bijzondere omstandigheden worden vereist om de naburige
eigendommen te vrijwaren en om te vermijden dat daarin door zijn
schuld stoornissen worden veroorzaakt.

Wijzigingen aan de opdracht

Art. 80. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht wordt
schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een geschreven bevel gelijk-
gesteld, het mondeling bevel waarvan de aannemer binnen de achten-
veertig uur bij aangetekende brief melding heeft gemaakt aan de
leidend ambtenaar en dat door de aanbestedende overheid niet is
weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde
brief.

Minder belangrijke wijzigingen kunnen evenwel enkel als vermel-
dingen in het dagboek worden opgetekend.

De bevelen of de vermeldingen duiden de wijzigingen aan die aan de
oorspronkelijke bepalingen van de opdracht alsmede aan de plannen
dienen te worden aangebracht.
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§ 2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d’exécuter,
les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres
modifications sont calculés aux prix unitaires de 1'offre, ou, a défaut, a
des prix unitaires a convenir.

Chaque partie peut demander la révision d’un prix unitaire pour des
travaux supplémentaires d'une méme nature définis dans les mémes
termes qu’au métré dans un des cas suivants :

1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste
considéré du métré;

2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix
pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille
euros.

Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément,
l'ancien prix reste applicable a la quantité initialement prévue.

Chaque partie peut également demander une révision des prix
unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le
cinquiéme de la quantité initialement prévue.

§ 3. Pour qu’une révision de prix unitaires puisse se faire, 'une des
parties doit notifier sa volonté a 1’autre, par lettre recommandée, dans
un délai de trente jours prenant cours a la date a laquelle les ordres
modificatifs ont été valablement donnés.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudica-
teur les arréte d’office, tous les droits de I'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption,
nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermina-
tion des prix nouveaux.

§ 4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications a
l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :

1° soit la prolongation de délai sur la base de I'augmentation du
montant du marché et de la nature des modifications et des travaux
supplémentaires;

2° soit I’exclusion de toute prolongation du délai.

§ 5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur
donnent lieu a un ou plusieurs décomptes dont I'ensemble détermine
une diminution du montant initial du marché, I’entrepreneur a droit a
une indemnité forfaitaire égale a dix pour cent de cette diminution, quel
que soit le montant final du marché.

Le paiement de cette indemnité est subordonné a l'introduction par
I'entrepreneur d’une déclaration de créance ou d'une demande écrite
en tenant lieu.

Jeu des quantités présumées

Art. 81. Lorsque, indépendamment de toute modification apportée
au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement
exécutées d'un poste a bordereau de prix dépassent le triple des
quantités présumées ou sont inférieures a la moitié de ces quantités,
chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des
délais initiaux.

Meéme lorsque les seuils mentionnés a 'alinéa précédent ne sont pas
atteints, le délai d’exécution peut étre adapté aux quantités réellement
exécutées lorsque 'importance de celles-ci le justifie.

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s’appli-
quent qu’aux quantités exécutées au-dela du triple des quantités
présumees.

La partie requérante doit avertir 1’autre partie de son intention de
réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard
trente jours aprés l'établissement de 1'état d’avancement ou il est
constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité
présumée ou est inférieure a la moitié de celle-ci. Cette notification
s’effectue par lettre recommandée.

Toute notification adressée apres ce délai ne peut avoir d’effet que
pour les quantités exécutées a dater de cette notification.

En toute hypothese, la partie requérante justifie les nouveaux prix
unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudica-
teur arréte d’office ceux qu’il estime justifiés, tous les droits de
I'entrepreneur restant saufs.

§ 2. De onvoorziene werken die de aannemer gehouden is uit te
voeren, de voorziene werken die aan de aanneming worden onttrokken
alsmede al de andere wijzigingen, worden berekend tegen de eenheids-
prijzen van de offerte of bij ontstentenis aan de hand van overeen te
komen eenheidsprijzen.

In één van de volgende gevallen kan elke partij een herziening van de
eenheidsprijzen eisen voor bijkomende werken van dezelfde aard en
beschreven in dezelfde bewoordingen als in de post van de opmetings-
staat :

1° de bijkomende werken het drievoudige overtreffen van de
hoeveelheid voorzien in de betreffende post van de opmetingsstaat;

2° de prijs van de supplementen die betrekking hebben op de
betreffende post tien procent van het opdrachtbedrag overtreft, met een
minimum van tweeduizend euro.

Indien een nieuwe eenheidsprijs wordt overeengekomen voor een
bijkomend werk, blijft de oude prijs van toepassing op de aanvankelijk
aangeduide hoeveelheid.

Elke partij kan eveneens een herziening van de eenheidsprijzen eisen
wanneer de hoeveelheid die wordt onttrokken aan een post van de
opmetingsstaat, meer dan het vijfde van de aanvankelijk aangeduide
hoeveelheid beloopt.

§ 3. Opdat er aanleiding zou zijn tot herziening van eenheidsprijzen,
moet één der partijen zijn wil dienaangaande aan de andere partij te
kennen geven bij aangetekende brief, en dit binnen een termijn van
dertig dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig
werden gegeven.

Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen
stelt de aanbestedende overheid ze van ambtswege vast, met behoud
van alle rechten van de aannemer.

De aannemer is verplicht om de werken zonder onderbreking voort
te zetten, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe
prijzen aanleiding zou kunnen geven.

§ 4. In geval van bijkomende werken of wijzigingen aan het
voorziene werk, vermeldt het geschreven bevel, de verrekening of de
bijakte :

1° ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de
verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de
wijzigingen en de bijkomende werken;

2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn.

§ 5. Wanneer de wijzigingen op bevel van de aanbestedende overheid
leiden tot één of meer verrekeningen, waarvan het geheel een
vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom veroorzaakt,
heeft de aannemer recht op een forfaitaire vergoeding van tien percent
van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de
opdracht.

De betaling van deze vergoeding is onderworpen aan het indienen
door de aannemer van een schuldvordering of een geschreven aan-
vraag die hiervoor in de plaats komt.

Spel van de vermoedelijke hoeveelheden

Art. 81. Wanneer onafhankelijk van elke door de aanbestedende
overheid aangebrachte wijziging aan de opdracht, de werkelijk uitge-
voerde hoeveelheden van een post volgens prijslijst het drievoudige
overtreffen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke
hoeveelheden, kan elk van de partijen de herziening van de oorspron-
kelijke eenheidsprijzen en uitvoeringstermijnen vragen.

Zelfs wanneer de in het vorige lid vermelde drempels niet bereikt
zijn, mag de uitvoeringstermijn aangepast worden aan de werkelijk
uitgevoerde hoeveelheden wanneer hun omvang dit rechtvaardigt.

Ingeval van overschrijding zijn de eventueel herziene prijzen slechts
van toepassing op de uitgevoerde hoeveelheden die het drievoudige
van de vermoedelijke hoeveelheden overschrijden.

De partij die de herziening vraagt, moet de andere partij van haar
voornemen de eenheidsprijzen en/of termijnen te willen herzien op de
hoogte brengen ten laatste dertig dagen na het opstellen van de
vorderingsstaat waarin vastgesteld wordt dat de uitgevoerde hoeveel-
heid het drievoudige of minder dan de helft van de vermoedelijke
hoeveelheid bereikt. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief.

Na verloop van deze termijn geldt deze kennisgeving slechts voor de
vanaf de datum van deze kennisgeving uitgevoerde hoeveelheden.

In ieder geval rechtvaardigt de eisende partij de nieuwe eenheids-
prijzen en/of termijnen die uit die nieuwe toestand voortkomen.

Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen,
stelt de aanbestedende overheid ambtshalve de prijzen vast die ze
gerechtvaardigd acht, met behoud van alle rechten van de aannemer.
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L’entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption,
nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermina-
tion des prix unitaires nouveaux.

Moyens de controle

Art. 82. § 1°". L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du
lieu précis de I'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses
ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Les essais et les contrdles que comporte la réception technique des
produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit :

1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;
2° aux usines du fabricant;

3° dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou acceptés par lui;

4° dans des laboratoires d’essai visés par la législation concernant
l'accréditation des organismes d’évaluation de conformité.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier,
I'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux
agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre acces aux lieux de
production, en vue du contréle de la stricte application du marché,
notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Lorsqu’une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur
les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, étre
envoyé sur chantier avant d’avoir été accepté aux fins d’expédition par
I'agent affecté a cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriqués sous controle suivi dans une
usine déterminée, ces produits peuvent étre expédiés sans autre
vérification de la part du pouvoir adjudicateur.

§ 2. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des
parties est en droit de demander un contre-essai.

Le contre-essai consiste en la vérification de toutes les propriétés
déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du
contre-essai doivent donner satisfaction.

Les résultats du contre-essai sont décisifs.

Les frais du contre-essai sont a la charge de la partie a laquelle celui-ci
donne tort.

Une prolongation a due concurrence du délai d’exécution est
accordée dans la mesure ol le contre-essai a donné raison a I’entrepre-
neur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que I’'exécution de
ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit
a des dommages et intéréts.

§ 3. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la
garde de I'entrepreneur. Ils ne peuvent plus étre évacués du chantier
sans l’autorisation du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvi-
sionnés sur chantier des qu’ils ont été admis en compte pour le
paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits
jusqu’a la réception provisoire du marché.

§ 4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepre-
neur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du

rocés-verbal de refus. A défaut, cet enlevement est effectué d’office par
e pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraine de plein droit le refus
de réception du marché.

Journal des travaux

Art. 83. §1°. Unjournal des travaux établi dans la forme admise par
le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur
chaque chantier, exclusivement par le pouvoir adjudicateur. Il y inscrit
jour par jour, notamment, les renseignements ci-apres :

1° I'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de
travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des
heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur
le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du
matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons
expédiés, des éveénements imprévus, ainsi que des ordres purement
occasionnels et de portée mineure donnés a I'entrepreneur;

2° les attachements détaillés de tous les éléments contrélables sur
chantier et utiles au calcul des paiements a effectuer a 1'entrepreneur,
tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements
admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal

De aannemer is verplicht de werken zonder onderbreking voort te
zetten, ongeacht de betwistingen waartoe het vaststellen van de nieuwe
eenheidsprijzen aanleiding zou geven.

Controlemiddelen

Art. 82. § 1. De aannemer meldt aan de aanbestedende overheid de
exacte uitvoeringsplaats van de werken op de bouwplaats, in zijn
werkplaatsen, bij zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

De proeven en controles voor de keuring van de producten worden
naar keuze van de aanbestedende overheid verricht, hetzij :

1° op de bouwplaats of op de plaats van de levering;
2° in de werkplaatsen van de producent;

3° in de laboratoria van de aanbestedende overheid of die door haar
aanvaard zijn;

4° in de laboratoria bedoeld in de wetgeving betreffende de
accreditatie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling.

Onverminderd de keuringen die op de bouwplaats moeten worden
verricht, draagt de aannemer er zorg voor dat de leidend ambtenaar en
de door de aanbestedende overheid aangestelde gemachtigden te allen
tijde vrij toegang hebben tot de plaats van productie, teneinde de stipte
naleving van de opdracht te controleren, onder andere wat de herkomst
en de kwaliteit van de producten betreft.

Wanneer de aanbestedende overheid toezicht houdt op de plaats van
productie, mag, op straffe van weigering, geen enkele levering naar de
bouwplaats worden verzonden vooraleer zij door de aangestelde van
de aanbestedende overheid voor verzending werd goedgekeurd.

Wanneer de producten onder permanente controle in een bepaalde
werkplaats worden vervaardigd, kunnen ze zonder verder nazicht
vanwege de aanbestedende overheid, worden verzonden.

§ 2. Ingeval de resultaten van de proeven worden betwist, heeft ieder
van de partijen het recht een tegenproef te vragen.

De tegenproef bestaat uit het onderzoek van alle eigenschappen die
bij de eerste proef werden nagegaan. Al de resultaten van de tegenproef
dienen voldoening te geven.

De resultaten van de tegenproeven zijn beslissend.

De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de in het ongelijk
gestelde partij.

Een dienovereenkomstige verlenging van de uitvoeringstermijn
wordt toegestaan in de mate dat de tegenproef de aannemer in het
gelijk stelt, en voorzover hij bewijst dat de uitvoering van zijn werken
hierdoor werd vertraagd. Deze verlenging sluit elk recht op schadever-
goeding uit.

§ 3. De aanvaarde producten die zich op de bouwplaats bevinden,
blijven er onder toezicht van de aannemer. Ze mogen niet meer zonder
de toestemming van de aanbestedende overheid van de bouwplaats
worden verwijderd.

De aanbestedende overheid wordt eigenaar van de voor verwerking
op de bouwplaats aangevoerde producten van zodra zij voor betaling
werden aanvaard. De aannemer blijft echter voor deze producten
verantwoordelijk tot de voorlopige oplevering van de opdracht.

§ 4. De geweigerde producten worden door de aannemer binnen de
vijftien dagen na de betekening van het proces-verbaal van weigering
verwijderd en van de bouwplaats afgevoerd. Zo niet geschiedt de
verwijdering ambtshalve door de aanbestedende overheid op kosten en
voor risico van de aannemer.

leder gebruik van geweigerde producten heeft de ambtshalve
weigering van de oplevering van de opdracht tot gevolg.

Dagboek van de werken

Art. 83. § 1. Een dagboek van de werken, opgemaakt in de door de
aanbestedende overheid aanvaarde vorm en door de aannemer gele-
verd, wordt op elke bouwplaats door de aanbestedende overheid en
uitsluitend door haar bijgehouden. Zij tekent er dagelijks onder meer
de onderstaande inlichtingen in op :

1° de aanduiding van de weersomstandigheden, de werkonderbre-
kingen wegens ongunstige weersomstandigheden, de werkuren, het
aantal en de hoedanigheid van de op de bouwplaats tewerkgestelde
arbeiders, de aangevoerde materialen, het gebruikte materieel, het
materieel buiten dienst, de ter plaatse gedane proeven, de verstuurde
monsters, de onvoorziene omstandigheden, alsmede de louter toeval-
lige en minder belangrijke bevelen aan de aannemer;

2° de gedetailleerde notities van alle op de bouwplaats controleerbare
elementen, die nuttig zijn voor het berekenen van de aan de aannemer
te verrichten betalingen, zoals uitgevoerde werken, uitgevoerde hoe-
veelheden, aangevoerde producten die in rekening mogen worden
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des travaux, mais peuvent, le cas échéant, étre consignés dans des
documents séparés;

3° ¢’il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu
du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les
chantiers temporaires ou mobiles.

§ 2. Sans préjudice des obligations éventuelles en matiere de tenue du
journal de coordination, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir tout
ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les
documents du marché.

Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause étre
tenus pour les marchés autres qu’a prix global.

§ 3. Les informations a inscrire au journal des travaux et aux
attachements détaillés émanent du pouvoir adjudicateur, de I’entrepre-
neur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matiere de sécurité et de santé.
A la demande du pouvoir adjudicateur, 1'entrepreneur communique
tous les renseignements utiles a la tenue réguliere du journal des
travaux.

Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés
sont signées par le pouvoir adjudicateur et contresignées par 1’entre-
preneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en
matiere de sécurité et de santé.

§ 4. En cas de désaccord, I’entrepreneur fait connaitre ses observa-
tions par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans
les quinze jours a dater de la mention ou des attachements détaillés
critiqués. Il communique ses observations d’une maniere détaillée et
précise.

A défaut d’avoir formulé ses observations dans la forme et le délai
précités, I'entrepreneur est censé étre d’accord avec les mentions du
journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, 'entrepreneur
en est informé par lettre recommandée.

Responsabilité de 1’entrepreneur

Art. 84. § 1. L'entrepreneur est responsable de la totalité des
travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-traitants jusqu’a la
réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, 'entrepreneur effectue a l'ouvrage, a
mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le
remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, ’entrepreneur ne répond pas
des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

§ 2. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des
dispositions du paragraphe 1°" relatives a ses obligations pendant le
délai de garantie, I'entrepreneur répond de la solidité de I'ouvrage et de
la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270
du Code civil.

Moyens d’action

Soupgon de fraude ou de malfagon

Art. 85. Lorsqu’ il y a soupgon d’une fraude ou d’une malfacon en
cours d’exécution, I'entrepreneur peut étre requis de démolir tout ou
partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette
démolition et de cette reconstruction sont a la charge de 1’entrepreneur
ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupg¢on se trouve vérifié ou
non.

Amendes pour retard
Art. 86. § 1. Les amendes pour retard sont calculées par la
formule :
M x n’

NZ

R = 0,45 x

dans laquelle :
R = le montant de 'amende a appliquer;
M = le montant initial du marché;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dés l'origine pour
I'exécution du marché;

n = le nombre de jours de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cing mille euros et
aue, en méme temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le

énominateur N? est remplacé par 150 x N.

§ 2. Si le délai d’exécution a constitué un critere d’attribution du
marché, le mode de calcul des amendes pour retard est fixé dans les
documents du marché. A défaut, la formule prévue au paragraphe 1°
est d’application.

gebracht. Deze gedetailleerde notities maken integraal deel uit van het
dagboek van de werken, maar kunnen in voorkomend geval in bijlagen
van het dagboek worden opgetekend;

3° in voorkomend geval, de gegevens en opmerkingen die overeen-
stemmen met de inhoud van het coérdinatiedagboek als bedoeld in de
regelgeving betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

§ 2. Onverminderd de eventuele verplichtingen inzake het bijhouden
van het coordinatiedagboek, staat het de aanbestedende overheid vrij
geen dagboek van de werken of een gedeelte ervan bij te houden. In dat
geval vermeldt zij dat in de opdrachtdocumenten.

Evenwel dienen de gedetailleerde notities steeds te worden bijgehou-
den ingeval van opdrachten tegen andere dan globale prijzen.

§ 3. De inlichtingen vermeld in het dagboek van de werken en in de
gedetailleerde notities zijn afkomstig van de aanbestedende overheid,
de aannemer en, in voorkomend geval, van de codrdinator inzake
veiligheid en gezondheid. Op verzoek van de aanbestedende overheid
verstrekt de aannemer alle nuttige inlichtingen voor het regelmatig
bijhouden van het dagboek van de werken.

De vermeldingen in het dagboek van de werken en in de gedetail-
leerde notities worden ondertekend door de aanbestedende overheid
en medeondertekend door de aannemer of zijn vertegenwoordiger,
alsook, in voorkomend geval, door de codrdinator inzake veiligheid en
gezondheid.

§ 4. Indien hierover onenigheid is, maakt de aannemer bij aangete-
kende brief, verzonden binnen de vijftien dagen na de betwiste
vermelding of gedetailleerde notities, zijn opmerkingen aan de aanbes-
tedende overheid bekend. Hij formuleert zijn opmerkingen op duide-
lijke en omstandige wijze.

Indien hij zijn opmerkingen niet mededeelt op de wijze en binnen de
termijn zoals hierboven beschreven, wordt de aannemer geacht akkoord
te gaan met de vermeldingen in het dagboek van de werken en in de
gedetailleerde notities.

Wanneer deze opmerkingen niet als gegrond worden beschouwd,
wordt de aannemer hierover per aangetekende brief ingelicht.

Aansprakelijkheid van de aannemer

Art. 84. §1. De aannemer is aansprakelijk voor alle werken die door
hem of door zijn onderaannemers zijn uitgevoerd tot de definitieve
oplevering van het geheel van de werken.

Gedurende de waarborgtermijn moet de aannemer, naargelang de
vereisten, aan het bouwwerk al de nodige werken en herstellingen
uitvoeren om het in goede staat of in goede werking te houden.

Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel niet aanspra-
kelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt.

§ 2. Vanaf de voorlopige oplevering en onverminderd de bepalingen
van paragraaf 1 betreffende zijn verplichtingen gedurende de waar-
borgtermijn, is de aannemer aansprakelijk voor de stevigheid van het
bouwwerk en voor de goede uitvoering van de werken, overeenkom-
stig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Middelen van optreden

Vermoeden van bedrog of slecht werk

Art. 85. Wordt bedrog of slecht werk vermoed, dan kan de aanne-
mer verplicht worden het uitgevoerde werk geheel of gedeeltelijk te
slopen en te herbouwen. De kosten van sloping en herbouw komen,
naargelang het vermoeden bewaarheid wordt of niet voor rekening van
de aannemer of voor de aanbestedende overheid.

Vertragingsboetes

Art. 86. §1. De vertragingsboetes worden berekend op grond van de
formule :

2

M x
R =045 x N2

waarin :
R = het bedrag van de toe te passen boete;
M = het oorspronkelijke opdrachtbedrag;

N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de
aanvang van de opdracht;

n = het aantal dagen vertraging.
Indien de factor M evenwel niet meer bedraagt dan vijfenzeventig

duizend euro terwijl N niet groter is dan honderd en vijftig dagen,
wordt de noemer N* door 150 x N vervangen.

§ 2. Indien de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de
opdracht vormt, wordt de berekeningswijze van de vertragingsboetes
vastgesteld in de opdrachtdocumenten. Zo niet is de formule van
paragraaf 1 van toepassing.
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§ 3. Si le délai d’exécution n’est pas fixé en jours ouvrables, le nombre
N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multi-
pliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu
étant arrondi a l'unité inférieure.

§ 4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases
ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d’elles
est assimilée a un marché distinct pour 1’application des amendes.

§ 5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les
documents du marché font mention de délais d’exécution partiels sans
stipuler pour autant qu’ils sont de rigueur, ces délais doivent étre
considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et
seul le délai final est pris en considération pour l'application des
amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les
délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanc-
tionnée par des amendes particuliéres prévues dans ces documents, ou,
a défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la
formule visée aux paragraphes 1°" et 2, dans laquelle les facteurs M et
N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes
afférentes a chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :

M P
20 N

Si un délai partiel n’est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait
application du paragraphe 3.

§ 6. Le montant total des amendes pour retard appliquées a un
marché ne peut excéder cing pour cent du montant M, tel que défini au
paragraphe 1°. Si le délai d’exécution constitue un critere d’attribution
du marché, les documents du marché peuvent porter le pourcentage

récité a un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en
onction de l'importance relative accordée au critere d’attribution
portant sur le délai d’exécution.

Sont négligées les amendes dont le montant total n’atteint pas
septante-cinq euros par marché.

Mesures d’office

Art. 87. § 1°". Lorsque la défaillance de I’entrepreneur est constatée
avant la délivrance de l'ordre de commencer les travaux, I'absence d"un
tel ordre ne fait pas obstacle a 'application de mesures d’office.

Lorsque les travaux sont déja entamés, l'entrepreneur défaillant
arréte ses travaux a partir du jour qui lui est indiqué. Tous travaux
effectués par lui postérieurement a cette date restent gratuitement
acquis au pouvoir adjudicateur.

Aprés que lentrepreneur a été convoqué, il est procédé a la
constatation de 1’état des travaux et au relevé du matériel et des
matériaux approvisionnés sur chantier.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder a toute construction ou
démolition ou prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour
la sauvegarde ou la bonne exécution des travaux.

Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut
employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de
I'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire
continuer le marché.

L'entrepreneur est tenu d’évacuer du chantier, dans les délais les plus
courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur
n’entend pas conserver a sa disposition.

L'entrepreneur est autorisé a suivre les opérations réalisées pour son
compte, sans qu'il puisse cependant entraver 1’exécution des ordres du
pouvoir adjudicateur.

Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage
effectué pour compte sont notifiés a 1'entrepreneur défaillant, soit par
lettre recommandée, soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse
réception.

§ 2. En cas d’application des mesures prévues a l'article 47, § 2,
alinéa 1°7, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum
prévu a larticle 86, § 6.

Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais
de démolition, le cott supplémentaire des travaux que le nouveau
mode d’exécution peut entralner est a charge de l'entrepreneur
défaillant.

Le colit supplémentaire des travaux est la différence positive entre
d’une part, le prix de 1'exécution d’office des travaux majoré, s'il y a
lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, le prix majoré, s’il
y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu’aurait cotité I'exécution par
I'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise

§ 3. Wanneer de uitvoeringstermijn niet in werkdagen is uitgedrukt,
wordt het getal N in de formule conventioneel verkregen c%oor het
aantal dagen van de uitvoeringstermijn te vermenigvuldigen met 0,7. In
het verkregen product wordt naar beneden afgerond.

§ 4. Wanneer de opdracht uit verschillende delen of fasen bestaat,
ieder met een eigen uitvoeringstermijn N en een eigen bedrag M, wordt
voor de toepassing van de boeten elk van de onderdelen met een
afzonderlijke opdracht gelijkgesteld.

§ 5. Indien de opdracht niet uit delen of fasen in de zin van paragraaf
4 bestaat, doch de opdrachtdocumenten gedeeltelijke uitvoeringster-
mijnen bepalen zonder dat deze daarom ook bindend zijn, moeten deze
termijnen als louter indicatief worden beschouwd voor de uitvoering
van de opdracht en wordt voor de toepassing van de boetes alleen de
eindtermijn in aanmerking genomen. Indien de opdrachtdocumenten
daarentegen vermelden dat de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen dwin-
gend zijn, dan wordt het niet in acht nemen ervan bestraft door speciale
in die documenten daartoe voorziene boetes of indien geen dergelijke
bepaling voorkomt, door boetes die volgens de in de paragrafen 1 en 2
bedoelde formule zijn berekend en waarin de factoren M en N op de
gehele opdracht betrekking hebben. De hoogste boete voor elke
gedeeltelijke uitvoeringstermijn I\\/Ilan Il’)werkdagen bedraagt evenwel :

20N

Indien een gedeeltelijke uitvoeringstermijn niet in werkdagen is
uitgedrukt, wordt paragraaf 3 toegepast.

§ 6. Het totaalbedrag van de vertragingsboetes dat op een opdracht
wordt toegepast, mag niet hoger zijn dan vijf procent van het bedrag M,
zoals bepaald in paragraaf 1. Wanneer de uitvoeringstermijn een
gunningscriterium van de opdracht vormt, kunnen de opdrachtdocu-
menten het bovengenoemde percentage verhogen tot maximum tien
procent. Dit percentage wordt vastgesteld in verhouding tot de
relatieve belangrijkheid van het gunningscriterium betreffende de
uitvoeringstermijn.

De boetes waarvan het totaal geen vijfenzeventig euro per opdracht
bereikt, worden niet aangerekend.

Ambtshalve maatregelen

Art. 87. §1. Wanneer wordt vastgesteld dat de aannemer in gebreke
is gebleven voér het aanvangsbevel van de werken is afgeleverd, staat
het uitblijven van dit bevel de toepassing van ambtshalve maatregelen
niet in de weg.

Ingeval de werken reeds aangevat zijn, legt de in gebreke gebleven
aannemer zijn werken stil vanaf de dag die hem wordt aangeduid. Alle
werken die daarna wordt uitgevoerd, blijven kosteloos verworven door
de aanbestedende overheid.

Nadat de aannemer hiervoor wordt opgeroepen, wordt de staat van
de werken, het materieel en de materialen die op de bouwplaats zijn
aangevoerd, opgemaakt.

De aanbestedende overheid kan overgaan tot elke bouw of sloping of
tot het nemen van elke andere maatregel die zij voor het behoud en de
goede uitvoering van de werken nodig acht.

Behalve bij verbreking van de opdracht, is de aanbestedende
overheid gerechtigd, tegen vergoeding, van het materieel en de
materialen van de aannemer waarvan zij hem de lijst bezorgt, gebruik
te maken om de opdracht voort te zetten of te doen voortzetten.

De aannemer is verplicht binnen de kortst mogelijke tijd zijn
materieel en materialen welke de aanbestedende overheid niet wenst te
behouden, van de bouwplaats te verwijderen.

De aannemer mag de voor zijn rekening verrichte werken volgen,
evenwel zonder de uitvoering van de bevelen van de aanbestedende
overheid te hinderen.

De berichten betreffende de plaats en datum voor de oplevering van
het voor zijn rekening uitgevoerde bouwwerk, worden aan de in
gebreke gebleven aannemer betekend, hetzij bij aangetekende brief,
hetzij via een schriftelijk stuk waarvan de aannemer de ontvangst
bevestigt.

§ 2. Ingeval de maatregelen bedoeld in artikel 47, § 2, eerste lid, 2° en
3°, worden toegepast, worden de vertragingsboetes voor hun maxi-
mum bedrag opgelegd, overeenkomstig artikel 86, § 6.

Buiten het bedrag van de straffen, de boetes wegens laattijdige
uitvoering en de slopingskosten, vallen de extra kosten ingevolge de
nieuwe wijze van uitvoering ten laste van de in gebreke gebleven
aannemer.

De voornoemde extra kosten maken het positief verschil uit tussen,
enerzijds, het bedrag van de van ambtswege uitgevoerde werken
desgevallend verhoogd met de belasting op de toegevoegde waarde en,
anderzijds, het bedrag desgevallend verhoogd met de belasting op de
toegevoegde waarde dat door de in gebreke gebleven aannemer voor
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au pouvoir adjudicateur.

N’interviennent pas dans le calcul du colit supplémentaire des
travaux mis a charge de l'entrepreneur défaillant :

1° dans les limites de l'article 80, § 1, les travaux en plus ou en
moins ordonnés par le pouvoir adjudicateur apreés la notification de la
décision de passer aux mesures d’office;

2° les révisions des prix visées a l'article 20 de I'arrété royal secteurs
classiques, a l'article 20 de l’arrété royal secteurs spéciaux ou a
l'article 21 de l'arrété royal défense et sécurité, selon le cas;

3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des arti-
cles 80, § 2, et 81, avec I'entrepreneur chargé de I'exécution du marché
pour compte.

L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion
du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de
passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués a un pour cent
du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu’ils puissent
dépasser quinze mille euros.

§ 3. Lorsque, pendant le délai de garantie, I’entrepreneur ne remplit
pas ses obligations conformément a l'article 84, § 1, le pouvoir
adjudicateur peut, aprés mise en demeure par proces-verbal conformé-
ment aux dispositions de l'article 44, § 2, exécuter ou faire exécuter les
travaux de réparation et de réfection aux frais de l’entrepreneur
défaillant.

Il en est de méme lorsqu’au terme du délai de garantie, I'entrepre-
neur ne remplit pas ses obligations conformément a 'article 84, § 2.

Retenues pour salaires, charges sociales et imp6ts dus

Art. 88. Lorsque sont restés impayés des salaires ou des cotisations
de sécurité sociale ainsi que des impdts y afférents dus pour le
personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été
lié a I'entrepreneur ou a un de ses sous-traitants par un contrat de
louage de services ou encore qui est ou a été mis a la disposition de
I'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, le pouvoir adjudicateur
retient d’office sur les sommes dues a I'entrepreneur le montant brut
des salaires et cotisations arriérés.

Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés
et transfere & qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les
retenues pour impo6ts sur les revenus afférents a ces salaires arriérés.

Incidents d’exécution

Art. 89. Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une
certaine période, I'exécution des travaux qu’il juge ne pas pouvoir étre
effectués sans inconvénient a cette époque.

Le délai d’exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné
par cette interruption, pour autant que le délai d’exécution contractuel
ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d’amendes
pour retard d’exécution peut étre consentie conformément a I'article 50.

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir
adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges,
I'entrepreneur est tenu de prendre, a ses frais, toutes les précautions
nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations
pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol
ou d’autres actes de malveillance.

Découvertes en cours de travaux

Art. 90. Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les
démolitions et qui présente un intérét quelconque, est portée sans délai
a la connaissance du pouvoir adjudicateur.

Dans l'attente d’une décision du pouvoir adjudicateur, et sans
préjudice de son droit a étre indemnisé, 1'entrepreneur interrompt
I’exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et
y interdit tout acces.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les objets
d’art, d’antiquité, d’histoire naturelle, de numismatique ou tout autre
élément offrant un intérét scientifique, de méme que les objets rares ou
en matiere précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions
sont, en attendant la détermination des droits de propriété sur la base

die werken zou zijn aangerekend. Indien dat verschil negatief uitvalt,
blijft het verworven door de aanbestedende overheid.

Komen niet in aanmerking voor de berekening van de extra kosten
voor de werken voor rekening van de in gebreke gebleven aannemer :

1° binnen de perken van artikel 80, § 1, de werken in meer of in min
die van ambtswege door de aanbestedende overheid werden bevolen
na kennisgeving van de beslissing tot het nemen van maatregelen van
ambtswege;

2° de prijsherzieningen bedoeld in artikel 20 van het koninklijk
besluit klassieke sectoren, van artikel 20 van het koninklijk besluit
speciale sectoren of van artikel 21 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid, al naargelang;

3° de nieuwe eenheidsprijzen overeengekomen met de aannemer
belast met de uitvoering van de opdracht voor rekening, bij toepassing
van artikel 80, § 2, en 81.

Vallen eveneens voor rekening van de in gebreke gebleven aannemer,
de kosten van het voor rekening aangaan van de nieuwe opdracht of
opdrachten. Ongeacht de voor de opdracht of opdrachten gebruikte
gunningswijze, worden deze kosten op één percent van de oorspron-
kelijke aannemingssom van deze opdracht of opdrachten aangerekend,
zonder vijftien duizend euro te overschrijden.

§ 3. Wanneer de aannemer gedurende de waarborgtermijn zijn
verplichtingen overeenkomstig artikel 84, § 1, niet nakomt, kan de
aanbestedende overheid, na ingebrekestelling bij proces-verbaal over-
eenkomstig artikel 44, § 2, de herstellings- en verbouwingswerken voor
rekening van de in gebreke gestelde aannemer uitvoeren of doen
uitvoeren.

Hetzelfde geldt wanneer de aannemer bij het verstrijken van de
waarborgtermijn zijn verplichtingen overeenkomstig artikel 84, § 2, niet
nakomt.

Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten
en belastingen die zijn verschuldigd

Art. 88. Wanneer lonen of sociale zekerheidsbijdragen, evenals de
bijhorende belastingen, verschuldigd voor het personeel dat op de
bouwplaats is of was tewerkgesteld en door een dienstcontract aan die
aannemer of aan één van zijn onderaannemers is of was verbonden, of
nog, aan de aannemer of aan één van zijn onderaannemers ter
beschikking werd gesteld, niet zijn betaald, dan houdt de aanbested-
ende overheid ambtshalve het brutobedrag van de achterstallige lonen
en bijdragen in op de aan de aannemer verschuldigde bedragen.

De aanbestedende overheid betaalt die achterstallige lonen en maakt
de sociale zekerheidsbijdragen alsmede de afthoudingen betreffende de
inkomstenbelasting op die achterstallige lonen rechtstreeks over aan de
rechthebbenden.

Incidenten bij de uitvoering

Art. 89. De aanbestedende overheid mag gedurende een bepaalde
periode de uitvoering van de werken onderbreken die naar haar
oordeel niet zonder bezwaar op dat ogenblik kunnen worden uitge-
voerd.

De uitvoeringstermijn wordt verlengd ten belope van de door deze
onderbreking veroorzaakte vertraging, op voorwaarde dat de contrac-
tuele uitvoeringstermijn niet verstreken is. Wanneer deze termijn
verstreken is, kan er teruggave van vertragingsboete worden toege-
staan overeenkomstig artikel 50.

Wanneer de werken op bevel of door toedoen van de aanbestedende
overheid of krachtens de bepalingen van het bestek worden onderbro-
ken, dient de aannemer op zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatrege-
len te treffen ten einde de werken en materialen te vrijwaren tegen
mogelijke beschadigingen door ongunstige weersomstandigheden,
diefstal of andere daden met kwaadwillig opzet.

Vondsten tijdens de werken

Art. 90. Iedere vondst van enig belang tijdens het graaf- of slopings-
werk wordt onverwijld ter kennis gebracht van de aanbestedende
overheid.

In afwachting van een beslissing van de aanbestedende overheid en
zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding, onder-
breekt de aannemer de uitvoering van de werken in de onmiddellijke
omgeving van de vondst en verbiedt elke toegang.

De kunstvoorwerpen, de oudheidkundige-, natuurhistorische-, numis-
matieke voorwerpen of andere die een wetenschappelijke waarde
hebben evenals de zeldzame en kostbare voorwerpen die bij het graaf-
of het slopingswerk worden gevonden, worden, in afwachting van het
bepalen van de eigendomsrechten op grond van de toepasselijke
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de la législation applicable, tenus a la disposition du fonctionnaire
dirigeant ou du délégué du pouvoir adjudicateur.

Réceptions et garantie

Art. 91. Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose
de la totalité de 1'ouvrage exécuté par 1’entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu’il le juge souhaitable, le pouvoir
adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes
parties de 1'ouvrage constituant le marché, au fur et a mesure de leur
achevement, a la condition d’en dresser un état des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de I'ouvrage par le pouvoir
adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Des que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie
de I'ouvrage, I'entrepreneur n’est cependant plus tenu de réparer les
dégradations résultant de 1'usage.

Art. 92. §1°. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions
du marché ou qui n’est pas exécuté conformément aux regles de I'art et
de la bonne construction, est démoli et reconstruit par I’entrepreneur. A
défaut, il 1'est d’office, a ses frais, risques et périls, sur 1'ordre du
pouvoir adjudicateur, selon les moyens d’action prévus a l'article 87. En
outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour
inexécution des clauses et conditions du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger, selon les mémes moyens,
la démolition et la reconstruction par 'entrepreneur de 'ouvrage ou
des parties d’ouvrage dans lesquels des produits non acceptés ont été
mis en ceuvre ou qui ont été exécutés en période d’interdiction. Au
besoin, il agit d’office aux frais, risques et périls de 1’entrepreneur.

§ 2. Lorsque l'ouvrage est terminé a la date fixée pour son
achevement, et pour autant que les résultats des vérifications des
réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est
dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un
proces-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, I’entrepre-
neur en donne connaissance, par lettre recommandée, au fonctionnaire
dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder a la réception
provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de
la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des
vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient
connus, il est dressé un proces-verbal de réception provisoire ou de
refus de réception.

Lorsque le délai visé aux alinéas 1°" et 2 est dépassé par le fait du
pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable a I'entrepreneur par jour de
retard d'une indemnité égale a 0,07 pour cent des montants dont le
paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de
cinq pour cent de leur total.

L’ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé,
jusqu’a preuve du contraire, 1'avoir été a la date fixée pour son
achevement ou, dans les cas visés a 1’alinéa 2, a la date d’achevement
réel qu’a indiquée I'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception
provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le
délai de garantie, celui-ci est d'un an.

§ 3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de
garantie, il est, selon le cas, dressé un proces-verbal de réception
définitive ou de refus de réception.

Dans ce dernier cas, il incombe a I'entrepreneur de donner ultérieu-
rement connaissance au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée,
de la mise en état de réception définitive de la totalité de I'ouvrage, et
il est procédé a la réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent
la réception de cette information par le pouvoir adjudicateur.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumég,
jusqu’a preuve du contraire, I'avoir été a la date d’échéance du délai de

garantie ou, dans les cas visés a l'alinéa 2, a la date de réception
définitive qu’a indiquée 1’entrepreneur dans sa lettre recommandée.

§ 4. La vérification de I'ouvrage en vue de la réception provisoire ou
de la réception définitive s’opere 1’entrepreneur présent ou diiment
convoqué par lettre recommandée au moins sept jours avant le jour de
la véritication.

Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, 1'état
de I'ouvrage ne peut étre constaté pendant le délai de quinze jours fixé

wetgeving, ter beschikking van de leidend ambtenaar of van haar
gemachtigde gehouden, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten.

Opleveringen en waarborg

Art. 91. Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende
overheid over heel het door de aannemer uitgevoerde bouwwerk.

Vo6or de voorlopige oplevering mag de aanbestedende overheid
wanneer zij dit wenselijk acht, over de verschillende delen van het
bouwwerk beschikken naargelang ze beéindigd worden, op voor-
waarde dat hiervan een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het bouwwerk door
de aanbestedende overheid kan niet gelden als voorlopige oplevering.

Zodra de aanbestedende overheid het bouwwerk geheel of gedeel-
telijk in bezit heeft genomen, is de aannemer evenwel niet meer
verplicht de aan het gebruik te wijten beschadigingen te herstellen.

Art. 92. §1. Het bouwwerk dat niet aan de bepalingen of voorwaar-
den van de opdracht voldoet of niet volgens de regels van vakman-
schap en bouwkunde is uitgevoerd, wordt door de aannemer gesloopt
en herbouwd. Zo niet geschiedt dit van ambtswege op bevel van de
aanbestedende overheid op zijn kosten en risico, overeenkomstig de
middelen van optreden bepaald in artikel 87. De aannemer stelt zich
bovendien bloot aan boetes en straffen wegens niet-naleving van de
bepalingen en voorwaarden van de opdracht.

De aanbestedende overheid kan de aannemer op dezelfde manier
verplichten het bouwwerk of delen ervan waarin niet aanvaarde
producten werden verwerkt of die in een verbodsperiode werden
uitgevoerd, te slopen en te herbouwen. Desnoods handelt ze ambts-
halve op kosten en risico van de aannemer.

§ 2. Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt
voltooid en voor zover de resultaten van de keuringen en van de
voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen vijftien dagen na
bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van
voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

Wanneer het bouwwerk v66r of na die datum wordt voltooid, geeft
de aannemer daarvan bij aangetekende brief kennis aan de leidend
ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen
vijftien dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt
ontvangen en voorzover de resultaten van de keuringen en van de
voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van
voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

Bij overschrijding van de in het eerste en tweede lid bedoelde termijn
door de schuld van de aanbestedende overheid is zij aan de aannemer
per dag vertraging een vergoeding verschuldigd van 0,07 percent van
de bedraien waarvan de betaling van de voorlopige oplevering
afhankelijk is, met een maximum van vijf percent van het totaal van
deze bedragen.

Het bouwwerk dat in staat van voorlopige oplevering is bevonden,
wordt tot bewijs van het tegendeel, vermoed in die toestand te hebben
verkeerd op de datum waarop het diende te zijn voltooid of, wat de
gevallen van het tweede lid betreft, op de datum van de werkelijke
voltooiing die door de aannemer in zijn aangetekende brief werd
vermeld.

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige
oplevering. Indien de opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn
vooropstellen, wordt hij op één jaar gesteld.

§ 3. Binnen de vijftien dagen vo6r de dag waarop de waarborgtermijn
verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van defini-
tieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.

In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij aangetekende brief
aan de aanbestedende overheid meedelen dat het geheel van het
bouwwerk in staat van definitieve oplevering is gesteld. Het bouwwerk
wordt binnen de vijftien dagen volgend op de ontvangst van die
mededeling door de aanbestedende overheid opgeleverd.

Het bouwwerk dat in staat van definitieve oplevering is bevonden,
wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed in die toestand te hebben
verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn of, wat de gevallen
van het tweede lid betreft, op de datum van de definitieve oplevering
die door de aannemer in zijn aangetekende brief werd vermeld.

§ 4. Het nazicht met het oog op de voorlopige of de definitieve
oplevering van het bouwwerk, geschiedt in aanwezigheid van de
aannemer ofwel nadat hij tenminste zeven dagen véér de dag van de
oplevering behoorlijk bij aangetekende brief werd opgeroepen.

Wanneer ingevolge ongunstige weersomstandigheden de staat van
het bouwwerk niet kan worden opgenomen gedurende de voor de
voorlopige of voor de definitieve oplevering vastgestelde termijn van
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pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibi-
lité est constatée par un proces-verbal, apres convocation de 'entrepre-
neur, et le proces-verbal de réception ou de refus de réception est dressé
dans les quinze jours qui suivent le jour o1 cesse cette impossibilité.

L'entrepreneur n’est pas admis a invoquer ces conditions pour se
soustraire a I'obligation de présenter I'ouvrage en état de réception.

L'ouvrage n’est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur
a fait disparaitre tout dépot, tout encombrement ou toute modification
de I'état des lieux, résultant des besoins d’exécution du marché.

Libération du cautionnement

Art. 93. Sil y a deux réceptions, l'une provisoire et I'autre définitive,
le cautionnement est libéré par moitié : la premiere, apres la réception
provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, apres la réception
définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuelle-
ment dues par I’entrepreneur au pouvoir adjudicateur.

S’il n’est prévu qu’une seule réception, la libération s’opére en une
fois apres celle-ci.

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Art. 94. Le prix des travaux effectués pendant une période de retard

imputable a l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés
ci-apres qui se révele le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus
contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la
période de retard considérée;

2° soit en attribuant a chacun de ces éléments, une valeur moyenne
(E) établie de la fagon suivante :

vijftien dagen, wordt die onmogelijkheid bij proces-verbaal na oproe-
ping van de aannemer vastgesteld, en wordt het proces-verbaal van
oplevering of van weigering van oplevering binnen de vijftien dagen na
de dag waarop de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan,
opgesteld.

De aannemer kan die omstandigheden niet inroepen om zich te
onttrekken aan de verplichting het bouwwerk in goede staat van
oplevering aan te bieden.

Het bouwwerk wordt pas als voltooid beschouwd nadat de aan-
nemer ieder depot, iedere belemmering of iedere wijziging van de
plaatsgesteldheid aangebracht voor de uitvoering van de opdracht
heeft doen verdwijnen.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 93. Ingeval van twee opleveringen, een voorlopige en een
definitieve, wordt de borgtocht bij helften vrijgegeven : de ene helft na
de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de
definitieve oplevering, in beide gevallen na aftrek van de sommen die
de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd
is.

Wanneer slechts in één enkele oplevering is voorzien, gebeurt de
vrijgave ineens na die oplevering.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 94. De prijs van de werken die tijdens een aan de aannemer te
wijten periode van vertraging worden uitgevoerd, wordt op grond van
de voor de aanbestedende overheid meest voordelige berekenings-
methode als volgt vastgesteld :

1° hetzij door aan de samenstellende factoren van de prijzen, die
contractueel voor herziening zijn aangeduid, de waarden toe te kennen
die gedurende de beschouwde periode van vertraging toepasselijk
waren;

2° hetzij door aan elk van die factoren een gemiddelde waarde (E) toe
te kennen welke door volgende formule wordt bepaald :

E:(elth)+(egXt2)+...+(69th)

Hhttt+.. +t,

dans laquelle :

ey, €,,... e, représentent les valeurs successives de 1’élément consi-
déré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la
mesure oi1 le retard n’est pas imputable a I'entrepreneur;

ty, ty,... t,, représentent les temps d’application correspondants de ces
valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant
négligée et les temps de suspension de 'exécution du marché n’étant
pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu’a la deuxiéme décimale.

Paiements

Art. 95. § 1°". Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement
pour solde ou le paiement unique du montant du marché, 'entrepre-
neur est tenu d’introduire une déclaration de créance datée, signée et
appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le
paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter :

1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitu-
latif;

2° les quantités exécutées au-dela des quantités présumées figurant
dans les postes du metré récapitulatif;

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d’un ordre écrit;

4° les travaux exécutés a des prix unitaires proposés par l'entrepre-
neur et non encore acceptés par le pouvoir adjudicateur.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de
trente jours a partir de la date de réception de la déclaration de créance
et de I'état détaillé des travaux réalisés visé au paragraphe 1°.

Le pouvoir adjudicateur procéde dans le délai de vérification aux
opérations suivantes :

1° il vérifie I'état des travaux introduit et le corrige éventuellement.
Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y
figurent, il arréte ces prix d’office, tous droits de 1’entrepreneur restant
saufs;

waarin :

ey, €,,... e, de opeenvolgende waarden van de beschouwde factor
gedurende de contractuele termijn, eventueel verlengd in de mate
waarin de vertraging niet aan de aannemer te wijten was;

ty, t,.. t,, de met deze waarde overeenstemmende tijdsduur, uitge-
drukt in maanden van dertig dagen. Een deel van een maand en de
duur van de schorsingen in de uitvoering van de opdracht komen niet
in aanmerking.

De waarde van E wordt tot op het tweede decimale cijfer berekend.

Betalingen

Art. 95. § 1. Zowel voor de betalingen in mindering als voor de
betaling van het saldo of de éénmalige betaling van de opdrachtsom,
legt de aannemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering
over die steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken,
welke volgens hem de gevraagde betalingen rechtvaardigen.

Deze gedetailleerde staat kan omvatten :

1° de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de
samenvattende opmeting;

2° de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveel-
heden van de posten van de samenvattende opmeting;

3° de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel;

4° de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en
door de aanbestedende overheid nog niet aanvaarde eenheidsprijzen.

§ 2. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn
van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvorde-
ring en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken bedoeld in
paragraaf 1.

De aanbestedende overheid stelt binnen de verificatietermijn de
volgende verrichtingen :

1° ze ziet de ingediende staat van de werken na en brengt er
eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er niet tussen de partijen
overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt ze deze prijzen ambts-
halve vast met behoud van alle rechten van de aannemer;
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2° il dresse un proces-verbal mentionnant les travaux qui sont
acceptés en paiement et le montant qu’il estime dii. Il donne connais-
sance de ce proces-verbal par écrit a l'entrepreneur et l'invite a
introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.

§ 3. Le paiement du montant di a I'entrepreneur est effectué dans le
délai de paiement suivant :

1° trente jours & partir de I'échéance du délai de vérification visé au
paragraphe 2. Le délai de paiement est de soixante jours pour les
marchés conclus avant le 16 mars 2013, pour autant qu’il s’agisse du
paiement du solde ou en cas de paiement unique du montant du
marché;

2° soixante jours a partir de 1’échéance du délai de vérification visé au
paragraphe 2 pour des marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs
qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs
a l'exercice de cette activité, et qui sont diiment reconnus a cette fin.

§ 4. Le délai de vérification est prolongé a concurrence du nombre de
jours :

1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du § 2,
alinéa 3, 2°, est accordé a l’entrepreneur pour introduire sa facture;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire des
entrepreneurs, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque le
pouvoir adjudicateur doit I'interroger sur le montant réel de sa dette
sociale ou fiscale au sens de l'article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969
révisant 1’arrété-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, ainsi que de I'article 400, 1°, du Code des impdts sur les
revenus 1992.

§ 5. Dans le cas ou la vérification précitée n’est pas prévue pour un
marché déterminé, le délai de paiement ne peut étre plus long qu'un
des délais suivants, selon le cas :

1° trente jours apres la date de réception par le pouvoir adjudicateur
de la déclaration de créance;

2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n’est pas
certaine, trente jours apres la date de réception de 1’état détaillé des
travaux réalisés;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur regoit la déclaration de créance
avant la réalisation des travaux, constatée par I'état détaillé des travaux
réalisés, trente jours apres la réalisation des travaux.

Section 2. — Dispositions complémentaires
pour les marchés de promotion de travaux

Dispositions applicables

Art. 96. En cas de marché de promotion, les articles 25, 66, 76, § 2, 86,
87, 91 et 95 ne sont pas applicables.

Les articles 74, 77, alinéa 1°", et 90 ne sont pas applicables lorsque le
promoteur est propriétaire des terrains servant d’assiette a I'ouvrage.

Droits des parties sur les terrains

Art. 97. Les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant
d’assiette a I'ouvrage ne peuvent étre mis a la disposition du promoteur
avant la date de passation de 'acte authentique.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit d’accession pendant
toute la durée d’exécution de 1'ouvrage.

Le promoteur ne peut céder les droits et obligations afférents au droit
réel acquis qu’avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 98. Le pouvoir adjudicateur est tenu :

1° dans les cas de location, de location avec option d’achat ou de
transfert de propriété a terme ou d’emphytéose prévus a l'article 115 de
l'arrété royal secteurs classiques, a l'article 110 de I’arrété royal secteurs
spéciaux ou a l'article 120 de I'arrété royal défense et sécurité, selon le
cas:

a) de payer le prix du marché sous forme de redevances locatives, de
redevances de superficie et/ou de canon;

b) d’utiliser 'ouvrage conformément a sa destination;

2° ze maakt een proces-verbaal op met vermelding van de werken die
voor betaling zijn aanvaard en het volgens haar verschuldigde bedrag.
Ze geeft de aannemer schriftelijk kennis van dit proces-verbaal en
verzoekt hem binnen vijf dagen, een factuur in te dienen voor het
vermelde bedrag.

§ 3. De betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag vindt
plaats binnen de volgende betalingstermijn :

1° dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn
bedoeld in paragraaf 2. De betalingstermijn bedraagt zestig dagen voor
de opdrachten gesloten v66r 16 maart 2013, voor zover het gaat om de
betaling van het saldo of de éénmalige betaling van de opdrachtsom;

2° zestig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn
bedoeld in paragraaf 2 voor opdrachten geplaatst door aanbestedende
overheden die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat
doel zijn erkend, zij het enkel voor de werken verbonden aan die
specifieke activiteit.

§ 4. De verificatietermijn wordt verlengd naar rato van het aantal
dagen :

1° overschrijding van de termijn van vijf dagen die door § 2,
derde lid, 2°, aan de aannemer wordt verleend om zijn factuur in te
dienen;

2° dat nodig is om het antwoord van de aannemer te ontvangen,
wanneer de aanbestedende overheid hem, in het kader van de
hoofdelijke aansprakelijkheid, moet bevragen over het werkelijke
bedrag van zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel 30ter, § 4,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, respectievelijk artikel 400, 1°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.

§ 5. Ingeval voor een bepaalde opdracht niet in de voormelde
verificatie zou zijn voorzien, is de betalingstermijn niet langer dan een
van de volgende termijnen, al naargelang :

1° dertig dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende
overheid van de schuldvordering;

2° indien de datum van ontvangst van de schuldvordering niet
vaststaat, dertig dagen na de datum van de ontvangst van de
gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken;

3° indien de aanbestedende overheid de schuldvordering eerder
ontvangt dan de realisatie van de werken, vastgesteld door de
gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken, dertig dagen na de
realisatie van de werken.

Afdeling 2. — Aanvullende bepalingen
promotieopdrachten van werken

Toepasselijke bepalingen

Art. 96. In geval van een promotieopdracht zijn de artikelen 25, 66,
76, § 2, 86, 87, 91 en 95 niet toepasselijk.

De artikelen 74, 77, eerste lid, en 90 zijn niet toepasselijk wanneer de
promotor eigenaar is van de gronden die als zate dienen voor het
bouwwerk.

Rechten van de partijen op de gronden

Art. 97. De gronden die eigendom zijn van de aanbestedende
overheid en die als zate dienen voor het bouwwerk mogen pas na het
verlijden van de authentieke akte ter beschikking worden gesteld van
de promotor.

De aanbestedende overheid kan voor de duur van de uitvoering van
het bouwwerk afstand doen van het recht van natrekking.

De promotor kan de rechten en plichten die op het verworven
zakelijk recht betrekking hebben, enkel overdragen met de schriftelijke
en voorafgaande instemming van de aanbestedende overheid.

Verplichtingen van de aanbestedende overheid

Art. 98. De aanbestedende overheid is verplicht :

1° in de gevallen van huur, van huur met aankoopoptie of
eigendomsoverdracht op termijn of erfpacht bedoeld in artikel 115 van
het koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 110 van het
koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 120 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang :

a) de prijs van de opdracht te betalen door storting van huurgelden,
vergoedingen voor opstal en/of erfpachtrente;

b) het bouwwerk volgens zijn bestemming te gebruiken;
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c) d’effectuer a l'ouvrage les réparations locatives et a en assurer
I’entretien normal, conformément aux articles 1754 a 1756 du Code
civil;

d) de n’effectuer aucune transformation ni a l'intérieur, ni a I’extérieur
de l'ouvrage, sans l'accord écrit et préalable du promoteur;

2° si I'acquisition de l'ouvrage est prévue des sa mise a disposition
conformément a l'article 115 de 1’arrété royal secteurs classiques, a
l'article 110 de l'arrété royal secteurs spéciaux ou a l'article 120 de
l'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, de payer le prix du
marché sous forme d’annuités.

Obligations du promoteur

Art. 99. Le promoteur est tenu :

1° de constituer un cautionnement conformément aux dispositions
de larticle 26.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce
cautionnement est calculé sur le cofit de 'ouvrage a réaliser, tel qu’il
résulte du marché conclu, a l’exclusion des frais de financement, de
conception et d’étude;

2° a compter de la date de la réception provisoire, d’assumer
entierement a 1'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers visés a
l'article 121 de I’arrété royal secteurs classiques, a l’article 116 de l’arrété
royal secteurs spéciaux ou a l'article 126 de l'arrété royal défense et
sécurité, selon le cas, la responsabilité imposée a l'entrepreneur en
application des articles 1792 et 2270 du Code civil. En cas d’application
de T'article 120 de I'arrété royal secteurs classiques, de l'article 115 de
I'arrété royal secteurs spéciaux ou de l'article 125 de l’arrété royal
défense et sécurité, selon le cas, la méme responsabilité s’applique aux
parties de I'ouvrage qui ont fait I’objet d’importants travaux d’aména-
gement, de grosse réparation ou de remise en état moins de dix ans
avant la date de levée d’option d’achat ou de transfert de propriété;

3° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournis-
seurs, les sous-traitants a quelque stade que ce soit et toute personne
mettant du personnel a disposition sur le chantier, les obligations
imposées par l'article 42 de la loi ou par l'article 41 de la loi défense et
sécurité, selon le cas;

4° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournis-
seurs, les sous-traitants a quelque stade que ce soit et toute personne
mettant du personnel a disposition sur le chantier, les dispositions du
présent arrété et celles des documents du marché;

5° sans préjudice de l'article 24, de souscrire a ses frais les polices
d’assurances imposées par les documents du marché et couvrant sa
responsabilité en tant que maitre de 1'ouvrage et celle des entrepre-
neurs, aussi bien pendant qu’apres les travaux. Il fait assurer de méme
la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes. Il
produit au pouvoir adjudicateur, avant d’entamer les travaux, une
copie conforme de ces polices qui contiennent une clause aux termes de
laquelle les compagnies d’assurances s’engagent a informer le pouvoir
adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.

Les polices d’assurances précitées contiennent en outre une clause
aux termes de laquelle, en cas de manquement du promoteur, tous
dédommagements dans le chef de garants reviennent de droit au
pouvoir adjudicateur ou au tiers préjudicié, des l'instant ot ils sont dus
par l'assureur;

6° a ériger I'ouvrage prévu conformément aux plans, documents et
cahiers des charges approuvés par le pouvoir adjudicateur;

7° a mettre dans les délais d’exécution cet ouvrage achevé a la
disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers
répondant a des conditions déterminées par le pouvoir adjudicateur;

8° lorsqu'il est propriétaire de I'ouvrage et le loue :

a) a attribuer au locataire la jouissance paisible et exclusive de
I'ouvrage pendant toute la durée du marché;

b) a effectuer toutes les réparations autres que les réparations dites
locatives ou de menu entretien nécessaires afin de conserver 1'ouvrage
en bon état;

¢) a n’effectuer aucune transformation ni a l'intérieur ni a l'extérieur
de I'ouvrage sans ’accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur et
du locataire.

¢) de huurherstellingen en het gewoon onderhoud van het bouwwerk
uit te voeren, overeenkomstig de artikelen 1754 tot 1756 van het
Burgerlijk Wetboek;

d) noch binnen, noch buiten het bouwwerk verbouwingswerken uit
te voeren zonder het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de
promotor;

2° de prijs van de opdracht te betalen door storting van annuiteiten
indien het verwerven van het bouwwerk vanaf de terbeschikkingstel-
ling ervan is bedongen overeenkomstig artikel 115 van het koninklijk
besluit klassieke sectoren, in artikel 110 van het koninklijk besluit
speciale sectoren of in artikel 120 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid, al naargelang.

Verplichtingen van de promotor

Art. 99. De promotor is verplicht :

1° een borgtocht te stellen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 26.

Behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten,
wordt deze borgtocht berekend op grond van de kostprijs van het te
verwezenlijken bouwwerk, zoals dit uit de gesloten overeenkomst
voortvloeit, exclusief de kosten voor de financiering, het ontwerp en de
studie;

2° vanaf de datum van de voorlopige oplevering, tegenover de
aanbestedende overheid en tegenover de derden bedoeld in artikel 121
van het koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 116 van het
koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 126 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang, de hem opgelegde
aansprakelijkheid bij toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek volledig op zich te nemen. Indien toepassing wordt
gemaakt van artikel 120 van het koninklijk besluit klassieke sectoren,
van artikel 115 van het koninklijk besluit speciale sectoren of van
artikel 125 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al
naargelang, geldt die aansprakelijkheid tevens voor de gedeelten van
het bouwwerk die voorwerp zijn geweest van grote herstellings- of
belangrijke instaatstellings- of aanpassingswerken die minder dan tien
jaar voor de lichting van de aankoopoptie of van de eigendomsover-
dracht werden uitgevoerd;

3° de verplichtingen opgelegd in artikel 42 van de wet of in artikel 41
van de wet defensie en veiligheid, al naargelang, in gelijk welk stadium
te eerbiedigen en te doen eerbiedigen door de aannemers, de leveran-
ciers, de onderaannemers en iedere persoon die op de bouwwerf
personeel ter beschikking stelt;

4° de bepalingen van dit besluit alsmede de bepalingen van de
opdrachtdocumenten, in gelijk welk stadium, te eerbiedigen en te doen
eerbiedigen door de aannemers, de leveranciers, de onderaannemers en
iedere persoon die op de bouwwerf personeel ter beschikking stelt;

5° onverminderd artikel 24, op zijn kosten de verzekeringspolissen te
onderschrijven, zoals opgelegd door de opdrachtdocumenten, om zijn
aansprakelijkeid als bouwheer en die van de aannemers te verzekeren,
zowel tijdens als na de werken. Tevens laat hij de tienjarige aanspra-
kelijkheid van de aannemers en architecten verzekeren. Alvorens de
werken aan te vatten, bezorgt hij aan de aanbestedende overheid een
gelijkvormig afschrift van de polissen die een clausule bevatten waarbij
de verzekeringsmaatschappijen zich ertoe verbinden de aanbestedende
overheid van elke schorsing of verbreking van de polissen kennis te
geven.

Bovenvermelde polissen bevatten bovendien een clausule waarbij
ingeval van een tekortkoming van de promotor, alle schadeloosstel-
lingen in hoofde van de borgen in rechte toekomen aan de aanbested-
ende overheid of aan de benadeelde derde, zodra ze door de
verzekeraar verschuldigd zijn;

6° het geplande bouwwerk op te richten overeenkomstig de door de
aanbestedende overheid goedgekeurde plannen, bescheiden en bestek-
ken;

7° binnen de uitvoeringstermijnen het afgewerkte bouwwerk ter
beschikking te stellen van de aanbestedende overheid, en eventueel van
derden die aan de door de aanbestedende overheid gestelde voor-
waarden voldoen;

8° wanneer hij eigenaar is van het bouwwerk en het verhuurt :

a) aan de huurder, gedurende de hele duur van de opdracht, het
ongestoord en uitsluitend genot van het bouwwerk te verschaffen;

b) alle herstellingen uit te voeren die niet onder de huurherstellingen
of het gewoon onderhoud vallen en die nodig zijn om het bouwwerk in
goede staat te houden;

c) noch binnen noch buiten het bouwwerk verbouwingswerken uit te
voeren zonder het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de aanbes-
tedende overheid en van de huurder.
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Mise a disposition de l'ouvrage

Art. 100. La mise a disposition de 1'ouvrage est constatée par un
proces-verbal de réception provisoire dressé par le pouvoir adjudica-
teur.

Durée et libération du cautionnement

Art. 101. Dans les cas de location, de location avec option d’achat ou
avec transfert de propriété a terme ou d’emphytéose prévus a
l'article 115 de l’arrété royal secteurs classiques, a I'article 110 de l'arrété
royal secteurs spéciaux ou a l'article 120 de l'arrété royal défense et
sécurité, selon le cas, la durée du cautionnement et ses modalités de
libération sont déterminées dans les documents du marché.

Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

Art. 102. § 1°". Le retard dans la mise a disposition de l'ouvrage
donne lieu a l'application sans mise en demeure des amendes pour
retard prévues par les documents du marché.

§ 2. Les amendes pour retard et les pénalités dues par le promoteur
peuvent étre prélevées sur le cautionnement ou au besoin sur les
sommes que le pouvoir adjudicateur devra verser apres la mise a
disposition de 1'ouvrage.

§ 3. En cas de manquement constaté par le pouvoir adjudicateur
apres la mise a disposition de 1'ouvrage, et notifié au promoteur par
lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut, a I'expiration d'un
délai de quinze jours, se substituer au promoteur pour remédier a ce
manquement aux frais, risques et périls dudit promoteur. Dans ce cas,
les frais engagés par le pouvoir adjudicateur sont récupérés sur les
sommes dues par celui-ci au promoteur.

Sans préjudice des obligations du promoteur durant le délai de
garantie et de sa responsabilité décennale résultant des articles 1792 et
2270 du Code civil, ces dispositions ne sont plus d’application des
qu’est intervenu le transfert de propriété de l'ouvrage au pouvoir
adjudicateur.

Paiements

Art. 103. § 1°". Le prix du marché est payé:

1° soit par redevances locatives, si le pouvoir adjudicateur loue
l'ouvrage. Si le marché prévoit une option d’achat et que celle-ci est
levée, le paiement du solde s’effectue en une fois, sauf disposition
contraire dans les documents du marché.

Si les mémes documents prévoient le transfert a terme de la
propriété, les redevances locatives sont censées couvrir 1'entiéreté du
prix;

2° soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété
de 'ouvrage dés sa mise a disposition constatée par le procés-verbal de
réception provisoire;

3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur acquiert un droit
d’emphytéose.

Les documents du marché prévoient les modalités de paiement des
redevances locatives, des redevances de superficie, annuités ou canon.

Le paiement des sommes dues au promoteur est effectué :

- soit, en cas de redevances locatives, de redevances de superficie ou
d’annuités ou de canon, a 1’échéance prévue dans les documents du
marché;

- soit, dans les autres cas, dans les trente jours a compter du jour de
I’échéance prévue.

Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise a
disposition de 1'ouvrage.

§ 2. La date du proces-verbal prévu a 'article 100 constitue le point
de départ des délais de paiement soit des annuités, soit des redevances
locatives ou des redevances de superficie ou du canon.

§ 3. En toute hypothese, la redevance locative, la redevance de
superficie, I'annuité ou le canon, n’est pas dii par le pouvoir adjudica-
teur pour les périodes ot celui-ci ne peut utiliser I'ouvrage par suite
d’un manquement du promoteur.

Terbeschikkingstelling van het bouwwerk

Art. 100. De terbeschikkingstelling van het bouwwerk wordt vast-
gesteld in een proces-verbaal van voorlopige oplevering dat wordt
opgesteld door de aanbestedende overheid.

Looptijd en vrijgave van de borgtocht

Art. 101. In de gevallen van huur, huur met aankoopoptie of
eigendomsoverdracht op termijn of erfpacht bedoeld in artikel 115 van
het koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 110 van het
koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 120 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang, bepalen de opdrachtdo-
cumenten de looptijd van de borgtocht en de modaliteiten voor de
vrijgave ervan.

Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

Art. 102. § 1. De vertraging in het beschikbaar stellen van het
bouwwerk geeft aanleiding tot het opleggen van de in de opdracht-
documenten bepaalde vertragingsboetes, zonder ingebrekestelling.

§ 2. De vertragingsboetes en de van de promotor eisbare straffen
kunnen worden afgehouden van de borgtocht of desnoods van de
bedragen die de aanbestedende overheid na de terbeschikkingstelling
van het bouwwerk verschuldigd is.

§ 3. Ingeval de aanbestedende overheid na de terbeschikkingstelling
van het bouwwerk enige tekortkoming vaststelt waarvan zij bijj
aangetekende brief aan de promotor kennis heeft gegeven, kan zij na
verloop van een termijn van vijftien dagen, zich in de plaats van de
promotor stellen om op diens kosten en risico de tekortkoming
ongedaan te maken. In dit geval worden de door de aanbestedende
overheid gedane uitgaven teruggewonnen door athouding op haar aan
de promotor verschuldigde bedragen.

Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van de promotor
gedurende de waarborgtermijn en aan zijn tienjarige aansprakelijkheid
voortvloeiend uit artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek zijn
deze bepalingen niet meer van toepassing van zodra de eigendomsover-
dracht van het bouwwerk aan de aanbestedende overheid heeft
plaatsgehad.

Betalingen

Art. 103. § 1. De prijs van de opdracht wordt betaald :

1° hetzij door betaling van de huurvergoedingen, indien de aanbes-
tedende overheid het bouwwerk huurt. Indien de opdracht in een
aankoopoptie voorziet en deze optie wordt gelicht, wordt het saldo in
één enkele keer betaald, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten.

Indien dezelfde documenten voorzien in de overdracht op termijn
van de eigendom, wordt de huurprijs geacht de gehele prijs te dekken;

2° hetzij in annuiteiten, indien de aanbestedende overheid de
eigendom van het bouwwerk verwerft vanaf hun terbeschikkingstel-
ling vastgesteld bij het proces-verbaal van voorlopige oplevering;

3° hetzij door kwijting van de erfpachtrente indien de aanbestedende
overheid het bouwwerk in erfpacht neemt.

De opdrachtdocumenten bevatten de betalingsvoorschriften voor de
huurgelden, de vergoedingen voor opstal, de annuiteiten of de
erfpachtrente.

De aan de promotor verschuldigde bedragen worden betaald :

- hetzij, in geval van huurgelden, de vergoedingen voor opstal,
annuiteiten of erfpachtrente, op de in de opdrachtdocumenten bepaalde
einddatum;

- hetzij, in de andere gevallen, binnen dertig dagen vanaf de
voorziene einddatum.

Geen enkele opdracht mag betalingen bedingen voér de terbeschik-
kingstelling van het bouwwerk.

§ 2. De datum van het proces-verbaal vermeld in artikel 100 vormt
het begin van de betalingstermijnen van de annuiteiten, de huurprijs,
de vergoedingen voor opstal of de erfpachtrente.

§ 3. In elk geval is de aanbestedende overheid geen huur, annuiteit of
erfpachtrente verschuldigd voor de periode waarin zij het bouwwerk
niet kan gebruiken ten gevolge van een tekortkoming van de promotor.
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CHAPITRE 4. — Dispositions propres
aux concessions de travaux publics

Dispositions applicables

Art. 104. Sont applicables aux concessions de travaux publics :

1° le chapitre 1°7;
2° le chapitre 2, a I'exception des articles 16, 17, 26, 33, 64 a 66;

3° les articles 75, 76, § 1, 77 a 79, 82, §§ 1°" et 2, et 88 a 90.

Droits sur les terrains concédés

Art. 105. § 1. Le concessionnaire peut bénéficier pendant toute la
durée de la concession d'un droit de superficie sur les terrains, qui
peuvent étre désaffectés a cet effet sil s’agit de terrains du domaine
public. Le concessionnaire ne bénéficie toutefois pas des droits prévus
aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

§ 2. En cas d’octroi d’un droit de superficie au concessionnaire, si le
pouvoir adjudicateur renonce a l’accession pendant toute la durée de la
concession, le concessionnaire a la pleine propriété de I'ouvrage jusqu’a
I'expiration de la concession. A ce moment, le droit de propriété sur cet
ouvrage est transmis libre de tous droits réels quelconques et appartient
automatiquement et de plein droit au pouvoir adjudicateur, sans que
celui-ci soit tenu au paiement d'une indemnité quelconque. Il en est de
méme pour les autres constructions que le concessionnaire pourrait
ériger pendant la durée de la concession, et dont le pouvoir adjudica-
teur n’aurait pas exigé la démolition a la fin de celle-ci.

Pendant la durée de la concession, l'ouvrage ne peut étre grevé
d’aucune hypotheque sans le consentement expres du pouvoir adjudi-
cateur.

Il ne peut en outre étre grevé d’'une servitude quelconque.

§ 3. Le concessionnaire ne peut céder ses droits et obligations
résultant de la concession qu’avec 1’accord écrit et préalable du pouvoir
adjudicateur. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’accep-
ter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession.

Durée de la concession

Art. 106. Les dates de début et de fin de la concession sont fixées par
les documents de la concession.

Assurances

Art. 107. Sans préjudice de l'article 24, le concessionnaire souscrit a
ses frais les polices d’assurances imposées par les documents de la
concession et couvrant sa responsabilité en tant que maitre de I'ouvrage
et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu’apres les travaux. Il
fait assurer de méme la responsabilité décennale des entrepreneurs et
des architectes.

Le concessionnaire est également tenu de contracter des achevement
des travaux et avant mise en exploitation de I'ouvrage, une assurance
couvrant les risques d’incendie des ouvrages érigés.

Avant d’entamer les travaux ou avant mise en exploitation de
l'ouvrage, selon le cas, le concessionnaire produit au pouvoir adjudi-
cateur une copie de ces polices, lesquelles contiennent une clause par
laquelle les assureurs s’obligent a informer le pouvoir adjudicateur de
toute suspension ou résiliation des polices.

En outre, les polices d’assurances précitées contiennent une clause
aux termes de laquelle, en cas de manquement du concessionnaire, tous
dédommagements dans le chef de garants reviennent de droit au
pouvoir adjudicateur ou au tiers préjudicié, des l'instant ot1 ils sont dus
par l'assureur.

Cautionnement

Art. 108. Le cautionnement garantit les obligations du concession-
naire pendant toute la durée de la concession.

11 est fixé forfaitairement en fonction de la valeur de la concession
selon 1'une des modalités suivantes :

1° soit il couvre tant le colt des travaux que la valeur de
I'exploitation;

2° soit un cautionnement distinct est prévu pour le cotit des travaux
et la valeur de l'exploitation.

HOOFDSTUK 4. — Specifieke bepalingen
concessies voor openbare werken

Toepasselijke bepalingen

Art. 104. Zijn van toepassing op de concessies voor openbare
werken :

1° hoofdstuk 1;

2° hoofdstuk 2, met uitzondering van de artikelen 16, 17, 26, 33, 64
tot 66;

3° de artikelen 75, 76, § 1, 77 tot 79, 82, §§1 en 2, en 88 tot 90.

Rechten op de in concessie gegeven gronden

Art. 105. § 1. De concessiehouder kan gedurende de hele duur van
de concessie genieten van een recht van opstal op de terreinen, die in
geval het gaat om terreinen van het openbaar domein met het oog
daarop kunnen worden gedesaffecteerd. De concessiehouder geniet
evenwel niet de rechten welke vermeld zijn in de artikelen 5 en 6 van
de wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal.

§ 2. In geval van toekenning van een recht van opstal aan de
concessiehouder en indien de aanbestedende overheid gedurende de
hele duur van de concessie van de natrekking afziet, beschikt de
concessiehouder over de volle eigendom van het bouwwerk tot de
concessie afloopt. Vanaf dit ogenblik wordt het eigendomsrecht op dit
bouwwerk vrij van enigerlei zakelijk recht overgedragen en behoort het
automatisch en van rechtswege toe aan de aanbestedende overheid,
zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. Hetzelfde geldt voor
de andere bouwwerken die de concessiehouder gedurende de duur van
de concessie zou hebben opgericht en waarvan de aanbestedende
overheid de afbraak op het einde daarvan niet zou hebben geéist.

Gedurende de duur van de concessie kan het bouwwerk, zonder de
instemming van de aanbestedende overheid, met geen enkele hypo-
theek worden bezwaard.

Het kan bovendien niet met enige erfdienstbaarheid worden bezwaard.

§ 3. De concessiehouder kan zijn rechten en plichten die uit de
concessie voortvloeien, slechts met de schriftelijke en voorafgaande
instemming van de aanbestedende overheid overdragen. In geen geval
is de aanbestedende overheid ertoe verplicht een overdracht van
concessie te aanvaarden die zou leiden tot een opdeling van de
concessie.

Duur van de concessie

Art. 106. De aanvangs- en einddatum van de concessie worden in de
concessiedocumenten bepaald.

Verzekeringen

Art. 107. Onverminderd artikel 24 sluit de concessiehouder op zijn
kosten de verzekeringspolissen af, zoals bepaald in de concessiedocu-
menten, die zijn aansprakelijkheid als bouwheer en die van de
aannemers, zowel tijdens als na de werken, dekken. Tevens laat hij de
tienjarige aansprakelijkheid van de aannemers en architecten verzeke-
ren.

De concessiehouder is er eveneens toe verplicht, zodra de werken
voltooid zijn en vé6r de ingebruikneming van het bouwwerk, een
verzekering aan te gaan die de brandrisico’s van de opgerichte
bouwwerken dekt.

Alvorens de werken aan te vatten of voor de ingebruikneming van
het bouwwerk, al naargelang, bezorgt hij de aanbestedende overheid
een afschrift van deze polissen die een clausule moeten bevatten
waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden de aanbestedende
overheid in kennis te stellen van elke schorsing of verbreking van de
polissen.

Bovenvermelde polissen bevatten een clausule waarbij ingeval van
een tekortkoming van de concessiehouder, alle schadeloosstellingen uit
hoofde van de borgen in rechte toekomen aan de aanbestedende
overheid of aan de benadeelde derde, vanaf het ogenblik waarop ze
door de verzekeraar verschuldigd zijn.

Borgtocht

Art. 108. De borgtocht dekt de verbintenissen van de concessiehou-
der voor de hele duur van de concessie.

Hij wordt forfaitair vastgesteld in verhouding tot de waarde van de
concessie op een van de volgende wijzen :

1° ofwel dekt hij zowel de kostprijs van de werken als de waarde van
de exploitatie;

2° ofwel wordt in een afzonderlijke borgtocht voorzien voor de
kostprijs van de werken en de waarde van de exploitatie.
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Les documents de la concession peuvent substituer d’autres garan-
ties équivalentes au cautionnement.

Les documents de la concession fixent les modalités de libération du
cautionnement.

Continuité du service public

Art. 109. Le concessionnaire est responsable de la continuité du
service public qui fait 'objet de la concession. Sont a sa charge :

1° I’entretien et la réparation de 'ouvrage;

2° toutes taxes ou impositions généralement quelconques appliquées
a l'ouvrage;

3° les droits et frais de raccordements divers, sauf disposition
contraire dans les documents de la concession.

Responsabilité décennale

Art. 110. Le concessionnaire assume a 1'égard du pouvoir adjudica-
teur la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil. La
méme responsabilité s’étend aux constructions diverses indispensables
a 'exploitation de la concession.

Si la concession est d"une durée inférieure a dix ans ou qu'il y est mis
fin avant ce terme soit par application des articles 113 et 114, soit de
commun accord des parties, le concessionnaire assume a I'égard du
pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des articles 1792
et 2270 du Code civil.

Concession assortie d'un prix

Art. 111. Si la concession est assortie d'un prix a payer par le
pouvoir adjudicateur, ce prix consiste en un montant forfaitaire a
liquider périodiquement. Toutefois, ce prix peut étre revu annuellement
sur la base d'une formule prévue dans les documents de la concession.

Il n’est dti qu’a partir de la date effective d’achévement des travaux
a charge du concessionnaire.

Concession assortie d"une redevance

Art. 112. Si la concession est assortie d’une redevance a charge du
concessionnaire, sauf disposition contraire dans les documents de la
concession, cette redevance consiste soit en un montant forfaitaire, soit
en un pourcentage du chiffre d’affaires brut réalisé par le concession-
naire, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pourcentage du chiffre
d’affaires brut précité. Le paiement s’effectue périodiquement sur la
base des modalités prévues dans les documents de la concession.

Si la redevance consiste en un montant forfaitaire, il peut étre revu
annuellement sur la base d"une formule prévue dans les documents de
la concession. S'il s’agit d’un pourcentage du chiffre d’affaires brut, le
concessionnaire tient une comptabilité propre a l'exploitation de la
concession, comptabilité a laquelle les agents du pouvoir adjudicateur

ou les personnes qu’il désigne ont acces en tout temps.

La redevance est due a partir de la date d’achevement prévue pour
les travaux incombant au concessionnaire. Toutefois, si des travaux
incombent également au pouvoir adjudicateur et si leur date effective
d’achevement est postérieure a celle prévue pour les travaux a effectuer
par le concessionnaire, la redevance n’est due qu’a partir de la date
effective d’achevement des travaux effectués par le pouvoir adjudica-
teur.

Fin de la concession

Art. 113. Si la durée de la concession est supérieure a trente ans, les
documents de la concession peuvent prévoir que chacune des parties a
la faculté d’y mettre fin anticipativement sans indemnité au-dela de
cette période, moyennant préavis d'un an au moins.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le droit de propriété
dont il est question a 'article 105, § 2, a la date a laquelle la concession
cesse ses effets.

Art. 114. § 1. En cas de force majeure survenant dans le chef du
pouvoir adjudicateur, celui-ci peut mettre fin prématurément a la
concession.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit a une indemnité correspon-
dant a une partie, exprimée par une fraction, du cotit des travaux
exécutés par ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains
précisée dans les documents de la concession.

De concessiedocumenten kunnen de borgtocht vervangen door
andere gelijkwaardige waarborgen.

De concessiedocumenten bevatten de voorschriften voor de vrijgave
van de borgtocht.

Continuiteit van de openbare dienst

Art. 109. De concessiehouder is verantwoordelijk voor de continui-
teit van de openbare dienst waarop de concessie slaat. Vallen te zijner
laste :

1° het onderhoud en de herstelling van het bouwwerk;

2° alle directe of indirecte belastingen van enigerlei aard van
toepassing op het bouwwerk;

3° de rechten en kosten van aansluitingen allerhande, behoudens
andersluidende bepaling in de concessiedocumenten.

Tienjarige aansprakelijkheid

Art. 110. De concessiehouder neemt tegenover de aanbestedende
overheid de aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek op zich. Deze aansprakelijkheid is ook van
toepassing op de verschillende bouwwerken die volstrekt noodzakelijk
zijn voor de uitbating van de concessie.

Indien de concessie minder dan tien jaar duurt of wanneer er voor
deze termijn een einde aan wordt gemaakt, ofwel bij toepassing van de
artikelen 113 en 114 ofwel in onderlinge overeenstemming tussen de
partijen, neemt de concessiehouder ten overstaan van de aanbested-
ende overheid de aansprakelijkheid op die voortvloeit uit artike-
len 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Concessie met te betalen prijs

Art. 111. Gaat de concessie gepaard met een door de aanbestedende
overheid te betalen prijs, dan bestaat deze uit een periodiek te betalen
forfaitair bedrag. Deze prijs kan evenwel ieder jaar herzien worden op
grond van een formule die in de concessiedocumenten werd opgeno-
men.

Hij is slechts Oﬁeisbaar vanaf de datum waarop de werken ten laste
van de concessiehouder werkelijk zijn voltooid.

Concessie met te betalen retributie

Art. 112. Gaat de concessie gepaard met een door de concessiehou-
der te betalen retributie, dan kan die, behoudens andersluidende
bepaling in de concessiedocumenten, bestaan in de betaling van hetzij
een forfaitair bedrag, hetzij een percentage op het door de concessie-
houder verwezenlijkte bruto omzetcijfer, hetzij een forfaitair bedrag
verhoogd met een percentage op het voormelde bruto omzetcijfer. De
betaling wordt periodiek overeenkomstig de in de concessiedocumen-
ten bepaalde modaliteiten verricht.

Indien de retributie bestaat uit een forfaitair bedrag, dan kan dit
bedrag ieder jaar herzien worden op grond van een formule die in de
concessiedocumenten is opgenomen. Gaat het om een percentage van
het bruto omzetcijfer, dan voert de concessiechouder een aan de
uitbating van de concessie eigen boekhouding, waarvan de ambtenaren
van de aanbestedende overheid of de door haar aangewezen personen
te allen tijde inzage kunnen nemen.

De retributie is opeisbaar vanaf de datum die bepaald is voor de
voltooiing van de werken waarmede de concessiehouder belast is.
Indien er ook werken ten laste van de aanbestedende overheid zijn en
zo de effectieve datum voor hun voltooiing later valt dan die voor de
werken waarmede de concessiehouder is belast, dan is de retributie
slechts opeisbaar vanaf de datum van de werkelijke voltooiing van de
door de aanbestedende overheid uit te voeren werken.

Einde van de concessie

Art. 113. Indien de duur van de concessie dertig jaar overschrijdt,
kunnen de concessiedocumenten voorschrijven dat iedere partij na het
verstrijken van deze periode aan de concessie een einde kan maken
zonder vergoeding, mits in een vooropzeg van minstens een jaar wordt
voorzien.

In dat geval verwerft de aanbestedende overheid het eigendomsrecht
waarvan sprake in artikel 105, § 2, op de datum waarop de concessie
afloopt.

Art. 114. § 1. Ingeval van overmacht in hoofde van de aanbested-
ende overheid, kan ze voortijdig een einde maken aan de concessie.

In dat geval heeft de concessiehouder recht op een vergoeding
overeenstemmend met een deel van de kostprijs, uitgedrukt door een
breuk, van de door hem uitgevoerde werken desgevallend verhoogd
met de waarde van de terreinen die nader bepaald is in de concessie-
documenten.
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Le dénominateur de cette fraction est égal a la durée de la concession
prévue dans les documents de la concession. II est toutefois toujours
égal a 29 lorsque la durée convenue de la concession étant supérieure
a trente ans, le contrat a prévu la possibilité d’y mettre fin a l'issue de
cette période.

Le numérateur de la fraction est égal a la différence entre le
dénominateur et le nombre d’années entieres écoulées entre la date ot
la concession a pris cours et celle ol1 le pouvoir adjudicateur y a mis fin.

L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le cas :

1° soit d’'un montant égal a deux fois le prix annuel a charge du
pouvoir adjudicateur tel qu'il s’établit pour la derniére année d’exploi-
tation effective de la concession;

2° soit d’'une somme égale a la redevance payée par le concession-
naire pour les deux dernieres années de la concession.

Cette majoration est réduite a due concurrence lorsque le pouvoir
adjudicateur met fin a la concession moins de deux ans avant
I'expiration de celle-ci.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin prématuré-
ment a la concession lorsque le concessionnaire manque gravement aux
obligations résultant de la concession tant envers le pouvoir adjudica-
teur qu’envers les bénéficiaires du service qu’il doit assurer.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement dans le délai d'un
an, d'une indemnité correspondant a une partie, exprimée par une
fraction, de la moitié du cotit des travaux exécutés par ses soins. Cette
indemnité est majorée de la valeur des terrains précisée dans les
documents de la concession lorsqu’ils appartiennent au concession-
naire et qu'y sont érigées des constructions indispensables a la
concession.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction sont établis de la
maniere prévue au paragraphe 1°". Toutefois, pour fixer le nombre
d’années écoulées entre la date ol1 la concession a pris cours et celle ot
le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction d’année est comptée
pour une année entiere.

L'indemnité ainsi calculée est diminuée du montant des redevances
éventuellement dues par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur,
majorées d’un intérét d’1 pour cent par mois ou partie de mois de retard
dans le paiement de ces redevances.

§ 3. Sans préjudice de l'article 113, le concessionnaire ne peut mettre
fin prématurément a la concession qu'en cas de force majeure
survenant dans son chef.

Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise I'ouvrage, le
concessionnaire a droit au paiement dans un délai d'un an a dater du
transfert de propriété, d'une indemnité calculée de la maniére prévue
au paragraphe 2.

Aucune indemnité n’est due par le pouvoir adjudicateur lorsque
celui-ci n’utilise pas 1'ouvrage.

§ 4. En cas d’application des paragraphes 1°* et 2, le pouvoir
adjudicateur acquiert, a la date a laquelle il est mis fin prématurément
a la concession, le droit de propriété libre de tous droits quelconques
des ouvrages construits par le concessionnaire sur les terrains appar-
tenant au pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et ouvrages
indispensables a 1’exploitation construits par le concessionnaire sur des
terrains lui appartenant.

En cas d’application du paragraphe 3, le transfert de propriété a lieu
dans les mémes conditions soit immédiatement ou au moment qui
convient au pouvoir adjudicateur, soit a ’expiration de la concession,
selon que le pouvoir adjudicateur utilise ou non les ouvrages construits.

CHAPITRE 5. — Dispositions propres aux marchés de fournitures

Section 1". — Dispositions communes
a tous les marchés de fournitures

Commandes partielles
Art. 115. Si, pour tout ou partie des quantités a fournir, les
documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partiel-
les, I'exécution du marché est subordonnée a la notification de chacune
de ces commandes.

De noemer van bedoelde breuk is gelijk aan de duur van de concessie
voorzien in de concessiedocumenten. De noemer is echter steeds gelijk
aan 29 indien de overeengekomen duur van de concessie dertig jaar
overschrijdt en in het contract de mogelijkheid daarbij is bedongen een
einde te maken aan de concessie na het verstrijken van deze periode.

De teller van de breuk is gelijk aan het verschil tussen de noemer en
het aantal volle jaren verlopen tussen de datum van aanvang van de
concessie en die waarop de aanbestedende overheid er een einde aan
heeft gemaakt.

Naargelang het geval wordt de aldus verkregen vergoeding ver-
hoogd met :

1° ofwel een bedrag gelijk aan tweemaal de jaarlijkse prijs ten laste
van de aanbestedende overheid, zoals hij voor het laatste jaar van de
werkelijke uitbating van de concessie werd vastgesteld;

2° ofwel een bedrag dat gelijk is aan de retributie betaald door de
concessiehouder voor de laatste twee jaar van de concessie.

Deze verhoging wordt tot het passende bedrag teruggebracht
wanneer de aanbestedende overheid een einde maakt aan de concessie
minder dan twee jaar voér de afloop ervan.

§ 2. De aanbestedende overheid kan eveneens voortijdig een einde
maken aan de concessie wanneer de concessiehouder ernstig zou
tekortkomen aan de verplichtingen die uit de concessie voortvloeien,
zowel jegens de aanbestedende overheid als jegens de gebruikers van
de dienst die hij moet verzekeren.

In dit geval heeft de concessiehouder recht op betaling, binnen de
termijn van een jaar, van een vergoeding die overeenstemt met een deel,
uitgedrukt door een breuk, van de helft van de kostprijs van de door
hem uitgevoerde werken, verhoogd met de waarde van de gronden die
nader bepaald is in de concessiedocumenten, wanneer de concessie-
houder eigenaar is van deze gronden en er bouwwerken op zijn
opgericht die noodzakelijk zijn voor de concessie.

Teller en noemer van die breuk worden vastgesteld zoals voorge-
schreven in paragraaf 1. Evenwel wordt voor de vaststelling van het
aantal jaren dat verlopen is tussen de aanvangsdatum van de concessie
en deze waarop de aanbestedende overheid er een einde heeft aan
gemaakt, een gedeelte van het jaar als een volledig jaar beschouwd.

De aldus berekende vergoeding wordt verminderd met het bedrag
van de eventuele retributies die door de concessiehouder aan de
aanbestedende overheid verschuldigd zijn, verhoogd met een intrest
van 1 percent per maand of deel van een maand vertraging bij de
betaling van bedoelde retributies.

§ 3. Onverminderd artikel 113 mag de concessiehouder de concessie
slechts voortijdig beéindigen indien hij zich in een geval van overmacht
bevindt.

Wanneer in dit geval de aanbestedende overheid het bouwwerk in
gebruik neemt, heeft de concessiehouder recht op de betaling, binnen
de termijn van een jaar vanaf de eigendomsoverdracht, van een
vergoeding berekend zoals voorgeschreven in paragraaf 2.

De aanbestedende overheid is geen vergoeding verschuldigd wan-
neer zij het bouwwerk niet gebruikt.

§ 4. In de gevallen van de paragrafen 1 en 2 verwerft de
aanbestedende overheid op de datum waarop voortijdig een eind
wordt gemaakt aan de concessie, het eigendomsrecht, vrij van enig
recht, van de bouwwerken die door de concessiechouder werden
opgericht op de terreinen waarvan de aanbestedende overheid de
eigenaar is, alsmede van de terreinen en de werken die onmisbaar zijn
voor de uitbating en die door de concessiechouder op de terreinen
waarvan hij eigenaar is werden opgericht.

In geval van toepassing van paragraaf 3, wordt de eigendom onder
dezelfde voorwaarden overgedragen, hetzij onmiddellijk, hetzij op het
door de aanbestedende overheid gekozen moment, hetzij op het einde
van de concessie, naargelang de aanbestedende overheid de opgerichte
bouwwerken al dan niet gebruikt.

HOOFDSTUK 5. — Specificke bepalingen opdrachten voor leveringen

Afdeling 1. — Gemeenschappelijke bepalingen
alle opdrachten voor leveringen

Gedeeltelijke bestellingen

Art. 115. Wanneer de opdrachtdocumenten voor het geheel of voor
een deel van de te leveren hoeveelheden één of meer gedeeltelijke
bestellingen voorschrijven, is de uitvoering van de opdracht afthankelijk
van de betekening van elk der bestellingen.
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Délai de livraison

Art. 116. § 1°". Le délai de livraison est fixé soit en jours ouvrables,
soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date a date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme
tels :

1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos
compensatoire prévus par un arrété royal ou dans une convention
collective de travail rendue obligatoire par arrété royal.

Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de
calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du
fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critere
d’attribution du marché.

§ 2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de la date a
laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou a la date de la commande,
selon le cas.

Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations
préliminaires a la production et a la préparation des fournitures,
notamment a celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Quantités a fournir

Art. 117. Si, conformément aux documents du marché, les quantités
a fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert,
par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités
fixes ou ces minima.

Lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités fixes ou
minimales, le fournisseur a droit a une juste compensation s’il y a lieu.

Modalités de livraison

Art. 118. §1°". Les fournitures sont livrées a ’endroit désigné par les
documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers
d’autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse
prétendre a une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les
risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont
a la charge du pouvoir adjudicateur.

§ 2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux
fins de réception provisoire. Il l'envoie ou le remet au pouvoir
adjudicateur au plus tard le jour méme de l'expédition ou de la
livraison des fournitures. Ce bordereau spécifie les produits expédiés,
indique les quantités et les autres mentions prescrites par le pouvoir
adjudicateur. Il y a lieu d’y rappeler, en outre, le numéro du cahier
spécial des charges et, le cas échéant, la date de la commande et le
numéro du lot.

Le bordereau peut étre remplacé par une facture comportant les
mémes indications.

§ 3. Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les conditions
imposées dans les documents du marché pour étre réceptionnées ou
?ui sont grevées de frais quelconques, peuvent étre assimilées aux
ournitures refusées.

Emballages

Art. 119. § 1°. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, les emballages restent acquis au pouvoir adjudicateur, sans que
le fournisseur puisse prétendre a aucune indemnité de ce chef.

§ 2. Si les documents du marché prévoient que les emballages restent
la propriété du fournisseur, ils sont renvoyés a celui-ci a ses frais
jusqu’au lieu de destination indiqué dans l'offre, exempts de toute
dégradation anormale qui serait imputable au pouvoir adjudicateur. Ce
renvoi est effectué dans le délai fixé dans les documents du marché,
délai qui prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au lieu de
livraison.

Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages au pouvoir
adjudicateur au prix qu’il a indiqué dans son offre.

Les emballages a restituer portent un numéro d’ordre et la marque du
fournisseur.

Leveringstermijn

Art. 116. § 1. De leveringstermijn is hetzij in werkdagen hetzij in
dagen, -weken of -maanden bepaald of nog van datum tot datum.

Wanneer de termijn in werkdagen is gesteld, worden als zodanig niet
beschouwd :

1° de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

2° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen
bepaald in een koninklijk besluit of in een bij koninklijk besluit
algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Wanneer de leveringstermijn in dagen, -weken, of -maanden is
vastgesteld, worden de sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de
onderneming van de leverancier niet meegeteld, tenzij de termijn een
gunningscriterium van de opdracht vormde.

§ 2. De leveringstermijn vangt aan, al naargelang, ofwel op de dag
volgend op de datum waarop de opdracht is gesloten, ofwel op de dag
van de bestelling.

De leveringstermijn omvat de tijd die nodig is voor de verrichtingen
die de productie voorafgaan en de voorbereiding van de leveringen,
inzonderheid de eventuele voorafgaande keuringen.

Te leveren hoeveelheden

Art. 117. Wanneer de opdrachtdocumenten vaste of minimale hoe-
veelheden vaststellen, verkrijgt de leverancier door de sluiting van de
opdracht, het recht die vaste of minimale hoeveelheden te leveren.

Wanneer de aanbestedende overheid de vaste of minimale hoeveel-
heden vermindert, heeft de leverancier eventueel recht op een passende
compensatie voor het geleden nadeel.

Leveringsmodaliteiten

Art. 118. § 1. De goederen moeten op de in de opdrachtdocumenten
vermelde plaats geleverd worden.

De aanbestedende overheid mag de goederen doen afleveren op
andere plaatsen en daar de keuringen en opleveringen verrichten,
zonder dat de leverancier hiervoor op enige vergoeding aanspraak kan
maken. In dat geval vallen de risico’s en de kosten van het bijkomend
vervoer, lossen en laden evenwel ten laste van de aanbestedende
overheid.

§ 2. Voor iedere levering maakt de leverancier een lijst op met het oog
op de voorlopige oplevering. Hij bezorgt de lijst aan de aanbestedende
overheid ten laatste op de dag zelf van de verzending of van de
aflevering van de goederen. De lijst specificeert de verzonden produc-
ten en bevat de hoeveelheden en de andere door de aanbestedende
overheid gevraagde gegevens. Ook het besteknummer en eventueel de
datum van de bestelling en het perceelnummer worden erin vermeld.

De leveringslijst mag worden vervangen door een factuur, die
dezelfde inlichtingen vermeldt.

§ 3. De leveringen die niet worden aangeboden overeenkomstig de in
de opdrachtdocumenten opgelegde voorwaarden om te worden opge-
leverd of waarop enige onkosten moeten worden vereffend, kunnen
met afgekeurde leveringen worden gelijkgesteld.

Verpakkingen

Art. 119. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de opdracht-
documenten, worden de verpakkingen eigendom van de aanbeste-
dende overheid, zonder dat de leverancier hiervoor op enige vergoe-
ding aanspraak kan maken.

§ 2. Indien de opdrachtdocumenten bepalen dat de verpakkingen
eigendom blijven van de leverancier, worden zij hem vrij van iedere aan
de aanbestedende overheid te wijten abnormale beschadiging terugbe-
zorgd. Zij worden op zijn kosten naar de in de offerte vermelde plaats
van bestemming teruggezonden. Dit gebeurt binnen de in de opdracht-
documenten bepaalde termijn die ingaat op de dag waarop de
leveringen op de plaats van levering toekomen.

Eens die termijn is verlopen, mag de leverancier de verpakkingen aan
de aanbestedende overheid aanrekenen tegen de prijs die hij hiervoor
in zijn offerte heeft vermeld.

De verpakkingen die moeten worden terugbezorgd dragen een
volgnummer alsook het merkteken van de leverancier.
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Vérification de la livraison

Art. 120. Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de
livraison. Il procéde aux constatations d’avaries éventuelles. Une
déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date
d’arrivée des fournitures, sont consignés dans un proces-verbal ou
éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question a
I'article 118, § 2.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente
jours a compter de la date de livraison, constatée conformément au
premier alinéa, pour procéder aux formalités de réception technique
et/ou de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce
délai prend cours le lendemain de l'arrivée des fournitures a destina-
tion, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du
bordereau ou de la facture.

Lorsque ce délai est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur,
celui-ci est redevable au fournisseur par jour de retard d"une indemnité
égale a 0,01 pour cent des montants dont le paiement dépend de la
réception provisoire, avec un maximum de 7,5 pour cent de leur total.

En toute hypothese, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures
nécessaires pour empécher que les produits refusés puissent étre a
nouveau présentés en réception ou étre livrés dans I'état dans lequel ils
se trouvent.

Modifications au marché

Art. 121. § 1. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit.
Est assimilé a ’ordre écrit, ’ordre verbal dont le fournisseur a fait état
par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures au
fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n’a pas démenti
dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements a apporter aux clauses initiales
du marché.

§ 2. Les fournitures non prévues que le fournisseur est tenu
d’exécuter, les fournitures prévues qui sont retirées du marché ainsi que
toutes les autres modifications sont calculées aux prix unitaires de
l'offre, ou, a défaut, a des prix unitaires a convenir.

§ 3. Les modifications a apporter au prix du marché sont a convenir
entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le
fournisseur par lettre recommandée dans un délai de trente jours
prenant cours a la date a laquelle les ordres modificatifs ont été
valablement donnés.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudica-
teur les arréte d’office, tous les droits du fournisseur restant saufs.

Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interrup-
tion, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la
détermination des prix nouveaux.

§ 4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de modifications
aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant
mentionne :

1° soit la prolongation de délai d’exécution sur la base de I'augmen-
tation du montant du marché et de la nature des modifications et des
fournitures supplémentaires;

2° soit I’exclusion de toute prolongation du délai.

§ 5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur
donnent lieu a un ou plusieurs décomptes dont I'ensemble détermine
une diminution du montant initial du marché, le fournisseur a droit a
une indemnité forfaitaire égale a dix pour cent de cette diminution, quel
que soit le montant final du marché et sans préjudice de 1'application
d’éventuelles autres mesures de compensation conformément a 1’arti-
cle 117, alinéa 2.

Nazicht van de levering

Art. 120. De aanbestedende overheid ziet de leveringen na op de
leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele beschadigingen op.
Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de aankomst
van de leveringen worden vermeld in een proces-verbaal of eventueel
op de leveringslijst of de factuur bedoeld in artikel 118, § 2.

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van
dertig dagen vanaf de datum van de levering, vastgesteld overeenkom-
stig het eerste lid, om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de
voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te
geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in de dag volgend
op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen,
voorzover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst
of factuur wordt gesteld.

Bij overschrijding van die termijn door de schuld van de aanbeste-
dende overheid is zij aan de leverancier per dag vertraging een
vergoeding verschuldigd van 0,01 percent van de bedragen waarvan de
betaling van de voorlopige oplevering afhankelijk is, met een maxi-
mum van 7,5 percent van het totaal van deze bedragen.

In elk geval neemt de aanbestedende overheid de nodige maatrege-
len om te beletten dat de afgekeurde producten opnieuw ter keuring of
oplevering worden aangeboden of geleverd in de toestand waarin ze
zich bevinden.

Wijzigingen aan de opdracht

Art. 121. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht wordt
schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een geschreven bevel gelijk-
gesteld, het mondeling bevel waarvan de leverancier binnen de
achtenveertig uur bij aangetekende brief aan de leidend ambtenaar
melding heeft gemaakt en dat door de aanbestedende overheid niet is
weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde
brief.

De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke
bepalingen van de opdracht dienen te worden aangebracht.

§ 2. De onvoorziene leveringen die de leverancier moet uitvoeren, de
voorziene leveringen die wegvallen en alle andere wijzigingen worden
berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn
bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen.

§ 3. Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in overleg tussen de
partijen op basis van een voorstel dat door de leverancier bij
aangetekende brief wordt ingediend binnen een termijn van dertig
dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn
gegeven.

Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe eenheidsprijzen, stelt
de aanbestedende overheid ze ambtshalve vast, met behoud van alle
rechten van de leverancier.

De leverancier zet de leveringen zonder onderbreking voort, ondanks
de betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding
kan geven.

§ 4. In geval van bijkomende leveringen of wijzigingen aan de
voorziene leveringen, vermeldt het geschreven bevel, de verrekening of
de bijakte :

1° ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de
verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de
wijzigingen en de bijkomende leveringen;

2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn.

§ 5. Wanneer de wijzigingen op bevel van de aanbestedende overheid
leiden tot één of meer verrekeningen, waarvan het geheel een
vermindering van de oorspronkelijke opdrachtsom veroorzaakt, heeft
de leverancier recht op een forfaitaire vergoeding van tien percent van
deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de opdracht
en onverminderd de toepassing van eventuele andere compensatie-
maatregelen overeenkomstig artikel 117, tweede lid.
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Le paiement de cette indemnité est subordonné a l'introduction par
le fournisseur d’une déclaration de créance ou d'une demande écrite en
tenant lieu.

Responsabilité du fournisseur

Art. 122. Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu’au
moment o1 les formalités de vérification et de notification dont il est
question a l'article 120 sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries
survenant dans les dépots du destinataire sont dues a des faits ou

circonstances visés aux articles 54 et 56.

Amendes pour retard

Art. 123. § 1. Les amendes pour retard sont calculées a raison de
0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé a sept et demi
pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée
avec un méme retard.

Si le délai de livraison constitue un critere d’attribution du marché,
les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour
retard pour les fournitures dont la livraison a été effectuée avec un
méme retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le
pourcentage susmentionné a dix pour cent maximum. Ce pourcentage
est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critere
d’attribution portant sur le délai d’exécution. A défaut de mode de
calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu a
'alinéa 1°" est d’application.

La valeur des fournitures s’établit en prenant comme base le montant
initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais
abstraction faite des révisions des prix prévues a l’article 20 de 'arrété
royal secteurs classiques, a 1’article 20 de I’arrété royal secteurs spéciaux
ou a l'article 21 de I'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, et des
réfactions visées a 'article 71 du présent arrété.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total
n’atteint pas septante-cinq euros par marché.

La date de la mise a la disposition du pouvoir adjudicateur des
fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire
partielle est considérée comme date de livraison pour l'application
éventuelle des amendes pour retard.

§ 2. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases
ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d’elles est
assimilée a un marché distinct pour I'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 1%, les
documents du marché font mention de délais d’exécution partiels sans
stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent étre
considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et
seul le délai final est pris en considération pour l'application des
amendes. Par contre, si les documents du marché précisent que les
délais partiels sont de rigueur, I'inobservation de ceux-ci est sanc-
tionnée par des amendes particulieres prévues dans lesdits documents
ou, a défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformé-
ment au paragraphe 1¢.

Mesures d’office

Art. 124. §1¢". Lorsqu'il est recouru aux mesures d’office sous forme
d’exécution en régie ou de marché pour compte, le cotit supplémentaire
se calcule sur les seules fournitures restant a livrer par le fournisseur
défaillant et effectivement exécutées en régie ou commandées a un
nouveau fournisseur, sans que soient prises en considération les
révisions des prix dont il est question a l'article 20 de l'arrété royal
secteurs classiques, a l'article 20 de 'arrété royal secteurs spéciaux ou a
l'article 21 de l'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, ou les
réfactions visées a l'article 71 du présent arrété, qui auraient pu affecter
les prix du fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les prix
a prendre en considération pour le calcul du cotit supplémentaire sont
majorés s’il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les amendes pour retard continuent a courir a charge du fournisseur
défaillant, jusqu’a la date de livraison ou de production des fournitures
et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu’a I'expiration du
délai fixé pour l'exécution d’office.

§ 2. Si le marché a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne
sont plus dans le commerce ou si le fournisseur défaillant est seul en
mesure de les livrer et lorsque le pouvoir adjudicateur est dans
I'impossibilité de se procurer des fournitures identiques, apres une
mise en demeure par lettre recommandée, il peut les remplacer par des
fournitures similaires, dans les conditions prévues a l'article 47 et au
paragraphe 1" du présent article.

De betaling van deze vergoeding is onderworpen aan het indienen
door de leverancier van een schuldvordering of een geschreven
aanvraag die hiervoor in de plaats komt.

Aansprakelijkheid van de leverancier

Art. 122. De leverancier is voor zijn leveringen aansprakelijk tot op
het ogenblik dat de in artikel 120 vermelde formaliteiten van onderzoek
en kennisgeving zijn verricht, behalve wanneer in de opslagplaatsen
van de bestemmeling verliezen of beschadigingen zijn ontstaan, te
wijten aan feiten of omstandigheden bedoeld in de artikelen 54 en 56.

Vertragingsboetes

Art. 123. § 1. De vertragingsboetes worden berekend naar rata van
0,1 percent per dag vertraging, met een maximum van zevenenhalve
percent, van de waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging
gebeurd zijn.

Wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium van de opdracht
vormt, bepalen de opdrachtdocumenten de berekeningswijze van de
vertragingsboetes voor de leveringen die met dezelfde vertraging
gebeurd zijn. De opdrachtdocumenten kunnen in dat geval het
bovengenoemde percentage verhogen tot maximum tien procent. Dit
percentage wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve belangrijk-
heid van het gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn. Is de
berekeningswijze niet vermeld in de opdrachtdocumenten, dan is die
van het eerste lid van toepassing.

De waarde van de leveringen wordt berekend op grond van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening houdend met de aange-
brachte wijzigingen maar niet met de prijsherzieningen bedoeld in
artikel 20 van het koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 20 van
het koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 21 van het
koninklijk besluit defensie en veiligheid, al naargelang, en met de
kortingen wegens minderwaarde bedoeld in artikel 71 van dit besluit.

Worden niet aangerekend, de vertragingsboetes waarvan het totaal
bedrag geen vijfenzeventig euro per opdracht bereikt.

De datum waarop de leveringen voor het verrichten van de
gedeeltelijke voorlopige oplevering ter beschikking van de aanbested-
ende overheid worden gesteld geldt als datum voor de levering voor
het toepassen van de eventuele vertragingsboetes.

§ 2. Wanneer de opdracht uit verschillende delen of fazen bestaat,
ieder met een eigen uitvoeringstermijn en een eigen bedrag, wordt voor
de toepassing van de boetes elk van de onderdelen met een afzonder-
lijke opdracht gelijkgesteld.

Indien de opdracht niet uit delen of fazen in de zin van het eerste lid
bestaat, doch dat de opdrachtdocumenten gedeeltelijke uitvoeringster-
mijnen bepalen zonder deze daarom als bindend aan te wijzen, moeten
deze termijnen als loutere vooruitzichten worden beschouwd voor de
uitvoering van de opdracht en wordt, voor de toepassing van de boetes
alleen de eindtermijn in aanmerking genomen. Indien de opdrachtdo-
cumenten daarentegen vermelden dat de gedeeltelijke uitvoeringster-
mijnen dwingend zijn, dan wordt het niet in acht nemen ervan bestraft
door speciale in deze documenten daartoe voorziene boetes of indien
geen dergelijke bepaling voorkomt, door boetes die overeenkomstig de
eerste paragraaf worden berekend.

Ambtshalve maatregelen

Art. 124. § 1. Wanneer wordt overgegaan tot ambtshalve maatrege-
len onder de vorm van uitvoering in eigen beheer of van opdracht voor
rekening, worden de meerkosten uitsluitend berekend op de leveringen
die de ingebreke gebleven leverancier gehouden was uit te voeren en
die werkelijk werden uitgevoerd in eigen beheer of besteld bij de
nieuwe leverancier, zonder dat de prijsherzieningen bedoeld in arti-
kel 20 van het koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 20 van het
koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 21 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang, of de kortingen wegens
minderwaarde bedoeld in artikel 71 van dit besluit, in aanmerking
komen, die de prijzen van de ingebreke gebleven leverancier of de
nieuwe leverancier hadden kunnen wijzigen. De prijzen die voor de
berekening van de meerkosten in aanmerking komen, worden desge-
vallend verhoogd met de belasting over de toegevoegde waarde.

De vertragingsboetes blijven lopen ten laste van de in gebreke
gestelde leverancier tot de datum van de levering of van productie en,
ingeval van opdracht voor rekening, uiterlijk tot het verstrijken van de
termijn voor de ambtshalve uitvoering.

§ 2. Wanneer de opdracht betrekking heeft op leveringen die niet of
niet meer in de handel zijn of die alleen door de in gebreke gestelde
leverancier hadden kunnen worden geleverd en indien de aanbested-
ende overheid zich onmogelijk identieke goederen kan aanschaffen,
kan zij die na ingebrekestelling bij aangetekende brief, door soortgelijke

oederen vervangen, onder de in artikel 47 en in paragraaf 1 van dit
artikel bedoelde voorwaarden.
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Lors de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur spécifie les
fournitures similaires qu'il se propose de commander.

§ 3. Les fournitures achetées faisant 1’objet du marché pour compte
sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures similaires
commandées pour compte ou exécutées en régie, sont soumises aux
épreuves déterminées par le pouvoir adjudicateur.

Le fournisseur défaillant est diiment avisé du lieu et de la date
auxquels il est procédé aux épreuves visées a I'alinéa précédent. Il peut
y assister ou s’y faire représenter, a moins que le nouveau fournisseur
ne s’y oppose lorsque ces épreuves doivent s’effectuer dans ses propres
installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui
soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.

§ 4. Le fournisseur défaillant supporte également les frais de
conclusion du ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de
passation du marché, ces frais sont fixés a un pour cent du montant
initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

Réclamations en matiere de réception

Art. 125. Toute réclamation au sujet des décisions du pouvoir
adjudicateur en matiere de réception est formulée par lettre recom-
mandée au plus tard le quinziéme jour suivant celui de la date d’envoi
de la décision.

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Art. 126. Le cott des livraisons effectuées pendant une période de
retard imputable au fournisseur est calculé sur la base du prix final le
plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur, en attribuant aux
éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révi-
sion, les valeurs établies soit par référence a la période de livraison
contractuelle, soit par référence a la période de livraison réelle.

Paiements

Art. 127. Le paiement du montant dii au fournisseur est effectué
dans les trente jours a compter de 'échéance du délai de vérification
visé a l'article 120, alinéa 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur
soit, en méme temps, en possession de la facture régulierement établie
ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de paiement est de soixante jours a partir de I'échéance du
délai de vérification visé a I’article 120, alinéa 2, pour les marchés passés
par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé,
uniquement pour les fournitures relatives a I'exercice de cette activité,
et qui sont diiment reconnus a cette fin.

La facture visée a 'alinéa 1" vaut déclaration de créance.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté
a partir de 1’échéance du délai de vérification visé a l'article 120, alinéa
2, pour chacune des livraisons partielles.

Dans le cas ou la vérification précitée n’est pas prévue pour un
marché déterminé, le délai de paiement ne peut étre plus long qu'un
des délais suivants, selon le cas :

1° trente jours apres la date de réception de la facture par le pouvoir
adjudicateur;

2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir
adjudicateur n’est pas certaine, trente jours apres la livraison;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur regoit la facture avant la livraison,
trente jours apres la livraison.

Section 2. — Dispositions complémentaires
pour les marchés de fournitures sous forme d’achat

Réceptions provisoires

Art. 128. La demande de réception provisoire émanant du fournis-
seur est considérée comme non avenue lorsque le pouvoir adjudicateur
constate que les fournitures ne sont pas en état d’étre réceptionnées ou
que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures a celles
annoncées dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une
nouvelle demande de réception.

Art. 129. § 1¢". A l'expiration du délai de trente jours prévu a
l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procés-verbal de
réception provisoire ou de refus de réception.

Bij de ingebrekestelling bepaalt de aanbestedende overheid de
soortgelijke leveringen die zij voornemens is te bestellen.

§ 3. De leveringen voor rekening van de in gebreke gestelde
leverancier worden gekeurd en opgeleverd volgens de voorschriften
van de oorspronkelijke opdracht.

In het in paragraaf 2 genoemde geval worden de voor rekening
bestelde of in eigen beheer uitgevoerde leveringen van gelijke aard
onderworpen aan de door de aanbestedende overheid bepaalde
proeven.

Aan de leverancier die in gebreke is gebleven, wordt behoorlijk
kennis gegeven van de plaats waar en van de datum waarop de in de
twee voorafgaande leden bedoelde proeven zullen worden verricht. Hij
mag erbij aanwezig zijn of er zich laten vertegenwoordigen, tenzij de
nieuwe leverancier zich hiertegen verzet wanneer de keuringsverrich-
tingen in zijn gebouwen moeten plaatsvinden. In dit geval kan de in
gebreke gestelde leverancier de mededeling van het resultaat van de
keuring en van de oplevering eisen.

§ 4. De ingebreke gestelde leverancier draagt eveneens de kosten
voor het sluiten van de opdracht of opdrachten voor rekening.
Ongeacht de voor de opdracht gebruikte gunningswijze, worden deze
kosten op één percent van de oorspronkelijke aannemingssom van deze
opdracht bepaald, met een maximum van vijftien duizend euro.

Klachten inzake oplevering

Art. 125. Jeder bezwaar tegen beslissingen inzake opleveringen
vanwege de aanbestedende overheid wordt ingediend bij ter post
aangetekende brief uiterlijk de vijftiende dag na de dag van verzending
van de beslissing.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 126. De kostprijs van de leveringen tijdens een periode van
vertraging die te wijten is aan de leverancier, wordt berekend op basis
van de meest voordelige eindprijs voor de aanbestedende overheid.
Daartoe worden aan de samenstellende factoren van de contractueel
vastgestelde prijzen voor de herziening de waarden toegekend die
worden bepaald hetzij door verwijzing naar de contractuele levering-
stermijn, hetzij door verwijzing naar de werkelijke leveringstermijn.

Betalingen

Art. 127. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde
bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf
het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in artikel 120, tweede
lid, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig
opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste
documenten.

De betalingstermijn is zestig dagen vanaf het verstrijken van de
verificatietermijn bedoeld in het artikel 120, tweede lid voor opdrachten
geplaatst door aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrek-
ken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor de
leveringen verbonden aan die specifieke activiteit.

De factuur bedoeld in het eerste lid geldt als schuldvordering.

Wanneer de levering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de
betalingstermijn in vanaf het verstriken van de verificatietermijn
bedoeld in artikel 120, tweede lid, voor elke gedeeltelijke levering.

Ingeval voor een bepaalde opdracht niet in de voormelde verificatie
zou zijn voorzien, is de betalingstermijn niet langer dan een van de
volgende termijnen, al naargelang :

1° dertig dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende
overheid van de factuur;

2° indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat,
dertig dagen na de datum van de levering;

3° indien de aanbestedende overheid de factuur eerder ontvangt dan
de levering, dertig dagen na de levering.

Afdeling 2. — Aanvullende bepalingen
opdrachten voor leveringen met aankoop

Voorlopige opleveringen

Art. 128. Wanneer de aanbestedende overheid vaststelt dat de
leveringen niet in staat zijn om te worden opgeleverd of dat de
leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn
aanvraag was vermeld, wordt de vraag tot oplevering van de
leverancier als onbestaande beschouwd. De leverancier moet dan een
nieuwe vraag tot oplevering indienen.

Art. 129. § 1. Bij het verstrijken van de bij artikel 120, tweede lid,
bepaalde termijn van dertig dagen, wordt naargelang het geval een
proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van
oplevering opgesteld.
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Les documents du marché peuvent cependant disposer que la
réception provisoire se déroule selon 1'un des deux modes suivants qui
tiennent également lieu de réception technique a posteriori :

1° une double réception, traitée a l’article 130, comprenant une
réception partielle au lieu de production et une réception compléte au
lieu de livraison;

2° une réception complete au lieu de livraison sans réception partielle
au lieu de production, traitée a l’article 131.

§ 2. Lorsque les délais sont dépassés par son fait, le pouvoir
adjudicateur conserve néanmoins le droit d’agréer ou de refuser les
fournitures mais, dans ce cas, il est redevable au fournisseur par jour de
retard d'une indemnité égale a 0,1 pour cent des montants dont le
paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de sept
pour cent et demi de leur total.

Double réception provisoire

Art. 130. § 1°". Toute réception provisoire partielle au lieu de
production fait l'objet d'une demande adressée par écrit par le
fournisseur au pouvoir adjudicateur.

§ 2. La date de la mise a disposition des fournitures pour les
opérations de réception provisoire partielle est fixée par le fournisseur
dans la demande de réception. Toutefois, si elle n’est pas indiquée ou si
la date fixée est antérieure a la date a laquelle la demande de réception
parvient au pouvoir adjudicateur, cette derniére date est prise en
considération pour la présentation en réception des fournitures.

§ 3. Pour notifier sa décision d’acceptation ou de refus, le pouvoir
adjudicateur dispose des délais suivants a compter du jour ou la
demande de réception lui parvient :

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en
laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus
réduits.

Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa
décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller
et retour des réceptionnaires.

En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu
compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la
détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de
remplacement.

§ 4. La réception provisoire n’est complete qu’apres que le pouvoir
adjudicateur a effectué les opérations prévues a l'article 120.

Réception complete au lieu de livraison
sans réception partielle au lieu de production

Art. 131. § 1°. Si la réception provisoire s’effectue completement au
lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour
notifier sa décision d’acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur
dispose d'un délai de:

1° trente jours;

2° soixante jours lorsque les documents du marché prévoient que les
formalités de réception entrainent l'intervention d’un laboratoire.

Le délai prend cours le lendemain du jour d’arrivée des fournitures
au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en
possession du bordereau ou de la facture dont il est question a
l'article 118, § 2. Il comprend le délai de trente jours prévu a I'article 120.

§ 2. En cas de refus de fournitures, avis est donné au fournisseur par
lettre recommandée, lequel est tenu de les faire enlever dans un délai de
quinze jours.

Ce délai passé, le pouvoir adjudicateur est dégagé de toute respon-
sabilité pour les fournitures qui ne sont pas enlevées. Celles-ci peuvent
étre renvoyées d’office au fournisseur et a ses frais.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour
I'enlevement des fournitures refusées. Il ne peut user de ce droit qu’a la
condition de laisser au moins trente jours d’intervalle entre le jour de la
notification et celui qui est fixé pour 'enlevement.

Il peut étre infligé une pénalité par jour de retard au-dela de la date
de rigueur conformément a l'article 45.

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel bepalen dat de voorlopige
oplevering verloopt volgens één van de twee volgende werkwijzen die
ook gelden als keuring a posteriori :

1° een dubbele oplevering, behandeld in artikel 130 die een
gedeeltelijke oplevering inhoudt op de plaats van productie en een
volledige oplevering op de plaats van levering;

2° een volledige oplevering op de plaats van levering zonder
gedeeltelijke oplevering op de plaats van productie die in artikel 131
wordt behandeld.

§ 2. Bij overschrijding van de termijn te wijten aan de aanbestedende
overheid blijft zij niettemin gerechtigd de leveringen te aanvaarden of
te weigeren, doch is zij in dit geval aan de leverancier per dag
vertraging een vergoeding verschuldigd van 0,1 percent van de
bedragen waarvan de betaling van de voorlopige oplevering afthanke-
lijk is, met een maximum van zeven en een half percent van het totaal
van deze bedragen.

Dubbele voorlopige oplevering

Art. 130. § 1. Iedere gedeeltelijke voorlopige oplevering op de
productieplaats moet door de leverancier schriftelijk aan de aanbeste-
dende overheid worden aangevraagd.

§ 2. De datum van terbeschikkingstelling van de leveringen voor de
verrichtingen van de voorlopige gedeeltelijke oplevering, wordt door
de leverancier vastgesteld in de aanvraag tot oplevering. Indien de
datum evenwel niet is vermeld of indien hij véér de datum is gesteld
waarop de aanvraag tot oplevering bij de aanbestedende overheid
toekomt, dan is het deze laatste datum die voor het aanbieden van de
leveringen voor oplevering in aanmerking komt.

§ 3. Voor de kennisgeving van de goedkeuring of weigering beschikt
de aanbestedende overheid over de volgende termijnen, ingaande de
dag van de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan :

1° dertig dagen;

2° zestig dagen indien de opleveringsverrichtingen in een laborato-
rium plaatsvinden.

De opdrachtdocumenten kunnen echter kortere termijnen bepalen.

De termijn waarover de aanbestedende overheid beschikt om haar
beslissing bekend te maken, wordt verlengd met het aantal dagen,
nodig voor de heen- en terugreis van de keurders.

Ingeval van weigering van de leveringen aangeboden voor opleve-
ring, wordt met het aantal dagen waarmede voormelde termijnen
wordt overschreden rekening gehouden voor het vaststellen van de
eventuele vertraging van de ter vervanging verrichte leveringen.

§ 4. De voorlopige oplevering is slechts volledig nadat de aanbeste-
dende overheid de in artikel 120 bedoelde handelingen heeft verricht.

Volledige oplevering op de leveringsplaats
zonder gedeeltelijke oplevering op de productieplaats

Art. 131. § 1. Indien de voorlopige oplevering volledig op de plaats
van levering gebeurt, beschikt de aanbestedende overheid over één van
de volgende termijnen om de leveringen te onderzoeken en te testen en
31111 haar beslissing van aanvaarding of van weigering ervan mee te

elen:

1° dertig dagen;

2° zestig dagen wanneer de opdrachtdocumenten bepalen dat de
opleveringsverrichtingen de tussenkomst van een laboratorium verei-
sen.

Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de goederen op de
plaats van levering aankomen, op voorwaarde dat de aanbestedende
overheid in het bezit is gesteld van de leveringslijst of factuur bedoeld
in artikel 118, § 2. De in artikel 120, voorziene termijn van dertig dagen
is hierin begrepen.

§ 2. Ingeval leveringen worden verworpen, wordt daarvan bij
aangetekende brief kennis gegeven aan de leverancier, die ze moet
weghalen binnen een termijn van vijftien dagen.

Na het verstrijken van die termijn is de aanbestedende overheid
ontheven van iedere aansprakelijkheid voor de niet weggehaalde
leveringen. Deze mogen van ambtswege en op kosten van de leveran-
cier worden teruggezonden.

§ 3. De aanbestedende overheid kan voor het weghalen van de
verworpen leveringen een uiterste datum stellen. Zij kan van dat recht
slechts gebruik maken indien er ten minste dertig dagen zijn verlopen
tussen de dag van de kennisgeving en die welke voor het weghalen is
bepaald.

Voor iedere dag vertraging na de gestelde uiterste datum kan een
straf worden toegepast overeenkomstig artikel 45.
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Transfert de propriété

Art. 132. Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire
des fournitures dés qu’elles sont admises en compte pour le paiement
conformément a l'article 127.

Libération du cautionnement

Art. 133. Sauf disposition contraire dans les documents du marché,
le cautionnement est libérable en une fois apres la réception provisoire
de l'ensemble des fournitures.

Délai de garantie

Art. 134. Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la
réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent
pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

Réception définitive

Art. 135. La réception définitive a lieu a l'expiration du délai de
garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n’a pas donné lieu a
réclamation pendant ce délai.

Lorsque la fourniture a donné lieu a réclamation pendant le délai de
garantie, un procés-verbal de réception ou de refus de réception
définitive est établi dans les quinze jours précédant 1'expiration dudit
délai.

Section 3. — Dispositions complémentaires
pour les marchés de fournitures sous forme de location,
location-vente ou crédit-bail

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 136. Le pouvoir adjudicateur est tenu :

1° d’utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et
conformément aux notes techniques d’utilisation fournies par le
fournisseur;

2° de n’apporter aucune transformation aux fournitures sans ’accord
écrit et préalable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les
documents du marché.

Obligations du fournisseur

Art. 137. Le fournisseur est tenu :

1° de mettre les fournitures a la disposition du pouvoir adjudicateur
dans les délais prévus par les documents du marché;

2° sauf disposition contraire dans les documents du marché,
d’assurer leur entretien et d’effectuer dans le délai imposé toutes les
réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état
pendant toute la durée du marché.

Art. 138. Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures
survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du
pouvoir adjudicateur soit engagée, le fournisseur les remplace ou les
remet en état a ses frais dans le délai imposé.

Transfert de propriété en cas de location-vente

Art. 139. En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit
lors de la levée de l'option d’achat, soit a 1’échéance du terme prévu
dans les documents du marché.

Délai de garantie en cas de location-vente

Art. 140. En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans
les documents du marché. A défaut, il est d'un an a compter, soit de la
date de la levée de I'option d’achat, soit de 1’échéance du terme prévu
dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux
hypotheses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels
la fourniture a été mise a disposition du pouvoir adjudicateur.

Paiement du prix

Art. 141. Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer
ou d’une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les
documents du marché.

Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement
accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les
documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.

Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par le pouvoir
adjudicateur pendant les périodes ou celui-ci ne peut utiliser les
fournitures a la suite d’'un manquement du fournisseur.

Eigendomsoverdracht

Art. 132. De aanbestedende overheid wordt van rechtswege eige-
naar van de leveringen van zodra deze voor betaling zijn aanvaard
overeenkomstig artikel 127.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 133. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocu-
menten kan de borgtocht ineens na de voorlopige oplevering van de
gezamenlijke leveringen worden vrijgegeven.

Waarborgtermijn

Art. 134. De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlo-
pige oplevering. Indien de opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn
vooropstellen, wordt hij op één jaar gesteld.

Definitieve oplevering

Art. 135. De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken
van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering
gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.

Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft
gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen voorafgaand aan het
verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve opleve-
ring of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

Afdeling 3. — Aanvullende bepalingen opdrachten
voor leveringen met huur, huurkoop of leasing

Verplichtingen van de aanbestedende overheid

Art. 136. De aanbestedende overheid is ertoe verplicht :

1° de leveringen te gebruiken voor de in de opdracht bepaalde
gebruiksdoeleinden overeenkomstig de door de leverancier verstrekte
technische gebruiksvoorschriften;

2° geen Veranderinien aan de leveringen aan te brengen zonder
voorafgaand schriftelijk akkoord van de leverancier, behoudens anders-
luidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Verplichtingen van de leverancier

Art. 137. De leverancier is ertoe verplicht :

1° de leveringen, binnen de in de opdrachtdocumenten bepaalde
termijnen, ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid;

2° behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten,
hun onderhoud te waarborgen en binnen de opgelegde termijn alle
nodige herstellingen uit te voeren om de leveringen, tijdens de
volledige duur van de opdracht, in goede staat te houden.

Art. 138. Wanneer leveringen tijdens de duur van de opdracht
volledig of gedeeltelijk worden vernield buiten iedere aansprakelijk-
heid van de aanbestedende overheid, vervangt de leverancier ze of
herstelt hij ze op eigen kosten binnen de opgelegde termijn.

Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop

Art. 139. In geval van huurkoop, gebeurt de eigendomsoverdracht
ofwel bij de lichting van de aankoopoptie, ofwel bij het verstrijken van
de in de opdrachtdocumenten bepaalde termijn.

Waarborgtermijn in geval van huurkoop

Art. 140. In geval van huurkoop wordt de waarborgtermijn vastge-
steld in de opdrachtdocumenten. Zo niet bedraagt die één jaar hetzij
vanaf de lichting van de aankoopoptie, hetzij vanaf het verstrijken van
de in de opdrachtdocumenten bepaalde termijn, na aftrek, in beide
gevallen, van het aantal volledige kalendermaanden tijdens dewelke de
levering ter beschikking werd gesteld van de aanbestedende overheid.

Betaling van de prijs

Art. 141. De opdrachtprijs wordt bepaald in de vorm van huurgeld
of een huurvergoeding volgens de in de opdrachtdocumenten gespe-
cificeerde voorwaarden.

De huurgelden of huurvergoedingen worden, eventueel samen met
een saldo, betaald op het tijdstip en volgens de bepalingen vermeld in
de opdrachtdocumenten.

De aanbestedende overheid is geen huurgeld of huurvergoedingen
verschuldigd voor de periode waarin zij de leveringen niet kan
gebruiken ingevolge een tekortkoming van de leverancier.
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Réceptions définitives
Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail

Art. 142. § 1°" A la date d’expiration de la mise a disposition prévue
dans les documents du marché, il est dressé :

1° en cas de marché sous forme de location, un proces-verbal
constatant la remise de la fourniture au fournisseur;

2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un proces-verbal
constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de
propriété.

Ce procés-verbal vaut réception définitive du marché.

§ 2. Toute réclamation du fournisseur concernant l'état de la
fourniture qui a été remise a sa disposition est formulée par lettre
recommandée adressée au pouvoir adjudicateur au plus tard le
quinzieme jour suivant celui de la date de la notification du proces-
verbal dont il est question a l'alinéa premier.

Réception du marché en cas de location-vente

Art. 143. En cas de marché sous forme de location-vente, lorsque la
fourniture a fait ’objet d’une garantie conformément a l'article 140, la
réception définitive est implicite lorsque la fourniture n’a pas donné
lieu a réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a
donné lieu a réclamation pendant le délai de garantie, un proces-verbal
de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les
quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Libération du cautionnement

Art. 144. Sauf disposition contraire dans les documents du marché,
le cautionnement est libérable en une fois :

1° en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail, apres la
réception définitive du marché;

2° en cas de marché sous forme de location-vente, soit apres la levée
d’option d’achat, soit apres 1’échéance du terme prévu dans les
documents du marché pour le transfert de propriété.

CHAPITRE 6. — Dispositions propres aux marchés de services
Conflit d'intéréts

Art. 145. § 1°". Lorsque, conformément a l'article 8 de la loi ou a
l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon le cas, un prestataire de
services informe le pouvoir adjudicateur qu’il se trouve ou pourrait se
trouver dans la situation ot il ne peut intervenir ni dans la passation, ni
dans l'exécution d’un marché public, le pouvoir adjudicateur a la
faculté, apres vérification de cette situation, de mettre fin sans
indemnité au marché dont est chargé ledit prestataire. Lors des
vérifications, il est notamment tenu compte des informations et des
justifications recueillies aupres du prestataire de services.

En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en
vue de leur paiement au prestataire de services.

§ 2. Toute constatation par le pouvoir adjudicateur d'une infraction
aux prescriptions de 'article 8 de la loi ou de l'article 9 de la loi défense
et sécurité, selon le cas, peut entrainer la nullité du marché de services.
Néanmoins, avant d’appliquer une telle mesure, le pouvoir adjudica-
teur invite par lettre recommandée le prestataire de services a fournir
dans un délai de douze jours a compter de la date d’envoi de la
demande des justifications adéquates.

Dans le cas ou le prestataire de services n’apporte pas ces justifica-
tions, il n"a droit a aucun paiement pour les prestations exécutées apres
le moment ot1 il a ou aurait dii avoir connaissance de 1'incompatibilité.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du marché,
disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés
par le prestataire de services en exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de
services de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est
préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée.

Modalités d’exécution

Art. 146. Si, pour tout ou partie des services a prester, les documents
du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, 1’'exécu-
tion du marché est subordonnée a la notification de chacune de ces
commandes.

Definitieve opleveringen

Oplevering van de opdracht in geval van huur of leasing

Art. 142. § 1. Bij het verstrijken van de in de opdrachtdocumenten
bepaalde terbeschikkingstelling wordt :

1° in geval van een opdracht met huur, een proces-verbaal tot
vaststelling van de teruggave van de levering aan de leverancier
opgesteld;

2° in geval van een opdracht met leasing, een proces-verbaal tot
vaststelling van de teruggave van de levering aan de leverancier of tot
vaststelling van de eigendomsoverdracht opgesteld.

Dit proces-verbaal geldt als definitieve oplevering van de opdracht.

§ 2. Ieder bezwaar van de leverancier over de staat van de levering
die hem opnieuw ter beschikking is gesteld, wordt bij aangetekende
brief aan de aanbestedende overheid gemeld. Dit %ebeurt uiterlijk de
vijftiende dag na de datum van de betekening van het in het eerste lid
bedoelde proces-verbaal.

Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop

Art. 143. In geval van een opdracht met huurkoop en indien de
levering het voorwerp heeft uitgemaakt van een waarborg overeen-
komstig artikel 140, gebeurt de definitieve oplevering stilzwijgend
wanneer de levering geen aanleiding tot klachten heeft gegeven
gedurende de waarborgtermijn. Zijn er wel klachten geformuleerd
gedurende die termijn, dan wordt binnen vijftien dagen v66r het
verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve opleve-
ring of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

Vrijgave van de borgtocht

Art. 144. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocu-
menten kan de borgtocht in één keer worden vrijgegeven :

1° in geval van een opdracht met huur of leasing, na de definitieve
oplevering van de opdracht;

2°in geval van een opdracht met huurkoop, ofwel na de lichting van
de aankoopoptie, ofwel na het verstrijken van de termijn die in de
opdrachtdocumenten voor de eigendomsoverdracht is bepaald.

HOOFDSTUK 6. — Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten

Belangenvermenging

Art. 145. § 1. Wanneer, overeenkomstig artikel 8 van de wet of
artikel 9 van de wet defensie en veiligheid, al naargelang, een
dienstverlener aan de aanbestedende overheid meldt dat hij zich in de
situatie bevindt of zou kunnen bevinden dat hij niet mag tussenkomen
in de gunning noch in de uitvoering van een overheidsopdracht,
beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid, na onder-
zoek van deze situatie, om zonder schadevergoeding een einde te
stellen aan de opdracht waarmee de dienstverlener belast is. Bij het
uitvoeren van dit onderzoek wordt ondermeer rekening gehouden met
de inlichtingen en de bewijsstukken die bij de dienstverlener ingewon-
nen werden.

In geval van verbreking wordt er een staat van de verleende diensten
opgemaakt met het oog op hun betaling aan de dienstverlener.

§ 2. Iedere vaststelling door de aanbestedende overheid van een
inbreuk op de voorschriften van artikel 8 van de wet of van artikel 9
van de wet defensie en veiligheid, al naargelang, kan leiden tot de
nietigheid van de opdracht voor diensten. Niettemin nodigt de
aanbestedende overheid, v6or zij een dergelijke maatregel toepast, de
dienstverlener per aangetekende brief uit binnen een termijn van twaalf
dagen vanaf de datum van verzending van het verzoek afdoende
bewijsstukken te leveren.

Ingeval de dienstverlener deze bewijsstukken niet aanbrengt, heeft
hij geen recht op enige betaling voor de prestaties die werden geleverd
na het ogenblik waarop hij weet heeft of zou moeten hebben gehad van
de onverenigbaarheid.

De aanbestedende overheid kan echter ten behoeve van de opdracht
vrij beschikken over de studies, verslagen en andere documenten die
door de dienstverlener werden uitgewerkt in uitvoering van de
opdracht.

Bovendien kan de aanbestedende overheid deze dienstverlener voor
een bepaalde tijd van haar opdrachten uitsluiten. De betrokkene wordt
vooraf gehoord en de gemotiveerde beslissing wordt hem betekend.

Uitvoeringsmodaliteiten

Art. 146. Indien de opdrachtdocumenten voor het geheel of voor
een deel van de te verlenen diensten één of meer gedeeltelijke
bestellingen voorschrijven, is de uitvoering van de opdracht afthankelijk
van de betekening van elke bestelling.
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Délais d’exécution

Art. 147. § 1°". Le délai d’exécution est fixé soit en jours ouvrables,
soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date a date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme
tels :

1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos
compensatoires prévus par un arrété royal ou dans une convention
collective de travail rendue obligatoire par arrété royal.

Si le délai d’exécution est fixé en jours, semaines ou mois de
calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du
prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai
d’exécution constitue un critére d’attribution du marché.

§ 2. Le délai d’exécution prend cours le lendemain de la date a
laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou a la date de la commande,
selon le cas.

Le délai d’exécution comprend le temps nécessaire a la préparation
des services, notamment a celles des réceptions techniques préalables
éventuelles.

Services & quantités fixes ou comportant des minima

Art. 148. Si, conformément aux documents du marché, les services a
prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services
acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester
ces quantités fixes ou ces minima.

Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités fixes
ou minimales, le fournisseur a droit a une juste compensation s’il y a
lieu.

Modalités de prestations

Art. 149. Les documents du marché précisent, le cas échéant,
I'endroit ou1 les services sont prestés. En cas de nécessité, le pouvoir
adjudicateur a le droit de faire réaliser les services en d’autres lieux et
d’y opérer les réceptions, sans que le prestataire de services puisse
prétendre a une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les
frais et les risques supplémentaires sont a la charge du pouvoir
adjudicateur.

A défaut d’'indication a ce propos dans les documents du marché, le
prestataire de services précise dans les quinze jours de la conclusion du
marché, le lieu ol les services sont prestés.

Vérification des services

Art. 150. Les services faisant I'objet du marché sont soumis a des
vérifications destinées a constater qu’ils répondent aux conditions
imposées dans les documents du marché.

Si les documents du marché le prévoient, le prestataire de services
avise par lettre recommandée le pouvoir adjudicateur de la date a
laquelle les prestations peuvent étre contrdlées.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente
jours a compter de la date de la fin des services, constatée conformé-
ment aux modalités fixées dans les documents du marché, pour
procéder aux formalités de réception technique et de réception
provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services.

Modifications au marché

Art. 151. § 1. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit.
Est assimilé a ’ordre écrit, I'ordre verbal dont le prestataire de services
a fait état par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit
heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n’a pas
démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements a apporter aux clauses initiales
du marché.

§ 2. Les services non prévus que le prestataire de services est tenu
d’exécuter, les services prévus qui sont retirés du marché ainsi que
toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de 1'offre,
ou, a défaut, a des prix unitaires a convenir.

§ 3. Les modifications a apporter au prix du marché sont a convenir
entre les parties sur la base d’une proposition introduite par le
prestataire de services par lettre recommandée dans un délai de trente
jours prenant cours a la date a laquelle les ordres modificatifs ont été
valablement donnés.

Uitvoeringstermijnen

Art. 147. § 1. De uitvoeringstermijn wordt bepaald hetzij in werk-
dagen hetzij in dagen, -weken of -maanden of nog van datum tot
datum.

Wanneer de uitvoeringstermijn in werkdagen is gesteld, worden als
zodanig niet beschouwd :

1° de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

2° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen
bepaald in een koninklijk besluit of in een bij koninklijk besluit
algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Wanneer de uitvoeringstermijn in dagen, -weken, of -maanden is
vastgesteld, worden de sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de
onderneming van de dienstverlener niet meegeteld, tenzij de uitvoe-
ringstermijn een gunningscriterium van de opdracht vormde.

§ 2. De uitvoeringstermijn vangt aan, al naargelang, ofwel op de dag
volgend op de datum waarop de opdracht is gesloten, ofwel op de dag
van de bestelling.

De uitvoeringstermijn omvat de tijd die nodig is voor de voorberei-
ding van de diensten, inzonderheid de eventuele voorafgaande techni-
sche keuringen.

Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te verlenen diensten

Art. 148. Indien de opdrachtdocumenten vaste of minimaal te
verlenen diensten vaststellen, verkrijgt de dienstverlener door het
louter sluiten van de overeenkomst, het recht die vaste of minimale
hoeveelheden uit te voeren.

Niettemin, wanneer de aanbestedende overheid de vaste of minimale
hoeveelheden vermindert, heeft de leverancier eventueel recht op een
passende compensatie voor het geleden nadeel.

Modaliteiten inzake prestaties

Art. 149. De opdrachtdocumenten vermelden desgevallend de plaats
waar de diensten worden verleend. Wanneer het noodzakelijk is, mag
de aanbestedende overheid de diensten doen verlenen op andere
plaatsen en daar de keuringen en opleveringen verrichten, zonder dat
de dienstverlener hiervoor op enige vergoeding aanspraak kan maken.
In dat geval vallen de bijkomende risico’s en kosten evenwel ten laste
van de aanbestedende overheid.

Bij gebrek aan een aanwijzing hieromtrent in de opdrachtdocumen-
ten, verduidelijkt de dienstverlener, binnen vijftien dagen na het sluiten
van de opdracht, de plaats waar de diensten worden verleend.

Nazicht van de diensten

Art. 150. De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken
worden aan controles onderworpen teneinde vast te stellen of zij
beantwoorden aan de voorschriften van de opdrachtdocumenten.

Indien de opdrachtdocumenten hierin voorzien, deelt de dienstver-
lener aan de aanbestedende overheid bij aangetekende brief de datum
mede waarop de diensten kunnen gecontroleerd worden.

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van
dertig dagen vanaf de datum van de beéindiging van de diensten,
vastgesteld overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om
de formaliteiten betreffende de keuring en de voorlopige oplevering te
vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat
daarvan.

Wijzigingen aan de opdracht

Art. 151. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht wordt
schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een geschreven bevel gelijk-
gesteld, het mondeling bevel waarvan de dienstverlener binnen de
achtenveertig uur bij aangetekende brief aan de leidend ambtenaar
melding heeft gemaakt en dat door de aanbestedende overheid niet is
1\r/)vee;‘legd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde

rief.

De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke
bepalingen van de opdracht dienen te worden aangebracht.

§ 2. De onvoorziene diensten die de dienstverlener moet uitvoeren,
de voorziene diensten die wegvallen en alle andere wijzigingen worden
berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn
bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen.

§ 3. Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in overleg tussen de
partijen op basis van een voorstel dat door de dienstverlener bij
aangetekende brief wordt ingediend binnen een termijn van dertig
dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn
gegeven.
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Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudica-
teur les arréte d’office, tous les droits du prestataire de services restant
saufs.

Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans
interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu
la détermination des prix nouveaux.

§ 4. Dans le cas de services supplémentaires ou de modifications aux
services prévus, l'ordre écrit, le décompte ou I'avenant mentionne :

1° soit la prolongation de délai d’exécution sur la base de 'augmen-
tation du montant du marché et de la nature des modifications et des
services supplémentaires;

2° soit I'exclusion de toute prolongation du délai.

§ 5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur
donnent lieu a un ou plusieurs décomptes dont I'ensemble détermine
une diminution du montant initial du marché, le prestataire de services
a droit a une indemnité forfaitaire égale a dix pour cent de cette
diminution, quel que soit le montant final du marché et sans préjudice
de I'application d’éventuelles autres mesures de compensation confor-
mément a l'article 148, alinéa 2.

Le paiement de cette indemnité est subordonné a l'introduction par
le prestataire de services d’une déclaration de créance ou d’une
demande écrite en tenant lieu.

Responsabilité du prestataire de services

Art. 152. Le prestataire de services assume l'entiére responsabilité
des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment
dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits
par lui en exécution du marché.

Dans les marchés d’architecture et d’ingéniérie, la responsabilité
visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours a partir de la
réception provisoire de 'ensemble des travaux sur lesquels porte le
marché d’étude du prestataire de services.

Art. 153. Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions
du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux régles de
I’art sont recommencés par le prestataire. A défaut, ils le sont d’office, a
ses frais, risques et périls, sur 1'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant
l'un ou l'autre des moyens d’action prévus a l'article 155. En outre, le
prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour
inexécution des clauses et conditions du marché.

Amendes pour retard

Art. 154. Les amendes pour retard sont calculées a raison de 0,1
pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé a sept et demi
pour cent, de la valeur de I'ensemble ou de la partie des services dont
I'exécution a été effectuée avec un méme retard. S’il y a lieu, les
documents du marché précisent la base de calcul des amendes.

Si le délai d’exécution constitue un critére d’attribution du marché,
les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour
retard pour les services dont ’exécution a été effectuée avec un méme
retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le
pourcentage susmentionné a dix pour cent maximum. Ce pourcentage
est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critere
d’attribution portant sur le délai d’exécution. A défaut de mode de
calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu a
l'alinéa 1°" est d’application.

La valeur des services s’établit en prenant comme base le montant
initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais
abstraction faite des révisions des prix prévues a l'article 20 de l'arrété
royal secteurs classiques, a 1’article 20 de I'arrété royal secteurs spéciaux
ou a l'article 21 de I'arrété royal défense et sécurité, selon le cas, et des
réfactions visées a l'article 71 du présent arrété.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total
n’atteint pas septante-cinq euros par marché.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant
chacune leur délai et leur montant propres, chacune d’elles est
assimilée a un marché distinct pour I'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 5, les
documents du marché font mention de délais d’exécution partiels sans
stipuler pour autant qu’ils sont de rigueur, ces délais doivent étre
considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et
seul le délai final est pris en considération pour l'application des

Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe eenheidsprijzen, stelt
de aanbestedende overheid ze ambtshalve vast, met behoud van alle
rechten van de dienstverlener.

De dienstverlener is verplicht om de diensten zonder onderbreking
voort te zetten, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van
nieuwe prijzen aanleiding kan geven.

§ 4. In geval van bijkomende diensten of wijzigingen aan de
voorziene diensten, vermeldt het geschreven bevel, de verrekening of
de bijakte :

1° ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de
verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de
wijzigingen en de bijkomende diensten;

2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn.

§ 5. Wanneer de wijzigingen op bevel van de aanbestedende overheid
leiden tot één of meer verrekeningen, waarvan het geheel een
vermindering van de oorspronkelijke opdrachtsom veroorzaakt, heeft
de dienstverlener recht op een forfaitaire vergoeding van tien percent
van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de
opdracht en onverminderd de toepassing van eventuele andere com-
pensatiemaatregelen overeenkomstig artikel 148, tweede lid.

De betaling van deze vergoeding is onderworpen aan het indienen
door de dienstverlener van een schuldvordering of een geschreven
aanvraag die hiervoor in de plaats komt.

Aansprakelijkheid van de dienstverlener

Art. 152. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor
de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen,
inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle
andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken.

In de architectuur- en ingenieursopdrachten loopt de aansprakelijk-
heid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
vanaf de voorlopige oplevering van het geheel van de werken waarop
de studieopdracht van de dienstverlener slaat.

Art. 153. De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen en
de voorwaarden van de opdracht of niet werden verleend overeenkom-
stig de regels van de kunst, dienen door de dienstverlener te worden
herbegonnen. Zo niet geschiedt dit door het nemen van een ambtshalve
maatregel door de aanbestedende overheid op kosten en risico’s van de
dienstverlener, via een van de middelen van optreden vermeld in
artikel 155. De dienstverlener stelt zich bovendien bloot aan boetes en
straffen wegens niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden van
de opdracht.

Vertragingsboetes

Art. 154. De boetes wegens laattijdige uitvoering worden berekend
naar rato van 0,1 percent per dag vertraging, met een maximum van
zevenenhalve percent, van de waarde van alle of van een deel van de
diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. In
voorkomend geval vermelden de opdrachtdocumenten de berekenings-
basis van de boetes.

Wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht
vormt, bepalen de opdrachtdocumenten de berekeningswijze van de
vertragingsboetes voor de diensten die met dezelfde vertraging
gebeurd zijn. De opdrachtdocumenten kunnen in dat geval het
bovengenoemde percentage verhogen tot maximum tien procent. Dit
percentage wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve belangrijk-
heid van het gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn. Is de
berekeningswijze niet vermeld in de opdrachtdocumenten, dan is die
van het eerste lid van toepassing.

De waarde van de diensten wordt berekend op grond van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening houdend met de aange-
brachte wijzigingen maar niet met de prijsherzieningen bedoeld in
artikel 20 van het koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 20 van
het koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 21 van het
koninklijk besluit defensie en veiligheid, al naargelang, en met de
kortingen wegens minderwaarde bedoeld in artikel 71 van dit besluit.

Worden niet aangerekend de boetes wegens laattijdige uitvoering
waarvan het totaal bedrag geen vijfenzeventig euro per opdracht
bereikt.

Indien de opdracht uit verschillende delen of fasen bestaat, ieder met
een eigen uitvoeringstermijn en een eigen bedrag, wordt voor de
toepassing van de boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke
opdracht gelijkgesteld.

Indien de opdracht niet uit delen of fasen in de zin van het vijfde lid
bestaat, doch de opdrachtdocumenten dat gedeeltelijke uitvoeringster-
mijnen bepalen zonder deze daarom als bindend aan te wijzen, moeten
deze termijnen als loutere vooruitzichten worden beschouwd voor de
uitvoering van de opdracht en wordt, voor de toepassing van de boetes
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amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les
délais partiels sont de rigueur, I'inobservation de ceux-ci est sanc-
tionnée par des amendes spéciales prévues dans les documens du
marché ou, a défaut de pareille clause, par des amendes calculées
conformément a I'alinéa 1.

Mesures d’office

Art. 155. § 1. Lorsqu'il est recouru aux mesures d’office sous forme
d’exécution en régie ou de marché pour compte, le cofit supplémentaire
se calcule sur les seuls services restant a exécuter par le prestataire de
services défaillant et effectivement exécutés en régie ou commandés a
un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en
considération, les révisions des prix dont il est question a l’article 20 de
l'arrété royal secteurs classiques, a 1’article 20 de 1’arrété royal secteurs
spéciaux ou a l'article 21 de l'arrété royal défense et sécurité, selon le
cas, ni les réfactions visées a l’article 71 du présent arrété et qui auraient
pu affecter les prix du prestataire de services défaillant ou du nouveau
prestataire de services. Les prix a prendre en considération pour le
calcul du cofit supplémentaire sont majorés s’il y a lieu de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Les amendes pour retard continuent a courir a charge du prestataire
de services défaillant, jusqu’a la date réelle d’exécution des services et,
au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu’a l'expiration du
délai fixé pour 1’exécution d’office.

§ 2. Les services faisant l'objet du marché pour compte sont
réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial.

Le prestataire de services défaillant est dtiment avisé du lieu et de la
date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s’y faire
représenter, a moins que le nouveau prestataire de services ne s’y
oppose lorsque ces épreuves doivent s’effectuer dans ses propres
installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut
exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des
réceptions.

§ 3. Le prestataire de services défaillant supporte également les frais
de passation du marché pour compte. Quel que soit le mode de
passation du marché, ces frais sont fixés a un pour cent du montant
initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

Réception du marché

Art. 156. A ’expiration du délai de trente jours qui suivent le jour
fixé pour l'achévement de la totalité des services, il est selon le cas
dressé un procés-verbal de réception ou de refus de réception du
marché.

Lorsque les services sont terminés avant ou apres cette date, il
appartient au prestataire de services d’en donner connaissance par
lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la
méme occasion, de procéder a la réception. Dans les trente jours qui
suivent le jour de la réception de la demande du prestataire de services,
il est dressé selon le cas un proces-verbal de réception ou de refus de
réception.

Les services qui se trouvent en état de réception sont présumés,
jusqu’a preuve du contraire, I'avoir été a la date fixée pour leur
achevement ou, dans les cas visés a 1’alinéa 2, a la date d’achevement
réel qu’a indiquée le prestataire de services dans sa lettre recomman-
dée.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la
réception des services décrite au présent paragraphe est définitive.

Art. 157. Toute réclamation au sujet des décisions du pouvoir
adjudicateur en matiere de réception est formulée par lettre recom-
mandée au plus tard le quinziéme jour suivant celui de la date d’envoi
du pli contenant les notifications de refus ou d’acceptation moyennant
réfaction.

alleen de eindtermijn in aanmerking genomen. Indien de opdrachtdo-
cumenten daarentegen vermelden dat de gedeeltelijke uitvoeringster-
mijnen dwingend zijn, dan wordt het niet in acht nemen ervan bestraft
door speciale in de opdrachtdocumenten daartoe voorziene boetes of,
indien geen dergelijke bepaling voorkomt, door boetes die overeen-
komstig de bepaling in het eerste lid berekend worden.

Ambtshalve maatregelen

Art. 155. § 1. Wanneer wordt overgegaan tot ambtshalve maatrege-
len in de vorm van uitvoering in eigen beheer of van opdracht voor
rekening, worden de extra kosten uitsluitend berekend op de diensten
die de in gebreke gebleven dienstverlener gehouden was uit te voeren
en die werkelijk werden besteld bij de nieuwe dienstverlener of
uitgevoerd in eigen beheer. Er wordt evenwel geen rekening gehouden
met de prijsherzieningen bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit
klassieke sectoren, in artikel 20 van het koninklijk besluit speciale
sectoren of in artikel 21 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid, al naargelang, noch met de kortingen wegens minder-
waarde bedoeld in artikel 71 van dit besluit, die de prijzen van de in
gebreke gebleven dienstverlener of van de nieuwe dienstverlener
hadden kunnen wijzigen. De prijzen die voor de berekening van de
extra kosten in aanmerking komen, worden desgevallend verhoogd
met de belasting over de toegevoegde waarde.

De boetes wegens laattijdige uitvoering blijven lopen ten laste van de
in gebreke gestelde dienstverlener tot de werkelijke datum van
uitvoering van de diensten en, in geval van opdracht voor rekening,
uiterlijk tot het verstrijken van de termijn voor de uitvoering van
ambtswege.

§ 2. De diensten die worden uitgevoerd voor rekening worden
gekeurd en opgeleverd volgens de voorschriften van de oorspronke-
lijke opdracht.

Aan de dienstverlener die in gebreke is gesteld wordt behoorlijk
kennis gegeven van de plaats waar en van de datum waarop de
proeven zullen worden verricht. Hij mag er bij aanwezig zijn of er zich
laten vertegenwoordigen, tenzij de nieuwe dienstverlener zich hierte-
gen verzet wanneer de keuringsverrichtingen in diens instellingen
moeten plaatsvinden. In dit geval kan de in gebreke gestelde dienst-
verlener de mededeling van het resultaat van de het nazicht en de
keuring eisen.

§ 3. De in gebreke gestelde dienstverlener draagt eveneens de kosten
voor het plaatsen van de opdracht voor rekening. Ongeacht de voor de
opdracht gebruikte gunningswijze, worden deze kosten op één percent
van de oorspronkelijke aannemingssom van deze opdracht bepaald,
met een maximum van vijftien duizend euro.

Oplevering van de opdracht

Art. 156. Bij het verstrijken van de termijn van dertig dagen die
volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het
geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-
verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de
opdracht opgesteld.

Wanneer de diensten beéindigd worden voor of na deze datum, is het
aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende
brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen
om tot de oplevering over te gaan. Binnen de dertig dagen die volgen
op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt
naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van
weigering van oplevering opgesteld.

De diensten die zich in staat van oplevering bevinden, worden
verondersteld, tot bewijs van het tegendeel, opgeleverd te zijn op de
voor hun afwerking vastgestelde datum of, in de in het tweede lid
bedoelde gevallen, op de datum van de daadwerkelijke afwerking die
de dienstverlener in zijn aangetekende brief vermeld heeft.

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, is
de oplevering van de in deze paragraaf beschreven diensten definitief.

Art. 157. Tegen de beslissingen genomen door de aanbestedende
overheid inzake opleveringen wordt ieder bezwaar ingediend bij
aangetekende brief uiterlijk de vijftiende dag na de dag die overeen-
stemt met de verzendingsdatum van de brief die de kennisgeving van
]\;veigering of van aanvaarding tegen korting wegens minderwaarde

evat.
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Libération du cautionnement

Art. 158. Sauf disposition contraire dans les documents du marché,
le cautionnement est libérable en une fois apres la réception de
I’ensemble des services.

Prix du marché en cas de retard d’exécution

Art. 159. Le prix des prestations effectuées pendant une période de
retard imputable au prestataire de services est calculé suivant celui des
procédés ci-apres qui se révele le plus avantageux pour le pouvoir
adjudicateur :

1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus
contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la
période de retard considérée;

2° soit en attribuant a chacun de ces éléments, une valeur moyenne
(E) établie de la fagon suivante :

Vrijgave van de borgtocht

Art. 158. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocu-
menten kan de borgtocht ineens na de oplevering van de gezamenlijke
diensten worden vrijgegeven.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 159. De prijs van de prestaties die tijdens een aan de dienstver-
lener te wijten periode van vertraging worden uitgevoerd, wordt op
grond van de voor de aanbestedende overheid meest voordelige
berekeningsmethode als volgt vastgesteld :

1° hetzij door aan de samenstellende factoren van de prijzen, die
contractueel voor herziening zijn aangeduid, de waarden toe te kennen
die gedurende de beschouwde periode van vertraging toepasselijk
waren;

2° hetzij door aan elk van die factoren een gemiddelde waarde (E) toe
te kennen welke door volgende formule wordt bepaald :

E=(eixt)t(eaxtp)+.. +(enXty)
Hhttt+.. +t,

dans laquelle :

ey, €,,... €, représentent les valeurs successives de 1’élément consi-
déré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la
mesure ot le retard n’est pas imputable a 1’adjudicataire;

ty, t,... t,, représentent les temps d’application correspondants de ces
valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant
négligée et les temps de suspension de 'exécution du marché n’étant
pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu’a la deuxiéme décimale.

Paiements

Art. 160. Le paiement du montant dii au prestataire de services doit
intervenir dans le délai de paiement de trente jours a compter de
I’échéance du délai de vérification visé a l'article 150, alinéa 3,
conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.

Le délai de paiement est de soixante jours a partir de 1’échéance du
délai de vérification visé a 1’alinéa 1°* pour les marchés passés par des
pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement
pour les services relatifs a ’exercice de cette activité, et qui sont diment
reconnus a cette fin.

Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration
de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.

Dans le cas ou la vérification précitée n’est pas prévue pour un
marché déterminé, le délai de paiement ne peut étre plus long qu'un
des délais suivants, selon le cas :

1° trente jours apres la date de réception de la déclaration de créance
ou de la facture par le pouvoir adjudicateur;

2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance ou de la
facture n’est pas certaine, trente jours apres la date de la fin des services;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur regoit la déclaration de créance ou
la facture avant la fin des services, trente jours apres la fin des services.

CHAPITRE 7. — Dispositions finales

Art. 161. Le présent arrété entre en vigueur a la date a déterminer
par Nous.

Art. 162. Le Premier Ministre est chargé de 1’exécution du présent
arréeté.

Donné a Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

waarin :

ey, €,,... €,, de opeenvolgende waarden van de beschouwde factor
gedurende de contractuele termijn, eventueel verlengd in de mate
waarin de vertraging niet aan de opdrachtnemer te wijten was;

ty, ty,.. t,, de met deze waarde overeenstemmende tijdsduur, uitge-
drukt in maanden van dertig dagen. Een deel van een maand en de
duur van de schorsingen in de uitvoering van de opdracht komen niet
in aanmerking.

De waarde van E wordt tot op het tweede decimale cijfer berekend.

Betalingen

Art. 160. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde
bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf
het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in artikel 150, derde
lid, overeenkomstig de regels bepaald in de opdrachtdocumenten.

De betalingstermijn is zestig dagen vanaf het verstrijken van de
verificatietermijn bedoeld in het eerste lid voor opdrachten geplaatst
door aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrekken en
die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor de diensten
verbonden aan die specifieke activiteit.

Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke
schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering.

Ingeval voor een bepaalde opdracht niet in de voormelde verificatie
zou zijn voorzien, is de betalingstermijn niet langer dan een van de
volgende termijnen, al naargelang :

1° dertig dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende
overheid van de schuldvordering of de factuur;

2° indien de datum van ontvangst van de schuldvordering of de
factuur niet vaststaat, dertig dagen na de datum van het beéindigen van
de diensten;

3° indien de aanbestedende overheid de schuldvordering of de
factuur eerder ontvangt dan het beéindigen van de diensten, dertig
dagen na het beéindigen van de diensten.

HOOFDSTUK 7. — Slotbepalingen

Art. 161. Dit besluit treedt in werking op de door Ons te bepalen
datum.

Art. 162. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO





